Impreso el 11/04/2025 11:55:02 a. m.

Datos básicos

01 - Datos básicos del proyecto

Nombre

Adecuación locativa de la ESE hospital Sagrado Corazón de Jesús en el Municipio de Valencia, departamento de Córdoba

Tipología

General - Esquemas SUIFP's

Código BPIN

Sector

Salud y protección social

Es Proyecto Tipo: No

Fecha creación: 27/09/2024 10:29:00

Identificador: 1124822

Formulador Ciudadano: Loren Farlain Newball Noriega

Formulador Oficial :

Contribución a la política pública

01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

Plan

(2022-2026) Colombia Potencia Mundial de la Vida

Programa

1906 - Aseguramiento y prestación integral de servicios de salud

Transformación	Pilar	Catalizador	Componente
2. Seguridad humana y justicia social	02. Superación de privaciones como fundamento de la dignidad humana y condiciones básicas para el bienestar	01. Hacia un sistema de salud garantista, universal, basado en un modelo de salud preventivo y predictivo	e. Acceso equitativo a medicamentos dispositivos médicos y otras tecnologías

02 - Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Córdoba lo tiene todo, Para estar a otro Nivel, 2024 - 2027

Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Córdoba equitativa e Incluyente

Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

Salud y cuidado de la vida

03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

04 - Instrumentos de planeación de grupos étnicos

Tipo de entidad

Instrumentos de planeación de grupos étnicos

Identificación y descripción del problema

Problema central

Deficiente capacidad para la prestación de los Servicios Básicos de salud en el Municipio de Valencia.

Descripción de la situación existente con respecto al problema

El municipio de Valencia presenta grandes falencias en cuanto al acceso a los servicios básicos en la ESE hospital Sagrado Corazón de Jesús, el cual requiere, Adecuación Remodelación de la Infraestructura Física con el fin de que cumpla los Estándares de Habilitación y cumplimiento de las Normas para su adecuado funcionamiento garantizado un Servicio eficiente y efectivo a la población que se atiende en este importante Sector poblacional.

Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

Satisfacción del Servicio de salud prestado asciende al 70%

01 - Causas que generan el problema

Causas directas	Causas indirectas
1. Baja Disponibilidad de Infraestructura con el cumplimiento de los requerimientos de la Atención Básica en Salud.	**1.1** La prestación de atención básica en Salud se realiza en sitios no aptos
	1.2 Puestos de Salud deteriorados y/o con baja capacidad para la atención de la población.
	1.3 Restricciones para el Acceso efectivo de la población a los servicios de Atención Primaria en Salud.

02 - Efectos generados por el problema

Efectos directos	Efectos indirectos
1. Saturación de los puestos Salud.	**1.1** Altos Tiempos de espera para recibir la atención de servicios básicos de Salud.
	1.2 Perdida del poder adquisitivo de la población.
2. Inoportuno diagnóstico y tratamiento de enfermedades.	**2.3** Aumento de complicaciones de Enfermedades.

Impreso el 11/04/2025 11:55:02 a. m.

Identificación y análisis de participantes

01 - Identificación de los participantes

Participante	Contribución o Gestión
Actor: Otro **Entidad:** Comunidad del Municipio de Valencia, Córdoba **Posición:** Beneficiario **Intereses o Expectativas:** : Los usuarios reciben los servicios de salud con mejor calidad y eficiencia.	Los habitantes del municipio van realizar veedurías ciudadanas que permitan la correcta ejecución del proyecto
Actor: Otro **Entidad:** E S E Hospital Sagrado Corazón De Jesús **Posición:** Cooperante **Intereses o Expectativas:** Mejorar la prestación de los servicios de salud ofertados	Técnica y Administrativa. y encargado de Formular el Proyecto
Actor: Municipal **Entidad:** VALENCIA - CÓRDOBA **Posición:** Cooperante **Intereses o Expectativas:** La Mejora en la prestación de servicios de la Red Publica	Recursos técnico y Administrativos
Actor: Departamental **Entidad:** Córdoba **Posición:** Cooperante **Intereses o Expectativas:** Fortalecer la red pública para atención oportuna de los usuarios.	Recursos Técnico, Administrativos
Actor: Nacional **Entidad:** Ministerio De Salud Y Protección Social - Gestión General **Posición:** Cooperante **Intereses o Expectativas:** Desde el Ministerio se pretende Fortalecer la Red para la prestación del Servicio de Salud del Municipio	Financiera, Técnica y Administrativa.

02 - Análisis de los participantes

El Gobierno: Nacional, ha participado en el proyecto con aportes de tipo Financiero, Técnico y administrativo para el adecuado proceso de aprobación y apropiación de los recursos.
De Igual manera se registra que la E S E Hospital Sagrado Corazón De Jesús es la encargada de la Formulación del Proyecto Se realizaron mesas técnicas de trabajo con la E.S.E encargada de la prestación de servicios básicos en los puestos de salud del municipio, para diagnosticar las necesidades del territorio en relación con el servicio de salud, en esta medida, se definieron las especificaciones técnicas y logísticas, así como los aportes de los actores involucrados en el proceso con el fin de lograr una prestación integral del servicio.
Las asociaciones de usuarios de salud también participaron en la identificación del problema y plantearon sus puntos de vista con respecto a sus necesidades y se comprometieron a constituir una veeduría ciudadana para realizar control social sobre la prestación del servicio informando oportunamente al hospital, sobre cualquier falla que pueda afectar su adecuada operación. Se está coordinando c la posibilidad de constituir alianzas institucionales para aunar esfuerzos con el fin de fortalecer la red de salud pública de la región.

Impreso el 11/04/2025 11:55:02 a. m.

Población afectada y objetivo

01 - Población afectada por el problema

Tipo de población

Personas

Número

37.360

Fuente de la información

Proyecciones de Población Municipales DANE 2024

Localización

Ubicación general	Localización específica/Otro tipo de entidad étnica
Región: Caribe **Departamento:** Córdoba **Municipio:** Valencia **Centro Poblado:** **Resguardo:**	Municipio de Valencia, Córdoba

02 - Población objetivo de la intervención

Tipo de población

Personas

Número

37.360

Fuente de la información

Proyecciones de Población Municipales DANE 2024

Localización

Ubicación general	Localización específica/Otro tipo de entidad étnica	Nombre del consejo comunitario
Región: Caribe **Departamento:** Córdoba **Municipio:** Valencia **Centro Poblado:** **Resguardo:**	Municipio de Valencia, Córdoba	

Objetivos específicos

01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

Problema central

Deficiente capacidad para la prestación de los Servicios Básicos de salud en el Municipio de Valencia.

Objetivo general – Propósito

Aumentar la capacidad para la prestación del servicio Básico de Salud en el Municipio de Valencia, Córdoba.

Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo	Descripción	Fuente de verificación
Satisfacción de la Población al Acceder a los Servicios de Salud	**Medido a través de:** Porcentaje **Meta:** 95 **Tipo de fuente:** Informe	Secretaria de Salud Municipal

02 - Relaciones entre las causas y objetivos

Causa relacionada	Objetivos específicos
Causa directa 1 Baja Disponibilidad de Infraestructura con el cumplimiento de los requerimientos de la Atención Básica en Salud.	Aumentar la infraestructura cumplimiento con los requisitos para la atención básica de Salud.
Causa indirecta 1.1 La prestación de atención básica en Salud se realiza en sitios no aptos	Garantizar el acceso de la población a los servicios de atención primaria en Salud.
Causa indirecta 1.2 Puestos de Salud deteriorados y/o con baja capacidad para la atención de la población.	Disponer de Sitios aptos para la Atención Básica de Salud.
Causa indirecta 1.3 Restricciones para el Acceso efectivo de la población a los servicios de Atención Primaria en Salud.	Mejorar los accesos a los puestos de Salud Deteriorados y/o con baja capacidad para la atención de la población

Impreso el 11/04/2025 11:55:02 a. m.

Alternativas de la solución

01 - Alternativas de la solución

Nombre de la alternativa	Se evaluará con esta herramienta	Estado
ADECUACION ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS DEL MUNICIPIO DE VALENCIA, CORDOBA.	Si	Completo
Construcción de hospitales móviles para remplazar los puestos de salud en el Municipio de Valencia, Córdoba.	No	Completo

Evaluaciones a realizar

Rentabilidad:	Si
Costo - Eficiencia y Costo mínimo:	Si
Evaluación multicriterio:	No

Alternativa 1. ADECUACION ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS DEL MUNICIPIO DE VALENCIA, CORDOBA.

Estudio de necesidades

01 - Bien o servicio

Bien o servicio

Prestación del Servicio de Salud.

Medido a través de

Porcentaje

Descripción

Servicios de Salud prestado en la E.S.E de salud en el Municipio de Valencia, Córdoba.

Descripción de la Demanda

Satisfacción de atención que espera recibir la población

Descripción de la Oferta

La oferta se mide por la atención que están recibiendo los usuarios

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2018	31,00	100,00	-69,00
2019	31,00	100,00	-69,00
2020	31,00	100,00	-69,00
2021	31,00	100,00	-69,00
2022	31,00	100,00	-69,00
2023	31,00	100,00	-69,00
2024	31,00	100,00	-69,00
2025	31,00	100,00	-69,00
2026	31,00	100,00	-69,00
2027	31,00	100,00	-69,00

Alternativa: ADECUACION ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS DEL MUNICIPIO DE VALENCIA, CORDOBA.

Análisis técnico de la alternativa

01 - Análisis técnico de la alternativa

Análisis técnico de la alternativa

Dentro de la alternativa de solución se contempla:
- Obras Preliminares.
- Optimización de las instalaciones Eléctricas.
- Mejoramiento de las instalaciones hidráulicas.
- Ornamentación y cerramiento en malla eslabonada a 2:00m.
- Vidrios.
- Mampostería y pisos.
- Concreto para zapata, columna, placa soporte de tanque elevado y muros

Alternativa: ADECUACION ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS DEL MUNICIPIO DE VALENCIA, CORDOBA.

Localización de la alternativa

01 - Localización de la alternativa

Ubicación general	Ubicación específica
Región: Caribe **Departamento:** Córdoba **Municipio:** Valencia **Tipo de Agrupación:** **Agrupación:** **Latitud:** 8,2591666 **Longitud:** 76,146944	Municipio de Valencia, Córdoba

02 - Factores analizados

Aspectos administrativos y políticos,
Cercanía a la población objetivo,
Cercanía de fuentes de abastecimiento,
Comunicaciones,
Costo y disponibilidad de terrenos,
Disponibilidad de servicios públicos domiciliarios (Agua, energía y otros),
Disponibilidad y costo de mano de obra,
Estructura impositiva y legal,
Factores ambientales,
Impacto para la Equidad de Género,
Medios y costos de transporte,
Orden público,
Otros,
Topografía

Alternativa: ADECUACION ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS DEL MUNICIPIO DE VALENCIA, CORDOBA.

Cadena de valor de la alternativa

Costo total de la alternativa: $ 710.873.794,00

1 - Objetivo específico 1 **Costo:** $ 710.873.794,00

Aumentar la infraestructura cumplimiento con los requisitos para la atención básica de Salud.

Producto	Actividad:
1.1 Hospitales de primer nivel de atención adecuados (Producto principal del proyecto) **Medido a través de:** Número de hospitales **Cantidad:** 1,0000 **Costo:** $ 710.873.794,00	**1.1.1** PRELIMINARES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS **Costo:** $ 26.280.847,00 **Etapa:** Inversión **Ruta Crítica:** Si
	1.1.2 OBRAS EN CUBIERTA **Costo:** $ 27.756.203,00 **Etapa:** Inversión **Ruta Crítica:** Si
	1.1.3 MAMPOSTERIA Y PINTURA **Costo:** $ 251.809.491,00 **Etapa:** Inversión **Ruta Crítica:** Si
	1.1.4 PISOS Y CIELO RASO **Costo:** $ 144.877.936,00 **Etapa:** Inversión **Ruta Crítica:** Si
	1.1.5 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CARPINTERIA **Costo:** $ 44.532.369,00 **Etapa:** Inversión **Ruta Crítica:** Si

Producto	Actividad:
1.1 Hospitales de primer nivel de atención adecuados (Producto principal del proyecto) **Medido a través de:** Número de hospitales **Cantidad:** 1,0000 **Costo:** $ 710.873.794,00	**1.1.6** SUMINISTRO E INSTALACIONES ELECTRICAS **Costo:** $ 13.539.662,00 **Etapa:** Inversión **Ruta Crítica:** Si
	1.1.7 ENCHAPES Y ACCESORIOS BAÑOS **Costo:** $ 5.596.953,00 **Etapa:** Inversión **Ruta Crítica:** Si
	1.1.8 ADMINISTRACION, IMPREVISTOS Y UTILIDAD **Costo:** $ 154.318.039,00 **Etapa:** Inversión **Ruta Crítica:** No
	1.1.9 INTERVENTORIA Y CONSULTORIA **Costo:** $ 42.162.294,00 **Etapa:** Inversión **Ruta Crítica:** No

Actividad 1.1.1 PRELIMINARES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS

Periodo	Mano de obra no calificada	Materiales
0	$20.069.283,33	$6.211.563,67
Total	**$20.069.283,33**	**$6.211.563,67**

Periodo	Total
0	$26.280.847,00
Total	

Actividad 1.1.2 OBRAS EN CUBIERTA

Periodo	Mano de obra no calificada	Materiales
0	$8.229.306,81	$19.526.896,19
Total	**$8.229.306,81**	**$19.526.896,19**

Periodo	Total
0	$27.756.203,00
Total	

Actividad 1.1.3 MAMPOSTERIA Y PINTURA

Periodo	Mano de obra no calificada	Materiales
0	$98.247.933,13	$153.561.557,87
Total	**$98.247.933,13**	**$153.561.557,87**

Periodo	Total
0	$251.809.491,00
Total	

Actividad 1.1.4 PISOS Y CIELO RASO

Periodo	Mano de obra no calificada	Materiales
0	$39.250.970,77	$105.626.965,23
Total	**$39.250.970,77**	**$105.626.965,23**

Periodo	Total
0	$144.877.936,00
Total	

Actividad 1.1.5 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CARPINTERIA

Periodo	Mano de obra no calificada	Materiales
0	$13.872.105,60	$30.660.263,40
Total	**$13.872.105,60**	**$30.660.263,40**

Periodo	Total
0	$44.532.369,00
Total	

Actividad 1.1.6 SUMINISTRO E INSTALACIONES ELECTRICAS

Periodo	Mano de obra no calificada	Materiales
0	$3.486.520,01	$10.053.141,99
Total	**$3.486.520,01**	**$10.053.141,99**

Periodo	Total
0	$13.539.662,00
Total	

Actividad 1.1.7 ENCHAPES Y ACCESORIOS BAÑOS

Periodo	Mano de obra no calificada	Materiales
0	$1.613.088,82	$3.983.864,18
Total	**$1.613.088,82**	**$3.983.864,18**

Periodo	Total
0	$5.596.953,00
Total	

Actividad 1.1.8 ADMINISTRACION, IMPREVISTOS Y UTILIDAD

Periodo	Gastos imprevistos	Mano de obra calificada	Materiales
0	$5.143.935,00	$123.454.431,00	$25.719.673,00
Total	**$5.143.935,00**	**$123.454.431,00**	**$25.719.673,00**

Periodo	Total
0	$154.318.039,00
Total	

Actividad 1.1.9 INTERVENTORIA Y CONSULTORIA

Periodo	Mano de obra calificada
0	$42.162.294,00
Total	**$42.162.294,00**

Periodo	Total
0	$42.162.294,00
Total	

Alternativa: ADECUACION ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS DEL MUNICIPIO DE VALENCIA, CORDOBA.

Análisis de riesgos alternativa

01 - Análisis de riesgo

	Tipo de riesgo	Descripción del riesgo	Probabilidad e impacto	Efectos	Medidas de mitigación
1-Propósito (Objetivo general)	Asociados a fenómenos de origen humano no intencionales: aglomeración de público	Presencia de grupos al margen de la Ley	**Probabilidad:** 4. Probable **Impacto:** 4. Mayor	Retrasa o suspende la ejecución de las obras y puede darse un desequilibrio económico del contratista	Contar con la fuerza publica y autoridades competentes
2-Componente (Productos)	Operacionales	Daños frecuentes o no disponibilidad de la maquina y/o equipos	**Probabilidad:** 2. Improbable **Impacto:** 4. Mayor	Demoras ocasionadas por el mal funcionamiento, mala operación o falta de puesta en punto de la maquinaria y/o equipos de la obra	El contratista debe hacer cambios rápidos de cualquier tipo de maquina que se encuentre en mal estado o al personal encargado de operarla que no sea idóneo para tal fin
	Asociados a fenómenos de origen natural: atmosféricos, hidrológicos, geológicos, otros	Inconvenientes en la ejecución por época invernal	**Probabilidad:** 4. Probable **Impacto:** 4. Mayor	Retraso en programación inicial y/o suspensión del contrato	Amplias holguras en el cronograma según épocas probables de ejecución
3-Actividad y/o Entregable	Administrativos	Actividad/Entregable: OBRAS EN CUBIERTA Riesgo: Mayores costos administrativos por mayor tiempo en la ejecución de las actividades	**Probabilidad:** 2. Improbable **Impacto:** 4. Mayor	Desequilibrio económico para el contratista y el Municipio	Planear según época del año a ejecutar y coordinar proveedores con antelación
	Operacionales	Actividad/Entregable: OBRAS EN CUBIERTA Riesgo: Aumento del precio del dólar	**Probabilidad:** 4. Probable **Impacto:** 4. Mayor	Aumento en los valores de compra de equipos	Realizar una proyección aumento del precio respecto al dólar

Alternativa: ADECUACION ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS DEL MUNICIPIO DE VALENCIA, CORDOBA.

Ingresos y beneficios alternativa

01 - Ingresos y beneficios

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
0	0,00	$0,00	$0,00

02 - Totales

Periodo	Total	Total
0	$0,00	$0,00

Alternativa 1

Flujo

01 - Flujo Económico

P	Beneficios e ingresos (+)	Créditos(+)	Costos de preinversión (-)	Costos de inversión (-)	Costos de operación (-)	Amortización (-)	Intereses de los créditos (-)	Valor de salvamento (+)	Flujo Neto
0	$0,0	$0,0	$0,0	$562.343.886,3	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$-562.343.886,3

Impreso el 11/04/2025 11:55:03 a. m.

Indicadores y decisión

01 - Evaluación económica

Indicadores de rentabilidad			Indicadores de costo-eficiencia	Indicadores de costo mínimo	
Valor Presente Neto (VPN)	Tasa Interna de Retorno (TIR)	Relación Costo Beneficio (RCB)	Costo por beneficiario	Valor presente de los costos	Costo Anual Equivalente (CAE)
Alternativa: ADECUACION ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS DEL MUNICIPIO DE VALENCIA, CORDOBA.					
$-562.343.886,25	No aplica	$0,00	$15.052,03	$562.343.886,25	$-612.954.836,01

Costo por capacidad

Producto	Costo unitario (valor presente)
Hospitales de primer nivel de atención adecuados (Producto principal del proyecto)	$562.343.886,25

Indicadores de producto

01 - Objetivo 1

1. Aumentar la infraestructura cumplimiento con los requisitos para la atención básica de Salud.

Producto

1.1. Hospitales de primer nivel de atención adecuados (Producto principal del proyecto)

Indicador

1.1.1 Hospitales de primer nivel de atención adecuados

Medido a través de: Número de hospitales

Meta total: 1,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Tipo de Fuente: Documento oficial

Fuente de Verificación: Documento oficial

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	1,0000		

Impreso el 11/04/2025 11:55:03 a. m.

Indicadores de gestión

01 - Indicador por proyecto

Indicador

Informes De Interventoría Realizados

Medido a través de: Número

Código: 9900G054

Fórmula:

Tipo de Fuente: Documento oficial

Fuente de Verificación: Documento oficial

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Valor
0	6	**Total:**	**6**

Impreso el 11/04/2025 11:55:03 a. m.

Esquema financiero

01 - Clasificación presupuestal

Programa presupuestal

1906 - Aseguramiento y prestación integral de servicios de salud

Subprograma presupuestal

0300 INTERSUBSECTORIAL SALUD

Impreso el 11/04/2025 11:55:03 a. m.

02 - Resumen fuentes de financiación

Etapa	Entidad	Tipo Entidad	Tipo de Recurso	Periodo	Valor
Inversión	MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL - GESTIÓN GENERAL	Entidades Presupuesto Nacional - PGN	PGN - Nación - Inversión	0	$710.873.794,00
				Total	$710.873.794,00
	Total Inversión				$710.873.794,00
Total					**$710.873.794,00**

Impreso el 11/04/2025 11:55:03 a. m.

Resumen del proyecto

Resumen del proyecto

Resumen narrativo	Descripción	Indicadores	Fuente	Supuestos
Objetivo General	Aumentar la capacidad para la prestación del servicio Básico de Salud en el Municipio de Valencia, Córdoba.	**Satisfacción de la Población al Acceder a los Servicios de Salud**	**Tipo de fuente:** Informe **Fuente:** Secretaria de Salud Municipal	**No hay presencia de grupos al margen de la Ley**
Componentes (Productos)	1.1 Hospitales de primer nivel de atención adecuados (Producto principal del proyecto)	**Hospitales de primer nivel de atención adecuados**	**Tipo de fuente:** Documento oficial **Fuente:** Documento oficial	**No se generan inconvenientes por ola invernal, No se generan daños frecuentes y hay disponibilidad de maquinaria y/o equipos**
Actividades	1.1.1 - PRELIMINARES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS(*) 1.1.2 - OBRAS EN CUBIERTA(*) 1.1.3 - MAMPOSTERIA Y PINTURA(*) 1.1.4 - PISOS Y CIELO RASO(*) 1.1.5 - SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CARPINTERIA(*) 1.1.6 - SUMINISTRO E INSTALACIONES ELECTRICAS(*) 1.1.7 - ENCHAPES Y ACCESORIOS BAÑOS(*) 1.1.8 - ADMINISTRACION, IMPREVISTOS Y UTILIDAD 1.1.9 - INTERVENTORIA Y CONSULTORIA	**Nombre: Informes De Interventoría Realizados** **Unidad de Medida: Número** **Meta: 6.0000**	**Tipo de fuente:** **Fuente:**	**El precio del dólar se mantiene constante**

(*) Actividades con ruta crítica