FECHA INFORME: 02 septiembre de 2024

Con fundamento en lo establecido en el artículo 4 de la Ley 80 de 1993, y los artículos 82, 83, 84 y 85 de la Ley 1474 de 2011, se procede a rendir informe de supervisión del Contrato No. PA-281-2024, por medio del cual recibo a satisfacción el cumplimiento de las actividades del contratista/Entidad dentro del período respectivo y se soporta el pago/desembolso a efectuar.

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO / CONVENIO:

NUMERO DE CONTRATO	PA-281-2024
OBJETO	Prestar sus servicios profesionales a la Dirección de Coordinación Interinstitucional, para fortalecer los procesos que se desarrollen en el área de gobernanza, en la gestión de la seguridad vial bajo el enfoque sistema seguro, apoyando el diseño, formulación e implementaciones de las acciones que se requieran para cumplir con lo planteado en el Plan Nacional de Seguridad Vial 2022 - 2031 en los territorios.
CONTRATISTA	ERNESTO ENRIQUE SALDAÑA MORA
NOMBRE SUPERVISOR/INTERVENTOR	JULIÁN CAMILO MORENO GARCÍA
PLAZO DE EJECUCIÓN	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	24 de abril de 2024
FECHA DE INICIO	24 de abril de 2024
PRÓRROGA No.	N/A
FECHA INICIAL DE TERMINACIÓN	23 de abril de 2025
FECHA DEFINITIVA DE TERMINACIÓN	
VALOR	
VALOR INICIAL	$84.671.772
ADICIÓN No.	N/A
REDUCCIONES PRESUPUESTALES	N/A
VALOR TOTAL	$84.671.772
RESUMEN DE LAS NOVEDADES CONTRACTUALES	
FORMA DE PAGO	Un (01) primer pago del valor mensual proporcional de los días de servicio prestados en el mes de suscripción del acta de inicio; b) Once (11) pagos iguales por valor SIETE MILLONES CINCUENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS M/CTE ($7.055.981) incluido todos los impuestos a que haya lugar correspondiente al servicio prestado

	durante los once meses siguientes y c) un (01) último pago por el saldo pendiente por ejecutar.
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL	35,28%
No. INFORME	05 de 13
PERIODO DEL INFORME	01 de agosto de 2024 al 31 de agosto de 2024

2. INFORMACIÓN FINANCIERA

- **VIGENCIA DEL PRESUPUESTO: 2024**
- **IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL: INVERSIÓN ___X__**

  FUNCIONAMIENTO _____
- **PILAR / PROYECTO DE INVERSIÓN:**

Pilar: Gestión Institucional



Nombre del Proyecto de inversión: IMPLEMENTACION DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE SEGURIDAD VIAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE HERRAMIENTAS DE ARTICULACIÓN PARA LA PLANIFICACIÓN, EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS ORIENTADAS A LA SEGURIDAD VIAL DE CONFORMIDAD CON EL PNSV – NACIONAL.

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$84.671.772
ADICIÓN (CUANDO APLIQUE)	N/A
VALOR EJECUTADO A LA FECHA DEL PRESENTE INFORME:	$29.870.319
Valor Pagado del Contrato/Convenio antes de esta fecha	$22.814.338
Valor del Presente Pago	$7.055.981
Saldo por Ejecutar (***SALDO DEL CONTRATO A LA FECHA DEL PRESENTE INFORME):***	$54.801.453
Porcentaje Ejecutado de recursos a la fecha %	35,28%



3. DETALLE DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO


No.	OBLIGACIÓN	Verificación del cumplimiento de las obligaciones	Evidencias de cumplimiento	C	NC	N/A
1.	Apoyar a la Dirección de Coordinación Interinstitucional, para fortalecer los procesos	No se requirió actividad concerniente a esta obligación, sin embargo, Se realizaron	No se requirió actividad concerniente a esta obligación, sin embargo, Se realizaron reuniones			


	que se desarrollen en el área de gobernanza.	reuniones con el equipo de control, desarrollando el avance de actividades e indicadores respecto al PAI y el PEI, se realizó el levantamiento, se diligencio las demás actividades asignadas por el supervisor y organización de información del PAI.	con el equipo de control, desarrollando el avance de actividades e indicadores respecto al PAI y el PEI, se realizó el levantamiento, se diligencio las demás actividades asignadas por el supervisor y organización de información del PAI. Evidencia - **3. EVIDENCIAS AGOSTO 2024 - OneDrive (sharepoint.com)** - **4. EVIDENCIAS AGOSTO 2024 - OneDrive (sharepoint.com)** - **7. EVIDENCIAS AGOSTO 2024 - OneDrive (sharepoint.com)** - **8. EVIDENCIAS AGOSTO 2024 - OneDrive (sharepoint.com)** - **11. EVIDENCIAS AGOSTO 2024 - OneDrive (sharepoint.com)**			
2.	Apoyar a la Dirección de Coordinación Interinstitucional, en la gestión de la seguridad vial bajo el enfoque sistema seguro, apoyando el diseño y formulación de las acciones que se requieran para cumplir con lo planteado en el Plan Nacional de Seguridad Vial 2022 - 2031 en los territorios.	No se requirió actividad concerniente a esta obligación, sin embargo, Se realizaron reuniones con el equipo de control, desarrollando el avance de actividades e indicadores respecto al PAI y el PEI, se realizó el levantamiento, se diligencio las demás actividades asignadas por el supervisor y organización de información del PAI.	No se requirió actividad concerniente a esta obligación, sin embargo, Se realizaron reuniones con el equipo de control, desarrollando el avance de actividades e indicadores respecto al PAI y el PEI, se realizó el levantamiento, se diligencio las demás actividades asignadas por el supervisor y organización de información del PAI. Evidencia - **3. EVIDENCIAS AGOSTO 2024 - OneDrive (sharepoint.com)** - **4. EVIDENCIAS AGOSTO 2024 - OneDrive (sharepoint.com)** - **7. EVIDENCIAS AGOSTO 2024 - OneDrive (sharepoint.com)** - **8. EVIDENCIAS AGOSTO 2024 -**			

			- OneDrive (sharepoint.com) - 11. EVIDENCIAS AGOSTO 2024 - OneDrive (sharepoint.com)			
3.	Apoyar a la Dirección de Coordinación Interinstitucional, en la gestión de la seguridad vial bajo el enfoque sistema seguro, apoyando en la implementación de las acciones que se requieran para cumplir con lo planteado en el Plan Nacional de Seguridad Vial 2022 - 2031 en los territorios.	Se realizó organización de la información de las sensibilizaciones realizadas en la implementación de la política pública de seguridad vial.	3.1. Organización de información Evidencia - 3. EVIDENCIAS AGOSTO 2024 - OneDrive (sharepoint.com)			
4.	Apoyar el levantamiento de información sobre las entidades territoriales y sus ejercicios de planificación de la seguridad vial, en particular sobe los planes locales de seguridad vial que se encuentren formalizados.	4.1. Se apoyo al levantamiento de información del PAI. 4.2. Se organizó la información del PAI para su debido tramite.	4.1. Información del PAI.  - 4.2. Organización información PAI  Evidencia: - 4. EVIDENCIAS AGOSTO 2024 - OneDrive (sharepoint.com)			
5.	Realizar análisis de los planes locales de seguridad vial que se encuentren en implementación y que le sean asignados y proponer acciones de mejora para adelantar en conjunto con los otros profesionales de la Dirección de Coordinación Interinstitucional.	No se requirió actividad concerniente a esta obligación, sin embargo, Se realizaron reuniones con el equipo de control, desarrollando el avance de actividades e indicadores respecto al PAI y el PEI, se realizó el levantamiento, se diligencio las demás actividades asignadas por el supervisor y organización de información del PAI.	No se requirió actividad concerniente a esta obligación, sin embargo, Se realizaron reuniones con el equipo de control, desarrollando el avance de actividades e indicadores respecto al PAI y el PEI, se realizó el levantamiento, se diligencio las demás actividades asignadas por el supervisor y organización de información del PAI. Evidencia - 3. EVIDENCIAS AGOSTO 2024 -			

			OneDrive (sharepoint.com) - 4. EVIDENCIAS AGOSTO 2024 - OneDrive (sharepoint.com) - 7. EVIDENCIAS AGOSTO 2024 - OneDrive (sharepoint.com) - 8. EVIDENCIAS AGOSTO 2024 - OneDrive (sharepoint.com) - 11. EVIDENCIAS AGOSTO 2024 - OneDrive (sharepoint.com)			
6.	Apoyar el desarrollo de instrumentos, metodologías, herramientas e insumos que permitan incorporar las áreas de acción definidas en el Plan Nacional de Seguridad Vial 2022 – 2031, en los planes locales de seguridad vial.	No se requirió actividad concerniente a esta obligación, sin embargo, Se realizaron reuniones con el equipo de control, desarrollando el avance de actividades e indicadores respecto al PAI y el PEI, se realizó el levantamiento, se diligencio las demás actividades asignadas por el supervisor y organización de información del PAI.	No se requirió actividad concerniente a esta obligación, sin embargo, Se realizaron reuniones con el equipo de control, desarrollando el avance de actividades e indicadores respecto al PAI y el PEI, se realizó el levantamiento, se diligencio las demás actividades asignadas por el supervisor y organización de información del PAI. Evidencia - 3. EVIDENCIAS AGOSTO 2024 - OneDrive (sharepoint.com) - 4. EVIDENCIAS AGOSTO 2024 - OneDrive (sharepoint.com) - 7. EVIDENCIAS AGOSTO 2024 - OneDrive (sharepoint.com) - 8. EVIDENCIAS AGOSTO 2024 - OneDrive (sharepoint.com) - 11. EVIDENCIAS AGOSTO 2024 - OneDrive (sharepoint.com)			
7.	Apoyar la estructuración de documentos, lineamientos y metodologías relacionados con las diferentes intervenciones definidas por la Dirección de Coordinación Interinstitucional.	Se realizó la revisión y organización de información para efectuar espacios de sensibilización enfocados en la implementación de la política pública de seguridad vial con	Se realizó la revisión y organización de información para efectuar espacios de sensibilización enfocados en la implementación de la política pública de seguridad vial con los			

		los sectores públicos, privados y sociales.	sectores públicos, privados y sociales.  Evidencia - 7. EVIDENCIAS AGOSTO 2024 - OneDrive (sharepoint.com)			
8.	Asistir a reuniones e instancias que se consideren necesarios para el logro de los objetivos propuestos atendiendo las designaciones que al respecto se formulen por parte del supervisor.	Se realizaron reuniones para la organización del PAI y PEI.	8.1. Organización del PAI y PEI.  Evidencia - 8. EVIDENCIAS AGOSTO 2024 - OneDrive (sharepoint.com)			
9.	Presentar los informes que el supervisor requiera donde se relaciones las actividades realizadas y resultados alcanzados conforme lo acordado con sus respectivos soportes.	No se requirió actividad concerniente a esta obligación, sin embargo, Se realizaron reuniones con el equipo de control, desarrollando el avance de actividades e indicadores respecto al PAI y el PEI, se realizó el levantamiento, se diligencio las demás actividades asignadas por el supervisor y organización de información del PAI.	No se requirió actividad concerniente a esta obligación, sin embargo, Se realizaron reuniones con el equipo de control, desarrollando el avance de actividades e indicadores respecto al PAI y el PEI, se realizó el levantamiento, se diligencio las demás actividades asignadas por el supervisor y organización de información del PAI. Evidencia - 3. EVIDENCIAS AGOSTO 2024 - OneDrive (sharepoint.com) - 4. EVIDENCIAS AGOSTO 2024 - OneDrive (sharepoint.com) - 7. EVIDENCIAS AGOSTO 2024 -			

			- OneDrive (sharepoint.com) - 8. EVIDENCIAS AGOSTO 2024 - OneDrive (sharepoint.com) - 11. EVIDENCIAS AGOSTO 2024 - OneDrive (sharepoint.com)			
10.	Realizar la gestión documental de los temas a cargo y mantener los aplicativos de información actualizados.	No se requirió actividad concerniente a esta obligación, sin embargo, Se realizaron reuniones con el equipo de control, desarrollando el avance de actividades e indicadores respecto al PAI y el PEI, se realizó el levantamiento, se diligencio las demás actividades asignadas por el supervisor y organización de información del PAI.	No se requirió actividad concerniente a esta obligación, sin embargo, Se realizaron reuniones con el equipo de control, desarrollando el avance de actividades e indicadores respecto al PAI y el PEI, se realizó el levantamiento, se diligencio las demás actividades asignadas por el supervisor y organización de información del PAI. Evidencia - 3. EVIDENCIAS AGOSTO 2024 - OneDrive (sharepoint.com) - 4. EVIDENCIAS AGOSTO 2024 - OneDrive (sharepoint.com) - 7. EVIDENCIAS AGOSTO 2024 - OneDrive (sharepoint.com) - 8. EVIDENCIAS AGOSTO 2024 - OneDrive (sharepoint.com) - 11. EVIDENCIAS AGOSTO 2024 - OneDrive (sharepoint.com)			
11.	Las demás actividades que de acuerdo con las necesidades sean asignadas por el supervisor del contrato y que guarden relación con el objeto contractual.	11.1. Se realizaron actividades de organización de información asignada por el supervisor del contrato. 11.2. Se realizó la organización de información para dar respuesta al derecho de petición interpuesto por el Representante a la Cámara DIEGO FERNANDO CAICEDO NAVAS.	11.1. Se realizaron actividades de organización de información asignada por el supervisor del contrato.  11.2. Organización de información para respuesta de derecho de petición.			

			 Evidencia: - 11. EVIDENCIAS AGOSTO 2024 - OneDrive (sharepoint.com)			

4. OBSERVACIONES O RECOMENDACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:

A la fecha no se han realizado recomendaciones y/u observaciones a cerca del cumplimiento de las obligaciones contractuales.

5. SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL (Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007 y 1562 de 2012, Decretos 1072 de 2015 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes)

El supervisor del contrato / convenio verificó **Si** _X__ **No** ___ el cumplimiento de las obligaciones del contratista con los sistemas de Seguridad Social Integral en salud, pensión y riesgos laborales, información que se puede constatar en la planilla o certificación de pago correspondiente al periodo aquí relacionado.

6. NOVEDADES O SITUACIONES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

No se presentaron novedades durante la ejecución del contrato

***7.* ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGO DEL CONTRATO**

Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión/interventoría, de acuerdo con el tratamiento y/o control de los riesgos establecido en la matriz de los estudios previos del contrato o solicitud de contrato, evidenciándose que Si_____ No__X___ hay materialización de estos.

8. CONSTANCIAS

El Supervisor JULIÁN CAMILO MORENO GARCÍA acredita que el contrato/convenio se ejecutó en el porcentaje señalado en el presente documento y se verifica que el contratista/Entidad dio cumplimiento a las actividades respectivas para el período que se reporta, de conformidad con lo señalado en su informe de Actividades, y no se adelantaron procesos de incumplimiento

9. RECIBO A SATISFACCIÓN Y AUTORIZACIÓN DE PAGO

Que teniendo en cuenta el cumplimiento de las actividades del contratista durante el período que se reporta en el presente informe, se expide el presente recibo a satisfacción y por lo tanto autorizo pagar la suma de SIETE MILLONES CINCUENTA Y CINCO MIL NOVESCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS MCTE ($7.055.981)

10. IDENTIFICACIÓN Y FIRMA DEL SUPERVISOR

DEPENDENCIA: Dirección de Coordinación Interinstitucional.
NOMBRE SUPERVISOR: Julián Camilo Moreno García.
CARGO SUPERVISOR: Profesional Especializado Grado 16.

FIRMA: JULIÁN CAMILO MORENO GARCÍA — Firmado digitalmente por JULIÁN CAMILO MORENO GARCÍA

NOTAS:

Nota 1. Las evidencias que soportan el cumplimiento de las obligaciones del contrato se deben aportar en físico (Si se requiere) o identificar el enlace de acceso al lugar donde se encuentra alojada virtualmente la información. Es de anotar que los contratistas que tengan la obligación de entregar productos o que sus evidencias se encuentren en planos, fotos o cualquier otro insumo como resultado de una actividad de campo, deben anexar las evidencias en disco compacto.

Nota 2. La columna Verificación del cumplimiento de las obligaciones es de obligatorio diligenciamiento, en el cual el supervisor dejará constancia tanto del cumplimiento de las actividades del contratista como de la verificación de los soportes entregados, sin perjuicio del seguimiento a los aspectos administrativos, financieros, contables y jurídicos establecidos en el artículo 83 de la Ley 1474 de 2011.

Fecha: 02 de septiembre de 2024



Nombre Contratista / Entidad:	ERNESTO ENRIQUE SALDAÑA MORA	Contrato / Convenio No:	PA-281-2024	
Dirección:	Calle 3 No. 3 – 72 Mariquita Tolima	Informe No.	05 De 13	Mes: Agosto
Correo electrónico:	eesaldanam@unal.edu.co	Tipo de Informe:	Avance	Final
			X	
Nombre del Supervisor	Julián Camilo Moreno García	Cargo:	Profesional Especializado Grado 16	
Pago 5 de 13				
Valor a Pagar: $7.055.981				

Objeto del Contrato o Convenio: Prestar sus servicios profesionales a la Dirección de Coordinación Interinstitucional, para fortalecer los procesos que se desarrollen en el área de gobernanza, en la gestión de la seguridad vial bajo el enfoque sistema seguro, apoyando el diseño, formulación e implementaciones de las acciones que se requieran para cumplir con lo planteado en el Plan Nacional de Seguridad Vial 2022 - 2031 en los territorios.

Obligaciones definidas en el contrato	Acciones Realizadas durante el período respectivo	Evidencias cualitativas y cuantitativas que soportan el cumplimiento del contrato/Convenio.
1. **Apoyar a la Dirección de Coordinación Interinstitucional, para fortalecer los procesos que se desarrollen en el área de gobernanza.**	No se requirió actividad concerniente a esta obligación, sin embargo, Se realizaron reuniones con el equipo de control, desarrollando el avance de actividades e indicadores respecto al PAI y el PEI, se realizó el levantamiento, se diligencio las demás actividades asignadas por el supervisor y organización de información del PAI.	No se requirió actividad concerniente a esta obligación, sin embargo, Se realizaron reuniones con el equipo de control, desarrollando el avance de actividades e indicadores respecto al PAI y el PEI, se realizó el levantamiento, se diligencio las demás actividades asignadas por el supervisor y organización de información del PAI. Evidencia - 3. EVIDENCIAS AGOSTO 2024 - OneDrive (sharepoint.com) - 4. EVIDENCIAS AGOSTO 2024 - OneDrive (sharepoint.com) - 7. EVIDENCIAS AGOSTO 2024 - OneDrive (sharepoint.com) - 8. EVIDENCIAS AGOSTO 2024 - OneDrive (sharepoint.com)

Av. La Esperanza calle 24 No. 60 – 50
Complejo Empresarial - Estación 2 Piso 9
PBX 739 9080 - www.ansv.gov.co - @ansvcol

La movilidad es de todos Mintransporte



		- 11. EVIDENCIAS AGOSTO 2024 - OneDrive (sharepoint.com)
2. **Apoyar a la Dirección de Coordinación Interinstitucional, en la gestión de la seguridad vial bajo el enfoque sistema seguro, apoyando el diseño y formulación de las acciones que se requieran para cumplir con lo planteado en el Plan Nacional de Seguridad Vial 2022 - 2031 en los territorios.**	No se requirió actividad concerniente a esta obligación, sin embargo, Se realizaron reuniones con el equipo de control, desarrollando el avance de actividades e indicadores respecto al PAI y el PEI, se realizó el levantamiento, se diligencio las demás actividades asignadas por el supervisor y organización de información del PAI.	No se requirió actividad concerniente a esta obligación, sin embargo, Se realizaron reuniones con el equipo de control, desarrollando el avance de actividades e indicadores respecto al PAI y el PEI, se realizó el levantamiento, se diligencio las demás actividades asignadas por el supervisor y organización de información del PAI. Evidencia - 3. EVIDENCIAS AGOSTO 2024 - OneDrive (sharepoint.com) - 4. EVIDENCIAS AGOSTO 2024 - OneDrive (sharepoint.com) - 7. EVIDENCIAS AGOSTO 2024 - OneDrive (sharepoint.com) - 8. EVIDENCIAS AGOSTO 2024 - OneDrive (sharepoint.com) - 11. EVIDENCIAS AGOSTO 2024 - OneDrive (sharepoint.com)
3. **Apoyar a la Dirección de Coordinación Interinstitucional, en la gestión de la seguridad vial bajo el enfoque sistema seguro, apoyando en la implementación de las acciones que se requieran para cumplir con lo planteado en el Plan Nacional de Seguridad Vial 2022 - 2031 en los territorios.**	Se realizó organización de la información de las sensibilizaciones realizadas en la implementación de la política pública de seguridad vial.	1.1. Organización de información Evidencia - 3. EVIDENCIAS AGOSTO 2024 - OneDrive (sharepoint.com)
4. **Apoyar el levantamiento de información sobre las entidades territoriales y sus ejercicios de planificación de la seguridad vial, en particular sobe los planes locales de seguridad vial que se encuentren formalizados.**	4.1. Se apoyo al levantamiento de información del PAI. 4.2. Se organizó la información del PAI para su debido tramite.	4.1. Información del PAI.  - 4.2. Organización información PAI  Evidencia: - 4. EVIDENCIAS AGOSTO 2024 - OneDrive (sharepoint.com)

Av. La Esperanza calle 24 No. 60 – 50
Complejo Empresarial - Estación 2 Piso 9
PBX 739 9080 - www.ansv.gov.co - @ansvcol



La movilidad es de todos Mintransporte

5. **Realizar análisis de los planes locales de seguridad vial que se encuentren en implementación y que le sean asignados y proponer acciones de mejora para adelantar en conjunto con los otros profesionales de la Dirección de Coordinación Interinstitucional.**	No se requirió actividad concerniente a esta obligación, sin embargo, Se realizaron reuniones con el equipo de control, desarrollando el avance de actividades e indicadores respecto al PAI y el PEI, se realizó el levantamiento, se diligencio las demás actividades asignadas por el supervisor y organización de información del PAI.	No se requirió actividad concerniente a esta obligación, sin embargo, Se realizaron reuniones con el equipo de control, desarrollando el avance de actividades e indicadores respecto al PAI y el PEI, se realizó el levantamiento, se diligencio las demás actividades asignadas por el supervisor y organización de información del PAI. Evidencia - **3. EVIDENCIAS AGOSTO 2024 - OneDrive (sharepoint.com)** - **4. EVIDENCIAS AGOSTO 2024 - OneDrive (sharepoint.com)** - **7. EVIDENCIAS AGOSTO 2024 - OneDrive (sharepoint.com)** - **8. EVIDENCIAS AGOSTO 2024 - OneDrive (sharepoint.com)** - **11. EVIDENCIAS AGOSTO 2024 - OneDrive (sharepoint.com)**
6. **Apoyar el desarrollo de instrumentos, metodologías, herramientas e insumos que permitan incorporar las áreas de acción definidas en el Plan Nacional de Seguridad Vial 2022 – 2031, en los planes locales de seguridad vial.**	No se requirió actividad concerniente a esta obligación, sin embargo, Se realizaron reuniones con el equipo de control, desarrollando el avance de actividades e indicadores respecto al PAI y el PEI, se realizó el levantamiento, se diligencio las demás actividades asignadas por el supervisor y organización de información del PAI.	No se requirió actividad concerniente a esta obligación, sin embargo, Se realizaron reuniones con el equipo de control, desarrollando el avance de actividades e indicadores respecto al PAI y el PEI, se realizó el levantamiento, se diligencio las demás actividades asignadas por el supervisor y organización de información del PAI. Evidencia - **3. EVIDENCIAS AGOSTO 2024 - OneDrive (sharepoint.com)** - **4. EVIDENCIAS AGOSTO 2024 - OneDrive (sharepoint.com)** - **7. EVIDENCIAS AGOSTO 2024 - OneDrive (sharepoint.com)** - **8. EVIDENCIAS AGOSTO 2024 - OneDrive (sharepoint.com)** - **11. EVIDENCIAS AGOSTO 2024 - OneDrive (sharepoint.com)**
7. **Apoyar la estructuración de documentos, lineamientos y metodologías relacionados con las diferentes intervenciones definidas por la Dirección de Coordinación Interinstitucional.**	Se realizó la revisión y organización de información para efectuar espacios de sensibilización enfocados en la implementación de la política pública de seguridad vial con los sectores públicos, privados y sociales.	Se realizó la revisión y organización de información para efectuar espacios de sensibilización enfocados en la implementación de la política pública de seguridad vial con los sectores públicos, privados y sociales.

Av. La Esperanza calle 24 No. 60 – 50
Complejo Empresarial - Estación 2 Piso 9
PBX 739 9080 - www.ansv.gov.co - @ansvcol

		 Evidencia - **7. EVIDENCIAS AGOSTO 2024 - OneDrive (sharepoint.com)**
8. **Asistir a reuniones e instancias que se consideren necesarios para el logro de los objetivos propuestos atendiendo las designaciones que al respecto se formulen por parte del supervisor.**	Se realizaron reuniones para la organización del PAI y PEI.	8.1. Organización del PAI y PEI.  Evidencia - **8. EVIDENCIAS AGOSTO 2024 - OneDrive (sharepoint.com)**
9. **Presentar los informes que el supervisor requiera donde se relaciones las actividades realizadas y resultados alcanzados conforme lo acordado con sus respectivos soportes.**	No se requirió actividad concerniente a esta obligación, sin embargo, Se realizaron reuniones con el equipo de control, desarrollando el avance de actividades e indicadores respecto al PAI y el PEI, se realizó el levantamiento, se diligencio las demás actividades asignadas por el supervisor y organización de información del PAI.	No se requirió actividad concerniente a esta obligación, sin embargo, Se realizaron reuniones con el equipo de control, desarrollando el avance de actividades e indicadores respecto al PAI y el PEI, se realizó el levantamiento, se diligencio las demás actividades asignadas por el supervisor y organización de información del PAI. Evidencia - **3. EVIDENCIAS AGOSTO 2024 - OneDrive (sharepoint.com)** - **4. EVIDENCIAS AGOSTO 2024 - OneDrive (sharepoint.com)** - **7. EVIDENCIAS AGOSTO 2024 - OneDrive (sharepoint.com)** - **8. EVIDENCIAS AGOSTO 2024 - OneDrive (sharepoint.com)** - **11. EVIDENCIAS AGOSTO 2024 - OneDrive (sharepoint.com)**
10. **Realizar la gestión documental de los temas a cargo y mantener los aplicativos de información actualizados.**	No se requirió actividad concerniente a esta obligación, sin embargo, Se realizaron reuniones con el equipo de control, desarrollando el avance de actividades e indicadores respecto al PAI y el PEI, se realizó el levantamiento, se diligencio las demás actividades	No se requirió actividad concerniente a esta obligación, sin embargo, Se realizaron reuniones con el equipo de control, desarrollando el avance de actividades e indicadores respecto al PAI y el PEI, se realizó el levantamiento, se diligencio las demás actividades asignadas por el supervisor y organización de información del PAI.

Av. La Esperanza calle 24 No. 60 – 50
Complejo Empresarial - Estación 2 Piso 9
PBX 739 9080 - www.ansv.gov.co - @ansvcol

	asignadas por el supervisor y organización de información del PAI.	Evidencia - 3. EVIDENCIAS AGOSTO 2024 - OneDrive (sharepoint.com) - 4. EVIDENCIAS AGOSTO 2024 - OneDrive (sharepoint.com) - 7. EVIDENCIAS AGOSTO 2024 - OneDrive (sharepoint.com) - 8. EVIDENCIAS AGOSTO 2024 - OneDrive (sharepoint.com) - 11. EVIDENCIAS AGOSTO 2024 - OneDrive (sharepoint.com)
Las demás actividades que de acuerdo con las necesidades sean asignadas por el supervisor del contrato y que guarden relación con el objeto contractual. 11.	11.1. Se realizaron actividades de organización de información asignada por el supervisor del contrato. 11.2. Se realizó la organización de información para dar respuesta al derecho de petición interpuesto por el Representante a la Cámara DIEGO FERNANDO CAICEDO NAVAS.	11.1. Se realizaron actividades de organización de información asignada por el supervisor del contrato.  11.2. Organización de información para respuesta de derecho de petición.  Evidencia: - 11. EVIDENCIAS AGOSTO 2024 - OneDrive (sharepoint.com)

ERNESTO ENRIQUE SALDAÑA MORA
NOMBRE DEL CONTRATISTA

Ernesto Saldaña

FIRMA DEL CONTRATISTA

_.1.053.860.240_

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN

Nota. Las evidencias que soportan el cumplimiento de las obligaciones del contrato se deben aportar en un disco compacto o en físico, previa verificación del supervisor. Es de anotar que los contratistas que tengan la obligación de entregar productos o que sus evidencias se encuentren en planos, fotos o cualquier otro insumo como resultado de una actividad de campo, deben anexar las evidencias en disco compacto.

Av. La Esperanza calle 24 No. 60 – 50
Complejo Empresarial - Estación 2 Piso 9
PBX 739 9080 - www.ansv.gov.co - @ansvcol

La movilidad es de todos Mintransporte