INFORMACIÓN GENERAL				
Contrato Número:	**CO1.PCCNTR.8 314871**	**De**	**2025**	Espacio para el número de Radicación:
Objeto: "**SUMINISTRO DE LA DOTACIÓN DE VESTUARIO Y CALZADO PARA LA LABOR DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DOCENTES DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA, SEGUNDA Y TERCERA DOTACIÓN DEL AÑO 2025.**".				
Contratista:	**UNION TEMPORAL DOTACIÓN RIOHACHA 2025 Nit: 901.990.321-4**			

El presente corresponde al informe final que detallan la ejecución de las obligaciones contractuales por parte de la contratista, de las actividades referente a la entrega de la primera, segunda y tercera dotación del personal administrativo y docente de las Instituciones Educativas Oficiales del Departamento de La Guajira.

Estado de avance de la ejecución física total a la fecha (%)		**96%**
Formula: Alcance Prestación Bien o Servicio = % Total Pactado Contractualmente *Esto debe estar acorde con el Objeto y Forma de Pago, contenido en el contrato suscrito.		
Descripción de la ejecución actual (De acuerdo con el cronograma de actividades):		
Nº	**Obligaciones Generales del Contratista/Entidad**	**Estado de avance de la obligación**
1	**ENCONTRARSE AL DÍA EN EL PAGO DE LOS APORTES A SEGURIDAD SOCIAL, Y PARAFISCALES (SI ES DEL CASO) DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.**	**% de Avance: 96%** **Descripción del avance: No De Planilla 9497546601 - 9497703397** **Entrega producto Si _X___ No _____ Ubicación: Departamento de La Guajira.**
2	**ASUMIR LOS GASTOS Y RIESGOS QUE IMPLICA EL DESARROLLO DEL CONTRATO BAJO SU PROPIA RESPONSABILIDAD.**	**% de Avance: 96%** **Descripción del avance:** UNION TEMPORAL DOTACIÓN RIOHACHA 2025 es conocedora de la carga tributaria, que, de

		acuerdo con la legislación vigente a la suscripción de este contrato, debe soportar. **Entrega producto Si __X__ No _____** **Ubicación: Departamento de La Guajira.**
3	**DESARROLLAR EL CONTRATO EN LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES ESTABLECIDAS.**	**% de Avance: 96%** **Descripción del avance:** Se realizaron las entregas en el establecimiento de comercio ofrecido para el Distrito de Riohacha y el municipio de Fonseca, entregando un total de 686 bonos: **ADMINISTRATIVO 163** **DOCENTE 523** **Entrega producto Si _X___ No. _____** **Ubicación: Departamento de La Guajira.**
4	**CONTRATAR Y OBTENER LAS GARANTIAS Y SEGUROS EXIGIDOS.**	**% de Avance: 96%** **Descripción del avance:** Este contratista aporto la póliza de cumplimiento 53-44-101040717, expedida por la SEGURO DEL ESTADO SAS, con los siguientes amparos: 1. Cumplimiento; 2. Pago de salarios y prestaciones sociales; 3. Calidad del servicio; 4. Calidad y buenos funcionamientos de los bienes. Los cuales están vigentes hasta el 31 de diciembre de 2028, por un valor asegurado de $ 1,113,433,230.00. **Entrega producto Si __X__ No. _____** **Ubicación: Departamento de La Guajira.**
5	**CUMPLIR DE BUENA FE EL OBJETO CONTRATADO.**	**% de Avance: 96%** **Descripción del avance:** Al suscribir el contrato No **CO1.PCCNTR.8314871,** el cual contiene en la cláusula **DECIMA QUINTA**, UNION TEMPORAL DOTACIÓN RIOHACHA 2025 acepta y se compromete a mantener vigentes las pólizas constituidas a favor del Departamento De La Guajira. **Entrega producto Si __X__ No. _____** **Ubicación: Departamento de La**

		Guajira.
6	**CONSTITUIR LAS PÓLIZAS PACTADAS EN EL CONTRATO.**	**% de Avance: 96%** **Descripción del avance:** Este contratista aporto la póliza de cumplimiento 53-44-101040717, expedida por la SEGURO DEL ESTADO SAS, con los siguientes amparos: 5. Cumplimiento; 6. Pago de salarios y prestaciones sociales; 7. Calidad del servicio; 8. Calidad y buenos funcionamientos de los bienes. Los cuales están vigentes hasta el 31 de diciembre de 2028, por un valor asegurado de $ 1,113,433,230.00. **Entrega producto Si _X___ No. _____** **Ubicación: Departamento de La Guajira.**
7	**PAGAR LOS TRIBUTOS QUE PARA TAL EFECTO REQUIERA LA LEY 80/93 Y LA NORMATIVIDAD DISTRITAL, DEPARTAMENTAL Y NACIONAL VIGENTE.**	**% de Avance: 96%** **Descripción del avance:** UNION TEMPORAL DOTACIÓN RIOHACHA 2025 es conocedora de la carga tributaria, que, de acuerdo con la legislación vigente a la suscripción de este contrato, debe soportar **Entrega producto Si _X___ No. _____** **Ubicación: Departamento de La Guajira.**
8	**OBRAR CON DILIGENCIA Y EL CUIDADO NECESARIO EN LOS ASUNTOS QUE LE ASIGNE LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO.**	**% de Avance: 96%** **Descripción del avance:** UNION TEMPORAL DOTACIÓN RIOHACHA 2025 se encuentra ejecutando el objeto contratado dentro de los parámetros normativos y contractuales. **Entrega producto Si _X___ No. _____** **Ubicación: Departamento de La Guajira.**
9	**GARANTIZAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS CONTRATADOS Y RESPONDER POR ELLOS DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN EL ARTÍCULO 5O. NUMERAL**	**% de Avance: 96%** **Descripción del avance:** UNION TEMPORAL DOTACIÓN RIOHACHA 2025 ha cumplido cabalmente con el objeto

	4 DE LA LEY 80 DE 1993.	contratado, teniendo en cuenta todas las obligaciones directas e indirectas que acarrea su ejecución.
		Entrega producto Si __x__ No. _____ Ubicación: Departamento de La Guajira.

N.º	Obligaciones Específicas del Contratista/Entidad	Estado de avance de la obligación
1	**Realizar la planeación, organización y ejecución necesaria para la entrega de la dotación objeto del presente proceso, debidamente aprobada por el supervisor del contrato.**	**Avance: 96%**
		Descripción del avance: De manera previa al inicio de la entrega a los titulares del derecho, de manera mancomunada se realizó la planeación, organización y verificación por parte de la supervisión de las condiciones para la correcta ejecución del objeto convenido.
		Entrega producto Si _X___ No_____ Ubicación: Departamento de La Guajira.
2	**Dotar de VESTUARIO Y CALZADO PARA LA LABOR DE LOS DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS, adscritos a las instituciones educativas oficiales de los doce municipios no certificados del Departamento de La Guajira, de acuerdo con las especificaciones técnicas contenidas en el respectivo anexo.**	**Avance: 96%**
		Descripción del avance: De manera previa al inicio de la entrega a los titulares del derecho, se verifico que las prendas a suministrar se ajustaran a las condiciones establecidas en la ficha técnica, la cual hace parte integral del contrato, y así lo verifico la supervisión.
		Entrega producto Si _X___ No_____ Ubicación: Departamento de La Guajira.
3	**Disponer del/los establecimientos de comercio, que le permita entregar las prendas de vestir y el calzado que deben ser suministradas a los docentes y administrativos beneficiarios, dentro del cumplimiento del objeto del presente proceso.**	**Avance: 96%**
		Descripción del avance: Se cuenta con los establecimientos de comercio ofrecidos en la propuesta, y tal como verifico el comité evaluador en la etapa precontractual, y la supervisión en la etapa contractual, los mismos se ajustan a lo requerido por la entidad, y permiten una adecuada entrega a los titulares del derecho.
		Entrega producto Si _X___ No_____

		Ubicación: Departamento de La Guajira.
4	**Designar un coordinador del contrato, que será el encargado de efectuar la coordinación de la entrega efectiva de los bonos y de la dotación como también actuar como enlace con la supervisión designada por la Administración Temporal, coordinar la adecuada ejecución de las actividades contratadas.**	**Avance: 96%**
		Descripción del avance: Se designo de manera oportuna una Coordinadora del contrato, y así se comunicó formalmente a la supervisión.
		Entrega producto Si _X___ No_____ Ubicación: Departamento de La Guajira.
5	**Contar con mínimo dos (02) personas debidamente capacitadas en atención al público, que serán las encargadas de atender a los beneficiarios al momento de redimir el bono, las cuales lo harán con respeto y amabilidad, garantizando una debida atención.**	**Avance: 96%**
		Descripción del avance: Tal y como se ha evidenciado por la supervisión, el contratista cuenta con un total de cinco (05) personas dispuestas para brindar la mejor atención
		Entrega producto Si _X___ No_____ Ubicación: Departamento de La Guajira.
6	**En caso de ser necesario, disponer de personal de apoyo suficiente para cumplir con las obligaciones contractuales en el plazo establecido para su cumplimiento.**	**Avance: 96%**
		Descripción del avance: LA UNION TEMPORAL DOTACIÓN RIOHACHA 2025 cuenta con el personal de apoyo dispuesto para el cumplimiento de obligaciones.
		Entrega producto Si _X___ No_____ Ubicación: Departamento de La Guajira.
7	**El contratista deberá garantizar la debida identificación del personal a su cargo.**	**Avance: 96%**
		Descripción del avance: El personal dispuesto cuenta con carnés de identificación.
		Entrega producto Si _X___ No_____ Ubicación: Departamento de La Guajira.
8	**Garantizar la calidad de la dotación a entregar, de conformidad con las descripciones técnicas establecidas para tal fin**	**Avance: 96%**
		Descripción del avance: De manera previa al inicio de la entrega a los titulares del derecho, se verifico que las prendas a suministrar se ajustaran a las condiciones establecidas en la ficha técnica, la cual hace parte integral del contrato, y así lo verifico la supervisión.
		Entrega producto Si _X___ No_____

		Ubicación: Departamento de La Guajira.
9	**Presentar informes al supervisor del contrato mensual, que den cuenta de la ejecución del contrato, adjuntando los bonos redimidos, con firma y huella del beneficiario, copia de cedula de cada uno de los beneficiarios por bono redimido, relación de los bonos redimidos por cobrar, y los demás documentos necesarios para el trámite del pago a que haya lugar.**	**Avance: 96%**
		Descripción del avance: Se ha mantenido una fluida comunicación con la información, lo cual ha permitido que la entidad este informada en tiempo real del avance de las entregas.
		Entrega producto Si _X___ No__ Ubicación: Departamento de La Guajira. __
10	**Dar cumplimiento a las normas de bioseguridad al momento de realizar las entregas de las prendas de vestir y el calzado al personal docentes y administrativos beneficiarios, dentro del cumplimiento del objeto del presente proceso.**	**Avance: 96%**
		Descripción del avance: El contratista se ha esmerado para cumplir normas de bioseguridad al momento de realizar las entregas de las prendas de vestir y el calzado al personal docentes y administrativos beneficiarios, dentro del cumplimiento del objeto del presente proceso.
		Entrega producto Si _X___ No_____ Ubicación: Departamento de La Guajira.
11	**Las demás relacionadas con el objeto del contrato necesario para**	**Avance: 96%**
		Descripción del avance: El contratista se ha esmerado para cumplir con los términos, tal como ha sido evidenciado por la supervisión, y hemos seguido todas las indicaciones.
		Entrega producto Si _X___ No_____ Ubicación: Departamento de La Guajira.

Si el supervisor tiene observaciones con respecto al estado de la ejecución de las obligaciones anteriormente presentadas, debe incluirlas en la siguiente tabla.

Observaciones

Observación	Amerita corrección o acción correctiva (SI/NO)	Descripción de la Corrección o Acción Correctiva

Notas:
La casilla observaciones debe ser empleada por el supervisor para que producto del seguimiento, defina las medidas a tomar para mejorar la ejecución contractual.

Se habla de corrección cuando el contratista no realizó la entrega del producto X en el plazo establecido contractualmente, entonces se define un plan de choque para elaborar este producto X de forma paralela con el producto Y; esto es una corrección, porque se eliminó el problema.

Sin embargo, se habla de acción correctiva cuando se identifica con el contratista que el atraso en la entrega del producto X obedece a que por ejemplo existe una demora en la información que es insumo para su elaboración, entonces las partes deciden tomar medidas para evitar que esto vuelva a suceder, dado que se identificó la causa raíz del problema.

Si estas acciones son eficaces, es decir, si contribuyen a eliminar la observación, se verá reflejada en los informes posteriores, al no generarse observaciones o eliminar las que se evidenciaron previamente.

Compromisos adquiridos

Producto de la ejecución de las anteriores obligaciones contractuales, se generan los siguientes compromisos, que serán objeto de seguimiento en el próximo informe:

Compromiso	Fecha de entrega	Responsable

Seguimiento a compromisos
(En caso de que aplique) A continuación, se presenta el seguimiento a compromisos generados en informes previos:

Compromisos adquiridos (Revisión próxima reunión)			
Compromiso	**Fecha de entrega**	**Responsable**	**Seguimiento**

Como soporte de lo anterior, anexo los siguientes documentos al presente informe de ejecución:

ANEXOS	OBSERVACIÓN	NO. DE FOLIOS

DECLARACIONES, FIRMAS Y APROBACIÓN

EL CONTRATISTA declara bajo la gravedad del juramento que los documentos anexos que soportan el pago de aportes obligatorios al sistema de seguridad social en salud, pensión y riesgos laborales para este mes, corresponden a los que legamente debe efectuar con base en los ingresos provenientes del Contrato de Suministro N.º **CO1.PCCNTR.8314871** y que la planilla aportada está efectivamente pagada y recibida a satisfacción por la entidad encargada de recaudar el pago.

Firma de **EL CONTRATISTA**

Nombre y Apellido: **EDWIN CAÑA SUARES**
Dependencia: Representante Legal