	ACTA DE LIQUIDACIÓN	Código:	F-CAM-062
		Versión:	4
		Fecha:	04 Ago 15

DESCRIPCIÓN GENERAL					
_X__CONTRATO DE: ____CONVENIO DE:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Nº:	135	AÑO:	2025

CONTRATANTE:	**CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL – CAM - SRCA**			
CONTRATISTA:	**NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:**	**ANYHE CATERINE ALAPE RAMOS**		
	NIT y/o CC:	**C.C. 1.117.532.825**		
	DIRECCIÓN:	**Cra 37 sur #3-41 entre Rios**	**TEL:**	**3118687138**
	CIUDAD:	**Neiva-Huila**		
	REPRESENTANTE LEGAL:	**ANYHE CATERINE ALAPE RAMOS**		
OBJETO:	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL MANEJO, ATENCIÓN Y VALORACIÓN MÉDICA, DE LOS ANIMALES QUE INGRESAN POR DECOMISO, ENTREGA VOLUNTARIA Y/O RESCATES A LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE ATENCIÓN Y VALORACIÓN DE FAUNA SILVESTRE – CAV Y LA DISPOSICIÓN FINAL DE LOS MISMOS EN EL MARCO DE LO ESTABLECIDO EN LA RESOLUCIÓN 2064 DE 2010			
PRESENTES HOY:	NOMBRE:	**MARIO ENRIQUE SUAREZ RODRIGUEZ**		
	EN CALIDAD DE:	SUPERVISOR		
	NOMBRE:	**ANYHE CATERINE ALAPE RAMOS**		
	EN CALIDAD DE:	CONTRATISTA		
	NOMBRE:	**JUAN CARLOS ORTIZ CUELLAR**		
	EN CALIDAD DE:	JEFE DEPENDENCIA		

1. BALANCE JURÍDICO ADMINISTRATIVO

VALOR INICIAL (CONTRATO O CONVENIO):	**$49.971.900**	
	Valor en Letra: El valor del contrato se estima en la suma de CUARENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS PESOS ($49.971.900) MCTE, incluido IVA si a ello hubiere lugar.	
VALOR ADICIONAL	**Nº1**	
	Nº2	
	Nº3	
VALOR TOTAL	**$49.971.900**	

PLAZO INICIAL:	**Del 05/02/25 al 30/12/25**		
PLAZO ADICIONAL:	**Nº1**		
	Nº2	_____(Días / Meses)	
	Nº3	_____(Días / Meses)	
FECHA DE INICIO: (dd/mm/aa)	**05/02/2025**		
FECHA DE SUSPENSIÓN Y REINICIACIÓN: (dd/mm/aa)	**Nº1**	**SUSPENSIÓN**	**05-03-25**
		REINICIACIÓN	**19-07-25**
	Nº2	**SUSPENSIÓN**	
		REINICIACIÓN	
FECHA DE TERMINACIÓN: (dd/mm/aa)	**30/12/2025**		

GARANTÍAS:

Pólizas:

Nº PÓLIZA	FECHA DE APROBACIÓN	TIPO DE AMPARO	VALOR ASEGURADO $	VIGENCIA	
				INICIO	FINAL
		--	--	--	--
NO APLICA	--	--	--	--	--

2. BALANCE FINANCIERO

DESCRIPCIÓN	FECHA	VALOR
1. VALOR INICIAL DEL CONTRATO	**05/02/25**	**$49.971.900**
VALOR ADICIONAL N°1		
VALOR ADICIONAL N°2		
VALOR FINAL CONTRATADO	**30/12/25**	**$49.971.900**
VALOR ANTICIPO DEL CONTRATO		**0**
VALOR ACTA PARCIAL N°1		
AMORTIZACIÓN ANTICIPO ACTA PARCIAL 1		
VALOR ACTA PARCIAL N° 2		
AMORTIZACIÓN ANTICIPO ACTA PARCIAL 2		
VALOR ACTAS Y/O PAGOS PARCIALES		$27.257.400
VALOR ACTA FINAL		$1.817.160
AMORTIZACIÓN ANTICIPO ACTA FINAL		0
VALOR FINAL EJECUTADO	**30/12/25**	**$ 29.074.560**

SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA		
SALDO A FAVOR DE LA CAM		**$20.897.340**
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		0
VALOR REINTEGRADO POR EL CONTRATISTA		0

3. BALANCE TÉCNICO

El contratista dio cumplimiento a lo establecido en cada uno de los productos contractuales definidos en el presente contrato, soportado en cada uno de los informes presentados en el desarrollo del mismo hasta el 30 de diciembre de 2025

4. RECIBO A SATISFACCIÓN

El supervisor del Contrato firmó con el contratista el día 30 de diciembre de 2025, Acta de Recibo Final, en la que consta que el contrato se desarrolló de conformidad con lo pactado en el mismo, en el cual se efectuaron las actividades objeto del contrato.

5. LIQUIDACIÓN. (LAS PARTES HARÁN CONSTAR LOS ACUERDOS, CONCILIACIONES Y TRANSACCIONES A QUE LLEGAREN PARA PONER FIN A LAS DIVERGENCIAS PRESENTADAS Y PODER DECLARARSE A PAZ Y SALVO) Con base a los informes presentados y demás documentación presentada por el contratista y aprobada por la supervisión, se dio la **ejecución del 100**% de **las actividades del contrato 135 de 2025 y el 58,18%** de ejecución del rubro presupuestal.

6. CUMPLIMIENTO ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002: El contratista presenta Certificación de cumplimiento de los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones, riesgos profesionales, parafiscales y Certificación del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, lo cual fue debidamente verificado por el interventor designado en cuanto a los términos de ejecución y los porcentajes a pagar

7. JUSTIFICACIÓN DE INVERSIÓN DE IMPREVISTOS: EL señor_____, en calidad de interventor, avala la justificación de inversión de imprevistos presentada por la representante l e g a l del_____en_____folios, manifestando que ha verificado los soportes respectivos declarando su conformidad.

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA – CAM

En consideración a lo anterior; La CAM cancelará al Contratista la suma de $1.817.160**, (UN MILLON OCHOCIENTOS DIECISIETE MIL CIENTO SESENTA PESOS).** Por su parte el contratista o conveniente deberá reintegrar a favor de la CAM la suma de ($). **(000) Cero Pesos**, recursos que deberán ser consignados, en la cuenta bancaria No._del banco _ _ de la cual es titular La CAM, obligación que deberá cumplirse dentro de los sesenta (60) días calendario siguiente, a la firma de la presente acta (si aplica). Las partes se declaran a paz y salvo por todo concepto, y por ende no existirán obligaciones pendientes entre las partes, salvo las estipuladas en la presente Acta. Así mismo las partes renuncian iniciar cualquier reclamación judicial o extrajudicial, por la vía civil, comercial, laboral, o contenciosa administrativa relacionada con esta acta de liquidación.

Para constancia se firma el presente documento por los que en ella intervinieron; en Neiva a los TREINTA (30) días del mes de diciembre de 2025.

MARIO ENRIQUE SUAREZ RODRIGUEZ
Profesional Universitario SRCA -Supervisor delegado

ANYHE CATERINE ALAPE RAMOS
Contratista

JUAN CARLOS ORTIZ CUELLAR
Jefe de dependencia