CM-IMRD-COTA-001-2014

ACTA DE LIQUIDACION BILATERAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA
CONCURSO DE MÉRITOS
No. CM-IMRD-COTA-001-2014

En Cota Cundinamarca a los Treinta (30) días del Mes de Diciembre de 2015, se Reunieron las siguientes personas, El Licenciado **JOSÉ RAIMUNDO GÓMEZ CAO** en Calidad de Director Ejecutivo del **INSTITUTO MUNICIPAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE DE COTA** y Supervisor, y **GABRIEL ANTONIO DUARTE DÍAZ**, Mayor de edad Identificado con cedula de ciudadanía No. 19.398.295 De **Bogotá D.C**., En calidad de contratista con el objeto de liquidar en forma bilateral el **CONTRATO DE CONSULTORIA No. IMRD-COTA-CON-068-2014.** De Conformidad con lo Dispuesto en el Artículo 60 de la Ley 80 de 1993, con el Principio de la Autonomía de la Voluntad.

CONTRATO No.	**:**	068 de 2014
CONTRATANTE	**:**	**INSTITUTO MUNICIPAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE COTA CUND.**
CONTRATISTA	**:**	**GABRIEL ANTONIO DUARTE DÍAZ**.
IDENTIFICACIÓN No.	**:**	**19.398.295-3**
OBJETO	**:**	Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera, Legal Y Ambiental Para Construcción Del Edificio Centro Deportivo Y De Servicios Complementarios Del Municipio De Cota
VALOR INICIAL	**:**	Trescientos Treinta y Ocho Millones Setecientos Veintiocho Mil Doscientos Cincuenta y Tres Pesos **($ 338.728.253,00)** Moneda Corriente Legal Colombiana
VALOR ADICIÓN	**:**	Ciento Sesenta y Cinco Millones Quinientos Ochenta y Siete Mil Doscientos Cincuenta y Nueve Pesos Con Setenta y Nueve Centavos **($ 165,587,259.79)** Moneda Legal Colombia

FORMA DE PAGO : El Instituto pagará el valor del contrato de manera proporcional a los avances de obra que tenga el contrato de obra, previa la presentación de las respectivas actas parciales de avance de obra, elaboradas por el Contratista y aprobadas por el Interventor y el visto bueno del supervisor asignado. Para cada pago se deben anexar la certificación de parafiscales, el informe de avance de obra y los informes de interventoría.

Plazo de Ejecución Inicial : Cinco (05) Meses

Plazo De Prorroga No. 1 : Cuatro (04) Meses

Plazo DE Prorroga No. 2 : Cinco (05) Meses

LUGAR Y FECHA DE SUSCRIPCIÓN : Cota, Cundinamarca 19 de Junio de 2015.

INFORMACIÓN DEL CONTRATO

FECHA DE SUSCRIPCIÓN	**AGOSTO 27 DE 2014**
FECHA DE INICIO	**SEPTIEMBRE 22 DE 2014**
PRORROGA No. 1	**ENERO 20 DE 2015**
PRORROGA No. 2	**JUNIO 19 DE 2015**
FECHA DE ADICIÓN	**DICIEMBRE 03 DE 2015**
PRORROGA No. 3	**OCTUBRE 22 DE 2015**
FECHA DE TERMINACIÓN	**DICIEMBRE 28 DE 2015**
FECHA DE LIQUIDACIÓN	**DICIEMBRE 30 DE 2015**

BALANCE DEL CONTRATO

Valor Inicial **CONTRATO No IMRD-COTA-CON-068-2014**	**$**	**338,728,253.00**
Valor Adición **CONTRATO No IMRD-COTA-CON-068-2014**	**$**	165,587,259.79
Valor Total **CONTRATO No IMRD-COTA-CON-068-2014**	**$**	**504,315,512.79**
Valor Acta de Corte No. 001 de 2014	**$**	101,618,475.90
Valor Acta de Corte No. 002 de 2015	**$**	86,748,305.59
Valor Acta de Corte No. 003 de 2015	**$**	30,959,762.32
Valor Acta de Corte No. 004 de 2015	**$**	47,591,319.55
Valor Acta de Corte No. 005 de 2015	**$**	43,407,918.68

Valor Acta de Corte No. 006 de 2015	**$**	48,253,350.44
Valor Acta de Corte No. 007 de 2015	**$**	74,494,912.66
Valor Acta de Corte No. 008 de 2015	**$**	21,020,122.47
Valor Acta de Corte No. 009 de 2015	**$**	50,221,345.18
Valor Total Ejecutado	**$**	**504,315,512.79**
Saldo por Ejecutar	**$**	=====

De acuerdo con la certificación de cumplimiento expedida a Los Veintiocho (28) Días del Mes de Diciembre de Dos Mil Quince (2015) expedida por el **Instituto Municipal de Recrecían y Deporte de Cota** y Supervisor se Establece que el **CONTRATO DE CONSULTORIA No. IMRD-COTA-CON-068-2014.** En mención fue realizado a satisfacción, ejecutado y cancelado en su totalidad.

En constancia las partes se declaran a **PAZ Y SALVO POR TODO CONCEPTO**, por tanto el contratista manifiesta que renuncia a cualquier indemnización o reclamación contra el **INSTITUTO MUNICIPAL DE RECREACION Y DEPORTE DE COTA CUNDINAMARCA** y por consiguiente recibe sin salvedades el presente documento.

No siendo otro el objeto de la presente una vez leída y en constancia se firma por quienes intervinieron.

Por el Instituto Municipal de Recreación y Deporte de Cota Cundinamarca,

JOSÉ RAIMUNDO GÓMEZ CAO
Director Ejecutivo IMRD Cota

El Contratista

GABRIEL ANTONIO DUARTE DÍAZ
Cedula de Ciudadanía No. 19.398.295 De Bogotá D.C.,