Fecha de Inicio	Día	Mes	Año	Fecha de Terminación	Día	Mes	Año
	13	11	2025		10	04	2026

ACTA DE REINICIO Nro. 01

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Contrato número:	**EDUH-IP-012-2025 DE NOVIEMBRE 13 DE 2025**
Objeto del contrato: "LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO PARA LA INTEGRACION DE BARRIOS DE ESPERANZA Y VIDA EN EL CASCO URBANO - FASE I DEL DISTRITO DE TURBO, ANTIOQUIA, IDENTIFICADO CON BPIN 2025058370003 - BARRIO JESUS MORA"	
Supervisor (es)	**JURGEN ANDRES OLIVO HERRERA** Gerente EDUH TURBO
contratista	**CONSORCIO PAVIMENTO JESUS MORA 2025** Nit. N° 902.007.901-5; **R./LEGAL. ALBEIRO MORALES MARIN,** identificado con cedula de ciudadanía número 71.799.321, expedida en la Ciudad de Medellín.
Contratista	**CONSTRUCTORES ATUESTA & CARDENAS S.A.S** NIT N° 900.895.763-6; **JHOANA CARDENAS VASCO**, identificada con cedula de ciudadanía numeró N° 1.037.581.687expedida en Envigado, Antioquia.
Valor inicial del contrato:	SEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONES DIECIOCHO MIL CIENTO SEIS PESOS M/L. ($6.288.018.106.)
Plazo total de ejecución:	CUATRO (4) MESES
Fecha de inicio	NOVIEMBRE 13 DE 2025
Fecha probable de terminación	MARZO 12 DE 2026
Suspensión n°001	ENERO 02 DE 2026

En el Distrito de Turbo, a los veinticinco (25) días del mes de febrero de 2026 se reunieron en la EDUH, las siguientes personas: El señor **JURGEN ANDRES OLIVO HERRERA** en calidad de SUPERVISOR, el señor **ALBEIRO MORALES MARIN,** identificado con cedula de ciudadanía número 71.799.321, expedida en la Ciudad de Medellín, en calidad de **CONTRATISTA**, **JHOANA CARDENAS VASCO** en calidad de Representante legal de **CONSTRUCTORES ATUESTA & CARDENAS S.A.S** que es la **INTERVENTORÍA,** con el fin de reiniciar el contrato **EDUH-IP-012-2025 DE NOVIEMBRE 13 DE 2025**, una vez se demuestra la subsanación de las razones que motivaron la suspensión.

Cabe aclarar que en el acta de suspensión Nro 1. Se cometió un error involuntario en el valor inicial del contrato, al igual que incorporando datos de otrosí que no existen para este proceso, por lo tanto, se establece la corrección del valor y el tiempo real de terminación en esta acta de reinicio Nro 1.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron, a los veinticinco (25) días del mes de febrero de 2026

La presente aclaración se realiza para los fines administrativos y contractuales pertinentes.

JURGEN ANDRES OLIVO HERRERA
Supervisor
EDUH - Turbo

R/L ALBEIRO MORALES MARIN
CONSORCIO PAVIMENTO JESUS MORA 2025
CONTRATISTA

JHOANA CARDENAS VASCO
CONSTRUCTORES ATUESTA & CARDENAS S.A.S
INTERVENTORIA