| CONTRATO DE SUMINISTRO | No. CS- 012 | FECHA: 03 DE OCTUBRE DE 2025 |
|---|---|---|

| INFORMACIÓN DEL CONTRATANTE | | | |
|---|---|---|---|
| **NOMBRE:** | EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE PLANADAS E.S.P S.A.S ESPPT | | |
| **NIT:** | 900859449-5 | | |
| **REPRESENTANTE LEGAL** | JORGE ARIEL RIAÑO DEVIA | | |
| **C.C** | 14.192.136 | | |
| **DIRECCIÓN:** | Calle 8 N° 6 - 27 Cruzada Social \| Planadas - Tolima | | |
| **CIUDAD:** | Planadas-Tolima | | |
| **TELÉFONO:** | 317685<br>1463 | Página web:<br>**www.espplanadas.gov.co** | Correo electrónico:<br>**notificaciones@espplanadas.gov.co** |

| INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA | |
|---|---|
| **NOMBRE:** | GUSTAVO RICARDO MARTÍNEZ CASTRO |
| **NIT:** | 79.726.774-6 |
| **NOMBRE R.L:** | MYG ELECTROGAS |
| **C.C:** | No. 79.726.774, expedida en Bogotá D.C. |
| **DIRECCIÓN:** | Carrera 1 # 18-75 BARRIO LA ESTACIÓN |
| **CIUDAD:** | Ibagué-Tolima |
| **TELÉFONO:** | 3107998411 |
| **CORREO:** | myg.electrogas@hotmail.com |
| **OBJETO:** | SUMINISTRO DE TUBERÍA Y DEMÁS ACCESORIOS QUE SE REQUIERAN PARA LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 003 DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2025 SUSCRITO ENTRE ALCALDÍA MUNICIPAL DE PLANADAS-TOLIMA Y LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE PLANADAS TOLIMA, CONSISTENTE EN REALIZAR LA REPOSICIÓN DE LA TUBERÍA MADRE DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO EN LA CARRERA 4 ENTRE INGRESO AL CASCO URBANO Y CALLE 7, CALLE 7 ENTRE CARRERA 5 Y CARRERA 4, CALLE 4 ENTRE CARRERA 5 Y CARRERA 6, CALLE 5 ENTRE CARRERA 6 CARRERA 7, CARRERA 6 ENTRE CALLE 9 Y CALLE 12, CALLE 7 ENTRE CARRERA 6 Y CARRERA 7, CARRERA 6 ENTRE CALLE 7 Y CALLE 8, CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE PLANADAS, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. |
| **VALOR:** | SESENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIOCHO MIL TREINTA Y NUEVE PESOS. ($63.428.039,00) M/CTE. |
| **PLAZO:** | NOVENTA DÍAS (90) CALENDARIO CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO |
| **SUPERVISOR:** | JUAN DAVID CASTRO FIERRO |
| **CARGO:** | Director operativo |

**ACTA DE REINICIO No. 001 AL CONTRATO No. CS 012 DEL 03 DE OCTUBRE de 2025**

En planadas Tolima , a los veinte (22) días del mes de enero del dos mil veintiséis (2026), se reunieron **JUAN DAVID CASTRO FIERRO** persona mayor e identificada con cedula de ciudadanía 1.026.595.588 en calidad de **SUPERVISOR** del contrato **CS 012 del 03 de octubre de 2025** y por otra **MYG electrogas** con Nit 79.726.774-6 representada legalmente por **GUSTAVO RICARDO MARTÍNEZ CASTRO,** también persona mayor e identificada con cédula de ciudadanía 79.726.774, expedida en Bogotá D.C., quien en adelante se denominará **EL CONTRATISTA**, han acordado reiniciar la ejecución del contrato, a partir de la fecha de suscripción de esta acta, previas las siguientes consideraciones.

**Consideraciones.**

A. Que el día 03 de octubre de 2025, las partes suscribieron el Contrato No. CS 012, cuyo objeto es: **"SUMINISTRO DE TUBERÍA Y DEMÁS ACCESORIOS QUE SE REQUIERAN PARA LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 003 DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2025 SUSCRITO ENTRE ALCALDÍA MUNICIPAL DE PLANADAS-TOLIMA Y LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE PLANADAS TOLIMA, CONSISTENTE EN REALIZAR LA REPOSICIÓN DE LA TUBERÍA MADRE DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO EN LA CARRERA 4 ENTRE INGRESO AL CASCO URBANO Y CALLE 7, CALLE 7 ENTRE CARRERA 5 Y CARRERA 4, CALLE 4 ENTRE CARRERA 5 Y CARRERA 6, CALLE 5 ENTRE CARRERA 6 CARRERA 7, CARRERA 6 ENTRE CALLE 9 Y CALLE 12, CALLE 7 ENTRE CARRERA 6 Y CARRERA 7, CARRERA 6 ENTRE CALLE 7 Y CALLE 8, CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE PLANADAS, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA."**

B. Que, el día tres (03) de octubre del 2025 se dio inicio al CONTRATO DE SUMINISTRO C012 del 03 de octubre de 2025 teniendo como fecha de terminación el día 31 de diciembre del 2025. Con un plazo de ejecución de **NOVENTA (90) DÍAS CALENDARIO**

C. Que, se la **EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE PLANADAS E.S.P. S.A.S**. mediante solicitud de suspensión presentada el día veintitrés (23) de diciembre del 2025 por el supervisor del contrato se suspende el contrato mediante acta de suspensión del 23 de diciembre del 2025 donde manifiesta que:

> *El Contrato de Suministro No. CS012 de 2025 se encuentra directamente articulado y condicionado a la ejecución del Convenio Interadministrativo No. 003 de 2025, cuyo objeto es la reposición de la tubería madre del sistema de acueducto en diferentes tramos del casco urbano del municipio de Planadas – Tolima.*
>
> *Mediante Justificación Técnica de Suspensión No. 01, la Alcaldía Municipal de Planadas, en su calidad de entidad contratante del Convenio Interadministrativo No. 003 de 2025, aprobó la suspensión temporal del citado convenio por un término de treinta (30) días, contados a partir del 22 de diciembre de 2025, fijando como fecha de reinicio el día 20 de enero de 2026.*
>
> *Dicha suspensión fue sustentada en condiciones externas ajenas a las partes, asociadas principalmente a:*

- *Incremento de población flotante durante la temporada decembrina.*
- *Alta congestión vehicular y peatonal en el casco urbano.*
- *Imposibilidad técnica y social de intervenir simultáneamente múltiples vías.*
- *Necesidad de ejecutar las actividades por tramos para mitigar impactos a la movilidad y a la comunidad.*

*Como consecuencia directa de lo anterior, no resulta técnica ni operativamente viable continuar con la ejecución del Contrato de Suministro No. CS012 de 2025, toda vez que el suministro de materiales está supeditado al avance físico de la obra, actualmente suspendida. Mantener activo el contrato podría generar acopios innecesarios, riesgos de deterioro de los materiales y afectaciones a la planeación financiera del contrato.*

*En atención a los principios de planeación, economía, eficiencia y responsabilidad contractual, y considerando que la causa de la suspensión no obedece a incumplimiento del contratista, sino a una situación temporal debidamente justificada y aprobada por la entidad contratante del convenio principal, se solicita la suspensión temporal del Contrato de Suministro No. CS012 de 2025, por el mismo término y bajo las mismas condiciones del Convenio Interadministrativo No. 003 de 2025.*

*En consecuencia, se propone que la suspensión del contrato de suministro tenga una duración de treinta (30) días, contados a partir del 22 de diciembre de 2025, con fecha estimada de reinicio el 20 de enero de 2026, o antes, en caso de reanudarse las actividades del convenio interadministrativo.*

*Como soporte de la presente solicitud, se adjunta la Justificación Técnica de Suspensión No. 01 del Convenio Interadministrativo No. 003 de 2025, debidamente suscrita por las partes intervinientes.*

*Agradezco de antemano la atención prestada y quedo atento a las instrucciones correspondientes para continuar con el trámite administrativo.*

D. Que, en ese sentido, 22 de enero de 2026 mediante solicitud por parte de la supervisión del contrato se requiere dar reinicio al contrato de suministro **CS 012 del 03** de octubre de 2025.

*El Contrato CS012 se encuentra técnica, operativa y cronológicamente articulado con el Convenio Interadministrativo N.° 003 de 2025 y con el contrato de obra derivado de la Licitación Pública LP-002-2025, por lo cual su ejecución depende directamente de la programación y avance de las actividades de excavación, instalación de redes y reposición de pavimento contempladas en el proyecto integral de reposición de la tubería madre del sistema de acueducto del casco urbano.*

*Durante la ejecución contractual se presentaron circunstancias externas que motivaron la suspensión temporal del contrato, las cuales estuvieron asociadas principalmente a condiciones operativas y de movilidad en el casco urbano, lo*

*que obligó a sectorizar las intervenciones y ajustar la programación de suministro de materiales. Dichas circunstancias fueron debidamente sustentadas y sirvieron de fundamento para la suspensión del contrato y para la posterior prórroga autorizada del Convenio Interadministrativo N.° 003 de 2025.*

*Actualmente, se han restablecido las condiciones técnicas, operativas y administrativas necesarias para continuar con la ejecución del proyecto, encontrándose en curso la reprogramación de actividades del Convenio Interadministrativo y del contrato de obra principal. En consecuencia, resulta procedente reanudar el suministro de tubería y accesorios objeto del Contrato CS012, a fin de garantizar la continuidad del proyecto, evitar retrasos adicionales y asegurar la correcta articulación entre los diferentes instrumentos contractuales.*

*Por lo anterior, en ejercicio de las funciones de supervisión, se solicita autorizar el REINICIO del Contrato de Suministro CS012, a partir de la fecha que determine la Dirección Administrativa, de conformidad con el acta de reinicio que se suscriba para tal efecto y con el cronograma ajustado de ejecución.*

*El reinicio del contrato permitirá dar continuidad al suministro de los materiales requeridos para la reposición de la tubería madre del sistema de acueducto del casco urbano del municipio de Planadas, garantizando la correcta prestación del servicio, la coordinación técnica con el contrato de obra y el cumplimiento del objeto contractual en beneficio de la comunidad.*

E. Que, teniendo en cuenta lo anterior expuesto se procede entonces a suscribir la presente acta de reinicio al contrato de suministro **CS 012 del 03** de octubre de 2025.

**CLÁUSULA PRIMERA:** Reiniciar el contrato de suministro **CS 012 del 03** de octubre de 2025 a partir de la fecha de suscripción de la presente acta, en el cual quedan un plazo de OCHO (08) días calendario por ejecutar. Es decir, se da inicio el 23 de ENERO del 2026 y se finaliza el contrato el treinta y uno (31) de enero del 2026.

**CLÁUSULA SEGUNDA:** El contratista se compromete a suscribir, actualizar y remitir las garantías de acuerdo con las cláusulas del contrato, para su aprobación.

**CLÁUSULA TERCERA: PERFECCIONAMIENTO:** La presente acta de reinicio del Contrato de Suministro CS 012 del 03 de octubre de 2025, se perfecciona con la suscripción de esta por las partes.

Para constancia se firma en Planadas– Tolima, el veintitres (23) de enero de 2026.

**JORGE ARIEL RIAÑO DEVIA**
Gerente

**GUSTAVO RICARDO MARTÍNEZ CASTRO**
Contratista

**JUAN DAVID CASTRO FIERRO**
Supervisor

| Proceso | Nombre | Cargo | Firma |
|---|---|---|---|
| **Proyectó** | Leyver Echeverry Aroca | Director Administrativo | |
| **Revisó** | Juan David Castro Fierro | Director Operativo | |
| **Revisó** | Juan Camilo Arévalo Pabón | Asesor Jurídico Externo | |
| **Aprobó** | Jorge Ariel Riaño Devia | Gerente | |

La empresa de los Planadunos.