COMPROBANTE CONTABLE

ALCALDIA DE MONTERIA

NIT: 800096734

SECRETARIA DE INFRAESTRCTURA

TIPO: COMPROBANTE DE EGRESO	
SUBTIPO:	
Código:	**2025000868**
Fecha de Comprobante: 04/06/2025	

Documento Asociado 25002590 **Valor** $ 971.860.074,13 **Estado** ELABORADO

Descripción: PAGO ACTA PARCIAL DE OBRA NO.12 DEL CONTRATO LP-SPM-015-2022, CUYO OBJETO ES MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL – NACIONAL - CONVENIO N° 1966-2021

VALORES TOTALES		
Valor bruto	**Valor deducciones**	**Valor neto**
$ 1.126.141.453,20	$ 154.281.379,07	$ 971.860.074,13

Liquidacion			
Descripción	**Porcentaje**	**Valor Base**	**Valor**
46 - Contratos de Obra 2%	2%	$ 1.126.141.453,20	$ 22.522.829,06
35 - Retencion ICA por Obra	0.7%	$ 1.126.141.453,20	$ 7.882.990,17
239 - CONTRIBUCION ESPECIAL SOBRE CONTRATOS DE OBRAS PUBLICAS	5%	$ 1.126.141.453,20	$ 56.307.072,66
182 - ESTAMPILLA PROCULTURA	1%	$ 1.126.141.453,20	$ 11.261.414,53
184 - ESTAMPILLA PROUNIVERSIDAD	2%	$ 1.126.141.453,20	$ 22.522.829,06
183 - ESTAMPILLA PARA EL ADULTO MAYOR	2%	$ 1.126.141.453,20	$ 22.522.829,06
187 - TASA PRODEPORTES	1%	$ 1.126.141.453,20	$ 11.261.414,53
		Valor Total	$ 154.281.379,07

Cuenta	Tercero	C.Costo	Totales		Observaciones
			Débito	Crédito	
24010299 - Proyectos de Inversión - Otros Conceptos Tipo Cuenta : (N)	901630343 - CONSORCIO MONTAJES RURAL	1120	$ 971.860.074,13	$ 0,00	pago acta parcial de obra no.12 del contrato lp-spm-015-2022, cuyo objeto es mejoramiento y mantenim
1110050117 - Mejoramiento de Vías Rurales en el Municipio de Montería cta. 438835027 Tipo Cuenta : (N)	901630343 - CONSORCIO MONTAJES RURAL	1120	$ 0,00	$ 971.860.074,13	pago de orden pago acta parcial de obra no.12 del contrato lp-spm-015-2022, cuyo objeto es mejoramie
			$ 971.860.074,13	$ 971.860.074,13	

Son: NOVECIENTOS SETENTA y UN MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA MIL SETENTA y CUATRO Pesos con TRECE Ctvs M/L

Comprobante

BEATRIZ BERROCAL MARTINEZ

Tesorera Municipal

Elaboró: BBERROCAL	Imprimió: MILENA MANOSALVA	Fecha 04/03/2026 11.47 AM	IP Imprimió	181.59.165.64,