Pereira, 11 de Diciembre de 2020

No. S -2020 - NUSEFA-RECRI

Señor Brigadier General
SILVERIO ERNESTO SUAREZ HERNANDEZ
Director de Bienestar Social Policía Nacional
Bogotá

Asunto: Informe de supervision contrato PN DIBIE No. 08-1-007-2020 Mes reportado Noviembre 2020

1. PRÓRROGA No.	2. ACLARATORIO No.	3. MODIFICATORIO No.	4. OTROS
INCIO: TERMINO:	FECHA:	FECHA:	FECHA:

5. OBJETO	6. CONTRATISTA	7. PLAZO DE EJECUCION	BIENES Y/O SERVICIOS CONTRATADOS			RECIBIDO		PENDIENTE POR RECEPCION		15. OBSERVACIONES
			8. DESCRIPCION	9. CANTIDAD	10. VALOR	11. CANTIDAD	12. VALOR	13. CANTIDAD	14. VALOR	
ARRENDAMIENTO DEL ESPACIO PARA EL SERVICIO DE CAFETERÍA DEL COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE FATIMA DE LA DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL POLICIA NACIONAL UBICADO EN LA CIUDAD DE PEREIRA	MARINA LOAIZA OROZCO	**Vigencia: 2020** **Inicio: 10/02/2020** **Termino: 30/11/2020** **Adición:** **incio:** **termino:** **VALOR TOTAL**	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO	9 MESES Y 20 DÍAS	$ 759,511.03	SERVICIOS PÚBLICOS MARZO 2020 (COMPROBANTE 36122570 DE 04/11/2020)	$ 86,179.26	-	$ -	**LA DIBIE ADEUDA AL ARRENDATARIO VALOR POR CANON DE ARRENDAMIENTO.**
					$ 759,511.03	-	$ 86,179.26	-	$ -	

16. El contratista cumplió con lo establecido con las cláusulas contractuales?		
	SI. (X)	17. Certifico con la firma del presente informe, que el contratista cumplió con lo establecido en las cláusulas y especificaciones técnicas del contrato, en la fecha o fechas establecidas, para lo cual relaciono y anexo los documentos soportes, descritos en el numeral 23. del presente formato.
	NO. _____	18. En caso de incumplimiento parcial o total del contrato, diligenciar el numeral 19 del presente formato, para lo cual anexo comunicación oficial No_____ del _____, mediante la cual se informa al ordenador del gasto, el no cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato.

19. RELACIÓN DE OBLIGACIONES INCUMPLIDAS

20. ÍTEM Y/O NUMERAL	21. DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	22. OBSERVACIÓN Y SOPORTES QUE EVIDENCIAN EL INCUMPLIMIENTO.


23. DOCUMENTOS TÈCNICOS OBLIGATORIOS ESTABLECIDOS EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, INCLUYENDO LAS AMBIENTALES, DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL Y OTROS.

24. ÍTEM Y/O NUMERAL	25. DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	26. OBSERVACIÓN Y SOPORTES QUE EVIDENCIAN EL CUMPLIMIENTO.
1	DURANTE EL PERIODO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2020 NO SE REALIZA SEGUIMIENTO A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CONTRATO SUSPENDIDO

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES O PROFESIONALES

Para el caso de prestación de servicios personales o profesionales que afecten la conformidad del servicio: fecha en la cual le fue suministrada la inducción establecida _____ Con base en la inducción recibida, el contratista cumplió con el objeto contractual establecido SI ___ NO ___

Grado y Nombre del Supervisor : Intendente ROGER DARIO MENA LOZANO
Cargo: Rector (e) Colegio NUSEFA Pereira

Firma 

COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE FATIMA PEREIRA
ANEXO No. 1 PARA CONTRATOS DE OUTSOURSING
(MANTENIMIENTO INSTALACIONES, EQUIPOS DE TELEMATICA, SUMINISTRO DE PAPELERIA, ETC)
No. Contrato 08-1-007-2020 Fecha de suscripción 03/02/2020

1.1. AVANCE EN LA EJECUCION DEL CONTRATO:

(Describir el porcentaje de ejecución del contrato Vs lo programado, realizar gráfica con análisis comparativo de acuerdo a su ejecución, relacionar según sea el caso unidades o centros de costos beneficiados y comparativo respectivo, de acuerdo a consumos periódicos)

GRADO DE EJECUCIÓN CANON DE ARRENDAMIENTO Y SERVICIOS PÚBLICOS

$759,511.03	$759,511.03	$-	100%
CONTRATADO	EJECUTADO	PENDIENTE POR EJECUTAR	PORCENTAJE DE EJECUCION

INGRESOS 2020			
FEBRERO	COMPROBANTE 78234656 DEL 14/02/2020	CANON ARRENDAMIENTO	$ 284.607,43
	COMPROBANTE 90856777 DEL 05/03/2020	ENERGIA	$ 168.380,76
		AGUA	$ 6.888,00
MARZO	COMPROBANTE 90855836 DEL 05/03/2020	CANON ARRENDAMIENTO	$ 426.911,15
	COMPROBANTE 36122570 DEL 04/11/2020	ENERGIA	$ 82.633,02
		AGUA	$ 3.546,24
TOTAL			$ 972.966,60

1.2. CONTROLES EJERCIDOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO:

(Describir en forma detallada los controles realizados en el periodo reportado): El contrato terminó su ejecución suspendido a partir del 16/03/2020 por disposición del Gobierno Nacional en atención a emergencia sanitaria por el COVID-19. Se verificó el pago de los servicios públicos correspondientes al mes de marzo de 2020. Adicionalmente, se publica en el SECOP II copia del comprobante de servicios publicos del mes de marzo 2020, reporte del personal laborando del mes de marzo de 2020, Acta de suspensión de pago de servicios públicos No. 0198/NUSEFA-RECRI-2.25 del 04/05/2020 y Acta de finalización del contrato No. 0519/NUSEFA-RECRI-2.25 del 30/11/2020 (Es de aclarar que en esta última acta se especificó un valor total del contrato errado, el cual se ajustó en el presente informe de supervisión y en el acta de liquidación bilateral).

NOTA: CORRESPONDE AL INFORME FINAL DE EJECUCION: SI__X__ NO_____
Si su respuesta es positiva, tener en cuenta de relacionar lo siguiente:

*** En este informe se debe llevar los acumulados finales del contrato en cuanto a su avance y ejecución presupuestal dando cumplimiento a ítems anteriores).**
*** Relacionar Desempeño del proveedor de acuerdo con lo contratado.**
*** Recomendaciones que permitan mejorar el desempeño de este tipo de contrato outsoursing y tener en cuenta en el próximo estudio previo que respalde la contratación de un nuevo proceso.**

Grado y Nombre del Supervisor Intendente ROGER DARIO MENA LOZANO
Cargo_Rector (e) Colegio NUSEFA - Pereira
Teléfono: 3224887291
Anexos: (Relacionar)

Firma_____

COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE FATIMA PEREIRA
ANEXO No.2 INFORME DE RE-EVALUACIÓN PROVEEDORES
No. Contrato_08-1-007-2020 Fecha de suscripción 03/02/2020

El objetivo de esta re-evaluación, es verificar el desempeño que tuvo el proveedor durante la ejecución del contrato, dejando evidencia mediante registro que permita la toma de decisiones, teniendo como base los informes de seguimiento que realizó el supervisor y a través de los cuales se realizó su evaluación.

Ciudad y Fecha de la Reevaluación: _____Pereira 11 Diciembre del 2020

Fecha en que terminó la ejecución del contrato:_30 Noviembre del 2020

1. ¿El proveedor cumplió en forma oportuna de acuerdo con lo establecido en las clausulas del Contrato ?	SI_X_	NO____	EL PROVEEDOR FUE SANCIONADO: SI _____ NO __X____ No. RESOLUCION_____ FECHA_____
2. Los bienes suministrados por el proveedores cumplimieron con los requisitos de calidad establecidos en las especificacioens técnicas?	SI_X_	NO____	EL PROVEEDOR FUE SANCIONADO: SI_____ NO___X____ No. RESOLUCION_____ FECHA_____

3. Que fortaleza resalta del proveedor y que le generó valor agregado en la ejecución del contrato. Dió cumplimiento con las especificaciones técnicas exigidas por la Direccion de Bienestar Social durante la ejecucion del contrato. El contrato terminó su ejecución suspendido a partir del 16/03/2020 por disposición del Gobierno Nacional en atención a emergencia sanitaria por el COVID-19.

Grado y Nombre del Supervisor : Intendente ROGER DARIO MENA LOZANO
Cargo: Rector (e) Colegio Nusefa Pereira
Teléfono:__3224487291
Anexos: (Relacionar)

Firma _____