INFORME TECNICO GENERAL

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS PARA LA IMPLEMENTACION DE ACCIONES PARA LA DELIMITACION, DEMARCACION, RECUPERACION, ADECUACION Y CONTROL DEL ESPACIO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE MAICAO.

CONSORCIO MANAVI AITAYAA 2.

DEL 01 DE DICIEMBRE AL 30 DE DICIEMBRE DE 2025

CONVENIO DE ASOCIACIÓN PARA LA DELIMITACION, DEMARCACION, RECUPERACION, ADECUACION Y CONTROL DEL ESPACIO PÚBLICO
No. CRE-MM-002-2025

CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE MAICAO Y LA ENTIDAD SIN ÁNIMO DE LUCRO CONSORCIO MANAVI AITAYAA 2

INFORME PARCIAL DE EJECUCIÓN MES: NOVIEMBRE 2025					
N° DE CONVENIO	**CRE-MM-002-2025**		**N° DE CONTROLES OPERATIVOS Y DE PROTECCIÓN DEL ESPACIO DE USO PUBLICO.**		**45**
			ESPACIO PÚBLICO DELIMITADO Y DEMARCADO.		**143,99 m²**
CONTRATISTA	CONSORCIO MANAVI AITAYAA 2		**NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA**		901941154-1
OBJETO	IMPLEMENTACION DE ACCIONES PARA LA DELIMITACION, DEMARCACION, RECUPERACION, ADECUACION Y CONTROL DEL ESPACIO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE MAICAO.				
NOMBRE DEL REPRESENTANTE	ESDRAS VILLERO CONTRERAS		**NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN**		15.208.244
FECHA DE INICIO	30/04/2025	**FECHA DE FINALIZACIÓN**	30/12/2025	**DURACIÓN**	8 MESES
VALOR CONTRATADO	OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO PESOS. ($849.927.618)				

COMPONENTE	VALOR CONTRATADO	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VALOR EJECUTADO	(%) PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
COMPONENTE 1 TALENTO HUMANO	$ 518.988.000	$64.873.500	$64.873.500	$64.873.500	$64.873.500	$64.873.500	$64.873.500	$64.873.500	$64.873.500	$518.988.000	100%
COMPONENTE 2 LOGÍSTICA Y TRANSPORTE	$ 220.061.568	$27.507.696	$27.507.696	$27.507.696	$27.507.696	$27.507.696	$27.507.696	$27.507.696	$27.507.696	$ 220.061.568	100%
COMPONENTE 3 JORN. DE SOCIALIZACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	$ 76.590.320	$36.741.350	$0	12.833.333,33	12.833.333,33	$ 1.341.350	$0	$0	12.833.333,33	$ 76.582.700	99,99%
COMPONENTE 4 PUBLICIDAD Y COMUNICACIÓN	$ 30.083.100	$ 27.702.300	$0	$0	$0	$ 2.380.800	$0	$0	$0	$ 30.083.100	100%
COMPONENTE 5 DOTACIÓN E INDUMENTARIA	$ 4.204.630	$4.204.630	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$4.204.630	100%
Total	$ 849.927.618	**$ 161.029.476**	**$ 92.381.196**	**$ 105.214.529,33**	**$ 105.214.529,33**	**$ 96.103.346**	**$ 92.381.196**	**$ 92.381.196**	**$ 105.214.529**	**$ 849.919.998**	**99,999%**

CARRERA 15 # 5 13 BARRIO BOSCAN– Celular: 3013947153
E-mail: Correo: Espaciopublicomaicao2024@gmail.com
Maicao – La Guajira - Colombia

INFORME DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES ESPECIFICAS				
ÍTEM	**OBLIGACIONES CONTRACTUALES ESPECIFICAS**	**ACCIONES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO REPORTADO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN**	**FUENTE DE VERIFICACIÓN**	**% DE AVANCE**
1.1	Cumplir el objeto y alcance del convenio, de acuerdo con lo estipulado en los documentos precontractuales, las cláusulas del convenio y la oferta presentada por el contratista.	Durante la ejecución del periodo correspondiente cumplimos con el objeto y alcance del convenio, conforme a los estipulado en los documentos del mismo, mediante el desarrollo de las siguientes actividades: **Actividad 63** o **Mesa de trabajo para planificación operativa y estructuración de estrategias de comunicación del proyecto** El día 1 de diciembre de 2025 se realizó una mesa de trabajo, con el objetivo de Consolidar la planificación operativa del proyecto durante el mes de diciembre a través de una mesa de trabajo con el equipo técnico, enfocada en la revisión del estado de las actividades, la organización del cronograma del periodo y la definición de lineamientos estratégicos de comunicación e intervención, que permitan un cierre ordenado y articulado de las acciones programadas. **Actividad 64** o **Jornada de mantenimiento y vigilancia en el mercado Público del municipio de Maicao guajira, para la conservación ante la recuperación del espacio público.** Del 1 al 30 de diciembre de 2025, se llevó a cabo una jornada de mantenimiento y vigilancia en el mercado público de Maicao, con el objetivo de Desarrollar labores de ordenamiento, control y seguimiento en el Mercado Público de Maicao que permitan preservar las áreas de espacio público recuperadas, fortaleciendo su uso adecuado a través de acciones de mantenimiento, acompañamiento y supervisión directa en sitio.	• **Acta 63:** Mesa de trabajo (anexos) • **Acta 64:** Jornada de mantenimiento y vigilancia en el mercado Público. (Anexos). • **Acta 65:** Jornada de mantenimiento y vigilancia en la Plaza Simón Bolívar del municipio de Maicao. (anexos). • **Acta 66:** Campaña Sensibilización ciudadana sobre el uso adecuado de las rampas de acceso para personas con movilidad reducida en la carrera 10 entre las calles 12 y 16. (anexos) • **Acta 67:** Demarcación vial de rampas de acceso para personas	100%

INFORME DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES ESPECIFICAS				
ÍTEM	OBLIGACIONES CONTRACTUALES ESPECIFICAS	ACCIONES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO REPORTADO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN	FUENTE DE VERIFICACIÓN	% DE AVANCE
		Actividad 65 ○ **Jornada de mantenimiento y vigilancia en la Plaza Simón Bolívar del municipio de Maicao.** Del 1 al 30 de diciembre de 2025, se realizaron jornadas de mantenimiento y vigilancia en la Plaza Simón Bolívar del municipio de Maicao, con el propósito Desarrollar actividades de vigilancia, seguimiento y mantenimiento en la Plaza Simón Bolívar del municipio de Maicao, orientadas a preservar el espacio público recuperado, fortalecer su uso adecuado por parte de la ciudadanía y mantener condiciones óptimas de orden, movilidad y convivencia ciudadana. **Actividad 66** ○ **Campaña Sensibilización ciudadana sobre el uso adecuado de las rampas de acceso para personas con movilidad reducida en la carrera 10 entre las calles 12 y 16.** El día 1 de diciembre se realizó la campaña de Sensibilización con propósito de Promover la cultura ciudadana y el respeto por las rampas de acceso destinadas a personas con movilidad reducida en la carrera 10 entre las calles 12 y 16, mediante acciones de sensibilización dirigidas a peatones, conductores y comerciantes, con el fin de prevenir su obstrucción, garantizar su uso adecuado y favorecer la movilidad segura e inclusiva en el espacio público. **Actividad 67** ○ **Demarcación vial de rampas de acceso para personas con movilidad reducida en la carrera 10, entre las calles 12 y 16.** Los días 04 y 05 de diciembre de 2025, el equipo de Espacio Público del Municipio de Maicao, bajo la coordinación del Consorcio MANAVI AITAYAA 2. Realizo demarcación vial con el fin de Mejorar la accesibilidad y el uso adecuado de las rampas peatonales mediante la demarcación vial en la carrera 10, entre las calles	con movilidad reducida en la carrera 10, entre las calles 12 y 16. (Anexos). • **Acta 68:** Demarcación y ordenamiento del espacio público destinado a vendedores de juguetes en la calle 11 entre carreras 11 y 12. (Anexos)	

INFORME DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES ESPECIFICAS				
ÍTEM	**OBLIGACIONES CONTRACTUALES ESPECIFICAS**	**ACCIONES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO REPORTADO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN**	**FUENTE DE VERIFICACIÓN**	**% DE AVANCE**
		12 y 16, garantizando una movilidad más segura e incluyente para las personas con movilidad reducida. **Actividad 68** o **Demarcación y ordenamiento del espacio público destinado a vendedores de juguetes en la calle 11 entre carreras 11 y 12.** El día 10 de Diciembre, se llevó a cabo la intervención Demarcar y ordenar el espacio público destinado temporalmente a los vendedores de juguetes en la calle 11, entre las carreras 11 y 12, con el fin de garantizar el orden, la movilidad peatonal y una adecuada convivencia durante la temporada decembrina.		
1.2	Ejecutar el objeto de acuerdo en coordinación con la Alcaldía de Maicao a través de la Secretaría de Planeación Municipal.	El equipo mantuvo coordinación constante con la Secretaría de Planeación del municipio de Maicao, principalmente a través de comunicaciones telefónicas y un encuentro presencial, con el fin de dar seguimiento al proyecto. Se entregaron informes de avance, se atendieron observaciones y se cumplieron los lineamientos establecidos para el trámite de cuentas de cobro. Esta articulación permitió un desarrollo organizado y supervisado del convenio.	N/A	100%
1.3	Realizar el aporte de cofinanciación ofrecido en su propuesta económica.	El Consorcio MANAVI AITAYAA 2 **ejecutó en su totalidad** el aporte de cofinanciación establecido en la Cláusula Segunda del Convenio de Asociación, correspondiente a un valor de **OCHO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y TRES MIL CIEN PESOS M/L ($8.563.100)**, los cuales fueron **destinados a la ejecución de las actividades del convenio mediante recursos del talento humanos (personal técnico y operativo)**, en el marco del desarrollo del proyecto.	• Documento aporte del consorcio. • Informe financieros del proyecto.	100%
1.4	Ejecutar los recursos girados por la Alcaldía de Maicao y los aportados por la ESAL con el propósito de que cumplan	El Consorcio **MANAVI AITAYAA 2** ejecutó los recursos girados por la Alcaldía de Maicao conforme al presupuesto oficial aprobado, con el fin de cumplir cabalmente el objeto contractual. En el presente informe se detallan las acciones desarrolladas durante la ejecución del convenio, así como los componentes contractuales que, según	• Informe financiero del periodo.	99,99%

INFORME DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES ESPECIFICAS				
ÍTEM	**OBLIGACIONES CONTRACTUALES ESPECIFICAS**	**ACCIONES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO REPORTADO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN**	**FUENTE DE VERIFICACIÓN**	**% DE AVANCE**
	cabalmente el objetivo para los cuales fueron comprometidos.	lo estipulado, serán facturados en su totalidad. Se incluyen observaciones sobre el estado de ejecución y las evidencias correspondientes para cada caso. • **Componente de Talento Humano,** actividad ejecutada al 100% del presupuesto por un costo de **$ 518.988.000** pesos (permitiendo culminar satisfactoriamente las actividades programadas y dar cierre al componente conforme a lo establecido). • **Componente de Logística de Transporte,** actividad ejecutada al 100% del presupuesto por un costo de **$ 220.061.568** pesos (permitiendo culminar satisfactoriamente las actividades programadas y dar cierre al componente conforme a lo establecido). **Jornadas de socialización y sensibilización,** actividad ejecutada al 95,73% del presupuesto por un costo de **$ 76.582.700** pesos. ✓ **Caracterización de vendedores informales zona centro.** Facturado al 33,33% en el mes de julio, con un total de 237 vendedores caracterizados, por un costo de $12.833.333,33. En el mes de agosto se facturó otro 33,33%, con 120 vendedores caracterizados, por un costo de $12.833.333,33. Durante el mes de septiembre se ejecutó la tercera y última fase, con la caracterización de 148 vendedores adicionales. Esta fase completó el 100% de la ejecución técnica prevista, y el consorcio determinó que la facturación del saldo pendiente se realizara una vez terminado el producto a entregar a la administración municipal, manteniendo la ejecución financiera en un 66.67% del total de los recursos por ejecutar comprometidos en este ítem presupuestalmente. Posteriormente, en el **mes de diciembre de 2025**, se adelantó el proceso de **revisión, validación y depuración de la información**	• Factura electrónica generada por el Consorcio. • Seguridad social del Representante legal del consorcio. • Certificado de aportes a parafiscales. • Consolidado de ejecución del talento humano y vehículos. • Contratos, Cuentas de cobro, documentos del T.H, seguridad social, certificado a satisfacción, Soportes de pago, comprobantes de egresos del T.H y vehículos. • Soportes visuales (fotografías) de los materiales impresos utilizados: pasacalle, pendón, volantes.	

INFORME DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES ESPECIFICAS				
ÍTEM	**OBLIGACIONES CONTRACTUALES ESPECIFICAS**	**ACCIONES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO REPORTADO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN**	**FUENTE DE VERIFICACIÓN**	**% DE AVANCE**
		consolidada, correspondiente a la actividad de caracterización, en el cual se identificaron **registros duplicados e información incompleta** generados durante la fase de sistematización. Como resultado de este ejercicio técnico, se eliminaron **diecisiete (17) registros duplicados** y se completaron los datos faltantes, estableciendo un **total definitivo de cuatrocientas ochenta y ocho (488) vendedores informales efectivamente caracterizados**, cifra que corresponde al **producto técnico final** entregado. Con la entrega en diciembre del **informe consolidado**, la **base de datos depurada y validada** y los **anexos correspondientes**, se dio **cierre técnico definitivo** a la actividad de caracterización, habilitando la **facturación del treinta y tres coma treinta y tres por ciento (33,33%) restante**, alcanzando así el **100% de la ejecución técnica, financiera y contractual** de este ítem. ✓ **Materiales para delimitación de zonas de espacio público**, facturado, facturado al 100 % en el mes de mayo por un costo de $35.400.000 pesos, los cuales están siendo entregados según las necesidades y requerimientos del Consorcio. En mayo, el Consorcio solicitó y utilizó materiales por un valor de $5.000.000 pesos, empleados en las actividades programadas. En junio, se continuó con el uso de materiales por un valor de $2.500.000 pesos, de acuerdo con los requerimientos operativos del proyecto. En julio, se utilizaron materiales adicionales por un valor de $5.000.000 pesos, destinados a las intervenciones realizadas durante el mes. En agosto, se utilizaron materiales por un valor de $5.000.000 pesos, empleados en las actividades ejecutadas conforme al cronograma establecido. En septiembre, se utilizaron materiales por un valor de $5.725.000 pesos, destinados a la ejecución de las actividades programadas. En octubre,		

INFORME DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES ESPECIFICAS				
ÍTEM	**OBLIGACIONES CONTRACTUALES ESPECIFICAS**	**ACCIONES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO REPORTADO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN**	**FUENTE DE VERIFICACIÓN**	**% DE AVANCE**
		se emplearon materiales por un valor de $4.060.000 pesos, utilizados en el desarrollo de las actividades planificadas. En noviembre, se utilizaron materiales por un valor de $4.057.500 pesos, destinados a las actividades ejecutadas durante el mes conforme a las necesidades operativas del proyecto. En diciembre, se utilizaron materiales por un valor de $4.057.000 pesos, empleados en las actividades finales del proyecto, de acuerdo con los requerimientos operativos del Consorcio. Las evidencias correspondientes se encuentran debidamente anexadas y el uso de los materiales se enmarca dentro del cierre de las actividades contractuales, conforme a lo establecido en el convenio. • **Hidratación**, facturado al 50% en el mes de mayo con un costo de $ 1.341.350 pesos; y el restante en el mes de septiembre equivalente al otro 50% restante, permitiendo culminar la hidratación de manera satisfactoria con un porcentaje de financiero del 99,72%. **NOTA:** El consorcio reconoce la inejecución de los $ 7.620 pesos correspondiente al ERROR ARITMETICO EN EL ITEM 3,4 lo que implica que este monto no será desembolsado por el Municipio. o El Municipio proporciono al Consorcio una versión corregida del Anexo 01, reflejando los valores ajustados. ✓ **Elementos Publicitarios y de comunicación,** actividad ejecutada al 100% del presupuesto por un costo de $ 30.083.100 pesos. o **Pendón tipo PVC** de 2 metros por 3 metros con ojetes metálicos, incluye diseño, facturado al 100% en el mes de mayo con un costo de $ 4.650.000 pesos, son seis (6) en total.		

INFORME DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES ESPECIFICAS				
ÍTEM	**OBLIGACIONES CONTRACTUALES ESPECIFICAS**	**ACCIONES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO REPORTADO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN**	**FUENTE DE VERIFICACIÓN**	**% DE AVANCE**
		✓ Durante **mayo** se entregó un **(1)** pendón, cuya evidencia fotográfica fue anexada, instalado en la Estación del CAI del mercado público. Para el mes de **junio**, se entregó un **(1)** pendón adicional, instalado en la Plaza Simón Bolívar, con evidencia fotográfica anexa. Para el mes de **julio**, se utilizó un **(1)** pendón más, instalado en la esquina de la calle 10 con carrera 11, en el Bulevar Julia García, con evidencia fotográfica correspondiente. En el mes de **agosto** se instaló un **(1)** pendón adicional en el Parque José Domingo Boscán, con su respectiva evidencia fotográfica anexa. En el mes de **septiembre** se instaló un **(1)** pendón en el Parque Sagrado Corazón de Jesús, con evidencia fotográfica anexa. En el mes de **octubre** se instaló el último **(1)** pendón, en la **Carrera 13, entre las calles 14 y 15**, completando así la entrega y ubicación de los seis **(6) pendones** programados, dando cumplimiento total **100%** a esta actividad conforme al cronograma establecido. o **Volantes informativos** media carta, en papel bond de 75 gramos, full color, facturado al 100% en el mes de mayo con un costo de $ 14.560.000 pesos, con una entrega total de ocho mil (8.000) unidades. ✓ Durante **mayo** se entregaron mil **(1.000)** volantes. En **junio** se entregaron tres mil **(3.000)** volantes adicionales. En **julio** se entregaron dos mil **(2.000)** volantes en el marco de la campaña de sensibilización en el centro del municipio, específicamente entre la calle 12 y la calle 15. Además, se distribuyeron trescientos **(300)** volantes adicionales como parte de la jornada de sensibilización durante la intervención en el Bulevar Julia García. En el mes de **agosto**, se entregaron doscientos cincuenta **(250)** volantes en la carrera 10 y la carrera 15 en el centro, cien **(100)** volantes en el parque José Domingo Boscán, y ciento		

INFORME DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES ESPECIFICAS				
ÍTEM	**OBLIGACIONES CONTRACTUALES ESPECIFICAS**	**ACCIONES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO REPORTADO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN**	**FUENTE DE VERIFICACIÓN**	**% DE AVANCE**
		cincuenta **(150)** en el Mercado Público. En el mes de **septiembre** se realizó sensibilización sobre la Ley 2450 de 2025 y el uso responsable del espacio público, desde la calle 10 hasta la calle 15, con la entrega de quinientos **(500)** volantes; así como una jornada de sensibilización en el Parque Sagrado Corazón de Jesús, donde se entregaron cien **(100)** volantes. En el mes de **octubre** se realizó la Sensibilización sobre la Ley 2450 de 2025 y el Uso Responsable del Espacio Público, desde la carrera 10 hasta la carrera 15 en el centro de Maicao, con la entrega de trescientos **(300)** volantes adicionales, cumpliendo así con la programación de sensibilización del proyecto. En el mes de **noviembre** se realizó la Campaña de Sensibilización para el Fortalecimiento de la Cultura Ciudadana en el corregimiento de Paraguachón, donde se entregaron cien **(100)** volantes; así mismo, se desarrolló la Jornada de Sensibilización sobre el Uso Responsable del Espacio Público y la Venta Irregular de Pólvora en el Mercado Público del municipio de Maicao, con la entrega de ciento cincuenta **(150)** volantes adicionales. En el mes de diciembre se desarrolló la **Campaña de Sensibilización ciudadana sobre el uso adecuado de las rampas de acceso para personas con movilidad reducida en la carrera 10 entre las calles 12** y **16**, con la entrega de **cincuenta (50) volantes**, como actividad de cierre del componente de sensibilización del proyecto. Con lo anterior, se dio cumplimiento **a cabalidad de los (8000) volantes dando así el 100 %** de las acciones de sensibilización programadas, conforme a los lineamientos establecidos en el convenio. • **Pasacalles** de 5 metros por 80 centímetros, full color, alusivos a la prevención del mal uso del espacio público, facturados al 100% en el mes de mayo con un costo de $ 3.840.000 pesos, con una entrega total de ocho (8) unidades.		

INFORME DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES ESPECIFICAS				
ÍTEM	**OBLIGACIONES CONTRACTUALES ESPECIFICAS**	**ACCIONES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO REPORTADO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN**	**FUENTE DE VERIFICACIÓN**	**% DE AVANCE**
		En mayo se entregó un **(1)** pasacalle, instalado en el CAI del mercado público. En junio se entregó un **(1)** pasacalle, ubicado en la zona de Cacaito 2 y Plaza Simón Bolívar, carrera 11 con calle 12 esquina. Para el mes de julio, se entregó un **(1)** pasacalle adicional, instalado en la calle 10 con carrera 11 esquina, como parte de la intervención del Bulevar Julia García. En el mes de agosto, se entregó un **(1)** pasacalle más, instalado en la carrera 14 con calle 6, esquina del parque José Domingo Boscán. En septiembre se instaló un **(1)** pasacalle en el Parque Sagrado Corazón de Jesús, como parte de las actividades programadas. En el mes de octubre se instaló un **(1)** pasacalle en la carrera 13, entre las calles 14 y 15, como parte de la actividad "Intervención Vial: Demarcación de Pasos Peatonales en Puntos Semaforizados del Centro del Municipio de Maicao, La Guajira". En el mes de noviembre se instaló un **(1)** pasacalle en la Calle 12, con Carrera 16 del Mercado Público, de acuerdo con las necesidades operativas y el avance de las actividades programadas. Las unidades continúan siendo instaladas conforme al avance de las fases operativas del proyecto. En el mes de diciembre se instaló un **(1)** pasacalle como parte de la **Campaña de Sensibilización ciudadana sobre el uso adecuado de las rampas de acceso para personas con movilidad reducida**, el cual fue ubicado en la **carrera 10, entre las calles 13 y 14 del centro del municipio**. Con lo anterior, se dio cumplimiento **a cabalidad de los (8) pasacalle** de lo estipulado en el componente de difusión y apoyo comunicacional del proyecto, quedando las evidencias correspondientes debidamente anexadas. ✓ **Perifoneo informativo** (4 horas por día) con mensajes en temas de cultura ciudadana, convivencia y uso adecuado del espacio público. Facturado al 50% en el mes de mayo con un costo de $ 1.560.000		

INFORME DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES ESPECIFICAS				
ÍTEM	**OBLIGACIONES CONTRACTUALES ESPECIFICAS**	**ACCIONES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO REPORTADO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN**	**FUENTE DE VERIFICACIÓN**	**% DE AVANCE**
		pesos, con una programación total de ocho (8) perifoneo, uno por mes. En el mes de septiembre se facturo el 50% restante por un costo de $ 1.560.000 pesos para darle cumplimiento de manera satisfactoria con un porcentaje del 100%. En m**ayo** se realizó un **(1)** perifoneo, con mensaje anexado. En **junio** se llevó a cabo un **(1)** perifoneo adicional, cuyo mensaje también fue anexado. En **julio** se ejecutó un **(1)** perifoneo más, en el marco de la intervención realizada en el Bulevar Julia García (calle 10 entre carreras 10 y 12), orientado a la demarcación de pasos peatonales y símbolos de accesibilidad. Los mensajes difundidos en cada mes se encuentran anexados. En **agosto** se realizó un **(1)** perifoneo durante la intervención en el Parque José Domingo Boscán, con mensajes alusivos a la demarcación de símbolos de accesibilidad y la recuperación de áreas comunes. En **septiembre** se desarrolló un **(1)** perifoneo en el Parque Sagrado Corazón de Jesús, enfocado en la sensibilización sobre el cuidado, la conservación y el uso adecuado del espacio público. En **oct**ubre se llevó a cabo un **(1)** perifoneo en el centro, en el marco de la actividad "Intervención Vial: Demarcación de Pasos Peatonales en Puntos Semaforizados del Centro del Municipio de Maicao, La Guajira", con mensajes orientados a la seguridad peatonal y el uso responsable del espacio público. En el mes de **noviembre** se realizó un **(1)** perifoneo adicional en la zona del mercado público, como parte de la "Jornada de Sensibilización sobre el Uso Responsable del Espacio Público y la Venta Irregular de Pólvora en el Mercado Público, Municipio de Maicao, La Guajira". Las intervenciones se han ejecutado conforme a la programación establecida en el proyecto. En el mes de **diciembre** se realizó un **(1)** perifoneo adicional, en el marco de la **Campaña de Sensibilización ciudadana sobre el uso adecuado de las rampas de**		

INFORME DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES ESPECIFICAS				
ÍTEM	**OBLIGACIONES CONTRACTUALES ESPECIFICAS**	**ACCIONES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO REPORTADO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN**	**FUENTE DE VERIFICACIÓN**	**% DE AVANCE**
		acceso para personas con movilidad reducida, con mensajes orientados a la inclusión, el respeto por la accesibilidad y el uso responsable del espacio público. Con la ejecución de estas actividades, se dio cumplimiento **a cabalidad de los (8) perifoneo de** lo establecido en el componente de perifoneo del proyecto, encontrándose los mensajes y evidencias debidamente anexados. • **Diseño y elaboración de videos promocionales y de sensibilización para redes sociales**: Facturado al 100% en el mes de mayo con un costo de $ 2.271.500 pesos, para un total de siete (7) videos. En **mayo** se entregaron dos **(2)** videos, con sus respectivas evidencias audiovisuales. En **junio** se entregó un **(1)** video más, cuya evidencia fue anexada. En **julio**, se entregó un **(1)** nuevo video, relacionado con las actividades de sensibilización y recuperación de espacio públicos desarrollados ese mes. Todos los videos entregados cuentan con sus evidencias anexadas. En el mes de **agosto**, se entregó un **(1)** video adicional correspondiente a las actividades realizadas en el **Parque José Domingo Boscán**, cuya evidencia audiovisual también fue anexada. En **septiembre**, se entregó un **(1)** video correspondiente a la intervención con señalización de ciclovía en el **Parque Sagrado Corazón de Jesús**, con su respectiva evidencia audiovisual. **En el mes de octubre, se entregó el último (1) video, correspondiente a la actividad "Intervención Vial: Demarcación de Pasos Peatonales en Puntos Semaforizados del Centro del Municipio de Maicao, La Guajira", con el cual se completa la entrega total de los siete (7) videos programados, dando cumplimiento a esta actividad conforme al cronograma establecido.**		

INFORME DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES ESPECIFICAS				
ÍTEM	OBLIGACIONES CONTRACTUALES ESPECIFICAS	ACCIONES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO REPORTADO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN	FUENTE DE VERIFICACIÓN	% DE AVANCE
		• **Cuñas radiales** de 30 segundos con mensajes sobre cultura ciudadana y recuperación del espacio público, Facturado al 50% en el mes de mayo con un costo de $ 820.800 pesos, para un total de treinta y dos (32) cuñas radiales, con una ejecución mensual de cuatro (4). En el mes de Septiembre se facturo el 50% restante por un costo de $ 820.800 pesos dándole cumplimiento de manera satisfactoria con un porcentaje del 100%. En mayo se emitieron cuatro **(4)** cuñas, cuyos mensajes fueron anexados. En junio se emitieron otras cuatro **(4)** cuñas, igualmente documentadas. En julio se realizaron cuatro **(4)** cuñas radiales adicionales, enfocadas en apoyar la Campaña de sensibilización y pedagogía ciudadana sobre el uso adecuado del espacio público en el centro de Maicao (Calle 12 a Calle 15). En el mes de agosto, se emitieron cuatro **(4)** cuñas más, dirigidas a la comunidad de la carrera 10 y la carrera 15 en el centro del municipio, como parte de las actividades de difusión y educación ciudadana. En el mes de septiembre, se emitieron cuatro **(4)** cuñas adicionales como parte de la Campaña de Sensibilización sobre la Ley 2450 de 2025 y el Uso Responsable del Espacio Público en el Centro de Maicao. En el mes de octubre, se emitieron cuatro **(4)** cuñas en el marco de la Campaña de Sensibilización sobre la Ley 2450 de 2025 y el Uso Responsable del Espacio Público, difundidas desde la carrera 10 hasta la carrera 15 en el centro de Maicao, reforzando los mensajes de cultura ciudadana y respeto por el espacio público. En el mes de noviembre se emitieron cuatro **(4)** cuñas en el marco de la actividad "Campaña de Sensibilización para el Fortalecimiento de la Cultura Ciudadana en el Corregimiento de Paraguachón". Todos los mensajes de cuñas emitidas se encuentran debidamente anexados. Finalmente, en el mes de **Diciembre** se emitieron cuatro **(4)** cuñas radiales adicionales, en el		

INFORME DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES ESPECIFICAS				
ÍTEM	**OBLIGACIONES CONTRACTUALES ESPECIFICAS**	**ACCIONES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO REPORTADO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN**	**FUENTE DE VERIFICACIÓN**	**% DE AVANCE**
		marco de la **Campaña de Sensibilización ciudadana sobre el uso adecuado de las rampas de acceso para personas con movilidad reducida**, reforzando los mensajes de inclusión, accesibilidad y respeto por el espacio público. Todos los mensajes de las cuñas emitidas se encuentran debidamente anexados. Con la ejecución de esta actividad se dio cumplimiento **a cabalidad al 100 %**, alcanzando la emisión de **treinta y dos (32) cuñas radiales**, conforme a lo estipulado en el proyecto. ✓ **Elementos de dotación e indumentaria,** actividad ejecutada al 100% del presupuesto con un costo de $ 4.204.630 pesos. ✓ Facturada al 100% y se completó la entrega de gorras bordadas, chalecos tipo periodista, carnets en PVC y suéteres tipo polo (dos por persona), a cada uno del personal del Talento Humano en el mes de mayo.		
1.5	Realizar las acciones u actividades necesarias, encaminadas a la implementación de acciones para el fortalecimiento operativo en la defensa del espacio de uso público para la libre movilidad en el municipio de Maicao.	Durante el periodo reportado, el Consorcio **MANAVI AITAYAA 2** adelantó acciones orientadas al fortalecimiento operativo para la defensa del espacio público y la libre movilidad en el municipio de Maicao. **Actividad 63** ○ **Mesa de trabajo para planificación operativa y estructuración de estrategias de comunicación del proyecto** El 1 de diciembre de 2025 se realizó una mesa de trabajo interna liderada por el Consorcio MANAVI AITAYAA 2, con la participación del equipo operativo del proyecto, con el objetivo de planificar y organizar las acciones a desarrollar durante el mes de diciembre en el municipio de Maicao.	• **Acta 63:** Mesa de trabajo (anexos) • **Acta 64:** Jornada de mantenimiento y vigilancia en el mercado Público. (Anexos). • **Acta 65:** Jornada de mantenimiento y vigilancia en la Plaza	100%

INFORME DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES ESPECIFICAS				
ÍTEM	**OBLIGACIONES CONTRACTUALES ESPECIFICAS**	**ACCIONES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO REPORTADO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN**	**FUENTE DE VERIFICACIÓN**	**% DE AVANCE**
		Durante la jornada se efectuó la revisión de las actividades ejecutadas en el mes anterior, identificando avances y aspectos operativos a fortalecer, teniendo en cuenta las dinámicas propias de la temporada decembrina, caracterizada por el incremento de la actividad comercial y la alta afluencia de personas en el espacio público. Así mismo, se definieron los lineamientos operativos, la distribución de responsabilidades del equipo y las estrategias de intervención a implementar, priorizando acciones orientadas al mantenimiento, vigilancia y ordenamiento del espacio público, la movilidad peatonal segura y el fortalecimiento de la cultura ciudadana en zonas de alta concurrencia. Como resultado de esta mesa de trabajo, se estableció el plan operativo del mes de diciembre de 2025, que incluye jornadas de mantenimiento y vigilancia en el Mercado Público y la Plaza Simón Bolívar, actividades de sensibilización ciudadana, demarcación vial de rampas de acceso para personas con movilidad reducida y el ordenamiento temporal del espacio público destinado a vendedores de juguetes. **Actividad 64** o **Jornada de mantenimiento y vigilancia en el mercado Público del municipio de Maicao guajira, para la conservación ante la recuperación del espacio público**. Durante el periodo comprendido entre el 1 y el 30 de diciembre de 2025, el equipo operativo del Consorcio MANAVI AITAYAA 2 desarrolló jornadas continuas de mantenimiento y vigilancia en el Mercado Público del municipio de Maicao, con el objetivo de conservar las áreas de espacio público recuperadas y promover su uso adecuado por parte de comerciantes, vendedores y visitantes.	Simón Bolívar del municipio de Maicao. (anexos). • **Acta 66:** Campaña Sensibilización ciudadana sobre el uso adecuado de las rampas de acceso para personas con movilidad reducida en la carrera 10 entre las calles 12 y 16. (anexos) • **Acta 67:** Demarcación vial de rampas de acceso para personas con movilidad reducida en la carrera 10, entre las calles 12 y 16. (Anexos). • **Acta 68:** Demarcación y ordenamiento del espacio público destinado a vendedores de juguetes en la calle 11	

INFORME DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES ESPECIFICAS				
ÍTEM	OBLIGACIONES CONTRACTUALES ESPECIFICAS	ACCIONES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO REPORTADO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN	FUENTE DE VERIFICACIÓN	% DE AVANCE
		A lo largo del mes se realizaron acciones permanentes de supervisión y control en los sectores intervenidos, verificando el cumplimiento de la ocupación autorizada, la movilidad peatonal y las condiciones de orden y limpieza. Así mismo, se efectuaron recorridos periódicos para identificar situaciones que requirieran ajustes y prevenir la obstrucción del espacio público. De manera complementaria, se adelantaron actividades de sensibilización y diálogo con los comerciantes y usuarios del mercado, orientadas a reforzar el respeto por la demarcación establecida, el despeje de las zonas de circulación y el cuidado del entorno, contribuyendo al fortalecimiento de la corresponsabilidad ciudadana. Estas acciones permitieron mantener condiciones adecuadas de organización y orden durante el mes de diciembre, aportando a la sostenibilidad de los avances logrados en la recuperación del espacio público y al fortalecimiento de la presencia institucional en el territorio. **Actividad 65** o **Jornada de mantenimiento y vigilancia en la Plaza Simón Bolívar del municipio de Maicao.** Durante el periodo comprendido entre el 1 y el 30 de diciembre de 2025, el Consorcio MANAVI AITAYAA 2 ejecutó jornadas de mantenimiento y vigilancia en la Plaza Simón Bolívar del municipio de Maicao, La Guajira, con el propósito de garantizar la conservación del espacio público intervenido y el uso adecuado de las zonas recuperadas. A lo largo del mes, el equipo operativo realizó recorridos permanentes de supervisión y seguimiento, verificando el cumplimiento de las disposiciones de ocupación, el estado de limpieza del área y las condiciones de seguridad para los	entre carreras 11 y 12. (Anexos)	

INFORME DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES ESPECIFICAS				
ÍTEM	**OBLIGACIONES CONTRACTUALES ESPECIFICAS**	**ACCIONES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO REPORTADO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN**	**FUENTE DE VERIFICACIÓN**	**% DE AVANCE**
		ciudadanos. De igual forma, se adelantaron acciones preventivas para evitar ocupaciones indebidas, controlar la obstrucción de las áreas peatonales y atender situaciones que pudieran afectar el orden y la movilidad. Como parte del acompañamiento comunitario, se desarrollaron actividades de orientación y sensibilización dirigidas a visitantes y comerciantes informales, reforzando mensajes sobre la corresponsabilidad ciudadana, el respeto por el espacio público y el cuidado del entorno. Estas acciones permitieron mantener las áreas intervenidas en condiciones adecuadas durante el mes de diciembre, consolidar el ordenamiento alcanzado y fortalecer el sentido de pertenencia comunitaria, contribuyendo a la sostenibilidad de la recuperación del espacio público en el municipio de Maicao. **Actividad 66** ○ **Campaña Sensibilización ciudadana sobre el uso adecuado de las rampas de acceso para personas con movilidad reducida en la carrera 10 entre las calles 12 y 16.** El día 1 de diciembre de 2025, el Consorcio MANAVI AITAYAA 2 desarrolló una jornada de sensibilización ciudadana en la carrera 10, entre las calles 12 y 16 del municipio de Maicao, dirigida a comerciantes, conductores, peatones y comunidad en general, con el objetivo de fortalecer la cultura ciudadana frente al uso adecuado de las rampas de acceso para personas con movilidad reducida. Durante la jornada se realizó socialización directa con los ciudadanos, enfatizando que las rampas de acceso y los espacios demarcados responden a una necesidad real de accesibilidad para personas con discapacidad, movilidad reducida,		

INFORME DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES ESPECIFICAS				
ÍTEM	OBLIGACIONES CONTRACTUALES ESPECIFICAS	ACCIONES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO REPORTADO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN	FUENTE DE VERIFICACIÓN	% DE AVANCE
		mujeres embarazadas y población prioritaria, conforme a lo establecido en la Ley 769 de 2002 – Código Nacional de Tránsito. Así mismo, se efectuó la entrega de material pedagógico (volantes) con mensajes de sensibilización y normatividad, destacando la prohibición del estacionamiento indebido sobre rampas y zonas demarcadas. Dicho material informativo señalaba que, conforme al **Artículo 76A del Código Nacional de Tránsito**, queda prohibido el estacionamiento de vehículos en espacios reservados para personas con movilidad reducida o en condición de discapacidad, así como para mujeres embarazadas o personas que se movilicen con bebés a bordo, salvo que se cuente con el permiso expedido gratuitamente por la autoridad de tránsito competente, e indicando las sanciones aplicables según la legislación vigente. La actividad se desarrolló de manera pedagógica y participativa, promoviendo el diálogo con la comunidad y reforzando la importancia de mantener libres estos espacios para garantizar una movilidad segura, accesible e incluyente. **Nota:** Como parte de las acciones complementarias asociadas a la Campaña de Sensibilización ciudadana sobre el uso adecuado de las rampas de acceso para personas con movilidad reducida, se desarrollaron las siguientes actividades, las cuales se anexan como soporte de la presente acta: • Instalación de un pasacalle en la carrera 10, entre las calles 13 y 14, como apoyo visual a la campaña y mecanismo de difusión del mensaje de respeto por las rampas de acceso. • Realización de perifoneo informativo en el sector intervenido, mediante el cual se difundieron mensajes pedagógicos orientados a sensibilizar a la comunidad sobre la importancia de mantener libres las rampas de acceso y garantizar una movilidad incluyente. • Emisión de cuatro (4) cuñas radiales, dirigidas a informar a la ciudadanía sobre la jornada de sensibilización y la relevancia del uso adecuado de las rampas y espacios destinados a personas con movilidad reducida.		

INFORME DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES ESPECIFICAS				
ÍTEM	**OBLIGACIONES CONTRACTUALES ESPECIFICAS**	**ACCIONES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO REPORTADO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN**	**FUENTE DE VERIFICACIÓN**	**% DE AVANCE**
		• **Volante pedagógico (50),** entregado durante la jornada, como soporte del mensaje de prohibición y sanción por estacionamiento indebido en zonas demarcadas. **Actividad 67** ○ **Demarcación vial de rampas de acceso para personas con movilidad reducida en la carrera 10, entre las calles 12 y 16.** Durante los días 4 y 5 de diciembre de 2025 se llevó a cabo la actividad de demarcación vial de rampas de acceso para personas con movilidad reducida en la carrera 10, entre las calles 12 y 16 del municipio de Maicao, La Guajira, como parte de las acciones orientadas al mejoramiento de la accesibilidad, la movilidad peatonal y el uso adecuado del espacio público. La actividad fue desarrollada **por** el Consorcio MANAVI AITAYAA 2 y consistió en la señalización y pintura de las rampas peatonales existentes, con el fin de facilitar su identificación, prevenir su ocupación indebida y garantizar condiciones seguras para el desplazamiento de personas con movilidad reducida, adultos mayores y demás población prioritaria. Durante la jornada se verificaron los puntos previamente intervenidos en la fase de sensibilización, procediendo a la aplicación de la demarcación vial correspondiente, contribuyendo al ordenamiento del espacio público y al fortalecimiento de una movilidad urbana más incluyente. Como resultado de la intervención, se logró la recuperación y demarcación de un área aproximada de **84.470 m²**. La actividad se desarrolló de manera satisfactoria, cumpliendo con los lineamientos establecidos y quedando como soporte las evidencias fotográficas y los registros correspondientes, los cuales se anexan al informe mensual del proyecto.		

INFORME DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES ESPECIFICAS				
ÍTEM	OBLIGACIONES CONTRACTUALES ESPECIFICAS	ACCIONES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO REPORTADO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN	FUENTE DE VERIFICACIÓN	% DE AVANCE
		Nota: Anexo: soporte gráfico de los espacios intervenidos. **Actividad 68** ○ **Demarcación y ordenamiento del espacio público destinado a vendedores de juguetes en la calle 11 entre carreras 11 y 12.** El día 10 de diciembre de 2025 se llevó a cabo la actividad de demarcación y ordenamiento del espacio público destinado temporalmente a los vendedores de juguetes en la calle 11, entre las carreras 11 y 12 del municipio de Maicao, La Guajira, como parte de las acciones orientadas a garantizar el orden, la movilidad peatonal y la convivencia ciudadana durante la temporada decembrina. La actividad fue desarrollada por el Consorcio MANAVI AITAYAA 2 y consistió en la delimitación, marcación y numeración de los espacios asignados para la ubicación de los vendedores, con el propósito de organizar la ocupación temporal del espacio público, facilitar la circulación de peatones y prevenir conflictos derivados del uso indebido del área intervenida. Durante la jornada se realizó la verificación del área a intervenir, el trazado de las líneas de demarcación y la asignación visible de los espacios mediante numeración, así como la socialización de la medida con los vendedores presentes, promoviendo el respeto por los espacios asignados y el cumplimiento de las disposiciones establecidas. Como resultado de la intervención, se logró la demarcación y el ordenamiento de un área aproximada de 60 m², destinada al desarrollo ordenado de la actividad comercial temporal. La actividad se desarrolló de manera satisfactoria, quedando como soporte las evidencias fotográficas y los registros correspondientes, los cuales se anexan al informe mensual del proyecto.		

INFORME DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES ESPECIFICAS				
ÍTEM	**OBLIGACIONES CONTRACTUALES ESPECIFICAS**	**ACCIONES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO REPORTADO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN**	**FUENTE DE VERIFICACIÓN**	**% DE AVANCE**
		Nota: Anexo: soporte gráfico de los espacios intervenidos.		
1.6	Entregar un Informe Técnico dónde se relacionen todas las actividades ejecutadas.	Durante el periodo reportado, se elaboró el Informe Técnico detallado que consolida todas las actividades ejecutadas en el marco del proyecto. Este informe, que será entregado con sus respectivos soportes y evidencias, garantiza la transparencia y el seguimiento del avance contractual.	Informe Técnico de Avance	100%
1.7	Informar oportunamente a la Supervisión sobre cualquier eventualidad que pueda sobrevenir y por ende pueda afectar el desarrollo del convenio.	Durante el desarrollo de las actividades no se presentaron eventualidades que afectaran el cumplimiento del convenio, por lo cual no fue necesario activar reportes extraordinarios a la Supervisión.	N/A	100%
1.8	Informar de forma inmediata a los supervisores del Municipio de Maicao sobre irregularidades que se puedan presentar en el proceso de ejecución del objeto.	No se identificaron irregularidades durante la ejecución del objeto contractual, por lo cual no fue necesario realizar reportes extraordinarios a la Supervisión del Municipio de Maicao.	N/A	100%
1.9	Garantizar el cumplimiento del objeto del convenio con las actividades debidamente ejecutadas, soportadas y terminadas.	Se asegurará la correcta ejecución, soporte documental y finalización de todas las actividades previstas en el convenio, conforme a los cronogramas establecidos, cumpliendo con los objetivos y metas pactadas, para este periodo se garantizó este cumplimiento mediante las actividades desarrolladas en el ITEM 1.5.	• Cronograma de ejecución actualizado. • Informe Técnico de avance. • Registro fotográfico.	100%

INFORME DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES ESPECIFICAS				
ÍTEM	**OBLIGACIONES CONTRACTUALES ESPECIFICAS**	**ACCIONES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO REPORTADO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN**	**FUENTE DE VERIFICACIÓN**	**% DE AVANCE**
			• Actas de actividades. • Evidencias documentales (listas, informes, soportes financieros).	
1.10	Presentar los certificados de pago de aportes al sistema general de seguridad social y de parafiscales de conformidad a la normatividad vigente.	Se presentaron oportunamente los certificados de pago correspondientes al sistema general de seguridad, social del representante legal del consorcio, los vehículos, parafiscales del Representante Legal de la Entidad Consorcio Manavi Aitayaa 2, documentos del contador y aporte de Seguridad social del personal vinculado al proyecto, cumpliendo con la normatividad vigente y los requerimientos contractuales.	• Certificados de pago a seguridad social (EPS, AFP y ARL) del Representante legal del Consorcio, del T.H y vehículos. • Certificado de Parafiscales del Representante Legal de la Entidad). • Documentos del Contador (Copia de la Cedula de ciudadanía, Tarjeta profesional y Certificado de la Junta Central de Contadores).	100%

INFORME DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES ESPECIFICAS				
ÍTEM	**OBLIGACIONES CONTRACTUALES ESPECIFICAS**	**ACCIONES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO REPORTADO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN**	**FUENTE DE VERIFICACIÓN**	**% DE AVANCE**
1.11	Mantener la reserva sobre la información que le sea suministrada.	Se mantuvo estricta confidencialidad y reserva sobre toda la información recibida durante la ejecución del proyecto, protegiendo datos sensibles y cumpliendo con las disposiciones contractuales y legales.	• Oficio de compromiso de reserva firmado por el personal (entregado en el mes de mayo y junio). • Registro de capacitación o instrucción sobre manejo de información (entregado en el mes de mayo).	100%

Describa aquí las principales situaciones de riesgos presentadas para el cumplimiento de las obligaciones:
Durante el periodo de ejecución del proyecto no se presentaron situaciones de riesgo que afectaran el cumplimiento de las obligaciones contractuales. El equipo mantuvo un adecuado seguimiento y control para garantizar el desarrollo efectivo de las actividades programadas.

El presente informe se expide a los 30 días del mes de Diciembre del año 2025, en la cuidad de Maicao a solicitud del supervisor del convenio.

Firma del Representante Legal
ESDRAS VILLERO CONTRERAS

CONSOLIDADO DE EJECUCIÓN

Entidad :	Maicao	**N° de convenio**		CRE-MM-002-2025	
Nombre del contratista:	CONSORCIO MANAVI AITAYAA 2	**Proceso:**		CA-ESAL-002-2025	
N° de actividades:	45	**Duración**		8 MESES	
Plazo de ejecución — **Desde:**	01 DE MAYO DE 2025	**Periodo sobre el cual se reporta**	**Desde:**	01 DE DICIEMBRE DE 2025	
Hasta:	30 DE DICEMBRE DE 2025		**Hasta:**	30 DE DICIEMBRE DE 2025	

1. PRESUPUESTO

Componente	Descripción	Und	Cantidad	Tiempo (meses)	Valor unitario	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Talento Humano	Coordinador Del Proyecto	Pers	1	8	$ 5.665.000,00	$ 5.665.000,00	$ 5.665.000,00	$ 5.665.000,00	$ 5.665.000,00	$ 5.665.000,00	$ 5.665.000,00	$ 5.665.000,00	$ 5.665.000,00	$ 45.320.000,00
	Trabajador Social	Pers	1	8	$ 4.102.800,00	$ 4.102.800,00	$ 4.102.800,00	$ 4.102.800,00	$ 4.102.800,00	$ 4.102.800,00	$ 4.102.800,00	$ 4.102.800,00	$ 4.102.800,00	$ 32.822.400,00
	Abogado	Pers	1	8	$ 4.313.200,00	$ 4.313.200,00	$ 4.313.200,00	$ 4.313.200,00	$ 4.313.200,00	$ 4.313.200,00	$ 4.313.200,00	$ 4.313.200,00	$ 4.313.200,00	$ 34.505.600,00
	Salubrista	Pers	1	8	$ 4.102.800,00	$ 4.102.800,00	$ 4.102.800,00	$ 4.102.800,00	$ 4.102.800,00	$ 4.102.800,00	$ 4.102.800,00	$ 4.102.800,00	$ 4.102.800,00	$ 32.822.400,00
	Profesional De Apoyo Administrativo Financiero	Pers	1	8	$ 4.313.200,00	$ 4.313.200,00	$ 4.313.200,00	$ 4.313.200,00	$ 4.313.200,00	$ 4.313.200,00	$ 4.313.200,00	$ 4.313.200,00	$ 4.313.200,00	$ 34.505.600,00
	Facilitadores	Pers	18	8	$ 2.354.250,00	$ 42.376.500,00	$ 42.376.500,00	$ 42.376.500,00	$ 42.376.500,00	$ 42.376.500,00	$ 42.376.500,00	$ 42.376.500,00	$ 42.376.500,00	$ 339.012.000,00
Logistica y Transporte	Vehiculo todo terreno, campero o camioneta o pick up, ya sea cabinados o doble cabina o de vagón, con capacidad mínima de 4 pasajeros, full equipo incluye conductor y combustible (Por mes)	Pers	2	8	$ 13.753.848,00	$ 27.507.696,00	$ 27.507.696,00	$ 27.507.696,00	$ 27.507.696,00	$ 27.507.696,00	$ 27.507.696,00	$ 27.507.696,00	$ 27.507.696,00	$ 220.061.568,00
Jornadas de socializacion y sencibilizacion	caracterización de vendedores informales zona centro del municipio de Maicao (Calle 10 a 15 y cra 10 a 15) Incluye encuestas, planilleros, material de papelería, digitalización e hidratación	UND	1	N/A	$ 38.500.000,00	$ -	$ -	$ 12.833.333,33	$ 12.833.333,33	$ -	$ -	$ -	$ 12.833.333,33	$ 38.500.000
	materiales para delimitación de zonas de espacio público en el municipio de Maicao como lo es la zona centro, zona del mercado, parque Boscán, parque sagrado corazón de Jesús y bolevar julia García y en el corregimiento de paraguachon incluye materiales y mano de obra (pinturas, rodillos, brochas, cinta de enmascarar, elementos distintivos para la delimitación del espacio público)	GLOBAL	1	N/A	$ 35.400.000,00	$ 35.400.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 35.400.000,00

	Hidratación: pacas de botellas de agua de 300 ml	UND	139	N/A	$ 19.300,00	$ 1.341.350,00	$ -	$ -	$ -	$ 1.341.350,00	$ -	$ -	$ -	$ 2.682.700,00
Elementos Publicitarios y de comunicación	Pendón tipo pvc de 2 metros por 3 metros con ojetes metálicos incluye diseño.	UND	6	1	$ 775.000,00	$ 4.650.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4.650.000,00
	Volantes informativos media carta en papel Bond de 75 GRS full color (volantes para entregar a la población Maicaera con conceptos y descripciones del espacio público)	UND	8000	1	$ 1.820,00	$ 14.560.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 14.560.000,00
	Pasacalles de 5 mts por 80 ctm a full color alusivo a la prevención del mal uso del espacio publico	UND	8	1	$ 480.000,00	$ 3.840.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3.840.000,00
	Perifoneo informativo 4 horas por día con mensajes en temas de cultura ciudadana, convivencia y espacio público. (incluye vehículo, sonido, chofer y combustible)	DIA	1	8	$ 390.000,00	$ 1.560.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 1.560.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 3.120.000,00
	Diseño y elaboración de videos promocionales y de sensibilización para redes sociales	UND	7	N/A	$ 324.500,00	$ 2.271.500,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.271.500,00
	Cuñas radiales de 30 segundos, con mensajes alusivo a la estrategia a desarrollar, para informar a la comunidad y masificar el impacto de las actividades	UND	4	8	$ 51.300,00	$ 820.800,00	$ -	$ -	$ -	$ 820.800,00	$ -	$ -	$ -	$ 1.641.600,00

Elementos de dotacion e indumentaria	Gorras bordadas en dril liviano de excelente calidad. - visera de 6 costuras, botón forrado, frente fusionado, encintado interior, tafilete absorbente en poliéster algodón, cierre velcro	UND	23	1	$ 28.430,00	$ 653.890,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 653.890,00
	Chalecos: (topo de prenda: chaleco en dril nacional para dotación tipo periodista; tallas, S -M - L - XL)	UND	23	1	$ 79.430,00	$ 1.826.890,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.826.890,00
	Carnets: en PVC, con la identificación, fotos, los logos y diferentes distintivos de los programas y la administración municipal; incluye porta carnets.	UND	23	1	$ 12.500,00	$ 287.500,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 287.500,00
	Suéter tipo polo estampados con distintivos y logos de la administración (para el personal administrativo y los facilitadores) (2 suéteres a cada persona adscrita al proyecto durante la ejecución)	UND	23	1	$ 62.450,00	$ 1.436.350,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.436.350,00
Total						**$ 161.029.476,00**	**$ 92.381.196,00**	**$ 105.214.529,33**	**$ 105.214.529,33**	**$ 96.103.346,00**	**$ 92.381.196,00**	**$ 92.381.196,00**	**$ 105.214.529,33**	**$ 849.919.997,99**

Firma del representante legal

Nombre completo del representate legal

Firma del revisor fiscal o contador de la entidad

Nombre completo del revisor fiscal o contador de la entidad

CONSOLIDADO DE EJECUCIÓN

Entidad :		Maicao	**N° de convenio**		CRE-MM-002-2025
Nombre del contratista:		CONSORCIO MANAVI AITAYAA 2	**Proceso:**		CA-ESAL-002-2025
N° de actividades:		45	**Duración**		8 MESES
Plazo de ejecución	**Desde:**	01 DE MAYO DE 2025	**Periodo sobre el cual se reporta**	**Desde:**	01 DE DICIEMBRE DE 2025
	Hasta:	30 DE DICEMBRE DE 2025		**Hasta:**	30 DE DICIEMBRE DE 2025

2. RECURSO EJECUTADO Y PAGADO

Componente	Descripción	Und	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Talento Humano	Coordinador Del Proyecto	Pers	$ 5.665.000,00	$ 5.665.000,00	$ 5.665.000,00	$ 5.665.000,00	$ 5.665.000,00	$ 5.665.000,00	$ 5.665.000,00	$ -	$ 39.655.000,00
	Trabajador Social	Pers	$ 4.102.800,00	$ 4.102.800,00	$ 4.102.800,00	$ 4.102.800,00	$ 4.102.800,00	$ 4.102.800,00	$ 4.102.800,00	$ -	$ 28.719.600,00
	Abogado	Pers	$ 4.313.200,00	$ 4.313.200,00	$ 4.313.200,00	$ 4.313.200,00	$ 4.313.200,00	$ 4.313.200,00	$ 4.313.200,00	$ -	$ 30.192.400,00
	Salubrista	Pers	$ 4.102.800,00	$ 4.102.800,00	$ 4.102.800,00	$ 4.102.800,00	$ 4.102.800,00	$ 4.102.800,00	$ 4.102.800,00	$ -	$ 28.719.600,00
	Profesional De Apoyo Administrativo Financiero	Pers	$ 4.313.200,00	$ 4.313.200,00	$ 4.313.200,00	$ 4.313.200,00	$ 4.313.200,00	$ 4.313.200,00	$ 4.313.200,00	$ -	$ 30.192.400,00
	Facilitadores	Pers	$ 42.376.500,00	$ 42.376.500,00	$ 42.376.500,00	$ 42.376.500,00	$ 42.376.500,00	$ 42.376.500,00	$ 42.376.500,00	$ -	$ 296.635.500,00
Logistica y Transporte	Vehículo todo terreno, campero o camioneta o pick-up, ya sea cabinados o doble cabina o de vagón, con capacidad minima de 4 pasajeros, full equipo incluye conductor y combustible (Por mes)	Pers	$ 27.507.696,00	$ 27.507.696,00	$ 27.507.696,00	$ 27.507.696,00	$ 27.507.696,00	$ 27.507.696,00	$ 27.507.696,00	$ -	$ 192.553.872,00
	caracterización de vendedores informales zona centro del municipio de Maicao (Calle 10 a 15 y cra 10 a 15) Incluye encuestas, planilleros, material de papelería, digitalización e hidratación	UND	$ -	$ -	$ 12.833.333,33	$ 12.833.333,33	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 25.666.666,66

Jornadas de socializacion y sencibilizacion	materiales para delimitación de zonas de espacio público en el municipio de Maicao como lo es la zona centro, zona del mercado, parque Boscán, parque sagrado corazón de Jesús y bolevar julia García y en el corregimiento de paraguachon incluye materiales y mano de obra (pinturas, rodillos, brochas, cinta de enmascarar, elementos distintivos para la delimitación del espacio público)	GLOBAL	$ 35.400.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 35.400.000,00
	Hidratación: pacas de botellas de agua de 300 ml	UND	$ 1.341.350,00	$ -	$ -	$ -	$ 1.341.350,00	$ -	$ -	$ -	$ 2.682.700,00
Elementos Publicitarios y de comunicación	Pendón tipo pvc de 2 metros por 3 metros con ojetes metálicos incluye diseño.	UND	$ 4.650.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4.650.000,00
	Volantes informativos media carta en papel Bond de 75 GRS full color (volantes para entregar a la población Maicaera con conceptos y descripciones del espacio público)	UND	$ 14.560.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 14.560.000,00
	Pasacalles de 5 mts por 80 ctm a full color alusivo a la prevención del mal uso del espacio publico	UND	$ 3.840.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3.840.000,00
	Perifoneo informativo 4 horas por día con mensajes en temas de cultura ciudadana, convivencia y espacio público. (incluye vehiculo, sonido, chofer y combustible)	DIA	$ 1.560.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 1.560.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 3.120.000,00
	Diseño y elaboración de videos promocionales y de sensibilización para redes sociales	UND	$ 2.271.500,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.271.500,00
	Cuñas radiales de 30 segundos, con mensajes alusivo a la estrategia a desarrollar, para informar a la comunidad y masificar el impacto de las actividades	UND	$ 820.800,00	$ -	$ -	$ -	$ 820.800,00	$ -	$ -	$ -	$ 1.641.600,00

Elementos de dotacion e indumentaria	Gorras bordadas en dril liviano de excelente calidad. - visera de 6 costuras, botón forrado, frente fusionado, encintado interior, tafilete absorbente en poliéster algodón, cierre velcro	UND	$ 653.890,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 653.890,00
	Chalecos: (topo de prenda: chaleco en dril nacional para dotación tipo periodista; tallas, S -M - L - XL)	UND	$ 1.826.890,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.826.890,00
	Carnets: en PVC, con la identificación, fotos, los logos y diferentes distintivos de los programas y la administración municipal; incluye porta carnets.	UND	$ 287.500,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 287.500,00
	Suéter tipo polo estampados con distintivos y logos de la administración (para el personal administrativo y los facilitadores) (2 suéteres a cada persona adscrita al proyecto durante la ejecución)	UND	$ 1.436.350,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.436.350,00
Total			**$ 161.029.476,00**	**$ 92.381.196,00**	**$ 105.214.529,33**	**$ 105.214.529,33**	**$ 96.103.346,00**	**$ 92.381.196,00**	**$ 92.381.196,00**	**$ -**	**$ 744.705.468,66**

Firma del representante legal

Nombre completo del representate legal

Firma del revisor fiscal o contador de la entidad

Nombre completo del revisor fiscal o contador de la entidad

CONSOLIDADO DE EJECUCIÓN

Entidad :		Maicao	**N° de convenio**		CRE-MM-002-2025
Nombre del contratista:		CONSORCIO MANAVI AITAYAA 2	**Proceso:**		CA-ESAL-002-2025
N° de actividades:		45	**Duración**		8 MESES
Plazo de ejecución	**Desde:**	01 DE MAYO DE 2025	**Periodo sobre el cual se reporta**	**Desde:**	01 DE DICIEMBRE DE 2025
	Hasta:	30 DE DICEMBRE DE 2025		**Hasta:**	30 DE DICIEMBRE DE 2025

3. RECURSO EJECUTADO Y PENDIENTE A PAGO

Componente	Descripción	Und	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Talento Humano	Coordinador Del Proyecto	Pers	$ -	$ -			$ -	$ -	$ -	$ 5.665.000,00	$ 5.665.000,00
	Trabajador Social	Pers	$ -	$ -			$ -	$ -	$ -	$ 4.102.800,00	$ 4.102.800,00
	Abogado	Pers	$ -	$ -			$ -	$ -	$ -	$ 4.313.200,00	$ 4.313.200,00
	Salubrista	Pers	$ -	$ -			$ -	$ -	$ -	$ 4.102.800,00	$ 4.102.800,00
	Profesional De Apoyo Administrativo Financiero	Pers	$ -	$ -			$ -	$ -	$ -	$ 4.313.200,00	$ 4.313.200,00
	Facilitadores	Pers	$ -	$ -			$ -	$ -	$ -	$ 42.376.500,00	$ 42.376.500,00
Logistica y Transporte	Vehículo todo terreno, campero o camioneta o pick-up, ya sea cabinados o doble cabina o de vagón, con capacidad mínima de 4 pasajeros, full equipo incluye conductor y combustible (Por mes)	Pers	$ -	$ -			$ -	$ -	$ -	$ 27.507.696,00	$ 27.507.696,00
Jornadas de socializacion y sencibilizacion	caracterización de vendedores informales zona centro del municipio de Maicao (Calle 10 a 15 y cra 10 a 15) Incluye encuestas, planilleros, material de papelería, digitalización e hidratación	UND	$ -	$ -			$ -	$ -	$ -	$ 12.833.333,33	$ 12.833.333,33
	materiales para delimitación de zonas de espacio público en el municipio de Maicao como lo es la zona centro, zona del mercado, parque Boscán, parque sagrado corazón de Jesús y bolevar julia García y en el corregimiento de paraguachon incluye materiales y mano de obra (pinturas, rodillos, brochas, cinta de enmascarar, elementos distintivos para la delimitación del espacio público)	GLOBAL	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -

	Hidratación: pacas de botellas de agua de 300 ml	UND	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Elementos Publicitarios y de comunicación	Pendón tipo pvc de 2 metros por 3 metros con ojetes metálicos incluye diseño.	UND	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	Volantes informativos media carta en papel Bond de 75 GRS full color (volantes para entregar a la población Maicaera con conceptos y descripciones del espacio público)	UND	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	Pasacalles de 5 mts por 80 ctm a full color alusivo a la prevención del mal uso del espacio publico	UND	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	Perifoneo informativo 4 horas por dia con mensajes en temas de cultura ciudadana, convivencia y espacio público. (incluye vehículo, sonido, chofer y combustible)	DIA	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	Diseño y elaboración de videos promocionales y de sensibilización para redes sociales	UND	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	Cuñas radiales de 30 segundos, con mensajes alusivo a la estrategia a desarrollar, para informar a la comunidad y masificar el impacto de las actividades	UND	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -

Elementos de dotacion e indumentaria	Gorras bordadas en dril liviano de excelente calidad. - visera de 6 costuras, botón forrado, frente fusionado, encintado interior, tafilete absorbente en poliéster algodón, cierre velcro	UND	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	Chalecos: (topo de prenda: chaleco en dril nacional para dotación tipo periodista; tallas, S -M - L - XL)	UND	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	Carnets: en PVC, con la identificación, fotos, los logos y diferentes distintivos de los programas y la administración municipal; incluye porta carnets.	UND	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	Suéter tipo polo estampados con distintivos y logos de la administración (para el personal administrativo y los facilitadores) (2 suéteres a cada persona adscrita al proyecto durante la ejecución)	UND	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Total			$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 105.214.529,33	$ 105.214.529,33

Firma del representante legal

Nombre completo del representante legal

Firma del revisor fiscal o contador de la entidad

Nombre completo del revisor fiscal o contador de la entidad

CONSOLIDADO DE EJECUCIÓN

Entidad :		Maicao	**N° de convenio**		CRE-MM-002-2025
Nombre del contratista:		CONSORCIO MANAVI AITAYAA 2	**Proceso:**		CA-ESAL-002-2025
N° de actividades:		45	**Duración**		8 MESES
Plazo de ejecución	**Desde:**	01 DE MAYO DE 2025	**Periodo sobre el cual se reporta**	**Desde:**	01 de Diciembre
	Hasta:	30 DE DICEMBRE DE 2025		**Hasta:**	30 de Diciembre

4. CONSOLIDADO AVANCE DE EJECUCION

Componente	Descripción	Und	Valor Presupuestado	Valor Ejecutado a la fecha	(%) Porcentaje de ejecución	Valor pendiente a ejecutar
Talento Humano	Coordinador Del Proyecto	Pers	$ 45.320.000	$ 45.320.000	100,00%	$ 0
	Trabajador Social	Pers	$ 32.822.400	$ 32.822.400	100,00%	$ 0
	Abogado	Pers	$ 34.505.600	$ 34.505.600	100,00%	$ 0
	Salubrista	Pers	$ 32.822.400	$ 32.822.400	100,00%	$ 0
	Profesional De Apoyo Administrativo Financiero	Pers	$ 34.505.600	$ 34.505.600	100,00%	$ 0
	Facilitadores	Pers	$ 339.012.000	$ 339.012.000	100,00%	$ 0
	SUB TOTAL		$ 518.988.000	$ 518.988.000	100,00%	$ 0
Logistica y Transporte	Vehículo todo terreno, campero o camioneta o pick-up, ya sea cabinados o doble cabina o de vagón, con capacidad mínima de 4 pasajeros, full equipo incluye conductor y combustible (Por mes)	Pers	$ 220.061.568	$ 220.061.568	100,00%	$ 0
	SUB TOTAL		$ 220.061.568	$ 220.061.568	100,00%	$ 0
	caracterización de vendedores informales zona centro del municipio de Maicao (Calle 10 a 15 y cra 10 a 15) Incluye encuestas, planilleros, material de papelería, digitalización e hidratación	UND	$ 38.500.000	$ 38.500.000	100,00%	$ 0

Jornadas de socializacion y sencibilizacion	materiales para delimitación de zonas de espacio público en el municipio de Maicao como lo es la zona centro, zona del mercado, parque Boscán, parque sagrado corazón de Jesús y bolevar julia García y en el corregimiento de paraguachon incluye materiales y mano de obra (pinturas, rodillos, brochas, cinta de enmascarar, elementos distintivos para la delimitación del espacio público)	GLOBAL	$ 35.400.000	$ 35.400.000	100,00%	$ 0
	Hidratación: pacas de botellas de agua de 300 ml	UND	$ 2.690.320	$ 2.682.700	99,72%	$ 7.620
	SUB TOTAL		$ 76.590.320	$ 76.582.700	99,99%	$ 7.620
Elementos Publicitarios y de comunicación	Pendón tipo pvc de 2 metros por 3 metros con ojetes metálicos incluye diseño.	UND	$ 4.650.000	$ 4.650.000	100,00%	$ 0
	Volantes informativos media carta en papel Bond de 75 GRS full color (volantes para entregar a la población Maicaera con conceptos y descripciones del espacio público)	UND	$ 14.560.000	$ 14.560.000	100,00%	$ 0
	Pasacalles de 5 mts por 80 ctm a full color alusivo a la prevención del mal uso del espacio publico	UND	$ 3.840.000	$ 3.840.000	100,00%	$ 0
	Perifoneo informativo 4 horas por día con mensajes en temas de cultura ciudadana, convivencia y espacio público. (incluye vehiculo, sonido, chofer y combustible)	DIA	$ 3.120.000	$ 3.120.000	100,00%	$ 0
	Diseño y elaboración de videos promocionales y de sensibilización para redes sociales	UND	$ 2.271.500	$ 2.271.500	100,00%	$ 0
	Cuñas radiales de 30 segundos, con mensajes alusivo a la estrategia a desarrollar, para informar a la comunidad y masificar el impacto de las actividades	UND	$ 1.641.600	$ 1.641.600	100,00%	$ 0
	SUB TOTAL		$ 30.083.100	$ 30.083.100	100,00%	$ 0
	Gorras bordadas en dril liviano de excelente calidad. - visera de 6 costuras, botón forrado, frente fusionado, encintado interior, tafilete absorbente en poliéster algodón, cierre velcro	UND	$ 653.890	$ 653.890	100,00%	$ 0

Elementos de dotacion e indumentaria	Chalecos: (topo de prenda: chaleco en dril nacional para dotación tipo periodista; tallas, S -M - L - XL)	UND	$ 1.826.890	$ 1.826.890	100,00%	$ 0
	Carnets: en PVC, con la identificación, fotos, los logos y diferentes distintivos de los programas y la administración municipal; incluye porta carnets.	UND	$ 287.500	$ 287.500	100,00%	$ 0
	Suéter tipo polo estampados con distintivos y logos de la administración (para el personal administrativo y los facilitadores) (2 suéteres a cada persona adscrita al proyecto durante la ejecución)	UND	$ 1.436.350	$ 1.436.350	100,00%	$ 0
	SUB TOTAL		$ 4.204.630	$ 4.204.630	100,00%	$ 0
Total			**$ 849.927.618**	**$ 849.919.997,990**	**99,999%**	**$ 7.620**

Firma del representante legal

Nombre completo del representate legal

Firma del revisor fiscal o contador de la entidad

Nombre completo del revisor fiscal o contador de la entidad

RELACION DE PERSONAL					
PERFIL	N° PERSONAL CONTRATADO SEGÚN CONVENIO	NOMBRE	VALOR UNITARIO	SALARIO MES 8 (DICIEMBRE)	DIAS LABORADOS
Coordinador del Proyecto	1	MELQUISEDEC BORJAS OROZCO	$ 5.665.000,00	$ 5.665.000,00	30
Trabajador Social	1	MERLS LILIANA ARISMENDY LOBATO	$ 4.102.800,00	$ 4.102.800,00	30
Abogado	1	HINTON FREDY SARMIENTO FLORES	$ 4.313.200,00	$ 4.313.200,00	30
Salubrista	1	YINAIRA MARIA MEJIA PUA	$ 4.102.800,00	$ 4.102.800,00	30
profesional de Apoyo Administrativo Financiero	1	FRANCISCO JAVIER ACOSTA SOLANO	$ 4.313.200,00	$ 4.313.200,00	30
Facilitadores para las acciones logisticas y mantenimiento (Título de bachiller)	18	MARIA CELINA CERPA SAMORA	$ 2.354.250,00	$ 2.354.250,00	30
		SAMIA YULIETH SIOSI GOMEZ	$ 2.354.250,00	$ 2.354.250,00	30
		DANILO ANDRES MENDOZA ARREGOCES	$ 2.354.250,00	$ 2.354.250,00	30
		JHON CARLOS MALAGON CAEZ	$ 2.354.250,00	$ 2.354.250,00	30
		FABIAN ENRIQUE CAEZ CORREA	$ 2.354.250,00	$ 2.354.250,00	30
		JHON LUIS GOMEZ SALGUEDO	$ 2.354.250,00	$ 2.354.250,00	30
		JOSE CARLOS GOMEZ GONZALEZG	$ 2.354.250,00	$ 2.354.250,00	30
		KEVIN DANILO HERNANDEZ ORTEGA	$ 2.354.250,00	$ 2.354.250,00	30
		OVIDIO MEJIA COTES	$ 2.354.250,00	$ 2.354.250,00	30
		VICTOR MANUEL MENCO SOLORZANO	$ 2.354.250,00	$ 2.354.250,00	30
		WILLIAM FONSECA LOPEZ	$ 2.354.250,00	$ 2.354.250,00	30
		ENRIQUE LUIS CAMARGO MEJIA	$ 2.354.250,00	$ 2.354.250,00	30
		AXEL MIGUEL DELUQUE MARQUEZ	$ 2.354.250,00	$ 2.354.250,00	30
		LUZSIBETH GUERRERO EPALZA	$ 2.354.250,00	$ 2.354.250,00	30
		ISAMAR DE JESUS BALDELAMAR MEJIA	$ 2.354.250,00	$ 2.354.250,00	30
		TANIA YULIETH MARTINEZ SOLIS	$ 2.354.250,00	$ 2.354.250,00	30
		JESUS ALBERTO CAMELO MEJIA	$ 2.354.250,00	$ 2.354.250,00	30
		ALEXANDER GUTIERREZ BARBOZAG	$ 2.354.250,00	$ 2.354.250,00	30
TOTAL	23	N/A	$ 64.873.500,00	$ 64.873.500,00	N/A

ACTA DE ACTIVIDAD
ACTA N° 0063

LUGAR Y FECHA: CONSORCIO MANAVI AITAYAA 2, 01 DE DICIEMBRE 2025	HORA: 8 :00 AM

TEMA: Mesa de trabajo para planificación operativa y estructuración de estrategias de comunicación del proyecto.

OBJETIVO: Consolidar la planificación operativa del proyecto durante el mes de diciembre a través de una mesa de trabajo con el equipo técnico, enfocada en la revisión del estado de las actividades, la organización del cronograma del periodo y la definición de lineamientos estratégicos de comunicación e intervención, que permitan un cierre ordenado y articulado de las acciones programadas.

AGENDA:

1. Apertura y presentación del objetivo de la reunión.
2. Revisión breve de actividades ejecutadas en el mes anterior.
3. Actualización y ajustes del cronograma mensual.
4. Definición de actividades operativas del mes y responsables.
5. Coordinación de acciones de campo y rutas de trabajo.
6. Definición puntual de estrategias de comunicación del mes.
7. Acuerdos finales.

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD:

El día 1 de diciembre de 2025, se llevó a cabo una mesa de trabajo interna convocada por el Consorcio MANAVI AITAYAA 2, con la participación del equipo operativo del proyecto, con el propósito de planificar, coordinar y organizar las acciones a desarrollar durante el mes de diciembre en el municipio de Maicao.

Durante la jornada se realizó una revisión general de las actividades ejecutadas en el mes anterior, identificando avances, resultados y aspectos operativos a fortalecer, especialmente en lo relacionado con el mantenimiento, vigilancia y ordenamiento del espacio público. Así mismo, se analizaron las particularidades del mes de diciembre, teniendo en cuenta el aumento de la actividad comercial, la afluencia de personas en el espacio público y las dinámicas propias de la temporada.

CONVENIO DE ASOCIACIÓN PARA LA DELIMITACION, DEMARCACION, RECUPERACION, ADECUACION Y CONTROL DEL ESPACIO PÚBLICO No. CRE-MM-002-2025

CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE MAICAO Y LA ENTIDAD SIN ÁNIMO DE LUCRO CONSORCIO MANAVI AITAYAA 2

DESCRIPCIÓN DEL COMPROMISO	RESPONSABLE	PLAZO DE EJECUCIÓN
El equipo operativo asumió el compromiso de ejecutar el plan de actividades definido para el mes de Diciembre de 2025, garantizando la articulación entre las áreas responsables y el cumplimiento de los lineamientos establecidos durante la mesa de trabajo. Para ello, se acordó mantener una coordinación permanente, realizar seguimiento continuo a cada acción programada y documentar los avances operativos, con el fin de asegurar una implementación eficiente y un adecuado registro para el informe mensual del proyecto.	• Coordinador • Equipo de facilitadores	Las actividades comprometidas se desarrollarán durante el mes de diciembre del 2025, con seguimiento continuo para garantizar el cumplimiento de los objetivos establecidos.

La presente acta se expide a los 01 días del mes de diciembre del año 2025, en la cuidad de Maicao, la Guajira.

NOMBRE COMPLETO	ENTIDAD	FIRMA
Melqui Sedec Borjas Orozco	MANAVI AITAYAA 2	

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PROYECTO IMPLEMENTACION DE ACCIONES PARA LA DELIMITACION, DEMARCACION, RECUPERACION, ADECUACION Y CONTROL DEL ESPACIO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE MAICAO CONVENIO DE ASOCIACION

	ACTIVIDAD	DICIEMBRE				RESPONSABLE
		SEMANA				
		1	2	3	4	
1	Mesa de trabajo para planificación operativa y estructuración de estrategias de comunicación del proyecto					Equipo de trabajo EP
2	Jornada de mantenimiento y vigilancia en el mercado Público del municipio de Maicao guajira, para la conservación ante la recuperación del espacio público.					Equipo de trabajo EP
3	Jornada de mantenimiento y vigilancia en la Plaza Simón Bolívar del municipio de Maicao guajira, para la conservación ante la recuperación del espacio público.					Equipo de trabajo EP
4	Sensibilización ciudadana sobre el uso adecuado de las rampas de acceso para personas con movilidad reducida en la carrera 10 entre las calles 12 y 16					Equipo de trabajo EP
5	Demarcación vial de rampas de acceso para personas con movilidad reducida en la carrera 10, entre las calles 12 y 16					
6	Demarcación y ordenamiento del espacio público destinado a vendedores de juguetes en la calle 11 entre carreras 11 y 12					

En el desarrollo de la reunión se definieron los lineamientos operativos, la distribución de responsabilidades del equipo y las estrategias de intervención a implementar durante el mes, priorizando acciones orientadas a la conservación de los espacios públicos recuperados, la movilidad peatonal segura, el ordenamiento del espacio público y el fortalecimiento de la cultura ciudadana, especialmente en zonas de alta concurrencia.

Como resultado de esta mesa de trabajo, se estableció el siguiente plan de actividades para el mes de diciembre de 2025:

1. Mesa de trabajo para planificación operativa y estructuración de estrategias de comunicación del proyecto, como espacio de coordinación y seguimiento mensual.
2. Jornada de mantenimiento y vigilancia en el Mercado Público del municipio de Maicao, orientada a la conservación de los espacios recuperados y al uso adecuado del espacio público.
3. Jornada de mantenimiento y vigilancia en la Plaza Simón Bolívar del municipio de Maicao, con el fin de preservar el orden, la limpieza y la apropiación ciudadana durante la temporada decembrina.
4. Sensibilización ciudadana sobre el uso adecuado de las rampas de acceso para personas con movilidad reducida en la carrera 10, entre las calles 12 y 16.
5. Demarcación vial de rampas de acceso para personas con movilidad reducida en la carrera 10, entre las calles 12 y 16.
6. Demarcación y ordenamiento del espacio público destinado a vendedores de juguetes en la calle 11 entre carreras 11 y 12, como medida temporal, propia de la temporada decembrina.

Finalmente, se acordó realizar seguimiento continuo a la ejecución de las actividades programadas, mantener comunicación permanente entre los equipos y documentar cada intervención para su incorporación en el informe mensual del proyecto. La presente acta corresponde al plan operativo del mes de diciembre de 2025 y servirá como guía para la correcta implementación de las acciones definidas

nFORMATO DE ASISTENCIA

FECHA			
PROYECTO	**IMPLEMENTACION DE ACCIONES PARA LA DELIMITACION, DEMARCACION, RECUPERACION, ADECUACION Y CONTROL DEL ESPACIO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE MAICAO.**		
CONTRATISTA	**CONSORCIO MANAVI AITAYAA 2**	**N° CONVENIO**	CRE-MM-002-2025
UBICACIÓN		**ZONA /BARRIO**	
ACTIVIDAD			

EQUIPO OPERATIVO

	NOMBRE COMPLETO	N° IDENTIFICACIÓN	CARGO	FIRMA
1	BALDELAMAR MEJIA ISAMAR DE JESUS	1,124,047,503 DE MAICAO	FACILITADOR(A)	Isamar Mejia.
2	CAEZ CORREA FABIAN ENRIQUE	84,071,046 DE MAICAO	FACILITADOR(A)	
3	CAMARGO MEJIA ENRIQUE LUIS	17,957,910 DE FONSECA	FACILITADOR(A)	
4	CAMELO MEJIA JESUS ALBERTO	1,006,895,403 DE MAICAO	FACILITADOR(A)	Jesus Camelo
5	CERPA SAMORANO MARIA CELINA	1,124,032,409 DE LORICA	FACILITADOR(A)	Maria Cerpa
6	DELUQUE MARQUEZ AXEL MIGUEL	1,124,025,636 DE MAICAO	FACILITADOR(A)	Axel D.
7	FONSECA LOPEZ WILLIAM	1,124,050,905 DE MAICAO	FACILITADOR(A)	
8	GOMEZ GONZALEZ JOSE CARLOS	1,006,896,944 DE MAICAO	FACILITADOR(A)	Jose Gomez
9	GOMEZ SALGUEDO JHON LUIS	84,074,627 DE MAICAO	FACILITADOR(A)	Jhon L. Gomez
10	GUTIERREZ BARBOZA ALEXANDER	9,185,851 DE SANTA ROSA	FACILITADOR(A)	
11	GUERRERO EPALZA LUZ SIBETH	1,121,530,115 DE MAICAO	FACILITADOR(A)	
12	HERNANDEZ ORTEGA KEVIN DANILO	1,001,943,002 DE BARRANQUILLA	FACILITADOR(A)	
13	MARTINEZ SOLIS TANIA YULIEYH	1.124.019.279 DE MAICAO	FACILITADOR(A)	Tania Martinez
14	MALAGON CAEZ JHON CARLOS	1,124,010,827 DE MAICAO	FACILITADOR(A)	
15	MEJIA COTES OVIDIO	1,006,888,644 DE MAICAO	FACILITADOR(A)	Ovidio mejia
16	MENCO SOLORZANO VICTOR MANUEL	2,739,755 DE MAICAO	FACILITADOR(A)	Victor M.
17	MENDOZA ARREGOCES DANILO ANDRES	1,124,062,442 DE MAICAO	FACILITADOR(A)	Danilo M
18	SIOSI GOMEZ SAMIA YULIETH	1,010,099,390 DE MAICAO	FACILITADOR(A)	Samia Siosi

EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS

Mesa de trabajo para planificación operativa y estructuración de estrategias de comunicación del proyecto.



Lugar y Fecha:01/12/2025



Lugar y Fecha:01/12/2025

CONVENIO DE ASOCIACIÓN PARA LA DELIMITACION, DEMARCACION, RECUPERACION, ADECUACION Y CONTROL DEL ESPACIO PÚBLICO No. CRE-MM-002-2025

CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE MAICAO Y LA ENTIDAD SIN ÁNIMO DE LUCRO CONSORCIO MANAVI AITAYAA 2

ACTA DE ACTIVIDAD
ACTA N° 0064

LUGAR Y FECHA: MERCADO PUBLICO 01 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2025	HORA: 8 :00 AM

TEMA: Jornada de mantenimiento y vigilancia en el mercado Público del municipio de Maicao guajira, para la conservación ante la recuperación del espacio público.

OBJETIVO: Desarrollar labores de ordenamiento, control y seguimiento en el Mercado Público de Maicao que permitan preservar las áreas de espacio público recuperadas, fortaleciendo su uso adecuado a través de acciones de mantenimiento, acompañamiento y supervisión directa en sitio.

AGENDA:

1. Organización de la vigilancia y control del espacio público.
2. Definición de responsabilidades y turnos.
3. Recorrido por las zonas intervenidas del Mercado Público
4. Monitoreo y orientación a comerciantes y usuarios.
5. Estrategias de comunicación y sensibilización.
6. Registro fotográfico y levantamiento de observaciones

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD:

Durante el periodo comprendido entre el 1 y el 30 de diciembre de 2025, el equipo operativo del Consorcio MANAVI AITAYAA 2 desarrolló jornadas continuas de mantenimiento y vigilancia en el Mercado Público del municipio de Maicao, con el propósito de preservar las áreas de espacio público recuperadas y promover su uso adecuado por parte de comerciantes, vendedores y visitantes.

A lo largo del mes se realizaron acciones permanentes de supervisión, control y seguimiento en los sectores previamente intervenidos, verificando el cumplimiento de la ocupación autorizada de los espacios, la adecuada movilidad peatonal y las condiciones generales de orden y limpieza. El equipo efectuó recorridos periódicos para identificar situaciones que requirieran ajustes, prevenir desbordamientos de puestos y atender puntos con riesgo de obstrucción del espacio público.

De manera complementaria, se adelantaron actividades de sensibilización y diálogo directo con los comerciantes, orientadas a reforzar el respeto por la demarcación establecida, el despeje de las zonas de circulación y el cuidado del entorno. Asimismo,

se brindó orientación a los usuarios del mercado, fomentando prácticas responsables y fortaleciendo la corresponsabilidad ciudadana.

Estas acciones permitieron mantener las condiciones de organización, seguridad y ordenamiento en el Mercado Público durante el mes de diciembre, contribuyendo a la sostenibilidad de los avances alcanzados en la recuperación del espacio público y al fortalecimiento de la presencia institucional en el territorio.

DESCRIPCIÓN DEL COMPROMISO	RESPONSABLE	PLAZO DE EJECUCIÓN
Mantener el orden y el uso adecuado del espacio público en el Mercado Público de Maicao, mediante acciones constantes de control, vigilancia y orientación a la comunidad, que garanticen la sostenibilidad de las zonas recuperadas.	Equipo de facilitadores	Del 1 al 30 de Diciembre del 2025

La presente acta se expide a los 30 días del mes de diciembre del año 2025, en la cuidad de Maicao, la Guajira.

NOMBRE COMPLETO	ENTIDAD	FIRMA
Melqui Sedec Borjas Orozco	MANAVI AITAYAA 2	

EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS

Jornada de mantenimiento y vigilancia en el mercado Público del municipio de Maicao guajira, para la conservación ante la recuperación del espacio público.



Lugar y Fecha:01/12/2025



Lugar y Fecha:01/12/2025



Lugar y Fecha:02/12/2025



Lugar y Fecha:02/12/2025



Lugar y Fecha:03/12/2025



Lugar y Fecha:03/12/2025

EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS

Jornada de mantenimiento y vigilancia en el mercado Público del municipio de Maicao guajira, para la conservación ante la recuperación del espacio público.



Lugar y Fecha:04/12/2025



Lugar y Fecha:04/12/2025



Lugar y Fecha:05/12/2025



Lugar y Fecha:05/12/2025



Lugar y Fecha:09/12/2025



Lugar y Fecha:09/12/2025

EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS

Jornada de mantenimiento y vigilancia en el mercado Público del municipio de Maicao guajira, para la conservación ante la recuperación del espacio público.



Lugar y Fecha:10/12/2025



Lugar y Fecha:10/12/2025



Lugar y Fecha:11/12/2025



Lugar y Fecha:11/12/2025



Lugar y Fecha:12/12/2025



Lugar y Fecha:12/12/2025

EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS

Jornada de mantenimiento y vigilancia en el mercado Público del municipio de Maicao guajira, para la conservación ante la recuperación del espacio público.



Lugar y Fecha:15/12/2025



Lugar y Fecha:15/12/2025



Lugar y Fecha:16/12/2025



Lugar y Fecha:16/12/2025





Lugar y Fecha:17/12/2025



Lugar y Fecha:17/12/2025

EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS

Jornada de mantenimiento y vigilancia en el mercado Público del municipio de Maicao guajira, para la conservación ante la recuperación del espacio público.

	
Lugar y Fecha:18/12/2025	Lugar y Fecha:18/12/2025
	
Lugar y Fecha:19/12/2025	Lugar y Fecha:19/12/2025
	
Lugar y Fecha:22/12/2025	Lugar y Fecha:22/12/2025

CONVENIO DE ASOCIACIÓN PARA LA DELIMITACION, DEMARCACION, RECUPERACION, ADECUACION Y CONTROL DEL ESPACIO PÚBLICO No. CRE-MM-002-2025

CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE MAICAO Y LA ENTIDAD SIN ÁNIMO DE LUCRO CONSORCIO MANAVI AITAYAA 2

EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS

Jornada de mantenimiento y vigilancia en el mercado Público del municipio de Maicao guajira, para la conservación ante la recuperación del espacio público.



Lugar y Fecha:23/12/2025



Lugar y Fecha:23/12/2025



Lugar y Fecha:24/12/2025



Lugar y Fecha:24/12/2025



Lugar y Fecha:26/12/2025



Lugar y Fecha:26/12/2025

EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS

Jornada de mantenimiento y vigilancia en el mercado Público del municipio de Maicao guajira, para la conservación ante la recuperación del espacio público.



Lugar y Fecha:29/12/2025



Lugar y Fecha:29/12/2025



Lugar y Fecha:30/12/2025



Lugar y Fecha:30/12/2025

FORMATO
INFORME DE ACTIVIDADES

ALCALDIA DE MAICAO

FECHA	01 / 12 / 2025		
PROYECTO	IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA LA DELIMITACION, DEMARCACION, RECUPERACION, ADECUACION Y CONTROL DEL ESPACIO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE MAICAO. CONVENIO DE ASOCIACIÓN No. CRE-MM-002-2025.		
ACTIVIDAD	Mantenimiento y Vigilancia		
UBICACIÓN	Mercado Publico	**ZONA /BARRIO**	Mercado.

DESARROLLO

El dia de hoy siendo las 8:00 de la Mañana iniciamos esta Jornada en el Mercado Publico del Municipio de Maicao donde se logra observar que las Personas se encuentran ubicados en los lugares asignados el cual es detras de la linea demarcada.

PARTICIPANTES

	NOMBRE COMPLETO	CARGO	FIRMA
1	Fabian Cuez	Facilitador	
2	Victor Manuel Mario	Facilitador	
3	Alexander gutierrez	facilitador	
4	Axel Delgado	facilitador	
5	Enrique Carmona	facilitador	
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			

FORMATO
INFORME DE ACTIVIDADES

ALCALDIA DE MAICAO

FECHA	02	12	2025

PROYECTO	IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA LA DELIMITACION, DEMARCACION, RECUPERACION, ADECUACION Y CONTROL DEL ESPACIO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE MAICAO. CONVENIO DE ASOCIACIÓN No. CRE-MM-002-2025.		
ACTIVIDAD	Mantenimiento y Vigilancia		
UBICACIÓN	Mercado Publico.	**ZONA /BARRIO**	Mercado

DESARROLLO

Al Iniciar la Jornada del dia de hoy Siendo las 8:00 AM en el Mercado Publico del Municipio de Maicao se Pudo Identificar que las Personas se encuentran bien Ubicadas detras de la linea que se les demarco

PARTICIPANTES

	NOMBRE COMPLETO	CARGO	FIRMA
1	Akel Deluque	facilitador	Akel D.
2	Victor Manuel Marco	Facilitador	
3	Fabian Cass	Facilitador	
4	Alexander Guerra	Facilitador	
5	Enrique Carrero	Facilitador	
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			

FORMATO
INFORME DE ACTIVIDADES

ALCALDIA DE MAICAO

FECHA	03	12	2025

PROYECTO	IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA LA DELIMITACION, DEMARCACION, RECUPERACION, ADECUACION Y CONTROL DEL ESPACIO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE MAICAO. CONVENIO DE ASOCIACIÓN No. CRE-MM-002-2025.		
ACTIVIDAD	Mantenimiento y Vigilancia		
UBICACIÓN	Mercado publico	**ZONA /BARRIO**	Mercado

DESARROLLO

En la actividad de hoy se realizo la jornada de mantenimiento y Vigilancia en el mercado publico del municipio de Maicao con la finalidad de Mantener un orden y control de dicha zona.

PARTICIPANTES

	NOMBRE COMPLETO	CARGO	FIRMA
1	~~Eduardo Cesar~~	~~Facilitador~~	~~[illegible]~~
2	Eduardo Arellano	Facilitador	[illegible]
3	Victor Manuel Arco	Facilitador	[illegible]
4	Axel Deluque	Facilitador	Axel D.
5	Enrique Carrazco	Facilitador	[illegible]
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			

FORMATO
INFORME DE ACTIVIDADES

ALCALDIA DE MAICAO

FECHA	04	12	2025

PROYECTO	IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA LA DELIMITACION, DEMARCACION, RECUPERACION, ADECUACION Y CONTROL DEL ESPACIO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE MAICAO. CONVENIO DE ASOCIACIÓN No. CRE-MM-002-2025.
ACTIVIDAD	mantenimiento y vigilancia
UBICACIÓN	mercado publico — **ZONA /BARRIO**	Mercado

DESARROLLO

en la actividad de hoy estuvimos realizando la jornada de mantenimiento y vigilancia en el mercado publico de Maicao con la finalidad de mantener el orden y control de los espacios publicos de la zona

PARTICIPANTES

	NOMBRE COMPLETO	CARGO	FIRMA
1	Axel Delgado	Facilitador	Axel D.
2	~~Fabian Cossa~~	Facilitador	
3	Enrique Cuello	Facilitador	
4	Victor Manuel Mu	Facilitador	
5	Alexander Gutierrez	facilitador	
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			

FORMATO
INFORME DE ACTIVIDADES

ALCALDIA DE MAICAO

FECHA	05 / 12 / 2025
PROYECTO	IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA LA DELIMITACION, DEMARCACION, RECUPERACION, ADECUACION Y CONTROL DEL ESPACIO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE MAICAO. CONVENIO DE ASOCIACIÓN No. CRE-MM-002-2025.
ACTIVIDAD	Control y vigilancia mercado publico
UBICACIÓN	**ZONA /BARRIO** Mercado p.

DESARROLLO

En una jornada extensa los facilitadores del espacio publico se trasladaron hasta el mercado munipal en aras de que los comerciantes semi-estacionarios y estacionarios sigan respetando los lineamiento y demarcacione hechas en esta zona, y hemos visto que si han respetado el acuerdo y esta dispuesto a seguir avanzando en la Organizacion

PARTICIPANTES

	NOMBRE COMPLETO	CARGO	FIRMA
1	Victor Manuel Mario	Facilitador	
2	~~Fabian Cera~~	~~Facilitador~~	~~Fabian~~
3	Alvaro Julian	facilitador	
4	Axel Pelayo	facilitador	Axel P.
5	Enrique Carrazo	facilitador	
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			

FORMATO
INFORME DE ACTIVIDADES

ALCALDIA DE MAICAO

FECHA	09	12	2025

PROYECTO	IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA LA DELIMITACION, DEMARCACION, RECUPERACION, ADECUACION Y CONTROL DEL ESPACIO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE MAICAO. CONVENIO DE ASOCIACIÓN No. CRE-MM-002-2025.		
ACTIVIDAD	Control y Vigilancia.		
UBICACIÓN	Mercado Publico	**ZONA /BARRIO**	Mercado.

DESARROLLO

Al iniciar la Jornada el dia de hoy Siendo las 8:00 AM se realizó Inspeccion visual en el Mercado Publico con la intención de que las Personas del Sector cumplan con la linea que se les demarco la Cual tiene como finalidad faulitar el Pajo de todos los transeuntes del Sector.

PARTICIPANTES

	NOMBRE COMPLETO	CARGO	FIRMA
1	Axel Pelayo	Facilitador	Axel P.
2	Victor Manuel Nuñez	Facilitador	
3	~~Fabian Cañas~~	~~facilitador~~	~~[illegible]~~
4	Mercedes Gutierrez	Facilitadora	
5	Enrique Carrazco	Facilitador	
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			

FORMATO
INFORME DE ACTIVIDADES

ALCALDIA DE MAICAO

FECHA	10	12	2025

PROYECTO	IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA LA DELIMITACION, DEMARCACION, RECUPERACION, ADECUACION Y CONTROL DEL ESPACIO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE MAICAO. CONVENIO DE ASOCIACIÓN No. CRE-MM-002-2025.		
ACTIVIDAD	Control y Vigilancia Mercado Publico		
UBICACIÓN	Mercado.	**ZONA /BARRIO**	Mercado

DESARROLLO

El dia de hoy se Inicio la Jornada de Control y Vigilancia en el Mercado Publico Con la Intencion de que las Personas que diariamente ejercen su Labor de Comercio ahi respeten la linea que se les demarco Para facilitar el Paso de los visitantes diarios.

PARTICIPANTES

	NOMBRE COMPLETO	CARGO	FIRMA
1	~~Fabian cos~~	~~facilitador~~	~~[illegible]~~
2	Axel Deluque	facilitador	Axel D.
3	Victor Manuel Mendoza	Facilitador	[illegible]
4	Alexander Gutierrez	facilitador	[illegible]
5	Enrique Carrero	Facilitador	[illegible]
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			

FORMATO
INFORME DE ACTIVIDADES

ALCALDIA DE MAICAO

FECHA	11	12	2025

PROYECTO	IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA LA DELIMITACION, DEMARCACION, RECUPERACION, ADECUACION Y CONTROL DEL ESPACIO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE MAICAO. CONVENIO DE ASOCIACIÓN No. CRE-MM-002-2025.		
ACTIVIDAD	Mantenimiento Control y Vigilancia.		
UBICACIÓN	Mercado Publico.	**ZONA /BARRIO**	Mercado

DESARROLLO

Siendo las 8:00AM del dia de hoy se inicia la Jornada de Mantenimiento, Control y Vigilancia en el Mercado Publico del Municipio de Maicao con la intencion de seguir avantando y darle Seguimiento a los lineamientos que en este se implementaron.

PARTICIPANTES

	NOMBRE COMPLETO	CARGO	FIRMA
1	Axel Pelaez	facilitador	Axel P.
2	Fabian Caez	facilitador	
3	Enrique Camargo	facilitador	
4	Victor Manuel Muñoz	facilitador	
5	Alexander Gutierrez	facilitador	
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			

FORMATO
INFORME DE ACTIVIDADES

ALCALDIA DE MAICAO

FECHA	12	12	2025		
PROYECTO	IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA LA DELIMITACION, DEMARCACION, RECUPERACION, ADECUACION Y CONTROL DEL ESPACIO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE MAICAO. CONVENIO DE ASOCIACIÓN No. CRE-MM-002-2025.				
ACTIVIDAD	Control y Vigilancia				
UBICACIÓN	Mercado Publico			**ZONA /BARRIO**	Mercado.

DESARROLLO

Al Iniciar la Jornada el dia de hoy en el Mercado se Pudo observar que las Personas se encuentran en el lugar que les Corresponde Por el cual se le felicito. finalizamos la Jornada sin novedad alguna.

PARTICIPANTES

	NOMBRE COMPLETO	CARGO	FIRMA
1	VICTOR MANUEL MUÑOZ	FACILITADOR	
2	Axel Delgado	facilitador	Axel D.
3	Fabian Cruz	FACILITADOR	
4	Alexander Gutierrez	facilitador	
5	Enrique Carrazo	facilitador	
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			

FORMATO
INFORME DE ACTIVIDADES

ALCALDIA DE MAICAO

FECHA	15	12	2025		
PROYECTO	IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA LA DELIMITACION, DEMARCACION, RECUPERACION, ADECUACION Y CONTROL DEL ESPACIO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE MAICAO. CONVENIO DE ASOCIACIÓN No. CRE-MM-002-2025.				
ACTIVIDAD	Control y vigilancia mercado publico				
UBICACIÓN				**ZONA /BARRIO**	Mercado p

DESARROLLO

Siendo aproximadamente las 8:00 am el grupo de facilitadores del municipio nos trasladamos hasta el mercado publico para controlar y vigilar a los comerciantes estacionarios y semiestacionario, allí nos encontramos que los comerciantes siguen con la actitud de continuar con la organizacion de la zona

PARTICIPANTES

	NOMBRE COMPLETO	CARGO	FIRMA
1	Axel Deluque	Facilitador	Axel D.
2	Victor Manuel Mendoza	Facilitador	
3	Alexander Gutierrez	Facilitador	
4	Fabian Daza	Facilitador	
5	Enrique Comax 30	facilitador	
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			

FORMATO
INFORME DE ACTIVIDADES

ALCALDIA DE MAICAO

FECHA	16 / 12 / 2025		
PROYECTO	IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA LA DELIMITACION, DEMARCACION, RECUPERACION, ADECUACION Y CONTROL DEL ESPACIO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE MAICAO. CONVENIO DE ASOCIACIÓN No. CRE-MM-002-2025.		
ACTIVIDAD	Control y vigilancia mercado publico		
UBICACIÓN		**ZONA /BARRIO**	Mercado p.

DESARROLLO

Los facilitadores del espacio publico del municipio de maicao, nos trasladamos al mercado publico con el fin de hacerle control y vigilancia a los comerciantes del sector aqui nos encontramos con personas que tienen toda la disponibilidad de seguir avanzando en la organización

PARTICIPANTES

	NOMBRE COMPLETO	CARGO	FIRMA
1	Fabián Cas	Facilitador	
2	Enrique Camargo	Facilitador	
3	VICTOR MANUEL HUNCO	Facilitador	
4	Alexander Julio	facilitador	
5	Axel Delgado	facilitador	Mgdo Axel D.
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			

FORMATO
INFORME DE ACTIVIDADES

ALCALDIA DE MAICAO

FECHA	17	12	2025

PROYECTO	IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA LA DELIMITACION, DEMARCACION, RECUPERACION, ADECUACION Y CONTROL DEL ESPACIO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE MAICAO. CONVENIO DE ASOCIACIÓN No. CRE-MM-002-2025.		
ACTIVIDAD	Control y vigilancia mercado publico		
UBICACIÓN		**ZONA /BARRIO**	Mercado P.

DESARROLLO

En un Operativo a doble jornada los facilitadores del espacio publico del municipio nos trasladamos hasta el mercado municipal en aras de que los comerciantes sigan respetando los diliniamientos y las demarcaciones hechas a principios de año alli los comerciantes tienen toda la intencion de seguir con el compromiso y avanzar

PARTICIPANTES

	NOMBRE COMPLETO	CARGO	FIRMA
1	Enrique camargo	facilitador	
2	Fabian Cruz	facilitador	
3	Axel Pelaye	facilitador	Axel P.
4	Jesus Manuel Mendoza	Facilitador	
5	Alexander Gutierrez	facilitador	
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			

FORMATO
INFORME DE ACTIVIDADES

ALCALDIA DE MAICAO

FECHA	18	12	2025

PROYECTO	IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA LA DELIMITACION, DEMARCACION, RECUPERACION, ADECUACION Y CONTROL DEL ESPACIO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE MAICAO. CONVENIO DE ASOCIACIÓN No. CRE-MM-002-2025.
ACTIVIDAD	Control y vigilancia mercado publico
UBICACIÓN	**ZONA /BARRIO** Mercado P.

DESARROLLO

Siendo aproximadamente las 8:00 am nos reunimos un grupo de facilitadores del espacio publico del municipio en el mercado publico en aras de continuar avanzando en esta zona, aqui nos encontramos con comerciantes estacionarios y semiestacionarios para que sigan respetando las delimitaciones y las demarcaciones

PARTICIPANTES

	NOMBRE COMPLETO	CARGO	FIRMA
1	Axel Deluque	facilitador	Axel D.
2	Fabian Cruz	facilitador	
3	Enrique camargo	facilitador	
4	Victor Manuel Pinto	Facilitador	
5	Alexander Gutierrez	facilitador	
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			

FORMATO
INFORME DE ACTIVIDADES

ALCALDIA DE MAICAO

FECHA	19 12 2025		
PROYECTO	IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA LA DELIMITACION, DEMARCACION, RECUPERACION, ADECUACION Y CONTROL DEL ESPACIO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE MAICAO. CONVENIO DE ASOCIACIÓN No. CRE-MM-002-2025.		
ACTIVIDAD	Mantenimiento y vigilancia		
UBICACIÓN	Mercado publico maicao	**ZONA /BARRIO**	Mercado

DESARROLLO

En la jornada de hoy se realizo la actividad de mantenimiento y vigilancia en el mercado municipal de maicao con la finalidad de tener el control de los espacios publicos.

PARTICIPANTES

	NOMBRE COMPLETO	CARGO	FIRMA
1	Victor Manuel [illegible]	Facilitador	
2	Alexander Quintana	Facilitador	
3	Axel Pelayo	Facilitador	Axel P.
4	~~Fabian Cruz~~	Facilitador	~~[illegible]~~
5	Enrique Carrazo	Facilitador	
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			

FORMATO
INFORME DE ACTIVIDADES

ALCALDIA DE MAICAO

FECHA	22	12	2025

PROYECTO	IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA LA DELIMITACION, DEMARCACION, RECUPERACION, ADECUACION Y CONTROL DEL ESPACIO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE MAICAO. CONVENIO DE ASOCIACIÓN No. CRE-MM-002-2025.		
ACTIVIDAD	Mantenimiento y Vigilancia		
UBICACIÓN	Mercado publico Maicao	**ZONA /BARRIO**	Mercado

DESARROLLO

En la jornada de hoy el equipo de facilitadore del proyecto estuvimos realizando la actividad de mantenimiento y vigilancia en el mercado publico del municipio de Maicao con la finalidad de tener un Orden y control de los espacios publicos

PARTICIPANTES

	NOMBRE COMPLETO	CARGO	FIRMA
1	Axel Delgado	Facilitador	Axel D.
2	Fabian Cruz	Facilitador	
3	Enriqua comercio	Facilitador	
4	Victor Manuel Mendoza	Facilitador	
5	Alexander Gutierrez	Facilitador	
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			

FORMATO
INFORME DE ACTIVIDADES

ALCALDIA DE MAICAO

FECHA	23 12 2025
PROYECTO	IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA LA DELIMITACION, DEMARCACION, RECUPERACION, ADECUACION Y CONTROL DEL ESPACIO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE MAICAO. CONVENIO DE ASOCIACIÓN No. CRE-MM-002-2025.
ACTIVIDAD	Mantenimiento y vigilancia
UBICACIÓN	Mercado publico maicao — **ZONA /BARRIO** Mercado

DESARROLLO

En la jornada de hoy se realizo la jornada de mantenimiento y vigilancia en el mercado municipal del municipio de Maicao con la finalidad de Mantener el orden y control de los espacios publicos de dichos lugares

PARTICIPANTES

	NOMBRE COMPLETO	CARGO	FIRMA
1	Fabian Cruz	FACILITADOR	
2	Axel Pelayo	Facilitador	Axel P.
3	VICTOR MANUEL HER	FACILITADOR	
4	Alexander Gutierrez	facilitador	
5	Enrique Carrero	facilitador	
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			

FORMATO
INFORME DE ACTIVIDADES

ALCALDIA DE MAICAO

FECHA	24 / 12 / 2025		
PROYECTO	IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA LA DELIMITACION, DEMARCACION, RECUPERACION, ADECUACION Y CONTROL DEL ESPACIO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE MAICAO. CONVENIO DE ASOCIACIÓN No. CRE-MM-002-2025.		
ACTIVIDAD	Mantenimiento y Vigilancia		
UBICACIÓN	Mercado publico maicao	**ZONA /BARRIO**	Mercado

DESARROLLO

En la jornada de hoy se realizo la actividad de mantenimiento y vigilancia en el mercado publico en el municipio de maicao con la finalidad de mantener el orde y control del espacio publico de dicho lugar

PARTICIPANTES

	NOMBRE COMPLETO	CARGO	FIRMA
1	Victor Manuel Mario	Facilitador	
2	Alexander Gutiérrez	facilitador	
3	Fabian Cruz	FACILITADOR	
4	Axel Delvalle	facilitador	Axel D.
5	Enrique Carrasco	facilitador	
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			

FORMATO
INFORME DE ACTIVIDADES

FECHA	26	12	2025

PROYECTO	IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA LA DELIMITACION, DEMARCACION, RECUPERACION, ADECUACION Y CONTROL DEL ESPACIO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE MAICAO. CONVENIO DE ASOCIACIÓN No. CRE-MM-002-2025.		
ACTIVIDAD	Mantenimiento y vigilancia		
UBICACIÓN	Mercado publico maicao	**ZONA /BARRIO**	Mercado

DESARROLLO

En la jornada de hoy se realizo la actividad de mantenimiento y vigilancia en el mercado publico de maicao con la finalidad de mantener el orden y control de dichos espacios.

PARTICIPANTES

	NOMBRE COMPLETO	CARGO	FIRMA
1	Enrique Carrascal	Facilitador	
2	~~Fabian Cruz~~	Facilitador	~~[illegible]~~
3	Akel Deluque	facilitador	Akel D.
4	Victor Manuel Mario	Facilitador	
5	Alexander Gutierrez	facilitador	
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			

FORMATO
INFORME DE ACTIVIDADES

ALCALDIA DE MAICAO

FECHA	29	12	2025

PROYECTO	IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA LA DELIMITACION, DEMARCACION, RECUPERACION, ADECUACION Y CONTROL DEL ESPACIO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE MAICAO. CONVENIO DE ASOCIACIÓN No. CRE-MM-002-2025.
ACTIVIDAD	Mantenimiento y vigilancia
UBICACIÓN	Mercado publico maicao **ZONA /BARRIO** Mercado

DESARROLLO

en la jornada de hoy el equipo de facilitadores del proyecto estuvo realizando la actividad de mantenimiento y vigilancia en el Mercado publico de Maicao con la finalidad de Mantener el orden y control de la zona.

PARTICIPANTES

	NOMBRE COMPLETO	CARGO	FIRMA
1	Enrique Carrero	Facilitador	
2	Fabian Cruz	facilitador	
3	Axel Deluque	facilitador	Axel D.
4	VICTOR MANUEL MARCO	FACILITADOR	
5	Alexander gutierrez	facilitador	
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			

MANAVI AITAYAA 2

FORMATO
INFORME DE ACTIVIDADES

ALCALDIA DE MAICAO

FECHA	30	12	2025

PROYECTO	IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA LA DELIMITACION, DEMARCACION, RECUPERACION, ADECUACION Y CONTROL DEL ESPACIO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE MAICAO. CONVENIO DE ASOCIACIÓN No. CRE-MM-002-2025.
ACTIVIDAD	Mantenimiento y vigilancia
UBICACIÓN	Mercado publico Maicao **ZONA /BARRIO** Mercado

DESARROLLO

En la actividad de hoy se realizo la actividad de mantenimiento y vigilancia en el Mercado Publico del municipio de Maicao con la finalidad de mantener un orden y control de la zona.

PARTICIPANTES

	NOMBRE COMPLETO	CARGO	FIRMA
1	Fabian Cas	facilitador	
2	Victor Manuel Mco	Facilitador	
3	Mauricio Gutierrez	Facilitador	
4	Axel Pertuz	facilitador	
5	Enrique Carrazo	Facilitador	
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			

CONVENIO DE ASOCIACIÓN PARA LA DELIMITACION, DEMARCACION, RECUPERACION, ADECUACION Y CONTROL DEL ESPACIO PÚBLICO No. CRE-MM-002-2025

CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE MAICAO Y LA ENTIDAD SIN ÁNIMO DE LUCRO CONSORCIO MANAVI AITAYAA 2

ACTA DE ACTIVIDAD
ACTA N° 0065

LUGAR Y FECHA: PLAZA SIMÓN BOLÍVAR, DEL 01 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2025	**HORA: 8:00 AM**

TEMA: Jornada de mantenimiento y vigilancia en la Plaza Simón Bolívar del municipio de Maicao guajira, para la conservación ante la recuperación del espacio público.

OBJETIVO: Desarrollar actividades de vigilancia, seguimiento y mantenimiento en la Plaza Simón Bolívar del municipio de Maicao, orientadas a preservar el espacio público recuperado, fortalecer su uso adecuado por parte de la ciudadanía y mantener condiciones óptimas de orden, movilidad y convivencia.

AGENDA:

1. Reunión de apertura: objetivos y pautas de la jornada
2. Rondas de supervisión y vigilancia del espacio público
3. Orientación y sensibilización a usuarios y comunidad
4. Registro de observaciones y reporte preliminar

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD:

En el marco de las acciones de sostenibilidad del espacio público intervenido, el Consorcio MANAVI AITAYAA 2 ejecutó, durante el periodo comprendido entre el 1 y el 30 de diciembre de 2025, una jornada mensual de mantenimiento y vigilancia en la Plaza Simón Bolívar del municipio de Maicao, La Guajira, orientada a garantizar la conservación del espacio público y el uso adecuado de las zonas recuperadas.

A lo largo del mes, el equipo operativo realizó recorridos constantes de supervisión y seguimiento, verificando el cumplimiento de las disposiciones de ocupación, el estado general de limpieza del área y las condiciones de seguridad para los ciudadanos que transitan y hacen uso de la plaza. Asimismo, se adelantaron acciones preventivas para evitar ocupaciones indebidas, controlar la obstrucción de las áreas peatonales y atender situaciones que pudieran afectar el orden, la movilidad o la permanencia ciudadana.

Como parte del componente de acompañamiento comunitario, se desarrollaron actividades de orientación y sensibilización dirigidas a visitantes, comerciantes informales y habitantes del sector, reforzando mensajes relacionados con la corresponsabilidad ciudadana, el respeto por el espacio público y el cuidado del entorno común.

El desarrollo de esta jornada durante el mes de diciembre permitió mantener las áreas intervenidas en condiciones adecuadas, consolidar el ordenamiento alcanzado y fortalecer el sentido de pertenencia de la comunidad, contribuyendo a la continuidad de

las acciones de recuperación y conservación del espacio público en el municipio de Maicao.

DESCRIPCIÓN DEL COMPROMISO	RESPONSABLE	PLAZO DE EJECUCIÓN
Realizar acciones permanentes de mantenimiento, control y orientación ciudadana en la Plaza Simón Bolívar, con el objetivo de preservar las condiciones de orden, limpieza y buen uso del espacio público recuperado.	• Coordinador • Facilitadores	Del 01 al 30 de diciembre de 2025

La presente acta se expide a los 30 días del mes de diciembre del año 2025, en la cuidad de Maicao, la Guajira.

NOMBRE COMPLETO	ENTIDAD	FIRMA
Melqui Sedec Borjas Orozco	MANAVI AITAYAA 2	

EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS

Jornada de mantenimiento y vigilancia en la Plaza Simón Bolívar del municipio de Maicao guajira, para la conservación ante la recuperación del espacio público.



Lugar y Fecha:01/12/2025



Lugar y Fecha:02/12/2025



Lugar y Fecha:03/12/2025



Lugar y Fecha:04/12/2025



Lugar y Fecha:05/12/2025



Lugar y Fecha:09/12/2025

CONVENIO DE ASOCIACIÓN PARA LA DELIMITACION, DEMARCACION, RECUPERACION, ADECUACION Y CONTROL DEL ESPACIO PÚBLICO No. CRE-MM-002-2025

CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE MAICAO Y LA ENTIDAD SIN ÁNIMO DE LUCRO CONSORCIO MANAVI AITAYAA 2

EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS

Jornada de mantenimiento y vigilancia en la Plaza Simón Bolívar del municipio de Maicao guajira, para la conservación ante la recuperación del espacio público.



Lugar y Fecha:10/12/2025



Lugar y Fecha:11/12/2025



Lugar y Fecha:12/12/2025



Lugar y Fecha:15/12/2025



Lugar y Fecha:16/12/2025



Lugar y Fecha:17/12/2025

CONVENIO DE ASOCIACIÓN PARA LA DELIMITACION, DEMARCACION, RECUPERACION, ADECUACION Y CONTROL DEL ESPACIO PÚBLICO No. CRE-MM-002-2025

CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE MAICAO Y LA ENTIDAD SIN ÁNIMO DE LUCRO CONSORCIO MANAVI AITAYAA 2

EIDENCIAS FOTOGRAFICAS

Jornada de mantenimiento y vigilancia en la Plaza Simón Bolívar del municipio de Maicao guajira, para la conservación ante la recuperación del espacio público.



Lugar y Fecha:18/12/2025



Lugar y Fecha:19/12/2025



Lugar y Fecha:22/12/2025



Lugar y Fecha:23/12/2025



Lugar y Fecha:24/12/2025



Lugar y Fecha:26/12/2025

EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS	
Jornada de mantenimiento y vigilancia en la Plaza Simón Bolívar del municipio de Maicao guajira, para la conservación ante la recuperación del espacio público.	
	
Lugar y Fecha:29/12/2025	Lugar y Fecha:30/12/2025

FORMATO
INFORME DE ACTIVIDADES

ALCALDIA DE MAICAO

FECHA	01 12 2025		
PROYECTO	IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA LA DELIMITACION, DEMARCACION, RECUPERACION, ADECUACION Y CONTROL DEL ESPACIO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE MAICAO. CONVENIO DE ASOCIACIÓN No. CRE-MM-002-2025.		
ACTIVIDAD	Mantenimiento y Vigilancia		
UBICACIÓN	Plaza	**ZONA /BARRIO**	Centro

DESARROLLO

El dia de hoy se realizo el mantenimiento y vigilancia en la plaza. en maicao la guajira. Con el fin de mejorar la seguridad, el orden y la calidad de vida de los habitantes y vendedores. y la jornada fue exitosa gracias al esfuerzo. Conjunto. Se Invita a la Comunidad a seguir Colaborando para un maicao mas Organizado

PARTICIPANTES

	NOMBRE COMPLETO	CARGO	FIRMA
1			
2	Ivon Carlos Mulagon	facilitador	
3	Jose carlos Gomez	facilitador	Jose Gomez
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			

Jose

FORMATO
INFORME DE ACTIVIDADES

ALCALDIA DE MAICAO

FECHA	02	12	2025

PROYECTO	IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA LA DELIMITACION, DEMARCACION, RECUPERACION, ADECUACION Y CONTROL DEL ESPACIO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE MAICAO. CONVENIO DE ASOCIACIÓN No. CRE-MM-002-2025.		
ACTIVIDAD	Mantenimiento y Vigilancia		
UBICACIÓN	Plaza.	**ZONA /BARRIO**	Centro

DESARROLLO

Hoy Siendo las 8:30 de la mañana Se realizo el mantenimiento y Vigilancia en maicao la guajira Con el Fin de mantener la vigilancia y el orden Con los Vendedores y Usuarios., y la jornada Fue exitosa gracias al esfuerzo Conjunto. Se Invita a la Comunidad a Seguir Colaborando para un maicao mas Organizado.

PARTICIPANTES

	NOMBRE COMPLETO	CARGO	FIRMA
1	Danilo Mendoza	facilitador	Danilo M.
2	Maria Cerpa	Facilitadora	Maria Cerpa
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			

FORMATO
INFORME DE ACTIVIDADES

ALCALDIA DE MAICAO

FECHA	04 | 12 | 2025
PROYECTO	IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA LA DELIMITACION, DEMARCACION, RECUPERACION, ADECUACION Y CONTROL DEL ESPACIO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE MAICAO. CONVENIO DE ASOCIACIÓN No. CRE-MM-002-2025.
ACTIVIDAD	Mantenimiento x Vigilancia
UBICACIÓN	Plaza. **ZONA /BARRIO** Centro

DESARROLLO

Hoy siendo las 8:00 de la mañana se realizo el mantenimiento y Vigilancia en maicao. la guajira Con el fin de mantener la vigilancia, y el orden Con los Vendedores y Usuarios y la jornada fue exitosa gracias al esfuerzo se invita a la Comunidad a seguir Colaborando para un maicao mas Organizado.

PARTICIPANTES

	NOMBRE COMPLETO	CARGO	FIRMA
1	Danilo Mendoza	facilitador	Danilo M.
2	Jose Carlos Gomez	Facilitador	Jose Gomez
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			

FORMATO
INFORME DE ACTIVIDADES

ALCALDIA DE MAICAO

FECHA	03 12 2025
PROYECTO	IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA LA DELIMITACION, DEMARCACION, RECUPERACION, ADECUACION Y CONTROL DEL ESPACIO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE MAICAO. CONVENIO DE ASOCIACIÓN No. CRE-MM-002-2025.
ACTIVIDAD	Mantenimiento y vigilancia
UBICACIÓN	Plaza.
ZONA /BARRIO	Centro

DESARROLLO

El dia de hoy se realizo un acompañamiento en la plaza de maicao la guajira apoyando el proceso de instalación navideña promoviendo la convivencia, el turismo y el espíritu festivo, destacando la identidad cultural guajira. Invitamos a Todos a disfrutar de la navidad con respeto y alegria.

PARTICIPANTES

	NOMBRE COMPLETO	CARGO	FIRMA
1	Samia Sofi Gomez	Facilitadora	Samia Sofi
2	Jhon Carlos Malagon	Fortalecedor	
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			

FORMATO
INFORME DE ACTIVIDADES

ALCALDIA DE MAICAO

FECHA	05	12	2025

PROYECTO	IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA LA DELIMITACION, DEMARCACION, RECUPERACION, ADECUACION Y CONTROL DEL ESPACIO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE MAICAO. CONVENIO DE ASOCIACIÓN No. CRE-MM-002-2025.		
ACTIVIDAD	Mantenimiento y Vigilancia		
UBICACIÓN	Plaza.	**ZONA /BARRIO**	Centro

DESARROLLO

El dia de hoy se realizo el mantenimiento y vigilancua en la Plaza en maicao la guajira. Con el Fin de mejorar la Seguridad el orden y la Calidad de vida de los habitantes y vendedores y la jornada Fue exitosa, gracias al esfuerzo Conjunto. Se Invita a la Comunidad a seguir Colaborando para un maicao mas Organizado.

PARTICIPANTES

	NOMBRE COMPLETO	CARGO	FIRMA
1	Jose Carlos Gomez	Facilitador	Jose Gomez
2	Samia Sofi Gomez	Facilitadora	Samia Sofi
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			

FORMATO
INFORME DE ACTIVIDADES

ALCALDIA DE MAICAO

FECHA	09 / 12 / 2025		
PROYECTO	IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA LA DELIMITACION, DEMARCACION, RECUPERACION, ADECUACION Y CONTROL DEL ESPACIO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE MAICAO. CONVENIO DE ASOCIACIÓN No. CRE-MM-002-2025.		
ACTIVIDAD	Mantenimiento y Vigilancia.		
UBICACIÓN	Plaza Simón Bolivar.	**ZONA /BARRIO**	Centro

DESARROLLO

El dia de hoy se realizo la jornada de mantenimiento y vigilancia en la plaza de maicao. la guajira con el fin de mantener el control y el orden, el mantenimiento y vigilancia fue un exicto tuvimos apoyo siempre de los usuarios y vendedores informales.

PARTICIPANTES

	NOMBRE COMPLETO	CARGO	FIRMA
1	Samia Sioss Gomez	Facilitadora	Samia Sioss
2	Keum Hernandez ortega	Facilitador	
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			

FORMATO
INFORME DE ACTIVIDADES

ALCALDIA DE MAICAO

FECHA	10	12	2025

PROYECTO	IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA LA DELIMITACION, DEMARCACION, RECUPERACION, ADECUACION Y CONTROL DEL ESPACIO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE MAICAO. CONVENIO DE ASOCIACIÓN No. CRE-MM-002-2025.		
ACTIVIDAD	Mantenimiento y Vigilancia		
UBICACIÓN	Plaza	**ZONA /BARRIO**	Centro

DESARROLLO

Hoy siendo las 8:30 de la mañana se realizo El mantenimiento y Vigilancia en la plaza de Simón Bolivar de maicao la. guajira. Con el Fin de mantener el orden y el control. Siempre Tuvimos el apoyo de los usuarios y Vendedores. El mantenimiento y vigilancia Fue un exicto.

PARTICIPANTES

	NOMBRE COMPLETO	CARGO	FIRMA
1	Samia Sioni Gomez	Facilitador	Samia Sioni
2	Jose Carlos Gomez	Facilitador	Jose Gomez
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			

FORMATO
INFORME DE ACTIVIDADES

ALCALDIA DE MAICAO

FECHA	11	12	2025

PROYECTO	IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA LA DELIMITACION, DEMARCACION, RECUPERACION, ADECUACION Y CONTROL DEL ESPACIO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE MAICAO. CONVENIO DE ASOCIACIÓN No. CRE-MM-002-2025.		
ACTIVIDAD	Mantenimiento y Vigilancia		
UBICACIÓN	Plaza	**ZONA /BARRIO**	Centro

DESARROLLO

El día de hoy Se realizo la jornada de mantenimiento y vigilancia en la plaza de maicao la guajira Con el Fin de mantener el orden de los vendedores Informales y usuarios y mantener el Control., siempre tenemos exito, Tenemos el apoyo de los usuarios y vendedores

PARTICIPANTES

	NOMBRE COMPLETO	CARGO	FIRMA
1	Danilo Mendoza	facilitador	Danilo M
2	Samira Siosi Gomez	Facilitadora	Samira Siosi
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			

FORMATO
INFORME DE ACTIVIDADES

ALCALDIA DE MAICAO

FECHA	12	12	2025		
PROYECTO	IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA LA DELIMITACION, DEMARCACION, RECUPERACION, ADECUACION Y CONTROL DEL ESPACIO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE MAICAO. CONVENIO DE ASOCIACIÓN No. CRE-MM-002-2025.				
ACTIVIDAD	Mantenimiento y vigilancia.				
UBICACIÓN	plaza simon bolivar		**ZONA /BARRIO**	Centro	

DESARROLLO

en el dia de hoy se realizo la jornada de mantenimiento y vigilancia en la plaza simon bolivar de maicao con la finalidad de mantener el control y el orden para asi los visitantes puedan disfrutar de estos espacios

PARTICIPANTES

	NOMBRE COMPLETO	CARGO	FIRMA
1	Samia Siosi Gomez	facilitadora	Samia Siosi
2	Jhon Carlos Malayon	facilitador	
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			

FORMATO
INFORME DE ACTIVIDADES

ALCALDIA DE MAICAO

FECHA	15	12	2025

PROYECTO	IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA LA DELIMITACION, DEMARCACION, RECUPERACION, ADECUACION Y CONTROL DEL ESPACIO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE MAICAO. CONVENIO DE ASOCIACIÓN No. CRE-MM-002-2025.		
ACTIVIDAD	Mantenimiento y Vigilancia		
UBICACIÓN	plaza Simon bolivar	**ZONA /BARRIO**	Centro

DESARROLLO

En la jornada de hoy se realizo, la jornada de mantenimiento y Vigilancia. en la plaza, Simon bolivar de Maicao con la finalidad de Mantener el orden y el Control de dicho espacio, tambien se verifico la delimitaciones trasadas a los vendedores de juguetes.

PARTICIPANTES

	NOMBRE COMPLETO	CARGO	FIRMA
1	Maria Cerpa Samorano	Facilitadora	Maria Cerpa
2	Jamia Siosi Gomez	Facilitadora	Jamia Siosi
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			

FORMATO
INFORME DE ACTIVIDADES

ALCALDIA DE MAICAO

FECHA	16	12	2025

PROYECTO	IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA LA DELIMITACION, DEMARCACION, RECUPERACION, ADECUACION Y CONTROL DEL ESPACIO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE MAICAO. CONVENIO DE ASOCIACIÓN No. CRE-MM-002-2025.		
ACTIVIDAD	Mantenimiento y vigilancia		
UBICACIÓN	plaza Simon bolivar	**ZONA /BARRIO**	Centro

DESARROLLO

en la jornada de hoy se realizo la actividad de Mantenimiento y Vigilancia en la plaza simon bolivar con la finalidad de mantener el control y el orden de dichos espacios

PARTICIPANTES

	NOMBRE COMPLETO	CARGO	FIRMA
1	Maria Cerpa Zamorano	Facilitadora	Maria Cerpa
2	Yavin Hernandez Ortega	facilitador	~~Yavin Hernandez~~
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			

FORMATO
INFORME DE ACTIVIDADES

ALCALDIA DE MAICAO

FECHA	17	12	2025

PROYECTO	IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA LA DELIMITACION, DEMARCACION, RECUPERACION, ADECUACION Y CONTROL DEL ESPACIO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE MAICAO. CONVENIO DE ASOCIACIÓN No. CRE-MM-002-2025.		
ACTIVIDAD	Mantenimiento y Vigilancia		
UBICACIÓN	Plaza	**ZONA /BARRIO**	Centro

DESARROLLO

Hoy Siendo las 8-20 AM Se Realizo el mantenimiento y vigilancia en maicao la Guajira con el fin de mantener la vigilancia y el orden con los Vendedores y usuarios, y la Jornada fue exitosa gracias al efuerzo Conjunto, Se invita a la comunidad a Seguir Colaborando Para mantener el orden de la Plaza y disfrutar de un espacio limpio y agradable Para todos.

PARTICIPANTES

	NOMBRE COMPLETO	CARGO	FIRMA
1	Samia Siosi Gomez	facilitadora	Samia Siosi
2	Danilo Mendoza	facilitador	Danilo M
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			

FORMATO
INFORME DE ACTIVIDADES

ALCALDIA DE MAICAO

FECHA	18	12	2025

PROYECTO	IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA LA DELIMITACION, DEMARCACION, RECUPERACION, ADECUACION Y CONTROL DEL ESPACIO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE MAICAO. CONVENIO DE ASOCIACIÓN No. CRE-MM-002-2025.		
ACTIVIDAD	Mantenimiento y Vigilancia		
UBICACIÓN	Plaza	**ZONA /BARRIO**	Centro

DESARROLLO

El dia de hoy se realizo el mantenimiento y vigilancia en la plaza en maicao la guajira con el fin de mejorar la seguridad, el orden y la calidad de vida de los habitantes y vendedores y la jornada fue exitosa gracias al esfuerzo conjunto. se Invita a la Comunidad a seguir Colaborando para un maicao mas organizado

PARTICIPANTES

	NOMBRE COMPLETO	CARGO	FIRMA
1	Jhon Carlos Malagon	facilitador	
2	Danilo Mendoza	facilitador	
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			

FORMATO
INFORME DE ACTIVIDADES

ALCALDIA DE MAICAO

FECHA	19	12	2025

PROYECTO	IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA LA DELIMITACION, DEMARCACION, RECUPERACION, ADECUACION Y CONTROL DEL ESPACIO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE MAICAO. CONVENIO DE ASOCIACIÓN No. CRE-MM-002-2025.		
ACTIVIDAD	Mantenimiento y vigilancia		
UBICACIÓN	Plaza	**ZONA /BARRIO**	Centro

DESARROLLO

El dia de hoy se realizo el Mantenimiento y vigilancia en la plaza en maicao la guajira con el Fin de mejorar la seguridad, el orden y la calidad de vida de los habitante y vendedores y la jornada Fue exitosa gracias al esfuerzo conjunto se invita a la Comunidad a seguir colaborando para un maicao mas organizado.

PARTICIPANTES

	NOMBRE COMPLETO	CARGO	FIRMA
1	Samia Siosi Gomez	facilitadora	Samia Siosi
2	Daniela Mendoza	facilitador	Daniela M
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			

FORMATO
INFORME DE ACTIVIDADES

FECHA	22	12	2025

PROYECTO	IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA LA DELIMITACION, DEMARCACION, RECUPERACION, ADECUACION Y CONTROL DEL ESPACIO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE MAICAO. CONVENIO DE ASOCIACIÓN No. CRE-MM-002-2025.		
ACTIVIDAD	Mantenimiento y vigilancia		
UBICACIÓN	Plaza.	**ZONA /BARRIO**	Centro

DESARROLLO

El dia de hoy se realizo la jornada de mantenimiento y vigilancia en la plaza de maicao la guajira con el FIN de. mantener la Vigilancia y el orden Con los vendedores y Usuarios y la jornada FUE un exito gracias al esfuerzo se invita a la comunidad a seguir colaborando para un Maicao mas Organizado.

PARTICIPANTES

	NOMBRE COMPLETO	CARGO	FIRMA
1	Maria Cerpa Samorano	Facilitadora	Maria Cerpa
2	Jose Carlos Gomez	Facilitador	Jose Gomez
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			

FORMATO
INFORME DE ACTIVIDADES

ALCALDIA DE MAICAO

FECHA	23	12	2025

PROYECTO	IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA LA DELIMITACION, DEMARCACION, RECUPERACION, ADECUACION Y CONTROL DEL ESPACIO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE MAICAO. CONVENIO DE ASOCIACIÓN No. CRE-MM-002-2025.		
ACTIVIDAD	Mantenimiento y Vigilancia		
UBICACIÓN	Plaza	**ZONA /BARRIO**	Centro

DESARROLLO

Hoy siendo la 8:30 de la mañana se realizo la jornada de mantenimiento y vigilancia en la plaza de maicao la guajira con el fin de mantener la vigilancia y el orden con los vendedores y usuarios y la jornada fue un exito gracia al esfuerzo se invita a la comunidad a seguir colaborando para un maicao mas organizado

PARTICIPANTES

	NOMBRE COMPLETO	CARGO	FIRMA
1	Danilo Mendoza	facilitador	Danilo M
2	Jamia Sioski Gomez	facilitadora	Jamia Sioski
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			

FORMATO
INFORME DE ACTIVIDADES

ALCALDIA DE MAICAO

FECHA	24	12	2025

PROYECTO	IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA LA DELIMITACION, DEMARCACION, RECUPERACION, ADECUACION Y CONTROL DEL ESPACIO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE MAICAO. CONVENIO DE ASOCIACIÓN No. CRE-MM-002-2025.		
ACTIVIDAD	Mantenimiento y vigilancia		
UBICACIÓN	Plaza.	**ZONA /BARRIO**	Centro

DESARROLLO

El dia de hoy se realizo la jornada de mantenimiento y vigilancia en la plaza de maicao la guajira con el fin de mantener la vigilancia y el orden con los vendedores y usuarios y la jornada fue un exito gracias al esfuerzo, se invita la comunidad a seguir colaborando para un maicao mas organizado

PARTICIPANTES

	NOMBRE COMPLETO	CARGO	FIRMA
1	Samia Sios Gomez	facilitadora	Samia Sios
2	Kevin Hernandez ortega	Facilitador	Kevin Hdz
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			

FORMATO
INFORME DE ACTIVIDADES

ALCALDIA DE MAICAO

FECHA	26	12	2025

PROYECTO	IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA LA DELIMITACION, DEMARCACION, RECUPERACION, ADECUACION Y CONTROL DEL ESPACIO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE MAICAO. CONVENIO DE ASOCIACIÓN No. CRE-MM-002-2025.		
ACTIVIDAD	Mantenimiento y vigilancia.		
UBICACIÓN	Plaza	**ZONA /BARRIO**	Centro

DESARROLLO

Hoy siendo la 8:30 de la mañana se realizo la jornada de mantenimiento y vigilancia en la plaza de maicao la guajira con el fin de mantener la vigilancia y el orden con los vendedores y usuarios y la jornada fue un exito gracias al fuerzo se invita a la Comunidad a seguir colaborando para un maicao mas Organizado.

PARTICIPANTES

	NOMBRE COMPLETO	CARGO	FIRMA
1	Jhon Carlos Malagon	Facilitador	
2	Damia Siosi Gomez	Facilitadora	Damia Siosi
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			

FORMATO
INFORME DE ACTIVIDADES

ALCALDIA DE MAICAO

FECHA	29	12	2025

PROYECTO	IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA LA DELIMITACION, DEMARCACION, RECUPERACION, ADECUACION Y CONTROL DEL ESPACIO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE MAICAO. CONVENIO DE ASOCIACIÓN No. CRE-MM-002-2025.		
ACTIVIDAD	Mantenimiento y vigilancia		
UBICACIÓN	Plaza	**ZONA /BARRIO**	Centro

DESARROLLO

El dia de hoy Se realizo la Jornada de mantenimiento y vigilancia en la plaza de Maicao, la guajira con el Fin de mantener la vigilancia y el orden Con los vendedores y usuarios y la jornada Fue un exito gracias al esfuerzo, Se invita a la comunidad a seguir Colaborando para un Maicao mas Organizado.

PARTICIPANTES

	NOMBRE COMPLETO	CARGO	FIRMA
1	Samia Siosi Gomez	Facilitadora	Samia Siosi
2	Maria Cepa Saimorano	Facilitadora	Maria Cepa
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			

FORMATO
INFORME DE ACTIVIDADES

ALCALDIA DE MAICAO

FECHA	30	12	2025

PROYECTO	IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA LA DELIMITACION, DEMARCACION, RECUPERACION, ADECUACION Y CONTROL DEL ESPACIO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE MAICAO. CONVENIO DE ASOCIACIÓN No. CRE-MM-002-2025.		
ACTIVIDAD	Mantenimiento y vigilancia		
UBICACIÓN	Plaza	**ZONA /BARRIO**	Centro

DESARROLLO

Hoy siendo la 8:30 de la mañana se realizo la jornada de mantenimiento y vigilancia en la plaza de maicao la guajira con el fin de mantener la vigilancia y el orden con los vendedores y usuarios y la jornada fue un exito gracia al esfuerzo se invita a la comunidad a seguir colaborando para un maicao mas organizado.

PARTICIPANTES

	NOMBRE COMPLETO	CARGO	FIRMA
1	Danilo Mendoza	Facilitador	Danilo M.
2	Jose carlos Gomez	Facilitador	Jose Gomez
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			

ACTA DE ACTIVIDAD
ACTA N° 0066

LUGAR Y FECHA: CARRERA 10 ENTRE LAS CALLES 12 Y 16 CENTRO DEL MUNICIPIO DE MAICAO, 01 DICIEMBRE DEL2025.	HORA: 8 :00 AM

TEMA: Campaña Sensibilización ciudadana sobre el uso adecuado de las rampas de acceso para personas con movilidad reducida en la carrera 10 entre las calles 12 y 16.

OBJETIVO: Promover la cultura ciudadana y el respeto por las rampas de acceso destinadas a personas con movilidad reducida en la carrera 10 entre las calles 12 y 16, mediante acciones de sensibilización dirigidas a peatones, conductores y comerciantes, con el fin de prevenir su obstrucción, garantizar su uso adecuado y favorecer la movilidad segura e inclusiva en el espacio público.

AGENDA:

1. Instalación del equipo operativo en el punto de intervención.
2. Socialización interna de la actividad, lineamientos y mensajes clave de sensibilización.
3. Recorrido por la carrera 10 entre las calles 12 y 16, identificando rampas de acceso y puntos críticos.
4. Sensibilización directa a comerciantes, conductores y peatones, sobre el uso adecuado de las rampas de acceso para personas con movilidad reducida.
5. Entrega de material pedagógico (volantes) con mensajes de inclusión, accesibilidad y normatividad vigente.
6. Socialización de la Ley 769 de 2002, enfatizando la prohibición del estacionamiento indebido en rampas y zonas demarcadas.
7. Instalación de pasacalle como apoyo visual a la campaña de sensibilización.
8. Difusión del mensaje mediante perifoneo en el sector intervenido.
9. Registro fotográfico
10. Cierre de la jornada y verificación final del sector intervenido.

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD:

El día 1 de diciembre de 2025, el Consorcio MANAVI AITAYAA 2 llevó a cabo una jornada de sensibilización ciudadana en la carrera 10, entre las calles 12 y 16, dirigida a comerciantes, conductores, peatones y comunidad en general, con el fin de fortalecer la cultura ciudadana frente al uso adecuado de las rampas de acceso para personas con movilidad reducida.

Durante la jornada se realizó la socialización directa con los ciudadanos, enfatizando que las rampas de acceso y los espacios demarcados no constituyen zonas de uso

exclusivo arbitrario, sino que responden a una necesidad real de accesibilidad para personas con discapacidad, movilidad reducida, mujeres embarazadas y población vulnerable, conforme a lo establecido en la Ley 769 de 2002 – Código Nacional de Tránsito.

Así mismo, se realizó la entrega de material pedagógico impreso (volantes), como apoyo a la campaña de sensibilización. Dicho material contenía mensajes informativos y normativos, destacando que, conforme al **Artículo 76A del Código Nacional de Tránsito**, queda prohibido el estacionamiento indebido de vehículos sobre rampas de acceso y en zonas demarcadas o reservadas para personas con movilidad reducida o en condición de discapacidad, así como para mujeres embarazadas o personas que se movilicen con bebés a bordo, salvo que se cuente con el permiso expedido gratuitamente por la autoridad de tránsito competente. En total, se entregaron **cincuenta (50) volantes** durante la jornada.

La actividad se desarrolló de manera pacífica, pedagógica y participativa, permitiendo el diálogo con la comunidad y reforzando la importancia de mantener libres estos espacios para garantizar una movilidad segura e incluyente.

Nota – Anexos y detalles complementarios de la actividad

Como parte de las acciones complementarias asociadas a la Campaña de Sensibilización ciudadana sobre el uso adecuado de las rampas de acceso para personas con movilidad reducida, se desarrollaron las siguientes actividades, las cuales se anexan como soporte de la presente acta:

- **Instalación de un pasacalle** en la **carrera 10 entre las calles 13 y 14**, como apoyo visual a la campaña y mecanismo de difusión del mensaje de respeto por las rampas de acceso.
- **Realización de perifoneo informativo** en el sector intervenido, mediante el cual se difundieron mensajes pedagógicos orientados a sensibilizar a la comunidad sobre la importancia de mantener libres las rampas de acceso y garantizar la movilidad incluyente.
- **Emisión de cuatro (4) cuñas radiales**, dirigidas a informar a la ciudadanía sobre la jornada de sensibilización y la relevancia del uso adecuado de las rampas y espacios destinados a personas con movilidad reducida.
- **Volante pedagógico (50)**, entregado durante la jornada, como soporte del mensaje de prohibición y sanción por estacionamiento indebido en zonas demarcadas.

Así mismo, se deja constancia de que los días 4 y 5 de diciembre de 2025 se llevaría a cabo la actividad correspondiente a la Demarcación vial de rampas de acceso para personas con movilidad reducida en la carrera 10, entre las calles 12 y 16, intervención que fue previamente socializada con la comunidad a través de los canales

mencionados. Para esta actividad también se dispuso la instalación de un pasacalle como apoyo informativo y preventivo.
Los registros fotográficos, audiovisuales y demás soportes de estas acciones se adjuntan como anexos al presente documento.

DESCRIPCIÓN DEL COMPROMISO	RESPONSABLE	PLAZO DE EJECUCIÓN
El Consorcio MANAVI AITAYAA 2 se comprometen a continuar promoviendo acciones pedagógicas y preventivas orientadas al respeto y uso adecuado de las rampas de acceso para personas con movilidad reducida, así como a realizar seguimiento periódico al estado y funcionamiento de la infraestructura intervenida, en el marco de las competencias y alcances del proyecto, con el fin de fortalecer la cultura ciudadana y la movilidad incluyente en el espacio público.	CONSORCIO MANAVI AITAYAA 2	Días 1 de Diciembre del 2025.

La presente acta se expide a los 01 días del mes de diciembre del año 2025, en la cuidad de Maicao, la Guajira

NOMBRE COMPLETO	ENTIDAD	FIRMA
Melqui Sedec Borjas Orozco	MANAVI AITAYAA 2	

EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS

Sensibilización ciudadana sobre el uso adecuado de las rampas de acceso para personas con movilidad reducida en la carrera 10 entre las calles 12 y 16



Lugar y Fecha:01/12/2025



Lugar y Fecha:01/12/2025




Lugar y Fecha:01/12/2025



Lugar y Fecha:01/12/2025



Lugar y Fecha:01/12/2025



Lugar y Fecha:01/12/2025

EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS

Sensibilización ciudadana sobre el uso adecuado de las rampas de acceso para personas con movilidad reducida en la carrera 10 entre las calles 12 y 16

	
Lugary Fecha:01/12/2025	Lugary Fecha:01/12/2025
	
Lugary Fecha:01/12/2025	Lugary Fecha:01/12/2025
	
Lugary Fecha:01/12/2025	Lugary Fecha:01/12/2025

EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS

Sensibilización ciudadana sobre el uso adecuado de las rampas de acceso para personas con movilidad reducida en la carrera 10 entre las calles 12 y 16



Lugar y Fecha:01/12/2025



Lugar y Fecha:01/12/2025



Lugar y Fecha:01/12/2025



Lugar y Fecha:01/12/2025

VOLANTE



CONSORCIO MANAVI AITAYAA 2
Oficina Proyecto Espacio Público Maicao 2025
Carrera 15 N°5-45 Barrio Boscán Segundo piso
E-mail: espaciopublico2024@gmail.com
Municipio de Ubicación – La Guajira - Colombia

CONVENIO DE ASOCIACIÓN PARA LA DELIMITACION, DEMARCACION, RECUPERACION, ADECUACION Y CONTROL DEL ESPACIO PÚBLICO No. CRE-MM-002-2025

CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE MAICAO Y LA ENTIDAD SIN ÁNIMO DE LUCRO CONSORCIO MANAVI AITAYAA 2

PASACALLE





CONSORCIO MANAVI AITAYAA 2
Oficina Proyecto Espacio Público Maicao 2025
Carrera 15 N°5-45 Barrio Boscán Segundo piso
E-mail: espaciopublico2024@gmail.com
Municipio de Ubicación – La Guajira - Colombia

PERIFONEO

Atención comunidad del municipio de Maicao. La **Alcaldía de Maicao, a través de la Secretaría de Planeación**, y el **Consorcio MANAVI AITAYAA 2**, invita a peatones, comerciantes y conductores a respetar las rampas de acceso destinadas a personas con movilidad reducida. Recordamos que estos espacios no son exclusivos, son necesarios para garantizar la movilidad segura e incluyente de personas con discapacidad, adultos mayores, mujeres embarazadas y población vulnerable.

Evite estacionar vehículos, ubicar mercancías u obstruir las rampas peatonales. Respetar estos espacios es un deber ciudadano y una acción de convivencia. Cumplamos la normatividad vigente y contribuyamos al buen uso del espacio público.

CUÑA 1

Tema: Lanzamiento de la campaña

Atención comunidad de Maicao. La **Alcaldía de Maicao, a través de la Secretaría de Planeación**, y el **Consorcio MANAVI AITAYAA 2**, realizan una campaña de sensibilización ciudadana sobre el uso adecuado de las rampas de acceso para personas con movilidad reducida en la carrera 10, entre las calles 12 y 16. Recordamos que estos espacios no son exclusivos, son necesarios para garantizar la movilidad segura e incluyente. Respetar las rampas es un deber ciudadano

Fecha de emisión: 1 de Diciembre del 2025

CUÑA 2

Cuña radial 2 – Anuncio de demarcación (4 y 5 de diciembre)

*Atención comunidad de Maicao. La **Alcaldía de Maicao, a través de la Secretaría de Planeación**, y el **Consorcio MANAVI AITAYAA 2**, informan que los días **cuatro y cinco de diciembre** se realizará la **demarcación vial de rampas de acceso para personas con movilidad reducida** en la carrera 10, entre las calles 12 y 16. Invitamos a comerciantes, conductores y peatones a facilitar el desarrollo de esta intervención y respetar las zonas señalizadas.*

Fecha de emisión: 1 de Diciembre del 2025

CUÑA 3

Cuña radial 3 – Refuerzo del mensaje

La **Alcaldía de Maicao – Secretaría de Planeación**, y el **Consorcio MANAVI AITAYAA 2**, recuerdan a la ciudadanía la importancia de mantener libres las rampas de acceso para personas con movilidad reducida. Evitar su obstrucción contribuye a una movilidad segura, al orden del espacio público y al respeto por los derechos de las personas con discapacidad. El cuidado del espacio público es responsabilidad de todos.

Fecha de emisión: 1 de Diciembre del 2025

CUÑA 4

Cuña radial 4 – Cierre y mensaje final

La **Alcaldía de Maicao, a través de la Secretaría de Planeación**, y el **Consorcio MANAVI AITAYAA 2**, agradecen a la comunidad de Maicao por su apoyo a las acciones de sensibilización y demarcación vial realizadas en la carrera 10. Respetar las rampas de acceso es construir una ciudad más inclusiva, ordenada y solidaria. Sigamos trabajando juntos por el buen uso del espacio público.

Fecha de emisión: 1 de Diciembre del 2025

EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL DE LA FUNDACION AVANCES

CERTIFICA

Que durante el periodo comprendido desde el día 01 de Diciembre al 30 de Diciembre del año 2025 se transmitieron en los diferentes horarios 4 Cuñas Radiales para el Proyecto de Espacio Público 2025, para cumplir con el CONVENIO DE ASOCIACION CELEBRADO CON ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO No CRE – MM – 002 – 2025 del Proceso de Selección CA – ESAL- 002 - 2025 , suscrito entre EL CONSORCIO MANAVI AITAYAA 2 y el Municipio de Maicao - La Guajira, en lo referente a las actividades del Proyecto de Espacio Público 2025.

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	CANT	TEXTO DE LA CUÑA RADIAL
Zona del Centro	4	**CUÑA 1** **Tema: Lanzamiento de la campaña** Atención comunidad de Maicao. La **Alcaldía de Maicao, a través de la Secretaría de Planeación**, y el **Consorcio MANAVI AITAYAA 2**, realizan una campaña de sensibilización ciudadana sobre el uso adecuado de las rampas de acceso para personas con movilidad reducida en la carrera 10, entre las calles 12 y 16. Recordamos que estos espacios no son exclusivos, son necesarios para garantizar la movilidad segura e incluyente. Respetar las rampas es un deber ciudadano. **Fecha de Reproducción de la Cuña Radial:** **1 de Diciembre de 2025**
		CUÑA 2 **Anuncio de demarcación (4 y 5 de diciembre)** *Atención comunidad de Maicao. La **Alcaldía de Maicao, a través de la Secretaría de Planeación**, y el **Consorcio MANAVI AITAYAA 2**, informan que los días **cuatro y cinco de diciembre** se realizará la **demarcación vial de rampas de acceso para***

+57 310 494 8065
avanceestereo@gmail.com
Calle 13 No. 10 -85
Maicao, La Guajira

		personas con movilidad reducida *en la carrera 10, entre las calles 12 y 16. Invitamos a comerciantes, conductores y peatones a facilitar el desarrollo de esta intervención y respetar las zonas señalizadas.* **Fecha de Reproducción de la Cuña Radial:** **1 de Diciembre de 2025**
		CUÑA 3 **Refuerzo del mensaje** La **Alcaldía de Maicao – Secretaría de Planeación**, y el **Consorcio MANAVI AITAYAA 2**, recuerdan a la ciudadanía la importancia de mantener libres las rampas de acceso para personas con movilidad reducida. Evitar su obstrucción contribuye a una movilidad segura, al orden del espacio público y al respeto por los derechos de las personas con discapacidad. El cuidado del espacio público es responsabilidad de todos. **Fecha de Reproducción de la Cuña Radial:** **1 de Diciembre de 2025**
		CUÑA 4 **Cierre y mensaje final** La **Alcaldía de Maicao, a través de la Secretaría de Planeación**, y el **Consorcio MANAVI AITAYAA 2**, agradecen a la comunidad de Maicao por su apoyo a las acciones de sensibilización y demarcación vial realizadas en la carrera 10. Respetar las rampas de acceso es construir una ciudad más inclusiva, ordenada y solidaria. Sigamos trabajando juntos por el

+57 310 494 8065
avanceestereo@gmail.com
Calle 13 No. 10 -85
Maicao, La Guajira

		buen uso del espacio público. **Fecha de Reproducción de la Cuña Radial:** **1 de Diciembre de 2025**

Para mayor constancia, esta certificación se expide a los Treinta (30) días del mes de Diciembre de 2025.

Atentamente;

ALEXIS BRITO GRANADILLO.
C.C. 84.048.648 De Maicao.
Representante Legal.

FORMATO
INFORME DE ACTIVIDADES

ALCALDIA DE MAICAO

FECHA	01	12	2025

PROYECTO	IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA LA DELIMITACION, DEMARCACION, RECUPERACION, ADECUACION Y CONTROL DEL ESPACIO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE MAICAO. CONVENIO DE ASOCIACIÓN No. CRE-MM-002-2025.		
ACTIVIDAD	Sensibilizacion		
UBICACIÓN	Carrera 11 entre Calle 12 y 11	**ZONA /BARRIO**	Centro

DESARROLLO

en la jornada de hoy se realiza la actividad de sensibilizacion en el Centro del municipio de maicao en la carrera 11 entre calles 12 y 11 Con la finalidad de mantener los espacios publicos libres de la comercializacion de polvora. en dicha actividad se entregaron volantes y se instalo un pasacalle que contenia un mensaje con referente ala ley 2224 de 2022

PARTICIPANTES

	NOMBRE COMPLETO	CARGO	FIRMA
1	Jhon Carlos Malagon	facilitador	
2	Danilo Mendoza	facilitador	Danilo M.
3	Samia Sioj Gomez	Facilitadora	Samia Sioj
4	Keyn Hernandez Ortega	facilitador	Keyn Hdz
5	Maria Cerpa Samorano	facilitadora	Maria Cerpa
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			

ACTA DE ACTIVIDAD
ACTA N° 0067

LUGAR Y FECHA: CARRERA 10, ENTRE LAS CALLES 12 Y 16 CENTRO EL MUNICIPIO DE MAICAO, 4 Y 5 DICIEMBRE DEL 2025.	**HORA: 8:00 AM**

TEMA: Demarcación vial de rampas de acceso para personas con movilidad reducida en la carrera 10, entre las calles 12 y 16.

OBJETIVO: Mejorar la accesibilidad y el uso adecuado de las rampas peatonales mediante la demarcación vial en la carrera 10, entre las calles 12 y 16, garantizando una movilidad más segura e incluyente para las personas con movilidad reducida.

AGENDA:

1. Verificación de los puntos de intervención en la carrera 10, entre las calles 12 y 16.
2. Alistamiento de materiales y equipos para la demarcación vial.
3. Demarcación y pintura de rampas de acceso para personas con movilidad reducida.
4. Supervisión y control del correcto trazado y visibilidad de la demarcación.
5. Registro fotográfico y levantamiento de evidencias de la actividad.
6. Cierre de la jornada y consolidación de información para el informe correspondiente.

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD:

Durante los días 4 y 5 de diciembre de 2025, se llevó a cabo la actividad de demarcación vial de rampas de acceso para personas con movilidad reducida en la carrera 10, entre las calles 12 y 16 del municipio de Maicao, La Guajira, como parte de las acciones orientadas al mejoramiento de la accesibilidad, la movilidad peatonal y el uso adecuado del espacio público.

La actividad fue desarrollada el Consorcio MANAVI AITAYAA 2, y consistió en la señalización y pintura de las rampas peatonales existentes, con el fin de facilitar su identificación, prevenir su ocupación indebida y garantizar condiciones seguras para el desplazamiento de personas con movilidad reducida, adultos mayores y demás población prioritaria.

Durante la jornada se verificaron los puntos previamente intervenidos en la fase de sensibilización, procediendo a la aplicación de la demarcación vial correspondiente, contribuyendo al ordenamiento del espacio público y al fortalecimiento de una movilidad urbana más incluyente. Como resultado de la intervención, se logró la recuperación y demarcación de un área aproximada de **84.470 m².**

La actividad se desarrolló de manera satisfactoria, cumpliendo con los lineamientos establecidos y quedando como soporte las evidencias fotográficas y los registros correspondientes, los cuales se anexan al informe mensual del proyecto.

Nota:
Anexo: Soporte gráfico de los espacios intervenidos.

DESCRIPCIÓN DEL COMPROMISO	RESPONSABLE	PLAZO DE EJECUCIÓN
El Consorcio MANAVI AITAYAA 2, se compromete a Continuar apoyando las acciones de ordenamiento y uso adecuado del espacio público, promoviendo el respeto por la demarcación vial de las rampas de acceso para personas con movilidad reducida en los sectores intervenidos.	• Coordinador • Facilitadores	04 Y 05 de Diciembre 2025


La presente acta se expide a los 05 días del mes de diciembre del año 2025, en la cuidad de Maicao, la Guajira

NOMBRE COMPLETO	ENTIDAD	FIRMA
Melqui Sedec Borjas Orozco	MANAVI AITAYAA 2	

CONVENIO DE ASOCIACIÓN PARA LA DELIMITACION, DEMARCACION, RECUPERACION, ADECUACION Y CONTROL DEL ESPACIO PÚBLICO No. CRE-MM-002-2025

CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE MAICAO Y LA ENTIDAD SIN ÁNIMO DE LUCRO CONSORCIO MANAVI AITAYAA 2

CROQUIS TÉCNICO



CONSORCIO MANAVI AITAYAA 2
Oficina Proyecto Espacio Público Maicao 2025
Carrera 15 N°5-45 Barrio Boscán Segundo piso
E-mail: espaciopublico2024@gmail.com
Municipio de Ubicación – La Guajira - Colombia

Area	Dirección	Ancho Metros	Largo Metros	Metro cuadrado
1	Carrera 10 entre calle 16 y 15	2 m	1.35 m	2.70 m²
2	Carrera 10 entre calle 16 y 15	2 m	1.35 m	2.70 m²
3	Carrera 10 entre calle 16 y 15	2.10 m	1.35 m	2.84 m²
4	Carrera 10 entre calle 16 y 15	2.10 m	1.35 m	2.84 m²
5	Carrera 10 entre calle 16 y 15	2.10 m	1.35 m	2.84 m²
6	Carrera 10 entre calle 16 y 15	2.10 m	1.35 m	2.84 m²
7	Carrera 10 entre calle 16 y 15	2.10 m	1.35 m	2.84 m²
8	Carrera 10 entre calle 16 y 15	2.10 m	1.35 m	2.84 m²
9	Carrera 10 entre calle 16 y 15	2.10 m	1.35 m	2.84 m²
10	Carrera 10 entre calle 16 y 15	2.10 m	1.35 m	2.84 m²
11	Carrera 10 entre calle 15 y 14	2 m	1.35 m	2.70 m²
12	Carrera 10 entre calle 15 y 14	2 m	1.35 m	2.70 m²
13	Carrera 10 entre calle 15 y 14	2 m	1.35 m	2.70 m²
14	Carrera 10 entre calle 15 y 14	2 m	1.35 m	2.70 m²
15	Carrera 10 entre calle 15 y 14	2 m	1.35 m	2.70 m²
16	Carrera 10 entre calle 15 y 14	2 m	1.35 m	2.70 m²
17	Carrera 10 entre calle 15 y 14	2 m	1.35 m	2.70 m²
18	Carrera 10 entre calle 14 y 13	2 m	1.35 m	2.70 m²
19	Carrera 10 entre calle 14 y 13	2 m	1.35 m	2.70 m²
20	Carrera 10 entre calle 14 y 13	1.9 m	1.35 m	2.57 m²
21	Carrera 10 entre calle 14 y 13	2 m	1.35 m	2.70 m²
22	Carrera 10 entre calle 14 y 13	2 m	1.35 m	2.70 m²
23	Carrera 10 entre calle 14 y 13	5. 60 m	1.35 m	7.56 m²
24	Carrera 10 entre calle 13 y 12	2.62 m	2.94 m	7.70 m²
25	Carrera 10 entre calle 13 y 12	2.90 m	1.65 m	4.79 m²
26	Carrera 10 entre calle 13 y 12	1.55 m	2.6	4.03m²
	Total			84.470 m²

EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS

Demarcación vial de rampas de acceso para personas con movilidad reducida en la carrera 10, entre las calles 12 y 16.



Lugar y Fecha:04/12/2025



Lugar y Fecha:04/12/2025



Lugar y Fecha:04/12/2025



Lugar y Fecha:04/12/2025



Lugar y Fecha:04/12/2025



Lugar y Fecha:04/12/2025

EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS


Demarcación vial de rampas de acceso para personas con movilidad reducida en la carrera 10, entre las calles 12 y 16.



Lugar y Fecha:04/12/2025



Lugar y Fecha:04/12/2025



Lugar y Fecha:04/12/2025



Lugar y Fecha:04/12/2025



Lugar y Fecha:04/12/2025



Lugar y Fecha:04/12/2025

EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS

Demarcación vial de rampas de acceso para personas con movilidad reducida en la carrera 10, entre las calles 12 y 16.



Lugar y Fecha:05/12/2025



Lugar y Fecha:05/12/2025



Lugar y Fecha:05/12/2025



Lugar y Fecha:05/12/2025



Lugar y Fecha:05/12/2025



Lugar y Fecha:05/12/2025

EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS

1. Demarcación vial de rampas de acceso para personas con movilidad reducida en la carrera 10, entre las calles 12 y 16.



Lugar y Fecha:05/12/2025



Lugar y Fecha:05/12/2025



Lugar y Fecha:05/12/2025



Lugar y Fecha:05/12/2025



Lugar y Fecha:05/12/2025



Lugar y Fecha:05/12/2025

FORMATO
INFORME DE ACTIVIDADES

ALCALDIA DE MAICAO

FECHA	04	12	2025

PROYECTO	IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA LA DELIMITACION, DEMARCACION, RECUPERACION, ADECUACION Y CONTROL DEL ESPACIO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE MAICAO. CONVENIO DE ASOCIACIÓN No. CRE-MM-002-2025.
ACTIVIDAD	Demarcación
UBICACIÓN	Carrera 10 entre Calle 14 y 12 — **ZONA /BARRIO** Centro

DESARROLLO

El día de hoy se realizo la actividad de demarcación en la carrera 10 entre Calle 14 y 12 de maicao la guajira ya que dicha señalización de discapacidad ya estaban borradas. Fue un exicto la jornada Señalización de discapacidad gracias a Nuestro equipo y excelente Trabajo.

PARTICIPANTES

	NOMBRE COMPLETO	CARGO	FIRMA
1	Jhon Carlos Malagon	Facilitador	
2	Samia Sierra Gomez	Facilitadora	Samia Sierra
3	Jhon L. Gomez	facilitador	Jhon Gomez
4	Jeum Hernandez Ortega	Facilitador	Jeum H.
5	Maria Cerpa Samorano	facilitadora	Maria Cerpa
6	Enrique Camacho	Facilitador	
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			

FORMATO
INFORME DE ACTIVIDADES

ALCALDIA DE MAICAO

FECHA	05	12	2025

PROYECTO	IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA LA DELIMITACION, DEMARCACION, RECUPERACION, ADECUACION Y CONTROL DEL ESPACIO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE MAICAO. CONVENIO DE ASOCIACIÓN No. CRE-MM-002-2025.
ACTIVIDAD	Demarcacion
UBICACIÓN	Carrera 10 entre Calle 16 y 14 — **ZONA /BARRIO** Centro

DESARROLLO

En la jornada de hoy se realizo la actividad de demarcacion de señalizacion de zonas de discapacidad en el municipio de maicao en la carrera 10 entre calles 16 y 14 Con esta importante actividad recuperamos esos espacios que hacen del municipio un lugar mas incluyente para todos sus habitantes.

PARTICIPANTES

	NOMBRE COMPLETO	CARGO	FIRMA
1	Jhon Carlos Malagon	facilitador	
2	Danilo Mendoza	facilitador	Danilo M
3	Samira Sus Gomez	facilitador	Samira Sus
4	Jhon L. Gomez	facilitador	Jhon Gomez
5	Yeiner Hernandez ortega	facilitador	
6	Maria Crispa Samorano	facilitadora	Maria Crispa
7	Enrique Carrazco	facilitador	
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			

CONVENIO DE ASOCIACIÓN PARA LA DELIMITACION, DEMARCACION, RECUPERACION, ADECUACION Y CONTROL DEL ESPACIO PÚBLICO No. CRE-MM-002-2025

CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE MAICAO Y LA ENTIDAD SIN ÁNIMO DE LUCRO CONSORCIO MANAVI AITAYAA 2

ACTA DE ACTIVIDAD
ACTA N° 0068

LUGAR Y FECHA: CALLE 11 ENTRE CARRERAS 11 Y 12 CENTRO DEL MUNICIPIO DE MAICAO, 10 DICIEMBRE DEL 2025.	**HORA: 8:00 AM**

TEMA: Demarcación y ordenamiento del espacio público destinado a vendedores de juguetes en la calle 11 entre carreras 11 y 12.

OBJETIVO: Demarcar y ordenar el espacio público destinado temporalmente a los vendedores de juguetes en la calle 11, entre las carreras 11 y 12, con el fin de garantizar el orden, la movilidad peatonal y una adecuada convivencia durante la temporada decembrina.

AGENDA:

1. Reconocimiento y verificación del área de intervención en la calle 11, entre las carreras 11 y 12.
2. Alistamiento de materiales y herramientas para la demarcación.
3. Delimitación, marcación y numeración de los espacios asignados para la ubicación de los vendedores
4. Socialización de la organización temporal del espacio público con los vendedores.
5. Registro fotográfico y levantamiento de evidencias de la actividad.
6. Cierre de la jornada y consolidación de información para el informe correspondiente.

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD:

El día 10 de diciembre de 2025, se llevó a cabo la actividad de demarcación y ordenamiento del espacio público destinado temporalmente a los vendedores de juguetes en la calle 11, entre las carreras 11 y 12 del municipio de Maicao, La Guajira, como parte de las acciones orientadas a garantizar el orden, la movilidad peatonal y la convivencia ciudadana durante la temporada decembrina.

La actividad fue desarrollada por el Consorcio MANAVI AITAYAA 2, y consistió en la delimitación, marcación y numeración de los espacios asignados para la ubicación de los vendedores, con el propósito de organizar la ocupación temporal del espacio público, facilitar la circulación de peatones y prevenir conflictos por uso indebido del área intervenida.

Durante la jornada se realizó la verificación del área a intervenir, el trazado de las líneas de demarcación y la asignación visible de los espacios mediante numeración, así como

la socialización de la medida con los vendedores presentes, promoviendo el respeto por los espacios asignados.
Como resultado de la intervención, se logró la demarcación y ordenamiento de un área de **60 m²**, destinada al desarrollo ordenado de la actividad comercial temporal.
La actividad se desarrolló de manera satisfactoria, quedando como soporte las evidencias fotográficas y los registros correspondientes, los cuales se anexan al informe mensual del proyecto.

Nota:
Anexo: Soporte gráfico de los espacios intervenidos.

DESCRIPCIÓN DEL COMPROMISO	RESPONSABLE	PLAZO DE EJECUCIÓN
El equipo técnico se compromete a Promover el uso ordenado y temporal del espacio público demarcado, fomentando el respeto por las áreas asignadas y la movilidad peatonal.	• CONSORCIO MANAVI AITAYAA 2	10 de Diciembre del 2025


La presente acta se expide a los 10 días del mes de diciembre del año 2025, en la cuidad de Maicao, la Guajira.

NOMBRE COMPLETO	ENTIDAD	FIRMA
Melqui Sedec Borjas Orozco	MANAVI AITAYAA 2	

CONVENIO DE ASOCIACIÓN PARA LA DELIMITACION, DEMARCACION, RECUPERACION, ADECUACION Y CONTROL DEL ESPACIO PÚBLICO No. CRE-MM-002-2025

CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE MAICAO Y LA ENTIDAD SIN ÁNIMO DE LUCRO CONSORCIO MANAVI AITAYAA 2

CROQUIS TÉCNICO



Dirección	Ancho metros	Largo metros	Metros cuadrados
Calle 11 entre carrera 11 y 12	2 m	30 m	60 m²
Total			**60 m²**

CONSORCIO MANAVI AITAYAA 2
Oficina Proyecto Espacio Público Maicao 2025
Carrera 15 N°5-45 Barrio Boscán Segundo piso
E-mail: espaciopublico2024@gmail.com
Municipio de Ubicación – La Guajira - Colombia

EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS

Demarcación y ordenamiento del espacio público destinado a vendedores de juguetes en la calle 11 entre carreras 11 y 12.



Lugar y Fecha:10/12/2025




Lugar y Fecha:10/12/2025



Lugar y Fecha:10/12/2025



Lugar y Fecha:10/12/2025



Lugar y Fecha:10/12/2025



Lugar y Fecha:10/12/2025

EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS

Demarcación y ordenamiento del espacio público destinado a vendedores de juguetes en la calle 11 entre carreras 11 y 12.



Lugar y Fecha:10/12/2025



Lugar y Fecha:10/12/2025



Lugar y Fecha:10/12/2025



Lugar y Fecha:10/12/2025

FORMATO
INFORME DE ACTIVIDADES

ALCALDIA DE MAICAO

FECHA	10	12	2025

PROYECTO	IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA LA DELIMITACION, DEMARCACION, RECUPERACION, ADECUACION Y CONTROL DEL ESPACIO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE MAICAO. CONVENIO DE ASOCIACIÓN No. CRE-MM-002-2025.
ACTIVIDAD	Demarcación
UBICACIÓN	Calle 11 entre Cra 11 y 12. **ZONA /BARRIO** Centro

DESARROLLO

El dia de hoy Se realizo la Demarcación en la Calle 11 entre Carrera 11 y 12. Con el Fin de Demarcar la zona donde se va a Ubicar los Vendedores de juguetes. que tradicionalmente se ubicaban dentro de la plaza Simón bolivar. de maicao la Guajira.

PARTICIPANTES

	NOMBRE COMPLETO	CARGO	FIRMA
1	Samia Silos Gomez	Facilitadora	Samia Silos
2	Danilo Mendoza	facilitador	Danilo M.
3	Jhon Carlos malagon	facilitador	
4	Jhon L. Gomez	facilitador	Jhon Gomez
5	Kevin Hernandez Ortega	facilitador	Kevin
6	Maria Pipo Jimenez	facilitadora	Maria Pipo
7	Enrique Contreras	facilitador	
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			

CONVENIO DE ASOCIACIÓN PARA LA DELIMITACION, DEMARCACION, RECUPERACION, ADECUACION Y CONTROL DEL ESPACIO PÚBLICO No. CRE-MM-002-2025

CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE MAICAO Y LA ENTIDAD SIN ÁNIMO DE LUCRO CONSORCIO MANAVI AITAYAA 2

ACTA DE ACTIVIDAD
ACTA N° 0069

LUGAR Y FECHA: CENTRO DEL MUNICIPIO DE MAICAO- LA GUAJIRA 30 DE DICIEMBRE DEL 2025.	**HORA: 8:00 AM**

TEMA: Caracterización de vendedores informales y ocupantes del espacio público en el centro del municipio de Maicao, la Guajira

OBJETIVO: Caracterizar a los vendedores informales del casco urbano del municipio de Maicao, La Guajira, con el propósito de generar información confiable y actualizada que sirva como insumo técnico para los procesos de planificación, control, formalización y recuperación del espacio público.

AGENDA:

1. Socialización del proceso de caracterización de vendedores informales de la zona centro.
2. Presentación del consolidado final de la caracterización.
3. Aclaración del proceso de validación y depuración de la información.
4. Entrega del informe técnico y base de datos final.
5. Cierre de la actividad.

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD:

En el municipio de **Maicao, La Guajira**, siendo el 30 de diciembre de 2025, el **Consorcio MANAVI AITAYAA 2** deja constancia de la ejecución y cierre de la actividad de **caracterización de vendedores informales de la zona centro**, desarrollada en el marco del proyecto de recuperación y ordenamiento del espacio público.

La actividad se ejecutó de manera progresiva durante los meses de **julio, agosto y septiembre de 2025**, mediante el levantamiento de información en campo a través de entrevistas directas a los vendedores informales ubicados en los principales corredores comerciales del casco urbano del municipio.

Durante el proceso de **consolidación final de la información**, realizado en el mes de **diciembre de 2025**, se adelantó una revisión técnica de la base de datos resultante, identificándose algunos **registros duplicados e información incompleta**, generados durante la etapa de sistematización. Dichos hallazgos fueron subsanados mediante la depuración y validación de la información, estableciendo un **total definitivo de cuatrocientas ochenta y ocho (488) vendedores informales caracterizados**, cifra que corresponde al producto final de la actividad.

CONVENIO DE ASOCIACIÓN PARA LA DELIMITACION, DEMARCACION, RECUPERACION, ADECUACION Y CONTROL DEL ESPACIO PÚBLICO No. CRE-MM-002-2025

CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE MAICAO Y LA ENTIDAD SIN ÁNIMO DE LUCRO CONSORCIO MANAVI AITAYAA 2

Como resultado de lo anterior, se hace entrega del **informe técnico consolidado**, la **base de datos depurada y validada** y los **anexos correspondientes**, dando **cierre técnico** a la actividad de caracterización, la cual cumple con el alcance y los objetivos establecidos.
Para constancia, se firma la presente acta.

DESCRIPCIÓN DEL COMPROMISO	RESPONSABLE	PLAZO DE EJECUCIÓN
El Consorcio MANAVI AITAYAA 2 se compromete a realizar la entrega del informe técnico consolidado de la caracterización de vendedores informales, junto con la base de datos depurada y validada y sus respectivos anexos, dejando como producto final un consolidado de cuatrocientas ochenta y ocho (488) personas caracterizadas.	• CONSORCIO MANAVI AITAYAA 2	30 de Diciembre del 2025

La presente acta se expide a los 30 días del mes de diciembre del año 2025, en la cuidad de Maicao, la Guajira.

NOMBRE COMPLETO	ENTIDAD	FIRMA
Melqui Sedec Borjas Orozco	MANAVI AITAYAA 2	