Señores:

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CAUCA - CRC

Asunto: Presentación plan de ejecución del contrato

A continuación de manera formal nos permitimos presentar la propuesta de Plan de Trabajo, Cronograma y Amortización de la contratación.

1.**Antecedentes.**

El presente convenio permitirá avanzar en la implementación de las acciones del "Plan de conservación, restauración y manejo sostenible del ecosistema forestal de la cuenca hidrográfica de los ríos TIMBIQUI,COTEJE Y SESE", en cumplimiento de la sentencia No 071 del 01 de julio de 2015, la cual considera los proyectos de etnodesarrollo de los consejos comunitarios, Teniendo en cuenta los aspectos técnicos, económicos y ambientales, de acuerdo a la realidad territorial de las comunidades y del impacto social de la temática de referencia; y vincula a la CRC en la gestión para la ejecución de acciones de conservación y/o mejoramiento ambiental, en articulación con la percepción cultural y territorial, por lo cual se precisan las actividades 1.4.1: Realizar la socialización de la estrategia pasiva a implementar con la comunidad del Consejo comunitario renacer negro,1.4.2: Efectuar el Pre-alistamiento (caracterización y georreferenciación) de un (1) área degradada por minería ilegal en la cuenca del rio Timbiquí (microcuencas Sese y Coteje), jurisdicción del Consejo Comunitario Renacer Negro municipio de Timbiquí, 1.4.3 Trabajo Comunitario para realizar acciones de recuperación del suelo, mediante relleno manual de material granular del Sitio en el área degradada por minería ilegal, y 1.4.4. Establecimiento de 2 hectáreas con restauración pasiva (200 metros lineales por hectárea).

2. **Objetivo General:** AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EJECUTAR EL PROYECTO DENOMINADO IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE RESTAURACIÓN PASIVA Y MANEJO SOSTENIBLE DEL ECOSISTEMA FORESTAL DE LA CUENCA HIDROGRÁFICA DE LOS RÍOS TIMBIQUÍ, COTEJE Y SESE. EN EL MUNICIPIO DE TIMBIQUI, CAUCA EN EL MARCO DE LA SENTENCIA DE RESTITUCIÓN DE DERECHOS TERRITORIALES NO 071 DEL 01 DE JULIO DE 2015, PROFERIDA EN FAVOR DEL CONCEJO COMUNITARIO RENACER NEGRO

3.**Marco del proyecto:** 24019 - Recuperación de ecosistemas degradados priorizados para el departamento del cauca.

**Correo electrónico**
presidencia@ccrenacernegro.com.co
javi.vente87@gmail.com

**Teléfono**
3153203996

| CRONOGRAMA | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRODUCTOS | ACTIVIDADES | ACCIONES | FECHA DE INCIO | FECHA DE | Plan operativo | | | COSTO TOTAL DE LA | Plan amortización | | | COSTO TOTAL DE LA |
| | | | | | 1 | 2 | 3 | | 1 | 2 | 3 | |
| ión de la estrategia pasiva a implementar con la comunidad del Consejo comunitario renacer negro | | | | | | | | | | | | |
| P1:Hectáreas de áreas enproceso de restauraciónimplementadas | A.1.4 Realizar acciones encaminadas a laconservación y/orecuperación y/orehabilitación encumplimiento a mandatos judiciales. | A1.4.1: Realizar la socialización de la estrategia pasiva a implementar con la comunidad del Consejo comunitario renacer negro | Mes 1 | mes1 | $ 4.227.200 | | | $ 4.227.200 | $ 1.200.000 | | | $ 1.200.000 |
| | | A1.4.2 : Efectuar el Pre-alistamiento (caracterización y georreferenciación) de un (1) área degradada por minería ilegal en la cuenca del rio Timbiqui (microcuencas Sese y Coteje), jurisdicción del Consejo Comunitario Renacer Negro municipio de Timbiqui. | Mes 1 | Mes 2 | $ 4.200.000 | $ 1.512.000 | | $ 5.712.000 | $ 3.000.000 | $ - | | $ 3.000.000 |
| | | 1,4,3 Trabajo Comunitario para realizar acciones de recuperación del suelo, mediante relleno manual de material granular del Sitio en el área degradada por minería ilegal. | Mes 1 | Mes 2 | $ 5.314.400 | $ 80.040.000 | $ - | $ 85.354.400 | $ 41.186.000 | $ - | $ - | $ 41.186.000 |
| | | A1.4.4: Implementar la estrategia pasiva con cercas vivas con especies nativas del perímetro de 0,4 km lineales del área rellenada, en el área seleccionada. | Mes 2 | Mes 3 | $ - | $ 4.912.203,52 | $ 6.854.400,00 | $ 11.766.604 | $ - | $ - | $ - | $ - |
| VALOR TOTAL | | | | | $ 13.741.600 | $ 86.464.204 | $ 6.854.400 | $ 107.060.204 | $ 45.386.000 | $ - | $ - | $ 45.386.000 |

La anterior información es de objeto de la CRC para revisión y validación.

JAVIER DAVID VENTE VENTE
Cedula: 1.003.310.705
Representante legal Consejo Comunitario Renacer Negro

**Correo electrónico**
presidencia@ccrenacernegro.com.co
javi.vente87@gmail.com

**Teléfono**
3153203996