ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI	SISTEMAS DE GESTIÓN	Código MAJA01.02.02.18.P02.F26	
	SGS - MECI - SISTEDA	VERSION	1
GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVO	**ACTA FINAL DE INTERVENTORIA**	FECHA APROBACIÓN	04/04/2018
ADQUISICIÓN DE BIENES,OBRAS Y SERVICIOS			

Periodo: 09 AL 29 DE NOVIEMBRE DE 2019 ACTA Nª **FINAL** VALOR BÁSICO ACTA: **$ 2.023.555** **Fecha elaboración: 29-nov-2019**

CONTRATO No: 4148.010.26.1.424- 2019

OBJETO: Realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica y ambiental, del contrato No. 4148.010.26,1.584-2019, cuyo objeto es: REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DEL BLOQUE 3 DE LA FASE II DEL CENTRO CULTURAL LOS NARANJOS DE LA COMUNA 14 DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI. En el marco del proyecto BP 06046287 denominado "CONS-TRUCCIÓN DEL CENTRO CULTURAL LOS NARANJOS DE LA COMUNA 14 DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI" De conformidad con las especificaciones técnicas contempladas en los estudios previos.

CONTRATISTA: **ALEX FERNANDO BOTERO TAQUES. C.C # 76.311.876**

SUPERVISOR DE CONTRATO: **ING. LEONIDAS TASCON GONZALEZ**

PLAZO INICIAL: HASTA EL 20 DE DICIEMBRE DE 2019 — **PLAZO ACUMULADO:** **HASTA EL20 DE DICIEMBRE DE 2019**

FECHA INICIACION: **13 DE MAYO DE 2.019** — FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A

FECHA DE REANUDACIÓN: NA. — FECHA DE VENCIMIENTO: **20 DE DICIEMBRE DE 2019**

VALOR INICIAL (incluido IVA) : **$ 17.766.066** — VALOR ADICIÓN No.1:

V. TOTAL ACUMULADO: **$ 17.766.066** — VALOR TOTAL ADICIONES:

No. DE ITEM	CONDICIONES ORIGINALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS (Sin Modificación)		INTERVENTORIA EJECUTADA					
								ACUMULADO HASTA ACTA No. 3		PRESENTE ACTA FINAL		ACUMULADO	
	ITEM DE PAGO	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
1.	Realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica y ambiental, del contrato No. 4148.010.26,1.584-2019, cuyo objeto es: REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DEL BLOQUE 3 DE LA FASE II DEL CENTRO CULTURAL LOS NARANJOS DE LA COMUNA 14 DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI. En el marco del proyecto BP 06046287 denominado "CONS-TRUCCIÓN DEL CENTRO CULTURAL LOS NARANJOS DE LA COMUNA 14 DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI" De conformidad con las especificaciones técnicas contempladas en los estudios previos.	GBL	1	$ 17.766.066	17.766.066	1,00	17.766.066	88,61%	15.742.511	11,39%	2.023.555	100,00%	$ 17.766.066
	TOTAL COSTO DIRECTO				**$ 17.766.066**		**$ 17.766.066**		**$ 15.742.511**		**$ 2.023.555**		**$ 17.766.066**
	IVA 19%				**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$ -**
	COSTO TOTAL (DIRECTO + INDIRECTO)				**$ 17.766.066**		**$ 17.766.066**		**$ 15.742.511**		**$ 2.023.555**		**$ 17.766.066**

El recibo por parte de la Interventoría de las obras ejecutadas no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia al citado contrato de obra.

Firma:
Nombre: ALEX FERNANDO BOTERO TAQUES
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA

Firma
Nombre: LEONIDAS TASCON GONZALEZ
SUPERVISOR SECRETARIA DE CULTURA

Firma
Nombre: VIVIANA ANDREA GIL LOAIZA
APOYO A LA SUPERVISION

Original: Archivo Dependencia Secretaria de Cultura
Copias: Contratista y Supervisor