ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI	SISTEMAS DE GESTIÓN	Código MAJA01.02.02.18.P02.F26	
	SGS - MECI - SISTEDA	VERSION	1
GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVO	**ACTA FINAL DE INTERVENTORIA**	FECHA APROBACIÓN	04/04/2018
ADQUISICIÓN DE BIENES,OBRAS Y SERVICIOS			

Periodo: 01 AL 29 DE NOVIEMBRE DE 2019 ACTA Nª **FINAL** VALOR BÁSICO ACTA: **$ 1.051.200** **Fecha elaboración: 29-nov-2019**

CONTRATO No: 4148.010.26.1.583- 2019

OBJETO: Realizar la interventoría técnica, administrativa,financiera, jurídica y ambiental, de los siguientes contratos: 1.- No. 4148.010.26.1.437-2019, 2.- Aceptación de oferta No. 4148.01.32.1.059-2019; 3.- Contrato No. 4148.010.26.1.401-2019; 4.- contrato que resulte de la selección abreviada No. 4148.010.32.1.318-2019; 5.- Contrato 4148.010.26.1.535-2019.

CONTRATISTA: **ALEX FERNANDO BOTERO TAQUES. C.C # 76.311.876**

SUPERVISOR DE CONTRATO: **ING. LEONIDAS TASCON GONZALEZ**

PLAZO INICIAL: **HASTA EL 20 DE DICIEMBRE DE 2019**

PLAZO ACUMULADO: **HASTA EL20 DE DICIEMBRE DE 2019**

FECHA INICIACION: **15 DE MAYO DE 2019** FECHA DE SUSPENSIÓN: NA.

FECHA DE REANUDACIÓN: NA. FECHA DE VENCIMIENTO: **20 DE DICIEMBRE DE 2019**

VALOR INICIAL (incluido IVA) : **$ 18.506.066** VALOR ADICIÓN No.1 :

VALOR TOTAL ACUMULADO: **$ 18.506.066** VALOR TOTAL ADICIONES:

No. DE ITEM	CONDICIONES ORIGINALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS		INTERVENTORIA EJECUTADA					
								ACUMULADO HASTA ACTA No. 2		PRESENTE ACTA FINAL		ACUMULADO	
	ITEM DE PAGO	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
1.	Interventoría al contrato No. 4148.010.26.1.437-2019 para REALIZAR EL ESTUDIO DE VULNERABILIDAD Y DISEÑO DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LA BIBLIOTECA SAN PEDRO CLAVER (INCLUYE DISEÑO ESTRUCTURAL 3 PISO) DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI.	GBL	1	$ 1.006.000	1.006.000	1,00	1.006.000	80,00%	804.800	20,00%	201.200	100,0%	$ 1.006.000
2.	Interventoría al contrato No. 4148.01.32.1.059-2019 para REALIZAR EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DEL ASCENSOR # 2 DEL CENTRO CULTURAL DE CALI.	GBL	1	$ 500.000	500.000	1,00	500.000	80,00%	400.000	20,00%	100.000	100,0%	$ 500.000
3.	Interventoría al contrato No. 4148.010.26.1.401-2019 para REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE AIRES ACONDICIONADOS DEL CENTRO CULTURAL DE CALI, UBICADO EN LA CRA 5 # 6-05 LA MERCED.	GBL	1	$ 3.500.000	3.500.000	1,00	3.500.000	90,00%	3.150.000	10,00%	350.000	100,0%	$ 3.500.000
4.	Interventoría al contrato de la selección abreviada No. 4148.010.32.1.318-2019 para REALIZAR LA "FABRICACION, SUMINISTRO, DESMONTE E INSTALACION DE UN (1) ASCENSOR PARA EL CENTRO CULTURAL DE CALI, UBICADO EN LA CRA 5 # 6-05 B/ LA MERCED".	GBL	1	$ 9.500.066	9.500.066	1,00	9.500.066	0,00%	0		0	0,00%	$ -
5.	Interventoría al contrato No. 4148.010.26.1.535-2019 para REALIZAR LA ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS DEL CENTRO CULTURAL DE CALI, UBICADO EN LA CRA 5 # 6-05 B/ LA MERCED.	GBL	1	$ 4.000.000	4.000.000	1,00	4.000.000	90,00%	3.600.000	10,00%	400.000	100,0%	$ 4.000.000
	TOTAL COSTO DIRECTO				**$ 18.506.066**		**$ 18.506.066**		**$ 7.954.800**		**$ 1.051.200**		**$ 9.006.000**
	IVA 19%				**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$ -**
	COSTO TOTAL (DIRECTO + INDIRECTO)				**$ 18.506.066**		**$ 18.506.066**		**$ 7.954.800**		**$ 1.051.200**		**$ 9.006.000**

El recibo por parte de la Interventoría de las obras ejecutadas no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia al citado contrato de obra.

Firma:

Nombre: ALEX FERNANDO BOTERO TAQUES
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA

Firma

Nombre: LEONIDAS TASCON GONZALEZ
SUPERVISOR SECRETARIA DE CULTURA

Original: Archivo Dependencia Secretaria de Cultura
Copias: Contratista y Supervisor