SUBPROCESO: ACTA DE MODIFICACIÓN

ACTA DE ADICIÓN No. 01, PRÓRROGA No 01 AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 841 DE 2025

CONTRATANTE	**HOSPITAL MUNICIPAL DE ACACÍAS META E.S.E.** **NIT:**892.000.264-4 **R/L:** NANCY XIMENA RAMOS PULIDO **C.C.** 21.190.708 de Restrepo - Meta **Notificaciones:** Diagonal 15 No. 26-21 B. San José (Acacias-Meta) **Correo electrónico:** contratacion@hospitaldeacacias.gov.co
CONTRATISTA	**BIMCON S.A.S** **NIT:** 901.253.373-6 **R/L: ALLISÓN ISABELLA URQUIJO CAMACHO** **C.C.** 1.122.143.748 **Notificaciones:** Carrera 14 No. 13-76 Barrio. Centro-Acacías/Meta **Correo electrónico:** bimcon.col@gmail.com
OBJETO	**INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA) A LA OBRA DE ADECUACIONES MENORES PARA EL PUESTO DE SALUD DE DINAMARCA EN EL MUNICIPIO DE ACACÍAS, META**
PLAZO INICIAL	El plazo será de un (1) mes y veintiún (21) días sin exceder el 24 de diciembre de 2025, contados a partir de la firma del acta de inicio previo cumplimiento de los requisitos de ejecución del contrato (designación del supervisor, expedición del Registro Presupuestal, aprobación de la garantía única de cumplimiento).
FECHA INICIAL	**CUATRO (04) DE NOVIEMBRE DE 2025**
FERCHA DE TERMINACIÓN	**VEINTICUATRO (24) DE FEBRERO DE 2026**
PRÓRROGA No 01	**TREINTA (30) DÍAS**
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	**VEINTISÉIS (26) DE MARZO DE 2026**
VALOR INICIAL	**ONCE MILLONES CIENTO OCHENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS OCHO COP ($11.182.208), INCLUIDO IVA.**
ADICIÓN No 01	**SEIS MILLONES SETECIENTOS DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS DOS PESOS ($6.719.302) incluido IVA**
VALOR TOTAL	**DIECISIETE MILLONES NOVECIENTOS UN MIL QUINIENTOS DIEZ PESOS (17.901.510) M/L, incluido IVA.**
FECHA DEL ACTA	VEINTICUATRO (24) DE FEBRERO DE 2026

Entre los suscritos a saber: por una parte **EL HOSPITAL MUNICIPAL DE ACACÍAS**, con **NIT** 892.000.264-4, representado legalmente por **NANCY XIMENA RAMOS PULIDO,** en calidad de Gerente identificada con la cédula de ciudadanía No. 21.190.708 de Restrepo (Meta), y nombrada mediante Resolución N° 308 del 30 de abril de 2024, expedida por el Alcalde Municipal y posesionada

mediante Acta No.093 del 30 de abril de 2024, en ejercicio de sus funciones y de la competencia otorgada por el Acuerdo No. 003 de 2025 de la Junta Directiva de la Empresa; y quien en adelante se denominará el contratante y por la otra, el contratista descrito en el cuadro precedente quien manifiesta bajo la gravedad de juramento que no se encuentra incurso en causal de alguna inhabilidad o de incompatibilidad para contratar, hemos acordado suscribir la presente **ACTA DE ADICIÓN No. 01 Y PRÓRROGA No 01,** previas las siguientes consideraciones: **1.-** Que el treinta (30) de octubre de 2025 **EL HOSPITAL DE ACACÍAS ESE Y BIMCON S.A.S,** suscribieron el contrato de interventoría No. 841 de 2025, cuyo objeto contractual consiste en: **INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA) A LA OBRA DE ADECUACIONES MENORES PARA EL PUESTO DE SALUD DE DINAMARCA EN EL MUNICIPIO DE ACACÍAS, META 2.-** Que las partes acordaron como valor del contrato la suma de **ONCE MILLONES CIENTO OCHENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS OCHO COP ($11.182.208), INCLUIDO IVA**. **3.-** Que el contrato está respaldado presupuestalmente por el RP No. 1.618 del 30 de octubre de 2025. **4.** –Que las partes acordaron como plazo de ejecución de un (1) mes y veintiún (21) días sin exceder el 24 de diciembre de 2025, contados a partir de la firma del acta de inicio previo cumplimiento de los requisitos de ejecución del contrato (designación del supervisor, expedición del Registro Presupuestal, aprobación de la garantía única de cumplimiento). **5.-** Que el Hospital efectuó la aprobación de las garantías. **6.** – Que, una vez cumplidos los requisitos de ejecución, el Contratista y el Supervisor designado suscribieron el acta de inicio el día cuatro (04) de noviembre de 2025 y su fecha de terminación se fijó el veinticuatro (24) de diciembre de 2025. **7.**– Que el contrato fue suspendido el día 23 de diciembre de 2025 por un término de treinta (30) días derivado de la solicitud presentada de adición y prórroga y como quiera que los recursos fueron asignados por parte del Ministerio de Salud y Protección Social, se requería contar con el visto bueno por parte de dicha entidad. **8.-** Que la suspensión No. 1 fue prorrogada el día 23 de enero de 2026 por un término adicional de treinta (30) días derivado de no haberse superado las condiciones que dieron origen a los motivos que originaron la suspensión No. 1. **9.-** Que el Ministerio de Salud y Protección Social mediante oficio No. 2026232000209601 del 27 de enero de 2026, comunicado al Hospital Municipal de Acacías E.S.E. el día 29 de febrero del año 2026, emitió concepto técnico de viabilidad las solicitudes del HMA correspondientes a la autorización para efectuar las modificaciones contractuales. **10.-** Que en cumplimiento del estatuto de contratación de la entidad, el comité de apoyo a la actividad contractual emitió la recomendación el día 20 de febrero de 2026. **11.-** Que en cumplimiento de lo estatuido en el artículo 56 del manual de contratación vigente, se adelantaron los requerimientos para solicitar y acepta las modificaciones contractuales. **12.-** Que el área solicitante elaboró el estudio previo que sustenta la adición No. 1 y prórroga No. 1 del contrato del 24 de febrero de 2026, en el sentido de requerir contar con la vigilancia del contrato de obra mientras se culminan las actividades autorizadas por el Ministerio de Salud y Protección social, y los recursos correspondientes a la adición presupuestal, corresponden a los girados por el Ministerio para la interventoría del proyecto. **13.-** Que la entidad cuenta con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP) No. 289 del 24 de febrero de 2026 por valor de **SEIS MILLONES SETECIENTOS DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS DOS PESOS ($6.719.302). 14.-** Que, una vez cumplidos los requisitos administrativos, y con el fin de lograr plena operatividad del Contrato y el cumplimiento a cabalidad de las obligaciones, procede la ordenadora de gasto a suscribir la presente acta de adición No. 1 y prórroga No. 1, conforme las siguientes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMERA: ADICIONAR, al contrato el valor de **SEIS MILLONES SETECIENTOS DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS DOS PESOS ($6.719.302)**, valor que será imputado al Certificado

de Disponibilidad Presupuestal (CDP) No. 289 del 24 de febrero de 2026. El valor actualizado del contrato asciende a la suma de **DIECISIETE MILLONES NOVECIENTOS UN MIL QUINIENTOS DIEZ PESOS (17.901.510) M/L, incluido IVA. CLÁUSULA SEGUNDA: PRÓRROGAR** el contrato por un término de treinta (30) días, teniendo como fecha de terminación actualizada el veintiséis (26) de marzo de 2026. **CLÁUSULA TERCERA:** El HOSPITAL pagará al **CONTRATISTA** la adición de conformidad con la forma de pago pactada en el contrato de interventoría No. 841 de 2025. **CLÁUSULA CUARTA: SUSCRIPCIÓN, PERFECCIONAMIENTO-** Este documento se entiende perfeccionado con la firma de las partes. **CLÁUSULA QUINTA: VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES:** Todas las condiciones y estipulaciones contractuales no modificadas por la presente ACTA permanecerán vigentes y su exigibilidad continúa. **CLÁUSULA SÉPTIMA:** EL CONTRATISTA se obliga a tramitar ante la compañía de seguros dentro de los dos (02) días siguientes a la firma, la modificación de las garantías del contrato principal en cuanto a la cuantía y el plazo de las coberturas, en los mismos términos allí pactados y de acuerdo con las condiciones de la presente acta, y durante la vigencia del presente contrato, las cuales una vez expedidas deberán allegarse al Hospital por intermedio del supervisor para el respectivo trámite de revisión y aprobación por parte de la Gerencia.

POR EL HOSPITAL,

NANCY XIMENA RAMOS PULIDO
Gerente

POR EL CONTRATISTA,

ALLISON ISABELLA URQUIJO CAMACHO
R/L BIMCOM S.A.S

SUPERVISIÓN

HUGO FERNANDO ROJAS OSPINA
Supervisor

Revisó Jurídica: Felipe Castillo Eslava
Abogado CPS HMA

Proyectó: Joseph Camilo Delgado
Apoyo a la supervisión