	FORMATO	Código: F-CIG-03
QUINDIO 1966	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 1 de 2

GOBERNACIÓN DEL QUINDÍO (SECRETARÍA Y/U OFICINA) DIRECCIÓN Y/O SUBDIRECCIÓN					
ACTA NÚMERO:					
FECHA:	04/Feb/2026.	HORA DE INICIO:	10:00	HORA DE FINALIZACIÓN:	
LUGAR:					
ANEXA LISTADO DE ASISTENCIA	SI	X	NO		
OBJETIVO DE LA REUNIÓN: Seguimiento Avance Proyecto EBRD y asignación de tareas.					

ASISTENTES A LA REUNIÓN			
N°	NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA QUE REPRESENTA
1			
2			

AGENDA DEL DÍA		
ITEM	TEMA	RESPONSABLE DEL TEMA
1.	Entregas DTS/Cartagena / Softwares.	
2.	Informe	
3.	Cartilla.	

DESARROLLO TEMATICO

1. Entregas: Quimbaya ⇒ Comunicó Satisfacción EBRD → Agendar la Entrega Ofc.
   ↓
   Circasia Programada 16 Feb. Consultar si dicta después de Circasia Entrega a Quimbaya.

   Montenegro ⇒ Presentó Dificultades para acceder a la Info. Ya se comunicó a la consultoría y se solicitó enlace directo con el Municipio.

   Colorcá Softwares ⇒ Se entregó la Info adicional, a espera de Respuesta y fecha de entrega y recibo.

   → • Entrega 15 días hábiles. Códigos de activación después del acta de Inicio.
   • Ya están compradas las 12 Licencias
   • Plazo Entrega: 15 días hábiles contados a partir de la firma del contrato u orden de compra
   • Plazo de Ejecución: 12 Meses
   • Activaciones: 6 Municipios ya entregados para los 15 días hábiles posteriores a la firma.
   3 municipios en mayo. (definir fechas exactas con Esri)

   Programar:
   - Entrega Oficial Quimbaya
   - Reunión Circasia
   - Reunión C.R.Q.

CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN
2. Informe. Solicita al Jefe de la oficina de Desarrollo territorial lo siguiente: Informe técnico. Responsable Ana. / Hector David. Informe Administrativo. // Carlos Alberto. Informe supervisión // Lorena

N°	EVIDENCIAS Y ANEXOS

TAREAS Y COMPROMISOS	FECHA DE EJECUCCIÓN	RESPONSABLE	OBSERVACIONES

FECHA Y LUGAR PRÓXIMA REUNIÓN

NOMBRE RESPONSABLE REUNIÓN	CARGO	FIRMA

	FORMATO	Código: F-CIG-04
QUINDIO 1966	Control de asistencia	Versión: 04 Fecha: 18/12/2012
		Página 1 de 1

LISTA DE ASISTENCIA

DEPENDENCIA: Secretaria de planeación
FECHA Y HORA: 4 de Febrero de 2026 10:00 am
TEMA: Seguimiento Avance producto ESB.6D y Asignación de trabajo

NOMBRE	CÉDULA	ENTIDAD	CARGO	TELÉFONO	CORREO	FIRMA
Diana lorena Zabala	1105670395	Gobernación	Contratista	3112121339	Lorena.0321@hotmail.com	
Hecta David Guzmán	9728465	Gobernación	Contratista	3122679755	hectoldguzmanw@gmail.com	
Carlos Alberto Mendoza	9736577.	Gobernación	Contratista.	3045729747	carlosalbertomendozapena@gmail.com	
Ana López	30338315	Planeación	Contratista	3166251033	ana.arg@gmail.com	