MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJERCITO NACIONAL DISPENSARIO MEDICO ORIENTE DMORI	INFORME DE SUPERVISION N°1 (FEBRERO 2026) FECHA INFORME : 28 DE FEBRERO DE 2026
CONTRATO Y/O ACUERDO N° 173-DMORI-2026	FECHA SUSCRIPCION CONTRATO: 06 FEBRERO DE 2026

1: OBJETO "SERVICIO DE ANALISIS E INTERPRETACIÓN ESPECIALIZADA PARA EL DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEN EN

1.1. RELACION DE BIENES Y/O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO

DESCRIPCION	TARIFAS	VALOR TOTAL CONTRATO
"SERVICIO DE ANALISIS E INTERPRETACIÓN ESPECIALIZADA PARA EL DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEN EN LAS MODALIDADES DE TELERADIOLOGÍA Y ECOGRAFIA PRESENCIAL PARA EL DISPENSARIO MÉDICO DE ORIENTE Y LOS USUARIOS ADSCRITOS A LA REGIONAL 4, PARA LA VIGENCIA 2026".	PREFERENCIAL	**150.000.000,00**

2. VALOR DEL CONTRATO :	**150.000.000,00**
3. RESUMEN DOCUMENTOS PRESUPUESTALES	

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: 20326	**FECHA: 26-01-2026**	**VALOR: 150,000,000,00**
REGISTRO PRESUPUESTAL N°: 18526	**FECHA: 09-02-2026**	**VALOR: 150,000,000,00**

4. EJECUCION DEL CONTRATO . FECHA : 15-12-2026

BALANCE Y EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	V/R CONTRATO	V/R CANCELADO	SALDO	
V/R CONTRATO	**150.000.000,00**			
MES FEBRERO 2026		**43.469.500,00**	**106.530.500,00**	
TOTAL	**150.000.000,00**	**43.469.500,00**	**106.530.500,00**	
% DE EJECUCION		**28,98%**		
BALANCE GENERAL CONTRATO				
V/R CONTRATO	**150.000.000,00**			
PRIMERA ADICION				
SEGUNDA ADICION				
VALOR CANCELADO		**43.469.500,00**		
VALOR SALDO CONTRATO		**106.530.500,00**		
SUMAS IGUALES	**150.000.000,00**	**150.000.000,00**		

5. SITUACION DE ENTREGAS

5.1. PLAZO DE EJECUCION Y ENTREGA: 15-12-2026

6. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS

Cronograma de ejecucion

7. AVANCE TOTAL DEL CONTRATO

Contrato se encuentra en ejecución

8. NOVEDADES Y/O INFORMACION DE IMPORTANCIA

09. ANEXOS AL INFORME



SARGENTO VICEPRIMERO ANDRES COLLAZOS MUÑOZ

GRADO Y NOMBRE DEL SUPERVISOR