ACTA DE RECIBO PARCIAL

ACTA No. 2

TIPO DE CONTRATO: OBRA
CONTRATO No. 242 - 2025
OBJETO: MEJORAMIENTO Y ADECUACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE AGUAS LLUVIAS EN EL BARRIO SAN JOSE DEL MUNICIPIO DE GUADUAS, CUNDINAMARCA.
CONTRATISTA : VICTOR CAMARGO & B CONSTRUCCIONES SAS.
SUPERVISOR: MARÍA ANGELICA MARTINEZ SALGUERO - SECRETARIA DE PLANEACIÓN.
PERÍODO A PAGAR: DEL 2 DE DICIEMBRE DE 2025. AL 9 DE DICIEMBRE DE 2025.

En Guaduas - Cundinamarca, a los DIEZ (10) días del mes de DICIEMBRE del año 2025 se reunieron el señor VICTOR BENISIO CAMARGO AGUILAR Representante Legal de VICTOR CAMARGO & B CONSTRUCCIONES SAS con Nit. 901.617.488 – 8 , y la Arquitecta MARÍA ANGELICA MARTINEZ SALGUERO Secretaria de Planeación en su calidad de Supervisora Delegada, para dejar constancia por medio de la presente acta del recibo parcial de las siguiente actividades según las condiciones que se detallan a continuación:

ÍTEM	COD	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	UNIDAD	CONDICIONES ACTUALIZADAS			ACTA PARCIAL No. 1		PRESENTE ACTA		PENDIENTE POR EJECUTAR	
				CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
1		**PRELIMINARES**										
1.1	1,8	CERCA EN TELA VERDE H = 2.10 M	ML	66,00	$ 32.738,00	$ 2.160.708,00	66,00	$ 2.160.708,00	0,00	$ -	0,00	$ -
1.2	1,41	LOCALIZACION Y REPLANTEO CON ELEMENTOS DE PRECISION	M2	102,30	$ 14.383,00	$ 1.471.381,00	74,43	$ 1.070.475,00	27,87	$ 400.906,00	0,00	$ -
1.3	1,1	DEMOLICION CONCRETO ESTRUCTURAL (SUMIDEROS) (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM)	M3	2,01	$ 214.897,00	$ 431.943,00	0,00	$ -	2,01	$ 431.943,00	0,00	$ -
1.4	1,2	DEMOLICIÓN CONCRETO SIMPLE (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5KM)	M3	0,00	$ 75.202,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
2		**EXCAVACIONES, RELLENOS Y ENTIBADOS**										
2.1	2,8	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	364,50	$ 28.229,00	$ 10.289.377,00	224,0162550	$ 6.323.754,86	140,4804275	$ 3.965.622,14	0,00	$ -
2.2	2,9	RELLENO TIPO 7 "ARENA DE PEÑA"	M3	30,69	$ 120.711,00	$ 3.704.621,00	19,53	$ 2.357.486,00	11,16	$ 1.347.135,00	0,00	$ -
2.3	2,5	RELLENO TIPO 2 "RECEBO"	M3	78,68	$ 182.030,00	$ 14.322.120,00	50,75	$ 9.238.350,15	27,13	$ 4.938.145,85	0,80	$ 145.624,00
2.4	3,2	SUBBASE GRANULAR	M3	0,00	$ 202.174,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
2.5	2,3	RELLENO CON MATERIAL DE EXCAVACIÓN	M3	89,30	$ 30.937,00	$ 2.762.612,00	56,83	$ 1.758.026,00	32,47	$ 1.004.586,00	0,00	$ -
2.6	2,2	ENTIBADO TIPO 2 (1/7 UTILIZACIONES)	M2	42,00	$ 42.017,00	$ 1.764.714,00	24,00	$ 1.008.408,00	18,00	$ 756.306,00	0,00	$ -
3		**OBRAS DE ARTE**										
3.1	4,4	CONCRETOS f´c =3500 PSI (BASES)	M3	5,43	$ 803.220,00	$ 4.363.493,00	0,00	$ -	5,43	$ 4.363.493,00	0,00	$ -
3.2	4,5	CONCRETOS f´c =3500 PSI (ELEVACIONES)	M3	8,33	$ 962.513,00	$ 8.018.215,00	0,00	$ -	7,43	$ 7.151.472,00	0,90	$ 866.743,00
3.3	4,4	CONCRETO CICLÓPEO 2000 PSI, 40% RAJÓN	M3	13,33	$ 344.404,00	$ 4.589.183,00	0,00	$ -	13,33	$ 4.589.183,00	0,00	$ -
3.4	4,52	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	KG	1448,58	$ 8.494,00	$ 12.304.222,00	0,00	$ -	854,27	$ 7.256.143,53	594,31	$ 5.048.078,47
4		**ALCANTARILLADO - SUMIDEROS Y POZOS**										
4.1	3,28	TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO 16"	ML	0,00	$ 225.738,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
4.2	4,1	PLACA DE FONDO POZO D=1.7M, E=0.25M (CONCRETO 3000 PSI CON REFUERZO)	UN	1,00	$ 1.125.786,00	$ 1.125.786,00	0,00	$ -	1,00	$ 1.125.786,00	0,00	$ -
4.3	4,2	CILINDRO POZO EN LADRILLO TOLETE, Di=1.20M, E=0.25M (INC. PAÑETE	ML	3,00	$ 955.600,00	$ 2.866.800,00	0,00	$ -	3,00	$ 2.866.800,00	0,00	$ -
4.4	4,3	CUBIERTA POZO D= 1.7M, E=0.20M CONCRETO 3000 PSI CON REFUERZO (INCLUYE ARO Y TAPA HF)	UN	1,00	$ 1.119.287,00	$ 1.119.287,00	0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 1.119.287,00
4.5	4,4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL NT 1800 (ESTABILIZACIÓN, FILTRO Y SEPARACIÓN)	M2	0,00	$ 10.980,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
4.6	4,1	SUMIDERO FUNDIDO EN SITIO SL-250	UN	0,00	$ 4.143.449,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
5		**VARIOS**										
5.1	***	ASEO Y LIMPIEZA	M2	379,00	$ 2.961,00	$ 1.122.219,00	0,00	$ -	0,00	$ -	379,00	$ 1.122.219,00
		ÍTEMS NO PREVISTOS										
NP1		REJILLA EN ACERO 1.00 M PARA CAJAS DE INSPECCION	UN	3,00	$ 490.820,00	$ 1.472.460,00	0,00	$ -	0,00	$ -	3,00	$ 1.472.460,00
NP2		TUBERIA PVC ALCANTARILLADO 20"	ML	66,00	$ 361.439,00	$ 23.854.974,00	42,00	$ 15.180.438,00	24,00	$ 8.674.536,00	0,00	$ -
		COSTOS DIRECTOS				**$ 97.744.115,00**		**$ 39.097.646,02**		**$ 48.872.057,52**		**$ 9.774.411,50**
		COSTOS INDIRECTOS				**$ 32.255.558,00**		**$ 12.902.223,19**		**$ 16.127.778,98**		**$ 3.225.555,80**
		ADMINISTRACIÓN		26%		$ 25.413.470,00		$ 10.165.387,96		$ 12.706.734,96		$ 2.541.346,99
		IMPREVISTOS		2%		$ 1.954.882,00	40,00%	$ 781.952,92	50,00%	$ 977.441,15	10,00%	$ 195.488,23
		UTILIDAD		5%		$ 4.887.206,00		$ 1.954.882,30		$ 2.443.602,88		$ 488.720,58
		AJUSTE AL PESO				$ -		$ -		$ -		$ -
		COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS				**$ 129.999.673,00**		**$ 51.999.869,20**		**$ 64.999.836,50**		**$ 12.999.967,30**

Recibo 5-02-26 15:29pm Despacho

Archivar

ACTA DE RECIBO PARCIAL

ACTA No. 2

TIPO DE CONTRATO: OBRA **CONTRATO No.** 242 - 2025

OBJETO: MEJORAMIENTO Y ADECUACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE AGUAS LLUVIAS EN EL BARRIO SAN JOSE DEL MUNICIPIO DE GUADUAS, CUNDINAMARCA.

CONTRATISTA : VICTOR CAMARGO & B CONSTRUCCIONES SAS.

SUPERVISOR: MARÍA ANGELICA MARTINEZ SALGUERO - SECRETARIA DE PLANEACIÓN.

PERÍODO A PAGAR: DEL 2 DE DICIEMBRE DE 2025. AL 9 DE DICIEMBRE DE 2025.

En Guaduas - Cundinamarca, a los DIEZ (10) días del mes de DICIEMBRE del año 2025 se reunieron el señor VICTOR BENISIO CAMARGO AGUILAR Representante Legal de VICTOR CAMARGO & B CONSTRUCCIONES SAS con Nit. 901.617.488 – 8 , y la Arquitecta MARÍA ANGELICA MARTINEZ SALGUERO Secreataria de Planeación en su calidad de Supervisora Delegada, para dejar constancia por medio de la presente acta del recibo parcial de las siguiente actividades según las condiciones que se detallan a continuación:

BALANCE PRESUPUESTAL

VALOR INICIAL CONTRATO:	$	129.999.673,00	**V/R ANTICIPO:**	-
VALOR ACTUALIZADO CONTRATO:	$	129.999.673,00	**% ANTICIPO :**	-
VALOR ADICIONES:	$	-	**% RETEGARANTIA**	-
V/R ACTUAL CONTRATO:	$	129.999.673,00		

NO.	DESCRIPCIÓN	FECHA DE PAGO	VALOR FACTURADO	% PAGADO	RETENCIÓN GARANTÍA	SALDO POR AMORTIZAR	VALOR NETO A PAGAR	SALDO POR PAGAR
1	ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 1	N.A.	$ 51.999.869,20	40,00%	-	-	$ 51.999.869,20	
2	ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 2	N.A.	$ 64.999.836,50	50,00%	-	-	$ 64.999.836,50	$ 12.999.967,30
	TOTAL		$ 116.999.705,70	**90,00%**	-	-	$ 116.999.705,70	$ 12.999.967,30

EL CONTRATISTA:

Firma:
Nombre: VICTOR CAMARGO & B CONSTRUCCIONES SIA.S.
R.L. VICTOR BENISIO CAMARGO AGUILAR.
NIT. No. 901.617.488 - 8.

EL SUPERVISOR:

Firma:
Nombre: ARQ. MARIA ANGELICA MARTINEZ S.
SECRETARIA DE PLANEACIÓN
MUNICIPIO DE GUADUAS CUNDINAMARCA.

Nota:
* En los contratos a precio global, la segunda casilla se diligencia con los capítulos correspondientes.
* Todos los valores estarán expresados en pesos aproximando los centavos por exceso o por defecto.
* Si se presenta variación en algunos valores es por manejo de decimasles ocultos.