Salud	**PROCESO**	**GESTIÓN DE CONTRATACIÓN**	**Código:**	**GCOF18**
	FORMATO	**INFORME PARCIAL DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN Certificación parcial de ejecución, cumplimiento y recibo a satisfacción**	**Versión:**	**04**

Convenio No.	1682 del 2025		
Nombre del Contratista y/o Representante Legal	ASOCIACIÓN DE CABILDOS INDÍGENAS REGIONAL DE RISARALDA – ACIRR		
Nombre del supervisor y/o interventor	Maritza Isaza Gómez	**Teléfono / Extensión**	110
Dependencia	Oficina de Promoción Social		
Objeto del contrato	Aunar recursos técnicos, administrativos y financieros para avanzar en la construcción del modelo de salud propia en el marco del sistema indígena salud propia e intercultural - SISPI, en cumplimiento de los acuerdos con la organización Consejo Regional Indígena de Risaralda -CRIR		
Fecha de inicio	viernes, 11 de julio de 2025	**Fecha de terminación**	martes, 30 de diciembre de 2025
Período objeto del informe:	01 de noviembre de 2025 - 30 de diciembre de 2025		

INFORME PARCIAL DE EJECUCIÓN

OBLIGACIONES GENERALES

	Obligación contractual	**Actividad desarrollada**	**Producto recibido**	**Observaciones o comentarios del Supervisor**
1	Cumplir directamente con el objeto pactado en el presente convenio, las especificaciones previstas en los estudios previos, las condiciones técnicas de la propuesta presentada, y los aspectos técnicos, administrativos, financieros, contables y jurídicos requeridos para garantizar la correcta ejecución del convenio dando pleno cumplimiento de los lineamientos y políticas establecidas por EL MINISTERIO y a las instrucciones que este imparta a través del supervisor	En cumplimiento al compromiso dentro del periodo reportado se desarrollaron las actividades previstas en el objeto del convenio de acuerdo con las condiciones técnicas, administrativas, financieras, contables y jurídicas establecidas por el MSPS. El primer desembolso se encuentra soportado con la entrega de: **Producto No. 1:** ✓ Documento metodológico para la ejecución del convenio incluyendo la logística de la Mesa técnica de salud, el cual ha de contener los siguientes apartados como mínimo: - Información general - Justificación -Objetivo general -Objetivos específicos - Líneas de acción -Metodología	Para el **Primer desembolso** fue entregado: **Producto No. 1:** ✓ Documento metodológico para la ejecución del convenio incluyendo la logística de la primera asamblea de socialización, el cual ha de contener los siguientes apartados como mínimo: - Información general - Justificación - Objetivo general - Objetivos específicos - Líneas de acción - Metodología - Productos - Metas esperadas y responsables - Presentaciones formatos para la recolección de información. ✓ Plan de operativo y cronograma de trabajo para el desarrollo del Convenio y	En cumplimiento a lo establecido en la Cláusula Décima del Convenio de Asociación No 1682 de 2025, el Asociado envió lo correspondiente a los Productos Rad MinSalud No 2025423004908072 con fecha del 29 de diciembre. Frente a los productos técnicos y financieros se realizaron observaciones y se solicitaron los respectivos ajustes los cuales fueron subsanados por el Asociado y cuentan con visto bueno por parte del equipo de apoyo a la supervisión. Se archivó la información en la carpeta documentos soporte en la ruta CONVENIO 1682 DE 2025 / TERCER DESEMBOLSO en el repositorio del Ministerio de Salud. Documentos cargados en SECOP II.

		-Productos -Metas esperadas y responsables ✓ Plan de operativo y cronograma de trabajo para el desarrollo del Convenio y de entrega de informes y productos. ü Base de datos (en el formato definido por el MINISTERIO), contratos y/o modificaciones, y soportes que contengan la totalidad del talento humano contratado (Equipo Coordinador), conforme al plan operativo para la ejecución del Convenio. ✓ Plan de inversión de los recursos del convenio durante el periodo de ejecución, conforme la estructura del presupuesto **Producto No 2** -Instrumento de caracterización para la recolección de información y percepciones del saber propio e intercultural de los pueblos en materia de salud. -Documento descriptivo del proceso de conformación del equipo y socialización del proyecto con autoridades indígenas de los 12 municipios, especificando las observaciones, retroalimentación de las actividades presentadas - Formatos necesarios para el desarrollo de convenio: (Formato de Asistencia, formato de acta u otros) que se hagan necesarios que conlleven al cumplimiento	de entrega de informes y productos. ✓ Base de datos (en el formato definido por el MINISTERIO), contratos y/o modificaciones, y soportes que contengan la totalidad del talento humano contratado (Equipo Coordinador), conforme al plan operativo para la ejecución del Convenio. ✓ Plan de inversión de los recursos del convenio durante el periodo de ejecución, conforme la estructura del presupuesto **Informe parcial de implementación técnica** que da cuenta de las actividades desarrolladas en la Etapa de Alistamiento desde el inicio de la ejecución del convenio en cumplimiento de lo definido en el producto No 1. **Producto No 2** -Instrumento de caracterización para la recolección de información y percepciones del saber propio e intercultural de los pueblos en materia de salud. -Documento descriptivo del proceso de conformación del equipo y socialización del proyecto con autoridades indígenas de los 12 municipios, especificando las observaciones, retroalimentación de las actividades presentadas. - Formatos necesarios para el desarrollo de convenio: (Formato de Asistencia, formato de acta u otros) que se hagan necesarios que conlleven al cumplimiento	

		El SEGUNDO DESEMBOLSO se encuentra soportado con la entrega de: - Producto No 3 - Producto No 4 - Producto No 5 Continuando con la ejecución del convenio, la Asociación ACIRR desarrolla las actividades contempladas en el marco el convenio así: ***Línea I. Consolidación de contenidos de la fase 1*** **Actividad No. 1** Se lleva a cabo 17 espacios comunitarios y territoriales en las comunidades indígenas en el cual se realiza un proceso de recolección de información del estado de salud desde lo propio y lo intercultural, en los siguientes lugares y fechas: Encuentro 1. Resguardo Indígena Loma Citabara – Mistrató - 1 de agosto de 2025 Encuentro 2. Resguardo Indígena Unificado Emberá Chami Del Rio San Juan - 2 de agosto de 2025 Encuentro 3. Resguardo Embera chami -Guática - 3 de agosto Encuentro 4. Resguardo Indígena Flor del monte -Belén de Umbria, 4 de agosto Encuentro 5. Resguardo Indígena Unificado Emberá Chami Rio San Juan – Pueblo Rico, 5 de agosto de 2025	Para el **Segundo Desembolso**, fue entregado: **Actividad No 1** **Producto 3:** - Documento técnico de consolidación de la segunda fase preliminar donde se presente el análisis de los insumos recolectados, retroalimentación de las observaciones realizadas, acuerdos conceptuales, políticos y organizativos del modelo concertado con los lideres y autoridades indígenas participantes de la jornada. **Actividad No. 2** **Producto 4:** - Documento técnico de consolidación de la fase 1 de caracterización de los aspectos culturales, territoriales y aspectos relacionados con las estructuras propias en salud, y el relacionamiento del proceso de estructura del SISPI con otros procesos propios e institucionales de los pueblos Embera Katío y Chamí de Risaralda que permita reconocer el abordaje propio e intercultural (incluye la Base de datos de los sabedores ancestrales de la medicina propia del pueblo Emberá Chamí y Katío). Incluye actas de los 17 encuentros territoriales, listados de asistencia,	

		Encuentro 6. Asentamiento Indígena Kare Dua - La Celia, 7 de agosto Encuentro 7 . Resguardo Indígena Karabi Drua – Balboa, 9 de agosto Encuentro 8 Resguardo Embera Chami Siorodo Apia - APIA, 9 de agosto Encuentro 9. Resguardo Indigena Suratena –Marsella, 12 de agosto Encuentro 10. Resguardo Indigena Suratena -Marsella, 12 de agosto 2025 Encuentro 11. Comunidad Dai Namabena Pereira, 16 de agosto Encuentro 12. Cabildo Indígena Embera Chamí Kurmadó – Pereira, Risaralda, 15 de agosto Encuentro 13. Asentamiento Indígena Cabinru-Dosquebradas. , 13 de agosto Encuentro 14. Resguardo Unificado Embera katio Pueblo RIco, 17 de agosto Encuentro 15. Resguardo Alto Mira - Marsella Pueblo RIco, 20 de agosto Encuentro 16. Resguardo Indígena Kurmadó – Marsella, Risaralda, 22 de agosto Encuentro 17. Asentamiento indígena Hormuana -Santa Rosa, 21 de agosto	fichas de caracterización y registro fotográfico **Actividad No. 3** **Producto 5:** -Documento técnico del Modelo de Salud que contenga la consolidación de los contenidos de los componentes del SISPI en el Modelo de Salud Integral Propio e intercultural del Pueblo (incluye el plan de acción por componente) y conclusiones y recomendaciones de los integrantes de la Salud Propia, el SGSSS, la interculturalidad y propuestas para el sostenimiento del proceso por las partes del Pueblo Embera y el Sistema Institucional. *Validado con firmas de las autoridades de los 12 municipios, listados de asistencia y registros fotográficos.Incluye la entrega de los instrumentos de investigación diligenciados por los asistentes y entrevistados durante el desarrollo de los espacios comunitarios y territoriales. **Informe parcial de implementación técnica** que da cuenta de las actividades desarrolladas en la Etapa de Ejecución **Informe de ejecución financiera.** Informes financieros con la información de los meses de julio, agosto, septiembre y octubre 2025: ID 1417426 RAD 2025423004322762.	

		Estas actividades se desarrollaron en el término indicado en el Plan Operativo y Cronograma. Estos espacios permitieron obtener insumos para la presentación del Avance del tercer Producto que consta de los siguientes ítems, los cuales se remiten en su versión final - Documento técnico de consolidación de la fase 1 de caracterización de los aspectos culturales, territoriales y aspectos relacionados con las estructuras propias en salud, y el relacionamiento del proceso de estructura del SISPI con otros procesos propios e institucionales de los pueblos Embera Katío y Chamí de Risaralda que permita reconocer el abordaje propio e intercultural (incluye la Base de datos de los sabedores ancestrales de la medicina propia del pueblo Emberá Chamí y Katío). Incluye actas de los 17 encuentros territoriales, listados de asistencia, fichas de caracterización y registro fotográfico ***Línea II. Estructuración del modelo de salud propio e intercultural y plan de acción*** **Actividad No 2.** Se lleva a cabo 17 espacios comunitarios y territoriales en las comunidades indígenas con el fin de generar insumos	En el mes de julio de 2025 de los aportes del Ministerio se presenta la siguiente ejecución acumulada: **Apropiados** **$ 800.000.000** **Comprometido** $ 459.535.568 **Cuenta por pagar** $97.265.567 **Saldo por Ejecutar** $702.734.433 Con esto se presenta una ejecución acumulada del 12,2%. En el mes de agosto de 2025 de los aportes del Ministerio se presenta la siguiente ejecución acumulada: **Apropiados** **$ 800.000.000** **Comprometido** $518.181.568 **Cuenta por pagar** $ 228.365.567 **Saldo por Ejecutar** $571.634.433 Con esto se presenta una ejecución acumulada del 28,5%. En el mes de septiembre de 2025 de los aportes del Ministerio se presenta la siguiente ejecución acumulada: **Apropiados** **$ 800.000.000** **Comprometido** $591.038.168 **Cuenta por pagar** $ 341.739.342 **Saldo por Ejecutar** $426.323.833 Con esto se presenta una ejecución acumulada del 46,7%.	

		para la construcción de Contenidos y Plan de Acción para la Implementación del SISPI, realizados en los siguientes lugares y fechas: Encuentro 1. Resguardo Indígena Karabi Drua ,16 de octubre de 2025 Encuentro 2. Asentamiento Indígena Kare Dúa ,17 de octubre de 2025 Encuentro 3. Cabildo Indígena Tatamá -Santuario, 18 de septiembre Encuentro 4. Cabildo Indígena Siorodó - Apia, 19 de septiembre de 2025 Encuentro 5. Autoridad Tradicional Cabildo Embera Katío Unificado - Pueblo rico, 19 de octubre Encuentro 6. Resguardo Indígena Unificado Rio San Juan – Pueblo Rico, 18 de octubre Encuentro 7. Comunidad Indígena Emberá Chami Guática, 25 de octubre Encuentro 8 Resguardo Indígena Flor Del Monte, 25 de septiembre Encuentro 9. Asentamiento Indígena Hormuana – Santa rosa de cabal, 26 de septiembre Encuentro 10. Comunidad Indígena Cabinru – Dosquebradas, 30 de septiembre	En el mes de octubre de 2025 de los aportes del Ministerio se presenta la siguiente ejecución acumulada: **Apropiados** $ 800.000.000 **Comprometido** $ 592.086.064 **Cuenta por pagar** $ 152.219.519 **Saldo por Ejecutar** $352.821.936 Con esto se presenta una ejecución acumulada del 55,9%. Al cierre del mes de octubre de 2025, el saldo en cuentas bancarias asciende a $ $ 24.978.506. Teniendo en cuenta rendimientos generados por $ 2.740,94. Esta cifra concuerda con la documentación de soporte y con la información registrada en la herramienta financiera de seguimiento. Para el **tercer desembolso**, fue entregado: **Actividad No 4** **Producto 6:** Plan de Acción avalado por las autoridades indígenas, que incluya como mínimo el organigrama de las estructuras propias operativas en salud, los procesos para la toma de decisiones políticas, organizativas y administrativas de acuerdo con los componentes del SISPI, así como el rol y alcance de los actores institucionales y propios, entre otros. **Informe final de implementación técnica** que	

		Encuentro 11. Cabildo Indígena Emberá Chamí Kurmadó Pereira, 12 de septiembre Encuentro 12. Resguardo Indígena Unificado Embera Chamí del Rio San Juan - Mistrató, 24 de octubre Encuentro 13. Asentamiento Indígena Cabinru-Dosquebradas. , 13 de agosto Encuentro 14. Resguardo Indígena Loma Citabará - Mistrató, 11 de octubre Encuentro 15. Resguardo Indígena Suratena – Marsella, 12 de octubre Encuentro 16. Resguardo Indígena Kurmadó - Marsella, 13 de octubre Encuentro 17. Resguardo Indígena Alto Mira – Marsella, 17 de octubre Estas actividades se desarrollaron en el término indicado en el Plan Operativo y Cronograma. Estos espacios permitieron obtener insumos para la presentación del Avance del quinto producto que consta de los siguientes ítems, los cuales se remiten en su versión final Documento compilatorio del resultado de los 17 encuentros comunitarios y territoriales de los 12 municipios, con descripción etnográfica de los equipos e inferencias analíticas de los grupos de trabajo comunitarios de	dé cuenta de la ejecución de las actividades desde el inicio del convenio. **Informe mensual de ejecución financiera** que dé cuenta de la ejecución de los recursos aportados por el Ministerio. **Informes financieros con la información de los meses de noviembre y diciembre 2025:** ID 1550798 RAD 2025423004921352: noviembre y diciembre 2025. En el mes de noviembre de 2025 de los aportes del Ministerio se presenta la siguiente ejecución acumulada: **Apropiados** $ 800.000.000 **Comprometido** $794.951.987 **Cuenta por pagar** $ 410.271.817 **Saldo por Ejecutar** $77.502.013 Con esto se presenta una ejecución acumulada del 90,3%. En el mes de diciembre de 2025 de los aportes del Ministerio se presenta la siguiente ejecución acumulada: **Apropiados** $ 800.000.000 **Comprometido** $799.911.453 **Cuenta por pagar** $ 487.685.283 **Saldo por Ejecutar** $88.547 Con esto se presenta una ejecución acumulada del 100 %.	

		definición de los componentes del SISPI, debe incluir (Listados de asistencia, Actas, Registros Fotográficos). **Actividad No 3** En el marco del espacio de trabajo técnico con el equipo de trabajo se genera lectura, recopilación y estructuración de la información de los encuentros comunitarios y territoriales, contenidos en el Cuarto producto que consta de los siguientes ítems, los cuales se remiten en su versión final: Documento técnico del Modelo de Salud que contenga la consolidación de los contenidos de los componentes del SISPI en el Modelo de Salud Integral Propio e intercultural del Pueblo (incluye el plan de acción por componente) y conclusiones y recomendaciones de los integrantes de la Salud Propia, el SGSSS, la interculturalidad y propuestas para el sostenimiento del proceso por las partes del Pueblo Embera y el Sistema Institucional. Validado con firmas de las autoridades de los 12 municipios, listados de asistencia y registros fotográficos. Incluye la entrega de los instrumentos de investigación diligenciados por los asistentes y entrevistados durante el desarrollo de los espacios comunitarios y territoriales. **Informe parcial de implementación técnica** que	Al cierre del mes de diciembre de 2025, se presenta un saldo por ejecutar de $88.547, el cual será descontado del desembolso final, en razón a recursos no ejecutados. Así mismo, se registran rendimientos financieros por valor de $3.196,04, los cuales deberán ser reintegrados por el asociado una vez se efectúen los pagos correspondientes a los desembolsos pactados y se adelante el trámite de cierre del convenio; para lo cual se realizará la revisión de los extractos bancarios con el fin de validar la existencia de rendimientos adicionales y, de ser procedente, solicitar su reintegro. Lo anterior concuerda con la documentación soporte y con la información registrada en la herramienta financiera de seguimiento del convenio.	

		da cuenta de las actividades desarrolladas en la Etapa de Ejecución **<u>Informe de ejecución financiera:</u>** correspondiente a los meses julio, agosto, septiembre y octubre de 2025 **El TERCER DESEMBOLSO se encuentra soportado con la entrega de:** - Producto No 6 Finalizando la ejecución del convenio, la Asociación ACIRR desarrolla la actividad 4 contemplada en el marco el convenio así: **Actividad No 4.** Se realizó una asamblea general los días 26 y 27 de noviembre en el Coliseo de Guática - Risaralda, con el objetivo de validar el documento de los componentes del SISPI y el plan de acción para la implementación del modelo de salud del pueblo Embera de Risaralda el cual vinculará la articulación efectiva con el SGSSS Plan de Acción avalado por las autoridades indígenas, que incluya como mínimo el organigrama de las estructuras propias operativas en salud, los procesos para la toma de decisiones políticas, organizativas y administrativas de acuerdo con los componentes del SISPI, así como el rol y alcance de los		

		actores institucionales y propios, entre otros. Para esta actividad, el asociado en comité asesor del 24 de noviembre realizo solicitud de redistribución del saldo disponible, para la ampliación de participación de delegados de las comunidades indígenas, el cual se aprobó en el comité técnico del 25 de diciembre de 2025. **Informe final de implementación técnica** que da cuenta del desarrollo de la totalidad de actividades definidas en la Etapa de Ejecución **Informe final de ejecución financiera.**		
2	Aportar la contrapartida en especie para la ejecución de las actividades propias del convenio, de acuerdo con la propuesta	La Asociación de Cabildos Indígenas Regional de Risaralda – ACIRR certificó aporte representado en el conocimiento del conjunto integrado de saberes, conocimientos y vivencias de las culturas fundamentadas de las experiencias, praxis milenaria y su proceso de interacción permanente hombre-naturaleza y la divinidad de los pueblos indígenas colombianos, aspectos que no pueden ser cuantificados económicamente, para efectos del Primer Desembolso se presentó el certificado de contrapartida, de conformidad con lo establecido en el Decreto 252 de 2020	**Para el Primer Desembolso fue entregado:** - Certificación de contrapartida expedida por el Representante legal y contador público con fecha de 20 de agosto de 2025 **Para el Segundo desembolso fue entregado:** - Certificación de contrapartida expedida por el Representante legal de fecha del 12 de diciembre de 2025 **Para el tercer desembolso fue entregado:** - Certificación de contrapartida expedida por el Representante	Se archivó la información en la carpeta documentos soporte en la ruta CONVENIO 1682 DE 2025 / SOPORTES OBLIGACIONES GENERALES / OG 2 _ CONTRAPARTIDA en el repositorio del Ministerio de Salud. Documentos cargados en SECOP II.

			legal de fecha del 30 de diciembre de 2025.	
3	Designar a las personas que en nombre del Asociado conformarán el comité asesor y comité técnico de seguimiento al convenio	Mediante Oficio remitido vía correo electrónico al MSPS con fecha del 24 de septiembre de 2025. ASOREA informó sobre la delegación al Comité Técnico de Seguimiento y los designados al comité asesor, así: Delegados al Comité Asesor: - Flor Cecilia Velasquez Arce - Placido Bailarin Pipicay - Etty Cecilia Parra Chaverra Delegados al Comité técnico de Seguimiento: - Lino Membora Carpio - Jorge Andres Giraldo Lopez - Jhon Edwar Becerra Cuesta	✓ Oficio de designación de Comités	Se archivó la información en la carpeta documentos soporte en la ruta CONVENIO 11682 DE 2025 / SOPORTES OBLIGACIONES GENERALES / OG 3 _ DELEGADOS COMITÉS en el repositorio del Ministerio de Salud Documentos cargados en SECOP II.
4	Disponer o abrir una cuenta bancaria individual y exclusiva, para el manejo de los recursos objeto de este Convenio en una entidad financiera reconocida por la Superintendencia Financiera de Colombia	La Asociación de -ACIRR – allegó certificación bancaria de la cuenta corriente No. 578440737 del Banco de Bogotá dispuesta para manejo exclusivo de los recursos del CONVENIO 1682 DE 2025. Su uso podrá ser verificado con el extracto que será allegado en los informes mensuales de ejecución financiera	Para el Primer Desembolso fue entregado: ✓ Certificación bancaria con fecha de expedición del 27 de octubre de 2025	Se archivó la información en la carpeta documentos soporte en la ruta CONVENIO 1682 DE 2025 / SOPORTES OBLIGACIONES GENERALES / OG 4 _ CUENTA BANCARIA en el repositorio del Ministerio de Salud
5	Tener un sistema contable a nombre de la organización, en el cual se registre la ejecución de los recursos del Convenio por Centro de Costos, que permita reportar la contabilidad en forma separada e independiente de la propia y de la contabilidad de otros Convenios/contratos	El Asociado cuenta con el software contable Apolosoft versión MEKANO 9.5 bajo el número de licencia MK958987-78414, se envía la certificación respectiva	Para el Primer Desembolso fue entregado: ✓ Certificado expedido por la Organización donde consta que cuenta con un software contable y financiero en el cual se registra la ejecución de los recursos del Convenio por centro de costos; Apolosoft versión MEKANO 9.5 bajo el	Se archivó la información en la carpeta documentos soporte en la ruta CONVENIO 1682 DE 2025 / SOPORTES OBLIGACIONES GENERALES / OG 5 _ SOFTWARE CONTABLE en el repositorio del Ministerio de Salud. *Documentos cargados en SECOP II.

	que ejecute. Esta contabilidad deberá estar discriminada por fuentes y rubros de conformidad con las normas internacionales de contabilidad, y sus soportes deberán estar disponibles cuando El MINISTERIO lo requiera		número de licencia MK958987-78414. ✓ Oficio donde manifiesta que la ACIRR no está obligada a facturar electrónicamente ✓ Documentos del contador: Cédula, tarjeta profesional y licencia junta central de contadores vigentes.	
6	Presentar Informes mensuales de ejecución presupuestal y contable dentro de los primeros diez (10) días hábiles del mes siguiente al reportado, que den cuenta de los gastos efectuados con cargo a los aportes del MINISTERIO y de la contrapartida, de acuerdo con lo establecido en el presupuesto del convenio y la propuesta los informes deberán presentarse en el formato establecido por el Ministerio, en el que se detalle como mínimo los siguientes aspectos: 1. El estado de ejecución contable por fuentes y rubros y 2. El estado de la contratación y su ejecución, debidamente respaldados con certificación expedida por Representante Legal y/o Revisor Fiscal si hay lugar, de la organización asociada.	Para efectos del SEGUNDO DESEMBOLSO y dando cumplimiento al clausulado se recibió por parte del asociado informes financieros del mes de julio, agosto, septiembre y octubre con sus respectivos extractos bancarios.	Para efectos el SEGUNDO DESEMBOLSO se relacionan los siguientes informes financieros: Informes financieros con la información de los meses de julio, agosto, septiembre y octubre 2025: ID 1417426 RAD 2025423004322762. En el mes de julio de 2025 de los aportes del Ministerio se presenta la siguiente ejecución acumulada: **Apropiados** **$ 800.000.000** **Comprometido** $ 459.535.568 **Cuenta por pagar** $97.265.567 **Saldo por Ejecutar** $702.734.433 Con esto se presenta una ejecución acumulada del 12,2%. En el mes de agosto de 2025 de los aportes del Ministerio se presenta la siguiente ejecución acumulada: **Apropiados** **$ 800.000.000** **Desembolsos MSPS** $ 0 **Comprometido** $518.181.568 **Causados** $228.365.567 **Cuenta por pagar** $ 228.365.567	

Pagados	$ 0
Saldo por Ejecutar	$571.634.433

Con esto se presenta una ejecución acumulada del 28,5%.

En el mes de septiembre de 2025 de los aportes del Ministerio se presenta la siguiente ejecución acumulada:

Apropiados	**$ 800.000.000**
Comprometido	$591.038.168
Cuenta por pagar	$ 341.739.342
Saldo por Ejecutar	$426.323.833

Con esto se presenta una ejecución acumulada del 46,7%.

En el mes de octubre de 2025 de los aportes del Ministerio se presenta la siguiente ejecución acumulada:

Apropiados	**$ 800.000.000**
Comprometido	$ 592.086.064
Cuenta por pagar	$ 152.219.519
Saldo por Ejecutar	$352.821.936

Con esto se presenta una ejecución acumulada del 55,9%.

Al cierre del mes de octubre de 2025, el saldo en cuentas bancarias asciende a $ $ 24.978.506. Teniendo en cuenta rendimientos generados por $ 2.740,94. Esta cifra concuerda con la documentación de soporte y con la información registrada en la herramienta financiera de seguimiento.

Para el TERCER DESEMBOLSO:

Informes financieros con la información de los meses de noviembre y diciembre 2025: ID 1550798 RAD 2025423004921352

En el mes de noviembre de 2025 de los aportes del Ministerio se presenta la siguiente ejecución acumulada:

Apropiados	**$ 800.000.000**
Comprometido	$794.951.987
Cuenta por pagar	$ 410.271.817
Saldo por Ejecutar	$77.502.013

Con esto se presenta una ejecución acumulada del 90,3%.

En el mes de diciembre de 2025 de los aportes del Ministerio se presenta la siguiente ejecución acumulada:

Apropiados	**$ 800.000.000**
Comprometido	$799.911.453
Cuenta por pagar	$ 487.685.283
Saldo por Ejecutar	$88.547

Con esto se presenta una ejecución acumulada del 100 %.

Al cierre del mes de diciembre de 2025, se presenta un saldo por ejecutar de $88.547, el cual será descontado del desembolso final, en razón a recursos no ejecutados. Así mismo, se registran rendimientos

			financieros por valor de $3.196,04, los cuales deberán ser reintegrados por el asociado una vez se efectúen los pagos correspondientes a los desembolsos pactados y se adelante el trámite de cierre del convenio; para lo cual se realizará la revisión de los extractos bancarios con el fin de validar la existencia de rendimientos adicionales y, de ser procedente, solicitar su reintegro. Lo anterior concuerda con la documentación soporte y con la información registrada en la herramienta financiera de seguimiento del convenio.	
7	Presentar de forma oportuna los informes técnicos y productos por escrito y en medio magnético, requeridos en el presente documento, en los plazos y condiciones señalados por El MINISTERIO y los demás que sean solicitados por el supervisor del Convenio. Los Informes parciales de implementación técnica. darán cuenta del estado de cumplimiento de las actividades desarrolladas en el marco de los compromisos pactados y de la ejecución técnica y operativa y deberán ser entregados para el trámite de cada uno de los desembolsos establecidos en el marco del Convenio de Asociación	En cumplimiento al compromiso dentro del periodo reportado se desarrollaron las actividades previstas en el objeto del convenio de acuerdo con las condiciones técnicas, administrativas, financieras, contables y jurídicas establecidas por el MSPS. El primer desembolso se encuentra soportado con la entrega de: **Producto No. 1:** ✓ Documento metodológico para la ejecución del convenio incluyendo la logística de la Mesa técnica de salud, el cual ha de contener los siguientes apartados como mínimo: - Información general - Justificación -Objetivo general -Objetivos específicos - Líneas de acción -Metodología -Productos	**Producto No. 1:** ✓ Documento metodológico para la ejecución del convenio incluyendo la logística de la primera asamblea de socialización, el cual ha de contener los siguientes apartados como mínimo: - Información general - Justificación - Objetivo general - Objetivos específicos - Líneas de acción - Metodología - Productos - Metas esperadas y responsables - Presentaciones formatos para la recolección de información. ✓ Plan de operativo y cronograma de trabajo para el desarrollo del Convenio y de entrega de informes y productos. ✓ Base de datos (en el formato definido por el MINISTERIO), contratos y/o	En cumplimiento a lo establecido en la Cláusula Décima del Convenio de Asociación No 1682 de 2025, el Asociado envió lo correspondiente a los Productos Rad MinSalud No 2025423004908072 con fecha del 29 de diciembre. Frente a los productos técnicos y financieros se realizaron observaciones y se solicitaron los respectivos ajustes los cuales fueron subsanados por el Asociado y cuentan con visto bueno por parte del equipo de apoyo a la supervisión. Se archivó la información en la carpeta documentos soporte en la ruta CONVENIO 1682 DE 2025 / TERCER DESEMBOLSO en el repositorio del Ministerio de Salud. Documentos que fueron cargados en SECOP II.

		-Metas esperadas y responsables ✓ Plan de operativo y cronograma de trabajo para el desarrollo del Convenio y de entrega de informes y productos. ü Base de datos (en el formato definido por el MINISTERIO), contratos y/o modificaciones, y soportes que contengan la totalidad del talento humano contratado (Equipo Coordinador), conforme al plan operativo para la ejecución del Convenio. ✓ Plan de inversión de los recursos del convenio durante el periodo de ejecución, conforme la estructura del presupuesto **Producto No 2** -Instrumento de caracterización para la recolección de información y percepciones del saber propio e intercultural de los pueblos en materia de salud. -Documento descriptivo del proceso de conformación del equipo y socialización del proyecto con autoridades indígenas de los 12 municipios, especificando las observaciones, retroalimentación de las actividades presentadas - Formatos necesarios para el desarrollo de convenio: (Formato de Asistencia, formato de acta u otros) que se hagan necesarios que conlleven al cumplimiento	modificaciones, y soportes que contengan la totalidad del talento humano contratado (Equipo Coordinador), conforme al plan operativo para la ejecución del Convenio. ✓ Plan de inversión de los recursos del convenio durante el periodo de ejecución, conforme la estructura del presupuesto Informe parcial de implementación técnica que da cuenta de las actividades desarrolladas en la Etapa de Alistamiento desde el inicio de la ejecución del convenio en cumplimiento de lo definido en el producto No 1. **Producto No 2** -Instrumento de caracterización para la recolección de información y percepciones del saber propio e intercultural de los pueblos en materia de salud. -Documento descriptivo del proceso de conformación del equipo y socialización del proyecto con autoridades indígenas de los 12 municipios, especificando las observaciones, retroalimentación de las actividades presentadas - Formatos necesarios para el desarrollo de convenio: (Formato de Asistencia, formato de acta u otros) que se hagan necesarios que conlleven al cumplimiento Para el **Segundo desembolso,** con radicado Minsalud No 2025423004282662 con fecha del 12 de noviembre, el	

		El Segundo desembolso se encuentra soportado con la entrega de: - Producto No 3 - Producto No 4 - Producto No 5 Continuando con la ejecución del convenio, la Asociación ACIRR desarrolla las actividades contempladas en el marco el convenio así: ***Línea I. Consolidación de contenidos de la fase 1*** **Actividad No. 1** Se lleva a cabo 17 espacios comunitarios y territoriales en las comunidades indígenas en el cual se realiza un proceso de recolección de información del estado de salud desde lo propio y lo intercultural, en los siguientes lugares y fechas: Encuentro 1. Resguardo Indígena Loma Citabara – Mistrató - 1 de agosto de 2025 Encuentro 2. Resguardo Indígena Unificado Emberá Chami Del Rio San Juan - 2 de agosto de 2025 Encuentro 3. Resguardo Embera chami -Guática - 3 de agosto Encuentro 4. Resguardo Indígena Flor del monte -Belén de Umbria, 4 de agosto Encuentro 5. Resguardo Indígena Unificado Emberá Chami Rio San Juan – Pueblo Rico, 5 de agosto de 2025	Asociado ACIRR hace entrega de los documentos correspondientes de acuerdo con lo estipulado en el clausulado anexo al convenio de Asociación No 1682 de 2025 fue entregado: **Actividad No 1** **Producto 3:** - Documento técnico de consolidación de la segunda fase preliminar donde se presente el análisis de los insumos recolectados, retroalimentación de las observaciones realizadas, acuerdos conceptuales, políticos y organizativos del modelo concertado con los lideres y autoridades indígenas participantes de la jornada. **Actividad No. 2** **Producto 4:** - Documento técnico de consolidación de la fase 1 de caracterización de los aspectos culturales, territoriales y aspectos relacionados con las estructuras propias en salud, y el relacionamiento del proceso de estructura del SISPI con otros procesos propios e institucionales de los pueblos Embera Katío y Chamí de Risaralda que permita reconocer el abordaje propio e intercultural (incluye la Base de datos de los sabedores ancestrales de	

		Encuentro 6. Asentamiento Indígena Kare Dua - La Celia, 7 de agosto Encuentro 7 . Resguardo Indígena Karabi Drua – Balboa, 9 de agosto Encuentro 8 Resguardo Embera Chami Siorodo Apia - APIA, 9 de agosto Encuentro 9. Resguardo Indigena Suratena –Marsella, 12 de agosto Encuentro 10. Resguardo Indigena Suratena -Marsella, 12 de agosto 2025 Encuentro 11. Comunidad Dai Namabena Pereira, 16 de agosto Encuentro 12. Cabildo Indígena Embera Chamí Kurmadó – Pereira, Risaralda, 15 de agosto Encuentro 13. Asentamiento Indígena Cabinru-Dosquebradas. , 13 de agosto Encuentro 14. Resguardo Unificado Embera katio Pueblo RIco, 17 de agosto Encuentro 15. Resguardo Alto Mira - Marsella Pueblo RIco, 20 de agosto Encuentro 16. Resguardo Indígena Kurmadó – Marsella, Risaralda, 22 de agosto Encuentro 17. Asentamiento indígena Hormuana -Santa Rosa, 21 de agosto	la medicina propia del pueblo Emberá Chamí y Katío). Incluye actas de los 17 encuentros territoriales, listados de asistencia, fichas de caracterización y registro fotográfico **Actividad No. 3** **Producto 5:** -Documento técnico del Modelo de Salud que contenga la consolidación de los contenidos de los componentes del SISPI en el Modelo de Salud Integral Propio e intercultural del Pueblo (incluye el plan de acción por componente) y conclusiones y recomendaciones de los integrantes de la Salud Propia, el SGSSS, la interculturalidad y propuestas para el sostenimiento del proceso por las partes del Pueblo Embera y el Sistema Institucional. *Validado con firmas de las autoridades de los 12 municipios, listados de asistencia y registros fotográficos.Incluye la entrega de los instrumentos de investigación diligenciados por los asistentes y entrevistados durante el desarrollo de los espacios comunitarios y territoriales. **Informe de ejecución financiera.** Informes financieros con la información de los meses de julio, agosto, septiembre y octubre 2025: ID 1417426 RAD 2025423004322762. En el mes de julio de 2025 de los aportes del Ministerio se	

		Estas actividades se desarrollaron en el término indicado en el Plan Operativo y Cronograma. Estos espacios permitieron obtener insumos para la presentación del Avance del tercer Producto que consta de los siguientes ítems, los cuales se remiten en su versión final - Documento técnico de consolidación de la fase 1 de caracterización de los aspectos culturales, territoriales y aspectos relacionados con las estructuras propias en salud, y el relacionamiento del proceso de estructura del SISPI con otros procesos propios e institucionales de los pueblos Embera Katío y Chamí de Risaralda que permita reconocer el abordaje propio e intercultural (incluye la Base de datos de los sabedores ancestrales de la medicina propia del pueblo Emberá Chamí y Katío). Incluye actas de los 17 encuentros territoriales, listados de asistencia, fichas de caracterización y registro fotográfico ***Línea II. Estructuración del modelo de salud propio e intercultural y plan de acción*** **Actividad No 2.** Se lleva a cabo 17 espacios comunitarios y territoriales en las comunidades indígenas con el fin de generar insumos	presenta la siguiente ejecución acumulada: **Apropiados** **$ 800.000.000** **Comprometido** $ 459.535.568 **Cuenta por pagar** $97.265.567 **Saldo por Ejecutar** $702.734.433 Con esto se presenta una ejecución acumulada del 12,2%. En el mes de agosto de 2025 de los aportes del Ministerio se presenta la siguiente ejecución acumulada: **Apropiados** **$ 800.000.000** **Comprometido** $518.181.568 **Cuenta por pagar** $ 228.365.567 **Saldo por Ejecutar** $571.634.433 Con esto se presenta una ejecución acumulada del 28,5%. En el mes de septiembre de 2025 de los aportes del Ministerio se presenta la siguiente ejecución acumulada: **Apropiados** **$ 800.000.000** **Comprometido** $591.038.168 **Cuenta por pagar** $ 341.739.342 **Saldo por Ejecutar** $426.323.833 Con esto se presenta una ejecución acumulada del 46,7%. En el mes de octubre de 2025 de los aportes del Ministerio se	

		para la construcción de Contenidos y Plan de Acción para la Implementación del SISPI, realizados en los siguientes lugares y fechas: Encuentro 1. Resguardo Indígena Karabi Drua ,16 de octubre de 2025 Encuentro 2. Asentamiento Indígena Kare Dúa ,17 de octubre de 2025 Encuentro 3. Cabildo Indígena Tatamá -Santuario, 18 de septiembre Encuentro 4. Cabildo Indígena Siorodó - Apia, 19 de septiembre de 2025 Encuentro 5. Autoridad Tradicional Cabildo Embera Katío Unificado - Pueblo rico, 19 de octubre Encuentro 6. Resguardo Indígena Unificado Rio San Juan – Pueblo Rico, 18 de octubre Encuentro 7. Comunidad Indígena Emberá Chami Guática, 25 de octubre Encuentro 8 Resguardo Indígena Flor Del Monte, 25 de septiembre Encuentro 9. Asentamiento Indígena Hormuana – Santa rosa de cabal, 26 de septiembre Encuentro 10. Comunidad Indígena Cabinru – Dosquebradas, 30 de septiembre	presenta la siguiente ejecución acumulada: **Apropiados** $ 800.000.000 **Comprometido** $ 592.086.064 **Cuenta por pagar** $ 152.219.519 **Saldo por Ejecutar** $352.821.936 Con esto se presenta una ejecución acumulada del 55,9%. Al cierre del mes de octubre de 2025, el saldo en cuentas bancarias asciende a $ $ 24.978.506. Teniendo en cuenta rendimientos generados por $ 2.740,94. Esta cifra concuerda con la documentación de soporte y con la información registrada en la herramienta financiera de seguimiento. Para el tercer desembolso, con radicado Minsalud No 2025423004908072 con fecha del 29 de diciembre, el Asociado ACIRR hace entrega de los documentos correspondientes de acuerdo con lo estipulado en el clausulado anexo al convenio de Asociación No 1682 de 2025 fue entregado: **Actividad No 4** **Producto 6:** Plan de Acción avalado por las autoridades indígenas, que incluya como mínimo el organigrama de las estructuras propias operativas en salud, los procesos para la toma de decisiones políticas, organizativas y administrativas de acuerdo con los componentes del SISPI, así	

		Encuentro 11. Cabildo Indígena Emberá Chamí Kurmadó Pereira, 12 de septiembre Encuentro 12. Resguardo Indígena Unificado Embera Chamí del Rio San Juan - Mistrató, 24 de octubre Encuentro 13. Asentamiento Indígena Cabinru-Dosquebradas. , 13 de agosto Encuentro 14. Resguardo Indígena Loma Citabará - Mistrató, 11 de octubre Encuentro 15. Resguardo Indígena Suratena – Marsella, 12 de octubre Encuentro 16. Resguardo Indígena Kurmadó - Marsella, 13 de octubre Encuentro 17. Resguardo Indígena Alto Mira – Marsella, 17 de octubre Estas actividades se desarrollaron en el término indicado en el Plan Operativo y Cronograma. Estos espacios permitieron obtener insumos para la presentación del Avance del quinto producto que consta de los siguientes ítems, los cuales se remiten en su versión final Documento compilatorio del resultado de los 17 encuentros comunitarios y territoriales de los 12 municipios, con descripción etnográfica de los equipos e inferencias analíticas de los grupos de trabajo comunitarios de	como el rol y alcance de los actores institucionales y propios, entre otros. **Informe final de implementación técnica** que dé cuenta de la ejecución de las actividades desde el inicio del convenio. **Informe mensual de ejecución financiera** que dé cuenta de la ejecución de los recursos aportados por el Ministerio. **Informes financieros con la información de los meses de noviembre y diciembre 2025:** ID 1550798 RAD 2025423004921352. En el mes de noviembre de 2025 de los aportes del Ministerio se presenta la siguiente ejecución acumulada: **Apropiados** $ 800.000.000 **Comprometido** $794.951.987 **Cuenta por pagar** $ 410.271.817 **Saldo por Ejecutar** $77.502.013 Con esto se presenta una ejecución acumulada del 90,3%. En el mes de diciembre de 2025 de los aportes del Ministerio se presenta la siguiente ejecución acumulada: **Apropiados** $ 800.000.000 **Desembolsos MSPS** $ 320.000.000 **Comprometido** $799.911.453 **Causados** $799.911.453 **Cuenta por pagar** $ 487.685.283	

		definición de los componentes del SISPI, debe incluir (Listados de asistencia, Actas, Registros Fotográficos). **Actividad No 3** En el marco del espacio de trabajo técnico con el equipo de trabajo se genera lectura, recopilación y estructuración de la información de los encuentros comunitarios y territoriales, contenidos en el Cuarto producto que consta de los siguientes ítems, los cuales se remiten en su versión final: Documento técnico del Modelo de Salud que contenga la consolidación de los contenidos de los componentes del SISPI en el Modelo de Salud Integral Propio e intercultural del Pueblo (incluye el plan de acción por componente) y conclusiones y recomendaciones de los integrantes de la Salud Propia, el SGSSS, la interculturalidad y propuestas para el sostenimiento del proceso por las partes del Pueblo Embera y el Sistema Institucional. Validado con firmas de las autoridades de los 12 municipios, listados de asistencia y registros fotográficos. Incluye la entrega de los instrumentos de investigación diligenciados por los asistentes y entrevistados durante el desarrollo de los espacios comunitarios y territoriales. **El TERCER DESEMBOLSO se encuentra soportado con la entrega de:**	**Pagados** | $312.226.170 **Saldo por Ejecutar** | $88.547 Con esto se presenta una ejecución acumulada del 100 %. Al cierre del mes de diciembre de 2025, se presenta un saldo por ejecutar de $88.547, el cual será descontado del desembolso final, en razón a recursos no ejecutados. Así mismo, se registran rendimientos financieros por valor de $3.196,04, los cuales deberán ser reintegrados por el asociado una vez se efectúen los pagos correspondientes a los desembolsos pactados y se adelante el trámite de cierre del convenio; para lo cual se realizará la revisión de los extractos bancarios con el fin de validar la existencia de rendimientos adicionales y, de ser procedente, solicitar su reintegro. Lo anterior concuerda con la documentación soporte y con la información registrada en la herramienta financiera de seguimiento del convenio.	

		- Producto No 6 Finalizando la ejecución del convenio, la Asociación ACIRR desarrolla la actividad 4 contemplada en el marco el convenio así: **Actividad No 4.** Se realizo una asamblea general los días 26 y 27 de noviembre en el Coliseo de Guática - Risaralda, con el objetivo de validar el documento de los componentes del SISPI y el plan de acción para la implementación del modelo de salud del pueblo Embera de Risaralda el cual vinculará la articulación efectiva con el SGSSS Plan de Acción avalado por las autoridades indígenas, que incluya como mínimo el organigrama de las estructuras propias operativas en salud, los procesos para la toma de decisiones políticas, organizativas y administrativas de acuerdo con los componentes del SISPI, así como el rol y alcance de los actores institucionales y propios, entre otros. Para esta actividad, el asociado en comité asesor del 24 de noviembre realizo solicitud de redistribución del saldo disponible, para la ampliación de participación de delegados de las comunidades indígenas, el cual se aprobó en el comité técnico del 25 de diciembre de 2025		

8	Reportar al supervisor de manera inmediata cualquier novedad o anomalía que afecte la ejecución del convenio	**Primer desembolso:** En la sesión del primer comité asesor se comenta que no se han presentado novedades en este periodo **Segundo desembolso:** En la sesión del segundo comité asesor se comenta que no se han presentado novedades en este periodo **Tercer desembolso:** En la sesión del tercer comité asesor realizo solicitud de redistribución del saldo disponible, para la ampliación de participación de delegados de las comunidades indígenas en la actividad final denominada asamblea general, el cual se aprobó en el comité técnico del 25 de diciembre de 2025	✓ Acta del primer comité asesor con fecha del 14 de agosto 2025 ✓ Acta del segundo comité asesor con fecha del 28 de octubre 2025 ✓ Acta de tercer comité asesor con fecha del 24 de noviembre de 2025 ✓ Acta Comité técnico con fecha del 26 de noviembre de 2025	Se archivó la información en la carpeta documentos soporte en la ruta CONVENIO 1682 DE 2025 / ACTAS COMITÉS en el repositorio del Ministerio de Salud. Documentos cargados en SECOP II.
9	Atender los lineamientos dados por EL MINISTERIO en materia de procesos y procedimientos relacionados con el Sistema Integrado de Gestión-SIG	Los lineamientos y formatos fueron recibidos para su aplicación por parte de la Asociación de Cabildos Indigenas Embera, Wounan, Katio, Chami y Tule del Departamento del Choco-ACIRR, se han atendido los lineamientos entregados por el MSPS y se han diligenciado los formatos y demás documentos en la estructura entregada por el MSPS, como dan cuenta los documentos y soportes entregados.	✓ Acta del primer comité asesor con fecha del 14 de agosto 2025 ✓ Acta del segundo comité asesor con fecha del 28 de octubre 2025 ✓ Acta de tercer comité asesor con fecha del 24 de noviembre de 2025	Se archivó la información en la carpeta documentos soporte en la ruta CONVENIO 1682 DE 2025 / ACTAS COMITÉS en el repositorio del Ministerio de Salud. Documentos cargados en SECOP II.
10	Cumplir con las políticas de seguridad de la información y los lineamientos dados por el MINISTERIO relacionados con el Sistema de Gestión de	**Primer desembolso:** La Asociación de Cabildos Indígenas regional Risaralda - ACIRR manifestó en el primer comité asesor que está cumpliendo con las	✓ Acta del primer comité asesor con fecha del 14 de agosto 2025 ✓ Acta del segundo comité asesor con fecha del 28 de octubre 2025	Se archivó la información en la carpeta documentos soporte en la ruta CONVENIO 1682 DE 2025 / ACTAS COMITÉS en el repositorio del Ministerio de Salud.

	Seguridad de la Información.	orientaciones del MSPS respecto a los formatos y procedimientos para el manejo de la información, en el marco de las políticas de seguridad de la información y los lineamientos relacionados con el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información **SEGUNDO DESEMBOLSO:** La Asociación no reporto ninguna novedad durante la ejecución de esta etapa del convenio **TERCER DESEMBOLSO:** La Asociación no reporto ninguna novedad durante la ejecución de esta etapa del convenio	✓ Acta de tercer comité asesor con fecha del 24 de noviembre de 2025	Documentos cargados en SECOP II.
11	Firmar un compromiso de confidencialidad y no divulgación con respecto a toda la información obtenida por el asociado durante la ejecución del convenio, cuando a ello hubiere lugar, para mantener estricta reserva sobre la información y documentos a que tenga acceso con ocasión de la celebración y ejecución del convenio, salvo instrucción de autoridades competentes o autorización previa y expresa otorgada por EL MINISTERIO	El compromiso de confidencialidad y no divulgación de la información se encuentra cargado y aceptado por la Asociación de Cabildos Indigenas regional Risaralda - ACIRR -ACIRR en la plataforma SECOP II al suscribir el contrato	compromiso de confidencialidad cargado en el SECOP II.	Se verificó en SECOP II la firma del compromiso.
12	Constituir la garantía a favor de EL MINISTERIO por los valores y con los amparos previstos en el mismo y mantenerla	Se constituyeron las garantías a favor del MSPS, las cuales reposan en SECOP II.	Póliza de Cumplimiento No. 55-44-101085647. ü Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual No: 55-40-101042773. Las cuales se	Pólizas cargadas en SECOP II.

	vigente durante el término establecido por la entidad, así´mismo deberí cargarla a la plataforma SECOP II a más tardar dentro los tres (3) días hábiles siguientes a la aceptación del convenio por las partes, para la revisión y aprobación por parte del MINISTERIO.		encuentran aprobadas el día 11-07- 2025 en SECOP	
13	Realizar el manejo de la imagen institucional acorde con las directrices de estandartes de diseño y de identidad corporativa que rigen al MINISTERIO.	En la sesión del primer comité asesor se acordó que las piezas comunicativas relacionadas con la ejecución del convenio serán remitidas para la aprobación del área de comunicaciones del MSPS, acorde con las directrices de diseño e identidad corporativa del MSP El asociado hizo manejo de imagen institucional en el diseño de elementos de identificación para el talento humano, consistentes en: un chaleco, gorra, carné de identificación y dos pendones personalizados para visibilización en terreno. Estos elementos requeridos considerando que las actividades se desarrollarán en zonas con presencia de grupos armados ilegales y explotación de minería ilegal	✓ Acta del primer comité asesor con fecha del 14 de agosto 2025 ✓ Acta del segundo comité asesor con fecha del 28 de octubre 2025 ✓ Acta de tercer comité asesor con fecha del 24 de noviembre de 2025	Se archivó la información en la carpeta documentos soporte en la ruta CONVENIO 1682 DE 2025 / ACTAS COMITÉS Y VISITAS en el repositorio del Ministerio de Salud. Documentos cargados en SECOP II.
14	Llevar el archivo de toda la documentación técnica de la ejecución del Convenio y al final de este, hacer entrega al MINISTERIO de la copia digital de los mismos, acorde a lo establecido en los productos e informes requeridos y pactados y certificar la	En el primer comité asesor se manifestó que se llevará la documentación técnica de la ejecución del convenio de acuerdo con lo establecido en el manual de archivo y correspondencia vigente y/o normas del Archivo General de la Nación	✓ Acta del primer comité asesor con fecha del 14 de agosto 2025 ✓ Acta del segundo comité asesor con fecha del 28 de octubre 2025 ✓ Acta de tercer comité asesor con fecha del 24 de noviembre de 2025	Se archivó la información en la carpeta documentos soporte en la ruta CONVENIO 1682 DE 2025 / ACTAS COMITÉS Y VISITAS en el repositorio del Ministerio de Salud. Documentos cargados en SECOP II.

	debida custodia de originales conforme con las normas de archivo vigente. El archivo en físico deberá´ quedar ubicado en la sede del Asociado de acuerdo con lo establecido en el manual de archivo y correspondencia vigente y/o normas del Archivo General de la Nación	Para el TERCER DESEMBOLSO se remitieron los archivos de documentación conforme los estudios previos. Correspondientes a los productos 3, 4 y 5		
15	Llevar el archivo de toda la documentación financiera de la ejecución del Convenio y al final de este, hacer entrega al MINISTERIO de la copia digital de los mismos, acorde a lo establecido en los productos e informes requeridos y pactados y certificar la debida custodia de originales conforme con las normas de archivo vigente. El archivo en físico deberá´ quedar ubicado en la sede del Asociado de acuerdo con lo establecido en el manual de archivo y correspondencia vigente y/o normas del Archivo General de la Nación	En el primer comité asesor se manifestó que se llevará la documentación financiera de la ejecución del convenio de acuerdo con lo establecido en el manual de archivo y correspondencia vigente y/o normas del Archivo General de la Nación.	✓ Acta del primer comité asesor con fecha del 14 de agosto de 2025 ✓ Soportes de ejecución financiera para TERCER DESEMBOLSO. ✓ Acta del segundo comité asesor con fecha del 28 de octubre 2025 ✓ Acta de tercer comité asesor con fecha del 24 de noviembre de 2025	Se archivó la información en la carpeta documentos soporte en la ruta CONVENIO 1682 DE 2025 / 7. ACTAS COMITÉS Y VISITAS en el repositorio del Ministerio de Salud. *Documentos cargados en SECOP II.
16	Acreditar, de conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el cumplimiento del pago mensual de los aportes de sus empleados y/o contratistas a los sistemas de salud, pensiones, riesgos laborales, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, Instituto	**Primer desembolso** La ACIRR remitió certificación expedida por el Representante Legal y el contador que acredita estar a paz y salvo con los aportes a la seguridad social y el aporte a los parafiscales, de conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 **Segundo desembolso**	Para el primer desembolso el Asociado aporto la siguiente certificación: Certificación de Aportes a Parafiscales con fecha del 19 de agosto de 2025. Para el segundo desembolso el Asociado aporto la siguiente certificación: Certificación de Aportes a Parafiscales con fecha 12 de diciembre de 2025 Para el segundo desembolso el Asociado aporto la siguiente	Se archivó la información en la carpeta documentos soporte en la ruta CONVENIO 1682 DE 2025 / 10. SOPORTES OBLIGACIONES GENERALES / 5. OG 16 _ APORTES PARAFISCALES en el repositorio del Ministerio de Salud.

	Colombiano de Bienestar Familiar y Cajas de Compensación Familiar, mediante certificación expedida por el representante legal o revisor fiscal, según el caso. De igual forma, acreditar el cumplimiento de los aportes de que trata el Decreto 1273 de 2018	Mediante certificación expedida por el Representante Legal y el Contador Público se acreditó estar a paz y salvo con los aportes a la seguridad social y el aporte a los parafiscales, de conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.	certificación: Certificación de Aportes a Parafiscales con fecha 30 de diciembre de 2025	
17	Responder ante terceros por los daños que se ocasionen y que provengan de causas que le sean imputables	En el primer comité asesor se manifestó que para el periodo de presentación del presente informe no se han presentados daños que ocasionen y provengan de causas que le sean imputables.	✓ Acta del primer comité asesor con fecha del 14 de agosto 2025 ✓ Acta del segundo comité asesor con fecha del 28 de octubre 2025 ✓ Acta de tercer comité asesor con fecha del 24 de noviembre de 2025	Se archivó la información en la carpeta documentos soporte en la ruta CONVENIO 1682 DE 2025 / 7. ACTAS COMITÉS en el repositorio del Ministerio de Salud. Documentos cargados en SECOP II.
18	Asumir los riesgos establecidos en la matriz de riesgos del proceso establecida en el numeral 8 del presente Estudio Previo	En cumplimiento a este compromiso en las sesiones del comité asesor, no se reportaron situaciones que puedan constituir un riesgo para la ejecución del convenio.	✓ Acta del primer comité asesor con fecha del 14 de agosto 2025 ✓ Acta del segundo comité asesor con fecha del 28 de octubre 2025 ✓ Acta de tercer comité asesor con fecha del 24 de noviembre de 2025	Se archivó la información en la carpeta documentos soporte en la ruta CONVENIO 1682 DE 2025 / ACTAS COMITÉS en el repositorio del Ministerio de Salud. Documentos cargados en SECOP II.
19	Cumplir con la legislación en Seguridad y Salud en el Trabajo y Ambiental vigentes, entre otras la Ley 1562 de 2012 y el Decreto único reglamentario 1072 de 2015 de conformidad con las actividades a desarrollar según el objeto del convenio	En el primer comité asesor se manifestó que a la fecha no se ha presentado afectación relacionada con los riesgos definidos en la matriz de riesgo del convenio Para el TERCER DESEMBOLSO se manifestó que no se presentó alguna afectación relacionada con los	✓ Acta del primer comité asesor con fecha del 14 de agosto 2025 ✓ Acta del segundo comité asesor con fecha del 28 de octubre 2025 ✓ Acta de tercer comité asesor con fecha del 24 de noviembre de 2025	Se archivó la información en la carpeta documentos soporte en la ruta CONVENIO 1682 DE 2025 / 7. ACTAS COMITÉS en el repositorio del Ministerio de Salud. Documentos cargados en SECOP II.

		riesgos definidos en la matriz de riesgo del convenio.		
20	El Asociado declara que cuenta con una Política de Seguridad y Salud en el trabajo y cumple con lo establecido en la normatividad nacional vigente y aquella que lo reglamente, modifique y/o complemente, aplicable para la protección de los eventuales trabajadores que, durante la ejecución del presente convenio deba vincular, directa o indirectamente, a fin de cumplir los compromisos pactados. Además, que cumple con las auditorías periódicas, certificados de capacitación en el tema y demás medidas establecidas en normas concordantes; tendientes al cumplimiento Íntegro de las políticas del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo que le corresponden.	La Asociación de Cabildos Indígenas Regional de Risaralda -ACIRR manifestó que asume este compromiso en cumplimiento de lo establecido en la normatividad nacional vigente para la protección de los eventuales trabajadores que, durante la ejecución del convenio deba vincular, directa o indirectamente	✓ Acta del primer comité asesor con fecha del 14 de agosto 2025 ✓ Acta del segundo comité asesor con fecha del 28 de octubre 2025 ✓ Acta de tercer comité asesor con fecha del 24 de noviembre de 2025	Se archivó la información en la carpeta documentos soporte en la ruta CONVENIO 1682 DE 2025 / 7. ACTAS COMITÉS en el repositorio del Ministerio de Salud. Documentos cargados en SECOP II.
21	Dar cumplimiento al Decreto 397 del 17 de marzo de 2022 y las disposiciones que la deroguen, modifiquen o sustituyan, relativa a la política de austeridad referente al gasto público, según lo señalado por el supervisión	**Para el primer desembolso**, En el primer comité asesor se manifestó que se ha dado cumplimiento al Decreto 397 del 17 de marzo de 2022 y las disposiciones relativas a la política de austeridad referente al gasto público durante la ejecución del convenio **Para el Segundo Desembolso** no se reportó ninguna novedad frente al cumplimiento de esta obligación	✓ Acta del primer comité asesor con fecha del 14 de agosto 2025 ✓ Acta del segundo comité asesor con fecha del 28 de octubre 2025 ✓ Acta de tercer comité asesor con fecha del 24 de noviembre de 2025	Se archivó la información en la carpeta documentos soporte en la ruta CONVENIO 1682 DE 2025 / 7. ACTAS COMITÉS en el repositorio del Ministerio de Salud. Documentos cargados en SECOP II.

		Para el Tercer Desembolso no se reportó ninguna novedad frente al cumplimiento de esta obligación		
22	No incurrir en faltas a la ética, a la moralidad administrativa, y conductas inapropiadas con los profesionales a su cargo u otras que afecten la correcta ejecución del convenio o el buen nombre del MINISTERIO y garantizar que todo contratista, empleado, o trabajador vinculado al convenio incurran en dichas faltas. Este compromiso se verificará en cada una de las sesiones del Comité Asesor y en las valoraciones de seguimiento que realice el MINISTERIO. De igual manera EL ASOCIADO deberá entregar para cada desembolso una certificación en el que manifieste su cumplimiento.	En el primer comité asesor se manifestó que se ha obrado con lealtad y buena fe en el desarrollo del convenio, evitando dilaciones que afecten el objeto del Convenio. De igual manera y como soporte para el primer desembolso se remitió la certificación requerida por parte del Representante legal Para el segundo desembolso no reporto ninguna novedad frente al cumplimiento de esta obligación Para el tercer desembolso no reporto ninguna novedad frente al cumplimiento de esta obligación	✓ Acta del primer comité asesor con fecha del 10 de octubre de 2025. ✓ Acta del segundo comité asesor con fecha del 28 de octubre 2025. ✓ Acta de tercer comité asesor con fecha del 24 de noviembre de 2025 ✓ Certificación de cumplimiento para el trámite del segundo desembolso.	Se archivó la información en la carpeta documentos soporte en la ruta CONVENIO 1682 DE 2025 / ACTAS COMITÉS y SOPORTES OBLIGACIONES GENERALES / OG 22_23_24_25 en el repositorio del Ministerio de Salud. Documentos cargados en SECOP II.
23	Obrar con lealtad y buena fe en el desarrollo del convenio, evitando dilaciones y cualquier acción que afecten el objeto del convenio Este compromiso se verificará en cada una de las sesiones del Comité Asesor y en las valoraciones de seguimiento que realice el MINISTERIO. De igual manera EL ASOCIADO deberá entregar para	En el primer comité técnico se manifestó que se ha obrado con lealtad y buena fe en el desarrollo del convenio, evitando dilaciones que afecten el objeto del Convenio. De igual manera y como soporte para el primer desembolso se remitió la certificación requerida por parte del Representante legal. Para el segundo desembolso Como soporte del segundo	✓ Acta del primer comité asesor con fecha del 10 de octubre de 2025. ✓ Acta del segundo comité asesor con fecha del 28 de octubre 2025. ✓ Acta de tercer comité asesor con fecha del 24 de noviembre de 2025	Se archivó la información en la carpeta documentos soporte en la ruta CONVENIO 1682 DE 2025 / ACTAS COMITÉS y SOPORTES OBLIGACIONES GENERALES / OG 22_23_24_25 en el repositorio del Ministerio de Salud. *Documentos cargados en SECOP II.

	cada desembolso una certificación en el que manifieste su cumplimiento	desembolso, se remitió la certificación correspondiente Para el tercer desembolso Como soporte del tercer desembolso, se remitió la certificación correspondiente		
24	Responder ante las autoridades competentes o terceros por sus actos u omisiones durante el plazo de ejecución del convenio, cuando en ellos se causen daños o perjuicios a la administración o a terceros y que provengan de causas que le sean imputables. Este compromiso se verificará en cada una de las sesiones del Comité Asesor y en las valoraciones de seguimiento que realice el MINISTERIO	En el primer comité técnico se manifestó que en caso dado la Asociación ACIRR responderá ante las autoridades competentes o terceros por sus actos u omisiones durante el plazo de ejecución del convenio Para el segundo desembolso Como soporte del segundo desembolso, se remitió la certificación correspondiente	✓ Acta del primer comité asesor con fecha del 10 de octubre de 2025. ✓ Acta del segundo comité asesor con fecha del 28 de octubre 2025. ✓ Acta de tercer comité asesor con fecha del 24 de noviembre de 2025	Se archivó la información en la carpeta documentos soporte en la ruta CONVENIO 1682 DE 2025 / ACTAS COMITÉS y SOPORTES OBLIGACIONES GENERALES / 6. OG 22_23_24_25 en el repositorio del Ministerio de Salud. *Documentos cargados en SECOP II.
25	No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúan por fuera de la ley con el fin de obligarlos a hacer u omitir algún acto o hecho, cuando se presenten tales peticiones o amenazas EL ASOCIADO deberá informar inmediatamente de su ocurrencia al Ministerio y a las demás autoridades correspondientes para que ellas adopten las medidas y correctivos que fueren necesarios. El incumplimiento de esta obligación y la celebración de pactos o acuerdos prohibidos	En el primer comité asesor se manifestó que para el periodo de presentación del presente informe no se han presentado peticiones o amenazas de quienes actúan por fuera de la ley. De igual manera y como soporte para el primer desembolso se remitió la certificación requerida por parte del Representante legal Para el segundo desembolso Como soporte del segundo desembolso, se remitió la certificación correspondiente Para el tercer desembolso Como soporte del tercer desembolso, se remitió la certificación correspondiente	✓ Acta del primer comité asesor con fecha del 10 de octubre de 2025. ✓ Acta del segundo comité asesor con fecha del 28 de octubre 2025. ✓ Acta de tercer comité asesor con fecha del 24 de noviembre de 2025 ✓ Certificación de cumplimiento.	Se archivó la información en la carpeta documentos soporte en la ruta CONVENIO 1682 DE 2025 / ACTAS COMITÉS y SOPORTES OBLIGACIONES GENERALES / OG 22_23_24_25 en el repositorio del Ministerio de Salud. Documentos cargados en SECOP II.

	podrá dar lugar a la declaratoria de incumplimiento imposición de las sanciones a que haya lugar. Este compromiso se verificará en cada una de las sesiones del Comité Asesor y en las valoraciones de seguimiento que realice el MINISTERIO. De igual manera EL ASOCIADO deberá entregar para cada desembolso una certificación en el que manifieste su cumplimiento			
26	Asumir o pagar según corresponda, los impuestos, tasas y contribuciones que se generen debido al desarrollo y ejecución del convenio exceptuando aquellos que se hayan considerado de manera explícita en la estructura del anexo de presupuesto y anexo de costos como gastos operativos financiados con recursos del MSPS	En cumplimiento a este compromiso y en las sesiones del comité asesor, se manifestó que se asumirán y pagarán todos los impuestos, tasas y contribuciones que se generen debido al desarrollo y ejecución del convenio.	✓ Acta del primer comité asesor con fecha del 10 de octubre de 2025. ✓ Acta del segundo comité asesor con fecha del 28 de octubre 2025. ✓ Acta de tercer comité asesor con fecha del 24 de noviembre de 2025	Se archivó la información en la carpeta documentos soporte en la ruta CONVENIO 1682 DE 2025 / ACTAS COMITÉS y SOPORTES OBLIGACIONES GENERALES en el repositorio del Ministerio de Salud. Documentos cargados en SECOP II.
27	El valor total del aporte del MINISTERIO se destinará única y exclusivamente para el desarrollo de las actividades descritas en el objeto del convenio, sus compromisos y los ítems descritos en el presupuesto, en consecuencia, si se observa la ejecución de más números de actividades o por un mayor valor o distintas a las allí descritas, dichas	El plan de inversión entregado se encuentra alineado con el plan operativo y el cronograma de actividades, los cuales serán validados con los informes ejecución financiera que entregará mensualmente, que permitirán confirmar que el valor total del aporte del Ministerio ha sido destinado exclusivamente serán invertidos en las actividades señaladas en el estudio previo y conforme al plan de inversión presentado, y a los valores dispuestos en el presupuesto	**Producto No. 1:** ✓ Documento metodológico para la ejecución del convenio incluyendo la logística de la primera asamblea de socialización, el cual ha de contener los siguientes apartados como mínimo: - Información general - Justificación - Objetivo general - Objetivos específicos - Líneas de acción	En cumplimiento a lo establecido en la Cláusula Décima del Convenio de Asociación No 1682 de 2025, el Asociado envió lo correspondiente a los Productos Rad MinSalud No 2025423004908072 con fecha del 29 de diciembre. Frente a los productos técnicos y financieros se realizaron observaciones y se solicitaron los respectivos ajustes los cuales fueron subsanados por el Asociado y

	actividades deben ser asumidas por el Asociado. Así mismo en caso de que se evidencie un menor valor en la ejecución de las actividades descritas en el presupuesto, es deber del Asociado, reintegrar dichos excedentes al Tesoro Nacional, dentro de un plazo máximo de treinta (30) días siguientes a la terminación del presente Convenio	del convenio para el desarrollo de cada una de las actividad	- Metodología - Productos - Metas esperadas y responsables - Presentaciones formatos para la recolección de información. ✓ Plan de operativo y cronograma de trabajo para el desarrollo del Convenio y de entrega de informes y productos. ✓ Base de datos (en el formato definido por el MINISTERIO), contratos y/o modificaciones, y soportes que contengan la totalidad del talento humano contratado (Equipo Coordinador), conforme al plan operativo para la ejecución del Convenio. ✓ Plan de inversión de los recursos del convenio durante el periodo de ejecución, conforme la estructura del presupuesto **Informe parcial de implementación técnica** que da cuenta de las actividades desarrolladas en la Etapa de Alistamiento desde el inicio de la ejecución del convenio en cumplimiento de lo definido en el producto No 1. **Producto No 2** -Instrumento de caracterización para la recolección de información y percepciones del saber propio e intercultural de los pueblos en materia de salud. -Documento descriptivo del proceso de conformación del equipo y socialización del proyecto con autoridades	cuentan con visto bueno por parte del equipo de apoyo a la supervisión. Se archivó la información en la carpeta documentos soporte en la ruta CONVENIO 1682 DE 2025 / SEGUNDO DESEMBOLSO en el repositorio del Ministerio de Salud. Documentos que fueron cargados en SECOP II.

			indígenas de los 12 municipios, especificando las observaciones, retroalimentación de las actividades presentadas - Formatos necesarios para el desarrollo de convenio: (Formato de Asistencia, formato de acta u otros) que se hagan necesarios que conlleven al cumplimiento Para el **TERCER DESEMBOLSO,** con radicado Minsalud No 2025423004908072 con fecha del 12 de noviembre, el Asociado ACIRR hace entrega de los documentos correspondientes de acuerdo con lo estipulado en el clausulado anexo al convenio de Asociación No 1682 de 2025 fue entregado: **Actividad No 1** **Producto 3:** - Documento técnico de consolidación de la segunda fase preliminar donde se presente el análisis de los insumos recolectados, retroalimentación de las observaciones realizadas, acuerdos conceptuales, políticos y organizativos del modelo concertado con los lideres y autoridades indígenas participantes de la jornada. **Actividad No. 2** **Producto 4:** - Documento técnico de consolidación de la fase 1 de caracterización de los	

			aspectos culturales, territoriales y aspectos relacionados con las estructuras propias en salud, y el relacionamiento del proceso de estructura del SISPI con otros procesos propios e institucionales de los pueblos Embera Katío y Chamí de Risaralda que permita reconocer el abordaje propio e intercultural (incluye la Base de datos de los sabedores ancestrales de la medicina propia del pueblo Emberá Chamí y Katío). Incluye actas de los 17 encuentros territoriales, listados de asistencia, fichas de caracterización y registro fotográfico **Actividad No. 3** **Producto 5:** -Documento técnico del Modelo de Salud que contenga la consolidación de los contenidos de los componentes del SISPI en el Modelo de Salud Integral Propio e intercultural del Pueblo (incluye el plan de acción por componente) y conclusiones y recomendaciones de los integrantes de la Salud Propia, el SGSSS, la interculturalidad y propuestas para el sostenimiento del proceso por las partes del Pueblo Embera y el Sistema Institucional. *Validado con firmas de las autoridades de los 12 municipios, listados de asistencia y registros fotográficos.Incluye la entrega de los instrumentos de investigación diligenciados por	

los asistentes y entrevistados durante el desarrollo de los espacios comunitarios y territoriales.

Informe de ejecución financiera.

Informes financieros con la información de los meses de julio, agosto, septiembre y octubre 2025: ID 1417426 RAD 2025423004322762.

En el mes de julio de 2025 de los aportes del Ministerio se presenta la siguiente ejecución acumulada:

Apropiados	**$ 800.000.000**
Comprometido	$ 459.535.568
Cuenta por pagar	$97.265.567
Saldo por Ejecutar	$702.734.433

Con esto se presenta una ejecución acumulada del 12,2%.

En el mes de agosto de 2025 de los aportes del Ministerio se presenta la siguiente ejecución acumulada:

Apropiados	**$ 800.000.000**
Comprometido	$518.181.568
Cuenta por pagar	$ 228.365.567
Saldo por Ejecutar	$571.634.433

Con esto se presenta una ejecución acumulada del 28,5%.

En el mes de septiembre de 2025 de los aportes del

Ministerio se presenta la siguiente ejecución acumulada:

Apropiados	**$ 800.000.000**
Comprometido	$591.038.168
Cuenta por pagar	$ 341.739.342
Saldo por Ejecutar	$426.323.833

Con esto se presenta una ejecución acumulada del 46,7%.

En el mes de octubre de 2025 de los aportes del Ministerio se presenta la siguiente ejecución acumulada:

Apropiados	**$ 800.000.000**
Comprometido	$ 592.086.064
Cuenta por pagar	$ 152.219.519
Saldo por Ejecutar	$352.821.936

Con esto se presenta una ejecución acumulada del 55,9%.

Al cierre del mes de octubre de 2025, el saldo en cuentas bancarias asciende a $ $ 24.978.506. Teniendo en cuenta rendimientos generados por $ 2.740,94. Esta cifra concuerda con la documentación de soporte y con la información registrada en la herramienta financiera de seguimiento

Para el tercer desembolso, con radicado Minsalud No 2025423004908072 con fecha del 29 de diciembre, el Asociado ACIRR hace entrega de los documentos correspondientes de acuerdo con lo estipulado en el clausulado anexo al convenio

de Asociación No 1682 de 2025 fue entregado:

Actividad No 4

Producto 6:

Plan de Acción avalado por las autoridades indígenas, que incluya como mínimo el organigrama de las estructuras propias operativas en salud, los procesos para la toma de decisiones políticas, organizativas y administrativas de acuerdo con los componentes del SISPI, así como el rol y alcance de los actores institucionales y propios, entre otros.

Informe final de implementación técnica que dé cuenta de la ejecución de las actividades desde el inicio del convenio.

Informe mensual de ejecución financiera que dé cuenta de la ejecución de los recursos aportados por el Ministerio.

Informes financieros con la información de los meses de noviembre y diciembre 2025: ID 1550798 RAD 2025423004921352.

En el mes de noviembre de 2025 de los aportes del Ministerio se presenta la siguiente ejecución acumulada:

Apropiados	**$ 800.000.000**
Desembolsos MSPS	$ 320.000.000
Comprometido	$794.951.987
Causados	$722.497.987
Cuenta por pagar	$ 410.271.817

Pagados	$312.226.170
Saldo por Ejecutar	$77.502.013

Con esto se presenta una ejecución acumulada del 90,3%.

En el mes de diciembre de 2025 de los aportes del Ministerio se presenta la siguiente ejecución acumulada:

Apropiados	**$ 800.000.000**
Comprometido	$799.911.453
Cuenta por pagar	$ 487.685.283
Saldo por Ejecutar	$88.547

Con esto se presenta una ejecución acumulada del 100 %.

Al cierre del mes de diciembre de 2025, se presenta un saldo por ejecutar de $88.547, el cual será descontado del desembolso final, en razón a recursos no ejecutados. Así mismo, se registran rendimientos financieros por valor de $3.196,04, los cuales deberán ser reintegrados por el asociado una vez se efectúen los pagos correspondientes a los desembolsos pactados y se adelante el trámite de cierre del convenio; para lo cual se realizará la revisión de los extractos bancarios con el fin de validar la existencia de rendimientos adicionales y, de ser procedente, solicitar su reintegro. Lo anterior concuerda con la documentación soporte y con la información registrada en la herramienta financiera de seguimiento del convenio.

28	Concurrir a la liquidación del convenio dentro de los plazos y en las condiciones establecidas en la Ley, y el mismo convenio		N/A	
29	Los demás compromisos que se deriven de las características técnicas, estudios previos, anexo técnico (si aplica) y de la propuesta presentada, documentos que forman parte integral del convenio aquellas que estén directamente relacionadas con el objeto	No se realizaron acciones adicionales a las establecidas en el compromiso general No 1.	N/A	

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS

Obligación contractual		Actividad desarrollada	Producto recibido	Observaciones o comentarios del Supervisor
1	Formular el Plan Operativo y metodológico detallado para la ejecución del convenio, el cual debe contener el plan de inversión de los recursos del convenio y el cronograma de actividades y presentarlo para aprobación del supervisor en sesión del Comité Técnico de Seguimiento, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al inicio del convenio. Este compromiso corresponde al Producto No. 1, el cual deberá ser presentado de acuerdo con los desembolsos establecidos.	**Primer desembolso:** En cumplimiento al compromiso dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al inicio del convenio se realizó la entrega de: 1. Documento metodológico-administrativo para la planeación de la ejecución del convenio. 2. Plan operativo y cronograma de trabajo para el desarrollo del convenio y entrega de informes y productos. Documentos que cuentan con la revisión de comité técnico y aprobación del supervisor del convenio.	Para el **Primer Desembolso** con Rad Orfeo MinSalud No 2 2025423002689312, con fecha del 29 de julio de 2025 Organización ACIRR hace entrega de los documentos correspondientes de acuerdo con lo estipulado en el Clausulado Anexo al Convenio de Asociación No. 1682 de 2025, así: **Producto No. 1:** - Documento metodológico para la ejecución del convenio incluyendo la logística de la primera asamblea de socialización, el cual ha de contener los siguientes apartados como mínimo: - Información general - Justificación - Objetivo general - Objetivos específicos	En cumplimiento a lo establecido en la Cláusula Octava, numeral 8.5. Productos, del Convenio de Asociación N° 1682 de 2025, el Asociado envió lo correspondiente al Producto No 1. En comité técnico de seguimiento del la supervisora aprobó el producto No 1 que contiene (Documento metodológico, Plan de Operativo y cronograma de trabajo, Plan de inversión, Base de datos) y conforme al concepto emitido por el apoyo a la supervisión, se aprueba por la supervisión. Se archivó la información en la carpeta documentos soporte en la ruta CONVENIO 1682 DE 2025 / PRIMER DESEMBOLSO en el

			- Líneas de acción - Metodología - Productos - Metas esperadas y responsables -Plan de operativo y cronograma de trabajo para el desarrollo del Convenio y de entrega de informes y productos. -Base de datos (en el formato definido por el MINISTERIO), contratos y/o modificaciones, y soportes que contengan la totalidad del talento humano contratado (Equipo Coordinador), conforme al plan operativo para la ejecución del Convenio. - Plan de inversión de los recursos del convenio durante el periodo de ejecución, conforme la estructura del presupuesto. **Producto No 2** ✓ Instrumento de caracterización para la recolección de información y percepciones del saber propio e intercultural de los pueblos en materia de salud. ✓ Documento descriptivo del proceso de conformación del equipo y socialización del proyecto con autoridades indígenas de los 12 municipios, especificando las observaciones, retroalimentación de las actividades presentadas ✓ Formatos necesarios para el desarrollo del convenio: (Formato de Asistencia, formato de acta u otros) que se hagan	repositorio del Ministerio de Salud. *Documentos cargados en SECOP II.

			necesarios que conlleven al cumplimiento .	
2	Conformar y disponer en forma permanente del Talento Humano, que atienda el cumplimiento de los compromisos del Convenio de Asociación, manteniendo durante su plazo de ejecución, el registro completo y actualizado de todo el talento humano que realizará actividades para su cumplimiento, según lo establecido por EL MINISTERIO, asegurando que la remuneración económica de este corresponda a la estructura definida en el Anexo de Costos del presente convenio, sin que pueda ser afectado por descuentos, contribuciones, donaciones o aportes que reduzcan su valor, salvo las deducciones definidas en la normatividad vigente, de carácter tributario y/o salarial. En caso de detectarse que el personal no cumple con el perfil establecido en el numeral de especificaciones Técnicas del Estudio Previo, deberá ser reemplazado inmediatamente, y no se le reconocerá el pago de honorarios, por lo que El ASOCIADO deberá verificar que el personal cumpla con lo establecido.	Se realizó la selección y contratación del talento humano proyectado (14 personas), conforme al perfil del talento humano definido en las especificaciones técnicas, de conformidad a lo establecido en la propuesta técnica aprobada	El cumplimiento de este compromiso se refleja en los productos entregados (Base de datos, contratos y soportes de la contratación) y que reposan en SECOP II. ✓ Base de datos del Talento Humano ✓ Documentos y soportes de la contratación del talento humano **Segundo desembolso** No se reportaron novedades respecto al talento humano	Se archivó la información en la carpeta documentos soporte en la ruta CONVENIO 1682 DE 2025 / TALENTO HUMANO en el repositorio del Ministerio de Salud. Documentos cargados en SECOP II.
3	Cumplir cada una de las actividades y productos previstos en las especificaciones técnicas	En cumplimiento a este compromiso se desarrollaron las actividades previstas en el el estudio previo del convenio de acuerdo con las condiciones	Para el **Primer Desembolso** con Rad Orfeo MinSalud No 2 2025423002689312, con fecha	En cumplimiento a lo establacido en la Cláusula Octava, numeral 8.5. Productos, del Convenio de

	del presente documento, previstos en la Etapa de alistamiento	técnicas, administrativas, financieras, contables y jurídicas establecidas por el MSPS, según consta en los informes presentados **Para el primer desembolso** Fueron realizadas las actividades definidas en la **FASE DE ALISTAMIENTO**, tales como: Se presentó el documento metodológico-administrativo de planeación; el plan operativo y cronograma de trabajo; el plan de inversión; y la base de datos, contratos y/o modificaciones, y soportes que contienen la totalidad del talento humano contratado conforme al plan operativo para la ejecución del Convenio. Incluir las actividades desarrolladas por cada obligación	del 29 de julio de 2025 Organización ACIRR hace entrega de los documentos correspondientes de acuerdo con lo estipulado en el Clausulado Anexo al Convenio de Asociación No. 1682 de 2025, así: **Producto No. 1:** - Documento metodológico para la ejecución del convenio incluyendo la logística de la primera asamblea de socialización, el cual ha de contener los siguientes apartados como mínimo: - Información general - Justificación - Objetivo general - Objetivos específicos - Líneas de acción - Metodología - Productos - Metas esperadas y responsables -Plan de operativo y cronograma de trabajo para el desarrollo del Convenio y de entrega de informes y productos. -Base de datos (en el formato definido por el MINISTERIO), contratos y/o modificaciones, y soportes que contengan la totalidad del talento humano contratado (Equipo Coordinador), conforme al plan operativo para la ejecución del Convenio. - Plan de inversión de los recursos del convenio durante el periodo de ejecución, conforme la estructura del presupuesto. **Informe parcial de implementación técnica** que	Asociación N° 1682 de 2025, el Asociado envió lo correspondiente al Producto No 1. En comité técnico de seguimiento del la supervisora aprobó el producto No 1 que contiene (Documento metodológico, Plan de Operativo y cronograma de trabajo, Plan de inversión, Base de datos) y conforme al concepto emitido por el apoyo a la supervisión, se aprueba por la supervisión. Se archivó la información en la carpeta documentos soporte en la ruta CONVENIO 1682 DE 2025 / PRIMER DESEMBOLSO en el repositorio del Ministerio de Salud. Documentos cargados en SECOP II.

			da cuenta de las actividades desarrolladas en la Etapa de Alistamiento desde el inicio de la ejecución del convenio en cumplimiento de lo definido en el producto No 1. **Producto No 2** -Instrumento de caracterización para la recolección de información y percepciones del saber propio e intercultural de los pueblos en materia de salud. -Documento descriptivo del proceso de conformación del equipo y socialización del proyecto con autoridades indígenas de los 12 municipios, especificando las observaciones, retroalimentación de las actividades presentadas - Formatos necesarios para el desarrollo de convenio: (Formato de Asistencia, formato de acta u otros) que se hagan necesarios que conlleven al cumplimiento	
4	Cumplir cada una de las actividades y productos previstos en las especificaciones técnicas del presente documento, previstos en la Etapa de ejecución	**El segundo desembolso se encuentra soportado con la entrega de:** - Producto No 3 - Producto No 4 - Producto No 5 Continuando con la ejecución del convenio, la Asociación ACIRR desarrolla las actividades contempladas en el marco el convenio así: ***Línea I. Consolidación de contenidos de la fase 1*** **Actividad No. 1**	Para el segundo **desembolso,** con radicado Minsalud No 2025423004282662 con fecha del 12 de noviembre, el Asociado ACIRR hace entrega de los documentos correspondientes de acuerdo con lo estipulado en el clausulado anexo al convenio de Asociación No 1682 de 2025 fue entregado: : **Actividad No 1** **Producto 3:**	En cumplimiento a lo establecido en la Cláusula Décima del Convenio de Asociación No 1682 de 2025, el Asociado envió lo correspondiente a los Productos. Frente a los productos técnicos y financieros se realizaron observaciones y se solicitaron los respectivos ajustes los cuales fueron subsanados por el Asociado y cuentan con visto bueno por parte del equipo de apoyo a la supervisión. Se archivó la información en la carpeta documentos soporte

		Se lleva a cabo 17 espacios comunitarios y territoriales en las comunidades indígenas en el cual se realiza un proceso de recolección de información del estado de salud desde lo propio y lo intercultural, en los siguientes lugares y fechas: Encuentro 1. Resguardo Indígena Loma Citabara – Mistrató - 1 de agosto de 2025 Encuentro 2. Resguardo Indígena Unificado Emberá Chami Del Rio San Juan - 2 de agosto de 2025 Encuentro 3. Resguardo Embera chami -Guática - 3 de agosto Encuentro 4. Resguardo Indígena Flor del monte -Belén de Umbria, 4 de agosto Encuentro 5. Resguardo Indígena Unificado Emberá Chami Rio San Juan – Pueblo Rico, 5 de agosto de 2025 Encuentro 6. Asentamiento Indígena Kare Dua - La Celia, 7 de agosto Encuentro 7 . Resguardo Indígena Karabi Drua – Balboa, 9 de agosto Encuentro 8 Resguardo Embera Chami Siorodo Apia - APIA, 9 de agosto Encuentro 9. Resguardo Indigena Suratena –Marsella, 12 de agosto Encuentro 10. Resguardo Indigena Suratena -Marsella, 12 de agosto 2025	- Documento técnico de consolidación de la segunda fase preliminar donde se presente el análisis de los insumos recolectados, retroalimentación de las observaciones realizadas, acuerdos conceptuales, políticos y organizativos del modelo concertado con los lideres y autoridades indígenas participantes de la jornada. **Actividad No. 2** **Producto 4:** - Documento técnico de consolidación de la fase 1 de caracterización de los aspectos culturales, territoriales y aspectos relacionados con las estructuras propias en salud, y el relacionamiento del proceso de estructura del SISPI con otros procesos propios e institucionales de los pueblos Embera Katío y Chamí de Risaralda que permita reconocer el abordaje propio e intercultural (incluye la Base de datos de los sabedores ancestrales de la medicina propia del pueblo Emberá Chamí y Katío). Incluye actas de los 17 encuentros territoriales, listados de asistencia, fichas de caracterización y registro fotográfico	en la ruta CONVENIO 1682 DE 2025 / 1. TERCER DESEMBOLSO en el repositorio del Ministerio de Salud. * Documentos que fueron cargados en SECOP II.

			Actividad No. 3	

		Encuentro 11. Comunidad Dai Namabena Pereira, 16 de agosto Encuentro 12. Cabildo Indígena Embera Chamí Kurmadó – Pereira, Risaralda, 15 de agosto Encuentro 13. Asentamiento Indígena Cabinru-Dosquebradas. , 13 de agosto Encuentro 14. Resguardo Unificado Embera katio Pueblo RIco, 17 de agosto Encuentro 15. Resguardo Alto Mira - Marsella Pueblo RIco, 20 de agosto Encuentro 16. Resguardo Indígena Kurmadó – Marsella, Risaralda, 22 de agosto Encuentro 17. Asentamiento indígena Hormuana -Santa Rosa, 21 de agosto Estas actividades se desarrollaron en el término indicado en el Plan Operativo y Cronograma. Estos espacios permitieron obtener insumos para la presentación del Avance del tercer Producto que consta de los siguientes ítems, los cuales se remiten en su versión final Estas actividades se desarrollaron en el término indicado en el Plan Operativo y Cronograma. Estos espacios permitieron obtener insumos para la presentación del Avance del tercer Producto que consta de los siguientes	**Producto 5:** -Documento técnico del Modelo de Salud que contenga la consolidación de los contenidos de los componentes del SISPI en el Modelo de Salud Integral Propio e intercultural del Pueblo (incluye el plan de acción por componente) y conclusiones y recomendaciones de los integrantes de la Salud Propia, el SGSSS, la interculturalidad y propuestas para el sostenimiento del proceso por las partes del Pueblo Embera y el Sistema Institucional. *Validado con firmas de las autoridades de los 12 municipios, listados de asistencia y registros fotográficos.Incluye la entrega de los instrumentos de investigación diligenciados por los asistentes y entrevistados durante el desarrollo de los espacios comunitarios y territoriales **Informe de ejecución financiera.** Informes financieros con la información de los meses de julio, agosto, septiembre y octubre 2025: ID 1417426 RAD 2025423004322762. En el mes de julio de 2025 de los aportes del Ministerio se presenta la siguiente ejecución acumulada: **Apropiados** $ 800.000.000 **Desembolsos MSPS** $ 0 **Comprometido** $ 459.535.568 **Causados** $ 97.265.567 **Cuenta por pagar** $97.265.567	

ítems, los cuales se remiten en su versión final

- Documento técnico de consolidación de la fase 1 de caracterización de los aspectos culturales, territoriales y aspectos relacionados con las estructuras propias en salud, y el relacionamiento del proceso de estructura del SISPI con otros procesos propios e institucionales de los pueblos Embera Katío y Chamí de Risaralda que permita reconocer el abordaje propio e intercultural (incluye la Base de datos de los sabedores ancestrales de la medicina propia del pueblo Emberá Chamí y Katío). Incluye actas de los 17 encuentros territoriales, listados de asistencia, fichas de caracterización y registro fotográfico

Línea II. Estructuración del modelo de salud propio e intercultural y plan de acción

Actividad No 2.

Se lleva acabo 17 espacios comunitarios y territoriales en las comundiades indígenas con el fin de generar insumos para la construcción de Contenidos y Plan de Acción para la Implementación del SISPI,
realizados en los siguientes lugares y fechas:

Pagados	$ 0
Saldo por Ejecutar	$702.734.433

Con esto se presenta una ejecución acumulada del 12,2%.

En el mes de agosto de 2025 de los aportes del Ministerio se presenta la siguiente ejecución acumulada:

Apropiados	**$ 800.000.000**
Comprometido	$518.181.568
Cuenta por pagar	$ 228.365.567
Saldo por Ejecutar	$571.634.433

Con esto se presenta una ejecución acumulada del 28,5%.

En el mes de septiembre de 2025 de los aportes del Ministerio se presenta la siguiente ejecución acumulada:

Apropiados	**$ 800.000.000**
Comprometido	$591.038.168
Cuenta por pagar	$ 341.739.342
Saldo por Ejecutar	$426.323.833

Con esto se presenta una ejecución acumulada del 46,7%.

En el mes de octubre de 2025 de los aportes del Ministerio se presenta la siguiente ejecución acumulada:

Apropiados	**$ 800.000.000**

		Encuentro 1. Resguardo Indígena Karabi Drua ,16 de octubre de 2025 Encuentro 2. Asentamiento Indígena Kare Dúa ,17 de octubre de 2025 Encuentro 3. Cabildo Indígena Tatamá -Santuario, 18 de septiembre Encuentro 4. Cabildo Indígena Siorodó - Apia, 19 de septiembre de 2025 Encuentro 5. Autoridad Tradicional Cabildo Embera Katío Unificado - Pueblo rico, 19 de octubre Encuentro 6. Resguardo Indígena Unificado Rio San Juan – Pueblo Rico, 18 de octubre Encuentro 7. Comunidad Indígena Emberá Chami Guática, 25 de octubre Encuentro 8 Resguardo Indígena Flor Del Monte, 25 de septiembre Encuentro 9. Asentamiento Indígena Hormuana – Santa rosa de cabal, 26 de septiembre Encuentro 10. Comunidad Indígena Cabinru – Dosquebradas, 30 de septiembre Encuentro 11. Cabildo Indígena Emberá Chamí Kurmadó Pereira, 12 de septiembre	**Desembolsos MSPS** | $ 320.000.000 **Comprometido** | $ 592.086.064 **Causados** | $ 447.178.064 **Cuenta por pagar** | $ 152.219.519 **Pagados** | $ 294.958.545 **Saldo por Ejecutar** | $352.821.936 Con esto se presenta una ejecución acumulada del 55,9%. Al cierre del mes de octubre de 2025, el saldo en cuentas bancarias asciende a $ $ 24.978.506. Teniendo en cuenta rendimientos generados por $ 2.740,94. Esta cifra concuerda con la documentación de soporte y con la información registrada en la herramienta financiera de seguimiento. Para el tercer desembolso, con radicado Minsalud No 2025423004908072 con fecha del 29 de diciembre, el Asociado ACIRR hace entrega de los documentos correspondientes de acuerdo con lo estipulado en el clausulado anexo al convenio de Asociación No 1682 de 2025 fue entregado: **Actividad No 4** **Producto 6:** Plan de Acción avalado por las autoridades indígenas, que incluya como mínimo el organigrama de las estructuras propias operativas en salud, los procesos para la toma de decisiones políticas, organizativas y administrativas de acuerdo con los componentes del SISPI, así como el rol y alcance de los	

		Encuentro 12. Resguardo Indígena Unificado Embera Chamí del Rio San Juan - Mistrató, 24 de octubre Encuentro 13. Asentamiento Indígena Cabinru-Dosquebradas. , 13 de agosto Encuentro 14. Resguardo Indígena Loma Citabará - Mistrató, 11 de octubre Encuentro 15. Resguardo Indígena Suratena – Marsella, 12 de octubre Encuentro 16. Resguardo Indígena Kurmadó - Marsella, 13 de octubre Encuentro 17. Resguardo Indígena Alto Mira – Marsella, 17 de octubre Estas actividades se desarrollaron en el término indicado en el Plan Operativo y Cronograma. Estos espacios permitieron obtener insumos para la presentación del Avance del quinto producto que consta de los siguientes ítems, los cuales se remiten en su versión final - Documento técnico del Modelo de Salud que contenga la consolidación de los contenidos de los componentes del SISPI en el Modelo de Salud Integral Propio e intercultural del Pueblo (incluye el plan de acción por componente) y conclusiones y recomendaciones de los integrantes de la Salud Propia, el SGSSS, la interculturalidad y propuestas para el	actores institucionales y propios, entre otros. **Informe final de implementación técnica** que dé cuenta de la ejecución de las actividades desde el inicio del convenio. **Informe mensual de ejecución financiera** que dé cuenta de la ejecución de los recursos aportados por el Ministerio. **Informes financieros con la información de los meses de noviembre y diciembre 2025:** ID 1550798 RAD 2025423004921352. En el mes de noviembre de 2025 de los aportes del Ministerio se presenta la siguiente ejecución acumulada: **Apropiados** $ 800.000.000 **Comprometido** $794.951.987 **Cuenta por pagar** $ 410.271.817 **Saldo por Ejecutar** $77.502.013 Con esto se presenta una ejecución acumulada del 90,3%. En el mes de diciembre de 2025 de los aportes del Ministerio se presenta la siguiente ejecución acumulada: **Apropiados** $ 800.000.000 **Desembolsos MSPS** $ 320.000.000	

		sostenimiento del proceso por las partes del Pueblo Emberá y el Sistema Institucional. *Validado con firmas de las autoridades de los 12 municipios, listados de asistencia y registros fotográficos. Incluye la entrega de los instrumentos de investigación diligenciados por los asistentes y entrevistados durante el desarrollo de los espacios comunitarios y territoriales **Actividad No 3** En el marco del espacio de trabajo técnico con el equipo de trabajo se genera lectura, recopilación y estructuración de la información de los encuentros comunitarios y territoriales, contenidos en el quinto producto que consta de los siguientes ítems, los cuales se remiten en su versión final **Actividad No 4** Se realizo una asamblea general los días 26 y 27 de noviembre en el Coliseo de Guática - Risaralda, con el objetivo de validar el documento de los componentes del SISPI y el plan de acción para la implementación del modelo de salud del pueblo Embera de Risaralda el cual vinculará la articulación efectiva con el SGSSS Plan de Acción avalado por las autoridades indígenas, que incluya como mínimo el organigrama de las estructuras propias operativas en salud, los procesos para la toma de	<table><tr><td>**Comprometido**</td><td>$799.911.453</td></tr><tr><td>**Causados**</td><td>$799.911.453</td></tr><tr><td>**Cuenta por pagar**</td><td>$ 487.685.283</td></tr><tr><td>**Pagados**</td><td>$312.226.170</td></tr><tr><td>**Saldo por Ejecutar**</td><td>$88.547</td></tr></table> Con esto se presenta una ejecución acumulada del 100 %. Al cierre del mes de diciembre de 2025, se presenta un saldo por ejecutar de $88.547, el cual será descontado del desembolso final, en razón a recursos no ejecutados. Así mismo, se registran rendimientos financieros por valor de $3.196,04, los cuales deberán ser reintegrados por el asociado una vez se efectúen los pagos correspondientes a los desembolsos pactados y se adelante el trámite de cierre del convenio; para lo cual se realizará la revisión de los extractos bancarios con el fin de validar la existencia de rendimientos adicionales y, de ser procedente, solicitar su reintegro. Lo anterior concuerda con la documentación soporte y con la información registrada en la herramienta financiera de seguimiento del convenio.	

		decisiones políticas, organizativas y administrativas de acuerdo con los componentes del SISPI, así como el rol y alcance de los actores institucionales y propios, entre otros. Para esta actividad, el asociado en comité asesor del 24 de noviembre realizo solicitud de redistribución del saldo disponible, para la ampliación de participación de delegados de las comunidades indígenas, el cual se aprobó en el comité técnico del 25 de diciembre de 2025		
5	Cumplir cada una de las actividades y productos previstos en las especificaciones técnicas del presente documento, previstos en la Etapa de seguimiento y evaluación	En cumplimiento al compromiso dentro del periodo reportado se desarrollaron las actividades previstas en el objeto del convenio de acuerdo con las condiciones técnicas, administrativas, financieras, contables y jurídicas establecidas por el MSPS. El primer desembolso se encuentra soportado con la entrega de: **Producto No. 1:** ✓ Documento metodológico para la ejecución del convenio incluyendo la logística de la Mesa técnica de salud, el cual ha de contener los siguientes apartados como mínimo: - Información general - Justificación -Objetivo general -Objetivos específicos - Líneas de acción -Metodología -Productos -Metas esperadas y responsables	**Producto No. 1:** ✓ Documento metodológico para la ejecución del convenio incluyendo la logística de la primera asamblea de socialización, el cual ha de contener los siguientes apartados como mínimo: - Información general - Justificación - Objetivo general - Objetivos específicos - Líneas de acción - Metodología - Productos - Metas esperadas y responsables - Presentaciones formatos para la recolección de información. ✓ Plan de operativo y cronograma de trabajo para el desarrollo del Convenio y de entrega de informes y productos. ✓ Base de datos (en el formato definido por el MINISTERIO), contratos	En cumplimiento a lo establecido en la Cláusula Décima del Convenio de Asociación No 1682 de 2025, el Asociado envió lo correspondiente a los Productos Rad MinSalud No 2025423004282662 con fecha del 11 de noviembre. Frente a los productos técnicos y financieros se realizaron observaciones y se solicitaron los respectivos ajustes los cuales fueron subsanados por el Asociado y cuentan con visto bueno por parte del equipo de apoyo a la supervisión. Se archivó la información en la carpeta documentos soporte en la ruta CONVENIO 1682 DE 2025 / TERCER DESEMBOLSO en el repositorio del Ministerio de Salud. Documentos cargados en SECOP II.

		✓ Plan de operativo y cronograma de trabajo para el desarrollo del Convenio y de entrega de informes y productos. ü Base de datos (en el formato definido por el MINISTERIO), contratos y/o modificaciones, y soportes que contengan la totalidad del talento humano contratado (Equipo Coordinador), conforme al plan operativo para la ejecución del Convenio. ✓ Plan de inversión de los recursos del convenio durante el periodo de ejecución, conforme la estructura del presupuesto **Producto No 2** -Instrumento de caracterización para la recolección de información y percepciones del saber propio e intercultural de los pueblos en materia de salud. -Documento descriptivo del proceso de conformación del equipo y socialización del proyecto con autoridades indígenas de los 12 municipios, especificando las observaciones, retroalimentación de las actividades presentadas - Formatos necesarios para el desarrollo de convenio: (Formato de Asistencia, formato de acta u otros) que se hagan necesarios que conlleven al cumplimiento	y/o modificaciones, y soportes que contengan la totalidad del talento humano contratado (Equipo Coordinador), conforme al plan operativo para la ejecución del Convenio. ✓ Plan de inversión de los recursos del convenio durante el periodo de ejecución, conforme la estructura del presupuesto **Informe parcial de implementación técnica** que da cuenta de las actividades desarrolladas en la Etapa de Alistamiento desde el inicio de la ejecución del convenio en cumplimiento de lo definido en el producto No 1. **Producto No 2** -Instrumento de caracterización para la recolección de información y percepciones del saber propio e intercultural de los pueblos en materia de salud. -Documento descriptivo del proceso de conformación del equipo y socialización del proyecto con autoridades indígenas de los 12 municipios, especificando las observaciones, retroalimentación de las actividades presentadas - Formatos necesarios para el desarrollo de convenio: (Formato de Asistencia, formato de acta u otros) que se hagan necesarios que conlleven al cumplimiento Para el TERCER DESEMBOLSO, con radicado	

		El TERCER DESEMBOLSO se encuentra soportado con la entrega de: - Producto No 3 - Producto No 4 - Producto No 5 Continuando con la ejecución del convenio, la Asociación ACIRR desarrolla las actividades contempladas en el marco el convenio así: ***Línea I. Consolidación de contenidos de la fase 1*** **Actividad No. 1** Se lleva a cabo 17 espacios comunitarios y territoriales en las comunidades indígenas en el cual se realiza un proceso de recolección de información del estado de salud desde lo propio y lo intercultural, en los siguientes lugares y fechas: Encuentro 1. Resguardo Indígena Loma Citabara – Mistrató - 1 de agosto de 2025 Encuentro 2. Resguardo Indígena Unificado Emberá Chami Del Rio San Juan - 2 de agosto de 2025 Encuentro 3. Resguardo Embera chami -Guática - 3 de agosto Encuentro 4. Resguardo Indígena Flor del monte -Belén de Umbria, 4 de agosto Encuentro 5. Resguardo Indígena Unificado Emberá Chami Rio San Juan – Pueblo Rico, 5 de agosto de 2025	Minsalud No 2025423004908072 con fecha del 12 de noviembre, el Asociado ACIRR hace entrega de los documentos correspondientes de acuerdo con lo estipulado en el clausulado anexo al convenio de Asociación No 1682 de 2025 fue entregado: **Actividad No 1** **Producto 3:** - Documento técnico de consolidación de la segunda fase preliminar donde se presente el análisis de los insumos recolectados, retroalimentación de las observaciones realizadas, acuerdos conceptuales, políticos y organizativos del modelo concertado con los lideres y autoridades indígenas participantes de la jornada. **Actividad No. 2** **Producto 4:** - Documento técnico de consolidación de la fase 1 de caracterización de los aspectos culturales, territoriales y aspectos relacionados con las estructuras propias en salud, y el relacionamiento del proceso de estructura del SISPI con otros procesos propios e institucionales de los pueblos Embera Katío y Chamí de Risaralda que	

		Encuentro 6. Asentamiento Indígena Kare Dua - La Celia, 7 de agosto Encuentro 7 . Resguardo Indígena Karabi Drua – Balboa, 9 de agosto Encuentro 8 Resguardo Embera Chami Siorodo Apia - APIA, 9 de agosto Encuentro 9. Resguardo Indigena Suratena –Marsella, 12 de agosto Encuentro 10. Resguardo Indigena Suratena -Marsella, 12 de agosto 2025 Encuentro 11. Comunidad Dai Namabena Pereira, 16 de agosto Encuentro 12. Cabildo Indígena Embera Chamí Kurmadó – Pereira, Risaralda, 15 de agosto Encuentro 13. Asentamiento Indígena Cabinru-Dosquebradas. , 13 de agosto Encuentro 14. Resguardo Unificado Embera katio Pueblo RIco, 17 de agosto Encuentro 15. Resguardo Alto Mira - Marsella Pueblo RIco, 20 de agosto Encuentro 16. Resguardo Indígena Kurmadó – Marsella, Risaralda, 22 de agosto Encuentro 17. Asentamiento indígena Hormuana -Santa Rosa, 21 de agosto	permita reconocer el abordaje propio e intercultural (incluye la Base de datos de los sabedores ancestrales de la medicina propia del pueblo Emberá Chamí y Katío). Incluye actas de los 17 encuentros territoriales, listados de asistencia, fichas de caracterización y registro fotográfico **Actividad No. 3** **Producto 5:** -Documento técnico del Modelo de Salud que contenga la consolidación de los contenidos de los componentes del SISPI en el Modelo de Salud Integral Propio e intercultural del Pueblo (incluye el plan de acción por componente) y conclusiones y recomendaciones de los integrantes de la Salud Propia, el SGSSS, la interculturalidad y propuestas para el sostenimiento del proceso por las partes del Pueblo Embera y el Sistema Institucional. *Validado con firmas de las autoridades de los 12 municipios, listados de asistencia y registros fotográficos. Incluye la entrega de los instrumentos de investigación diligenciados por los asistentes y entrevistados durante el desarrollo de los espacios comunitarios y territoriales. **Informe parcial de implementación técnica** que da cuenta de las actividades desarrolladas en la Etapa de	

		Estas actividades se desarrollaron en el término indicado en el Plan Operativo y Cronograma. Estos espacios permitieron obtener insumos para la presentación del Avance del tercer Producto que consta de los siguientes ítems, los cuales se remiten en su versión final - Documento técnico de consolidación de la fase 1 de caracterización de los aspectos culturales, territoriales y aspectos relacionados con las estructuras propias en salud, y el relacionamiento del proceso de estructura del SISPI con otros procesos propios e institucionales de los pueblos Embera Katío y Chamí de Risaralda que permita reconocer el abordaje propio e intercultural (incluye la Base de datos de los sabedores ancestrales de la medicina propia del pueblo Emberá Chamí y Katío). Incluye actas de los 17 encuentros territoriales, listados de asistencia, fichas de caracterización y registro fotográfico ***Línea II. Estructuración del modelo de salud propio e intercultural y plan de acción*** **Actividad No 2.** Se lleva a cabo 17 espacios comunitarios y territoriales en las comunidades indígenas con el fin de generar insumos	Ejecución **forme de ejecución financiera.** **Informes financieros con la información de los meses de julio, agosto, septiembre y octubre 2025:** ID 1417426 RAD 2025423004322762. En el mes de julio de 2025 de los aportes del Ministerio se presenta la siguiente ejecución acumulada: **Apropiados** $ 800.000.000 **Comprometido** $ 459.535.568 **Cuenta por pagar** $97.265.567 **Saldo por Ejecutar** $702.734.433 Con esto se presenta una ejecución acumulada del 12,2%. En el mes de agosto de 2025 de los aportes del Ministerio se presenta la siguiente ejecución acumulada: **Apropiados** $ 800.000.000 **Desembolsos MSPS** $ 0 **Comprometido** $518.181.568 **Causados** $228.365.567 **Cuenta por pagar** $ 228.365.567 **Pagados** $ 0 **Saldo por Ejecutar** $571.634.433 Con esto se presenta una ejecución acumulada del 28,5%. En el mes de septiembre de 2025 de los aportes del	

		para la construcción de Contenidos y Plan de Acción		

		para la Implementación del SISPI, realizados en los siguientes lugares y fechas: Encuentro 1. Resguardo Indígena Karabi Drua ,16 de octubre de 2025 Encuentro 2. Asentamiento Indígena Kare Dúa ,17 de octubre de 2025 Encuentro 3. Cabildo Indígena Tatamá -Santuario, 18 de septiembre Encuentro 4. Cabildo Indígena Siorodó - Apia, 19 de septiembre de 2025 Encuentro 5. Autoridad Tradicional Cabildo Embera Katío Unificado - Pueblo rico, 19 de octubre Encuentro 6. Resguardo Indígena Unificado Rio San Juan – Pueblo Rico, 18 de octubre Encuentro 7. Comunidad Indígena Emberá Chami Guática, 25 de octubre Encuentro 8 Resguardo Indígena Flor Del Monte, 25 de septiembre Encuentro 9. Asentamiento Indígena Hormuana – Santa rosa de cabal, 26 de septiembre Encuentro 10. Comunidad Indígena Cabinru – Dosquebradas, 30 de septiembre Encuentro 11. Cabildo Indígena Emberá Chamí	Ministerio se presenta la siguiente ejecución acumulada: **Apropiados** **$ 800.000.000** **Comprometido** $591.038.168 **Cuenta por pagar** $ 341.739.342 **Saldo por Ejecutar** $426.323.833 Con esto se presenta una ejecución acumulada del 46,7%. En el mes de octubre de 2025 de los aportes del Ministerio se presenta la siguiente ejecución acumulada: **Apropiados** **$ 800.000.000** **Comprometido** $ 592.086.064 **Cuenta por pagar** $ 152.219.519 **Saldo por Ejecutar** $352.821.936 Con esto se presenta una ejecución acumulada del 55,9%. Al cierre del mes de octubre de 2025, el saldo en cuentas bancarias asciende a $ $ 24.978.506. Teniendo en cuenta rendimientos generados por $ 2.740,94. Esta cifra concuerda con la documentación de soporte y con la información registrada en la herramienta financiera de seguimiento Para el tercer desembolso, con radicado Minsalud No 2025423004908072 con fecha del 29 de diciembre, el Asociado ACIRR hace entrega de los documentos	

		Kurmadó Pereira, 12 de septiembre Encuentro 12. Resguardo Indígena Unificado Embera Chamí del Rio San Juan - Mistrató, 24 de octubre Encuentro 13. Asentamiento Indígena Cabinru-Dosquebradas. , 13 de agosto Encuentro 14. Resguardo Indígena Loma Citabará - Mistrató, 11 de octubre Encuentro 15. Resguardo Indígena Suratena – Marsella, 12 de octubre Encuentro 16. Resguardo Indígena Kurmadó - Marsella, 13 de octubre Encuentro 17. Resguardo Indígena Alto Mira – Marsella, 17 de octubre Estas actividades se desarrollaron en el término indicado en el Plan Operativo y Cronograma. Estos espacios permitieron obtener insumos para la presentación del Avance del quinto producto que consta de los siguientes ítems, los cuales se remiten en su versión final Documento compilatorio del resultado de los 17 encuentros comunitarios y territoriales de los 12 municipios, con descripción etnográfica de los equipos e inferencias analíticas de los grupos de trabajo comunitarios de definición de los componentes del SISPI, debe incluir	correspondientes de acuerdo con lo estipulado en el clausulado anexo al convenio de Asociación No 1682 de 2025 fue entregado: **Actividad No 4** **Producto 6:** Plan de Acción avalado por las autoridades indígenas, que incluya como mínimo el organigrama de las estructuras propias operativas en salud, los procesos para la toma de decisiones políticas, organizativas y administrativas de acuerdo con los componentes del SISPI, así como el rol y alcance de los actores institucionales y propios, entre otros. **Informe final de implementación técnica** que dé cuenta de la ejecución de las actividades desde el inicio del convenio. **Informe mensual de ejecución financiera** que dé cuenta de la ejecución de los recursos aportados por el Ministerio. **Informes financieros con la información de los meses de noviembre y diciembre 2025:** ID 1550798 RAD 2025423004921352. En el mes de noviembre de 2025 de los aportes del Ministerio se presenta la siguiente ejecución acumulada: **Apropiados** **$ 800.000.000**	

		(Listados de asistencia, Actas, Registros Fotográficos). **Actividad No 3** En el marco del espacio de trabajo técnico con el equipo de trabajo se genera lectura, recopilación y estructuración de la información de los encuentros comunitarios y territoriales, contenidos en el Cuarto producto que consta de los siguientes ítems, los cuales se remiten en su versión final: Documento técnico del Modelo de Salud que contenga la consolidación de los contenidos de los componentes del SISPI en el Modelo de Salud Integral Propio e intercultural del Pueblo (incluye el plan de acción por componente) y conclusiones y recomendaciones de los integrantes de la Salud Propia, el SGSSS, la interculturalidad y propuestas para el sostenimiento del proceso por las partes del Pueblo Embera y el Sistema Institucional. Validado con firmas de las autoridades de los 12 municipios, listados de asistencia y registros fotográficos. Incluye la entrega de los instrumentos de investigación diligenciados por los asistentes y entrevistados durante el desarrollo de los espacios comunitarios y territoriales. **El Teercer Desembolso se encuentra soportado con la entrega de:** - Producto No 6	**Desembolsos MSPS** | $ 320.000.000 **Comprometido** | $794.951.987 **Causados** | $722.497.987 **Cuenta por pagar** | $ 410.271.817 **Pagados** | $312.226.170 **Saldo por Ejecutar** | $77.502.013 Con esto se presenta una ejecución acumulada del 90,3%. En el mes de diciembre de 2025 de los aportes del Ministerio se presenta la siguiente ejecución acumulada: **Apropiados** \| **$ 800.000.000** **Comprometido** | $799.911.453 **Cuenta por pagar** | $ 487.685.283 **Saldo por Ejecutar** | $88.547 Con esto se presenta una ejecución acumulada del 100 %. Al cierre del mes de diciembre de 2025, se presenta un saldo por ejecutar de $88.547, el cual será descontado del desembolso final, en razón a recursos no ejecutados. Así mismo, se registran rendimientos financieros por valor de $3.196,04, los cuales deberán ser reintegrados por el asociado una vez se efectúen los pagos correspondientes a los desembolsos pactados y se adelante el trámite de cierre del convenio; para lo cual se realizará la revisión de los extractos bancarios con el fin de validar la existencia de	

			Finalizando la ejecución del convenio, la Asociación ACIRR desarrolla la actividad 4 contemplada en el marco el convenio así: **Actividad No 4.** Se realizo una asamblea general los días 26 y 27 de noviembre en el Coliseo de Guática - Risaralda, con el objetivo de validar el documento de los componentes del SISPI y el plan de acción para la implementación del modelo de salud del pueblo Embera de Risaralda el cual vinculará la articulación efectiva con el SGSSS Plan de Acción avalado por las autoridades indígenas, que incluya como mínimo el organigrama de las estructuras propias operativas en salud, los procesos para la toma de decisiones políticas, organizativas y administrativas de acuerdo con los componentes del SISPI, así como el rol y alcance de los actores institucionales y propios, entre otros. Para esta actividad, el asociado en comité asesor del 24 de noviembre realizo solicitud de redistribución del saldo disponible, para la ampliación de participación de delegados de las comunidades indígenas, el cual se aprobó en el comité técnico del 25 de diciembre de 2025	rendimientos adicionales y, de ser procedente, solicitar su reintegro. Lo anterior concuerda con la documentación soporte y con la información registrada en la herramienta financiera de seguimiento del convenio.	

Hago constar que durante el periodo reportado se adelantaron las anteriores obligaciones y/o actividades.

MARCO FIDEL GUASARABE DREGAMA
Representante Legal ACIRR
Fecha: 31/12/2025

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

De conformidad con el seguimiento a la ejecución del contrato, el supervisor certifica que:

1. El contratista durante el periodo señalado, desarrolló y cumplió las actividades, presentó y entregó los informes, productos y demás obligaciones pactadas en el Contrato en mención (anteriormente presentadas). SI ☒ NO☐

2. De conformidad con las disposiciones legales efectuó el pago a los aportes respectivos al sistema de seguridad social integral en salud y pensiones y/o aportes parafiscales. (Se anexan comprobantes de pago de los aportes).

3. El contratista aportó la certificación de examen pre-ocupacional como adjunto a los documentos correspondientes al primer pago del Contrato, en cumplimiento de lo previsto del artículo 2.2.4.2.2.18 del Decreto 1072 de 2015.
SI ☐ NO☒

4. Apruebo los informes, productos y demás documentos presentados y entregados por El contratista durante el periodo mencionado en desarrollo de las obligaciones pactadas en el Convenio en mención. SI ☒ NO☐

5. A la fecha SI ☐ NO☒ existen causales de incumplimiento de las obligaciones contractuales que demanden actuaciones conminatorias o sancionatorias por parte de la Administración.

6. Durante el periodo del presente informe realicé el respectivo monitoreo a los riesgos relativos a la etapa de ejecución y la etapa postcontractual del presente contrato.

OBSERVACIONES	No aplica

En constancia, firmo:

Firmado digitalmente por Maritza Isaza Gomez

MARITZA ISAZA GOMEZ
Supervisora

Lugar y Fecha: Bogotá, D. C., miércoles, 31 de diciembre de 2025