BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

Al contestar por favor cite estos datos:
Radicado No. 20266420002683
Fecha: 17-02-2026
20266420002683

MEMORANDO

642

Bogotá D.C.,

PARA: JOHN JADER SUAREZ DELGADO
Alcalde Local de Los Mártires

DE: DORA INES ROA CELIS
Apoyo a la supervisión CTO 256 de 2025
ESPERANZA CARDOZO PEREZ
Apoyo a la supervisión CTO 256 de 2025

ASUNTO: SOLICITUD PRORROGA CONTRATO 256 DE 2025 (133999).

Estimado alcalde:

En atención al seguimiento realizado al contrato: 256-2025 (133999) suscrito el 30 de julio de 2025, entre el FONDO DE DESARROLLO LOOCAL DE LOS MARTIRES y la **FUNDACION FORO CIVICO.** cuyo objeto es la: *PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE PROMO-CIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE LA ENFERMEDAD, ENFOCADAS EN SALUD MENTAL, SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA, ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACI-DAD Y SUS CUIDADORES, Y PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTI-VAS (SPA), MEDIANTE EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y AL-TERNATIVAS DIRIGIDAS A LA POBLACIÓN DE LA LOCALIDAD DE LOS MÁRTIRES*, me permito presentar a su despacho la solicitud de prórroga del plazo contractual hasta el 10 de abril de 2026.

El contratista mediante oficio radicado No. 20266410006602 del 12 de febrero de 2026, donde solicita prórroga del contrato hasta el 10 de abril de 2026, con el fin de dar cumplimiento a las actividades pendientes de ejecución del proyecto, ya que se presentó un atraso en el cronograma debido a novedades ajenas al operador, como temas administrativos, actividades académicas y cierre del calendario académico de la población estudiantil, que está participando en dos de los cuatro componentes del proyecto (salud mental y salud sexual y reproductiva), y además debido a las festividades de fin de año, no se logró avance en articulaciones sectoriales para el componente de prevención de consumos SPA, y baja participación de la población del componente de discapacidad.

Esta ampliación corresponde a 37 días calendario, con la que se espera culminar de manera integral, todas las actividades de la cuatro metas de salud del proyecto 2726 "Mártires camina hacia una salud incluyente" vigencia 2025, correspondiente

al Plan de Desarrollo Local "Los Mártires Camina Segura" y así asegurar el impacto social previsto en más de 230 beneficiarios, fortaleciendo los procesos comunitarios en cuanto salud mental y salud sexual y reproductiva, la prevención de consumo de sustancias psicoactivas SPA y las acciones complementarias para personas con discapacidad y sus cuidadores. Esta ampliación corresponde a un (1) mes y seis (6) días adicionales al plazo inicialmente pactado, con el fin de garantizar el cumplimiento integral de las metas y actividades programadas, sin implicar adición presupuestal ni modificación del objeto contractual.

Por las razones expuestas, solicitamos su aprobación para la prórroga del contrato hasta el 10 de abril de 2026, lo que permitirá garantizar la calidad, continuidad y eficacia de los resultados previstos.

Cordialmente,

DORA INES ROA CELIS
Profesional de planeación FDLM contratista.

ESPERANZA CARDOZO PEREZ
Profesional de planeación FDLM contratista.

Anexo: Modificación contractual, solicitud operador y documentos jurídicos.

Elaboró: Dora Inés Roa Celis Profesional de Planeación FDLM Contratista
Revisó: Raúl Alejandro López Pineda, Profesional de Planeación FDLM Contratista
Revisó: Julián Andrés Escobar, Profesional de Planeación FDLM Contratista