Barranquilla, 04 de marzo de 2026

Doctor:
ANGELO CIANCI DIAZ
SECRETARIO DE GOBIERNO
Alcaldía Distrital de Barranquilla

ASUNTO: # 1 INFORME DE GESTIÓN CORRESPONDIENTE A LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO CORRESPONDIDO ENTRE DICIEMBRE DE 2025 Y FEBRERO DE 2026 - CONTRATO N° CD-03-2025-7788 GRAN BAZAR MUSEO A CIELO ABIERTO.

Cordial Saludo.

A continuación, le presento el Informe de Gestión en mi condición de apoyo a la Secretaría Distrital de Gobierno, bajo las siguientes obligaciones contractuales:

Obligación contractual	**Actividad realizada**
Fortalecimiento de los derechos humanos a través de actividades como la Implementación un modelo de revitalización de espacios comunitarios para el fortalecimiento e implementación de estrategias de integración y apropiación de espacios comunitarios, mediante el desarrollo de actividades pedagógicas y de participación ciudadana, con enfoque de derechos humanos en el Distrito de Barranquilla.	Esta primera fase, se orienta a la estructuración técnica, social y metodológica de la intervención, comprendiendo la planeación operativa, el diagnóstico territorial, la caracterización poblacional y la construcción participativa de los lineamientos artísticos y urbanos que guiarán el proceso. Esta etapa contempla la elaboración del plan operativo y cronograma general, el desarrollo de metodologías de transformación de entornos con enfoque en color y urbanismo participativo, el reconocimiento del territorio, la delimitación técnica del área de intervención, y la implementación de espacios de socialización, concertación y co-creación con la comunidad. Actualmente, la fase presenta avances significativos, con varios productos estratégicos ya ejecutados entre ellos el plan operativo, el documento metodológico, el recorrido inicial, la caracterización técnica de superficies y la jornada de socialización comunitaria, todos sujetos a aprobación de supervisión. De manera paralela, se encuentran en ejecución procesos clave como la caracterización socio-productiva, la elaboración del diagnóstico social, la consolidación de la base de datos de participantes y el diseño participativo de la propuesta de color. Asimismo, algunas

	actividades asociadas a mesas de trabajo, concertación comunitaria y diseño de muralismo se encuentran formuladas y programadas conforme al cronograma establecido. En términos generales, la fase presenta un avance progresivo: los componentes de planeación están mayoritariamente ejecutados y los procesos participativos y de diseño continúan en desarrollo, consolidando las bases para la implementación integral del proyecto. Los soportes documentales se incluyen en los Anexos 1 al 10 del informe.

RESUMEN DE AVANCE PLAN OPERATIVO		**TOTAL, EJECUTADO 14/OCT - 18/FEB**
ACTIVIDAD	**INCIDENCIA PORCENTUAL DE LA FASE SOBRE EL PROYECTO**	**% AVANCE EJECUCIÓN SOBRE LA FASE**
Fase 1: Planeación y Concertación	38%	34%
Fase 2: Transformación Física y Artística	57%	1%
Fase 3: Activación Social y Cultural	4%	0%
Fase 4: Cierre y Sostenibilidad	1%	0%
TOTAL	**100%**	**35%**

Nota: *Las actividades están soportadas en el Primer informe de ejecución soportado en el SECOP II con sus respectivas evidencias fotográficas y desarrollo Fase por fase.*

Atentamente,



JAIRO ALONSO JIMENEZ MORENO
CC. 13.923.264 de Málaga
Representante Legal Corporación Tierra S.O.S.