# ACTA DE REINICIO N°. 02
# CONTRATO DE OBRA N° CI-1891-2024

| | | |
|---|---|---|
| CONTRATANTE: | **GOBERNACION DEL MAGDALENA** | |
| | **NIT. 800.103.920-6** | |
| CONTRATISTA DE OBRA | **NOMBRE:** | CONSORCIO OBRAS ESPECIALES FUNDACIÓN |
| | **NIT:** | 901.906.305-9 |
| | **REP. LEGAL:** | ERWIN CASTRO SALGADO |
| | **C. de C.** | 8.485.977 |
| INTERVENTORÍA | **NOMBRE:** | CONSORCIO RC CENTRO DE VIDA 2025 |
| | **NIT:** | 901.925.541-1 |
| | **REP. LEGAL:** | ROBERTO JOSÉ CUELLO BUCHAAR |
| | **C. de C. N°:** | 85.476.995 |
| SUPERVISOR | **EFRAIN DE JESUS VARGAS CORVACHO** | |
| | **SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA** | |
| OBJETO: | **CONSTRUCCIÓN Y DOTACION DEL CENTRO DE VIDA PARA EL ADULTO MAYOR EN EL MUNICIPIO DE FUNDACION, MAGDALENA** | |
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO: | **SEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES OCHENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS PESOS ($6.586.081.800) M/CTE** | |
| VALOR ADICIÓN | **CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO PESOS ($449.840.828) M/CTE** | |
| VALOR TOTAL DEL CONTRATO: | **SIETE MIL TREINTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS VEINTIDOS MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO PESOS ($ 7.035.922.628) M/CTE** | |
| CDP: | **50534 DEL 22 DE ENERO DE 2025** | |
| CRP: | **50574 DEL 27 DE MARZO DE 2025** | |
| FECHA DE INICIO: | **28 de mayo de 2025** | |
| PLAZO INICIAL: | **CINCO (5) MESES CONTADOS A PARTIR DEL DEL ACTA DE INICIO.** | |
| MODIFICATORIA No. 001 (Adición al plazo contractual) | **08 de octubre de 2025** | |

| | |
|---|---|
| FECHA FINAL: | **28 de diciembre de 2025** |
| FECHA SUSPENSIÓN 1: | **24 de octubre de 2025** |
| FECHA DE REINICIO 1: | **18 de noviembre de 2025** |
| FECHA DE SUSPENSIÓN No.2: | **26 de diciembre de 2025** |
| FECHA PRÓRROGA A LA SUSPENSIÓN No.2 | **30 de enero de 2026** |
| FECHA DE REINICIO No. 2 | **03 de marzo de 2026** |

Entre los suscritos a saber **EFRAIN DE JESUS VARGAS CORVACHO**, con C.C. **N° 7.629.011** expedida en Santa Marta, en calidad de **SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL**, actuando como supervisor del contrato, **ERWIN CASTRO SALGADO**, mayor de edad identificado con la cedula de ciudadanía N°8.485.977, en calidad de representante legal del **CONSORCIO OBRAS ESPECIALES FUNDACIÓN**, identificado con NIT. **901.906.305-9**, y por otra **ROBERTO JOSE CUELLO BUCHAAR**, identificado con C.C N° **85.476.995**, actuando como representante legal del **CONSORCIO RC CENTRO DE VIDA 2025**, identificado con NIT. **901.925.541-1** actuando como Interventor, nos hemos reunido con el fin de suscribir **ACTA DE REINICIO 2** celebrado entre las partes, teniendo en cuenta que las razones que motivaron a la suspensión el pasado **26 de diciembre de 2025** ya se encuentran superadas.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente Acta en Santa Marta D.T.C.H. el 03 de marzo de 2026, por los que en ella intervinieron.

**EFRAÍN DE JESUS VARGAS CORVACHO**
Secretario de Infraestructura
Gobernación del Magdalena

**ERWIN CASTRO SALGADO**
Consorcio Obras Especiales Fundación
Representante Legal

**ROBERTO CUELLO BUCHAAR**
Consorcio Rc Centro De Vida 2025
Representante Legal