GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	**ACTA DE REANUDACIÓN**	Código: FO-M7-P6-002 Versión: 01 Fecha de aprobación: 01/02/2021

REANUDACIÓN No.	01

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO / CONVENIO

CONTRATO	☐	NÚMERO:	4600018178
CONVENIO	X	FECHA DE SUSCRIPCION:	17/07/2025
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO/CONVENIO:			18/07/2025
IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP:			SECOP II – 16619
OBJETO: Articular acciones para la implementación de sistemas silvopastoriles con rotación de potreros en Municipios de la Subregión del Norte de Antioquia			
ORGANISMO CONTRATANTE / ASOCIADO:			DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO
CONTRATISTA / ASOCIADO		NOMBRE:	MUNICIPIO DE BRICEÑO, ANTIOQUIA (CONVENIANTE EJECUTOR)
		NIT	890.984.415-4
VALOR ACTUAL (INCLUIDO ADICIONES) [$]:			CUATRO MIL DOSCIENTOS ONCE MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA UN MIL QUINIENTOS PESOS MONEDA LEGAL ($4.211´481.500 M/L)
PLAZO (INCLUIDO PRORROGAS):			Diez (10) meses, contados a partir de la suscripción del Acta de Inicio.
			FECHA DE INICIO: 18/07/2025 — **FECHA DE TERMINACION**: 18/05/2025
HISTÓRICO DE SUSPENSIONES:		**No.**	**FECHA INICIO SUSPENSIÓN** / **FECHA REANUDACIÓN**
		01	30/12/2025 / 01/03/2026
		NUEVA FECHA DE TERMINACION	18/07/2026

SUPERVISOR(ES)/ INTERVENTOR	NOMBRE(S)/ RAZON SOCIAL:	Juan Camilo Gallego Velásquez CC: 1.039´884.421
	NUMERO CONTRATO INTERVENTOR:	N/A

INFORME DE SEGUIMIENTO ADJUNTO	04	02/03/2026

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	**ACTA DE REANUDACIÓN**	Código: FO-M7-P6-002 Versión: 01 Fecha de aprobación: 01/02/2021

INFORMACIÓN GARANTÍA UNICA

GARANTÍA	**No.**	530 – 47 - 994000041467
	No. DE ANEXO	0
	FECHA EXPEDICIÓN:	15/07/2025
	ASEGURADORA:	Aseguradora Solidaria de Colombia
PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	**No.**	
	No. DE ANEXO	
	FECHA EXPEDICIÓN:	
	ASEGURADORA:	

AMPAROS	**VENCIMIENTO**		
	DIA	**MES**	**AÑO**
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			
Devolución Pago anticipado			
Cumplimiento	18	09	2026
Calidad del servicio			
Pago de salarios, prestaciones sociales, legales e indemnizaciones laborales	18	05	2029
Estabilidad y calidad de la obra			
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes			
Responsabilidad civil extracontractual			

CONSIDERANDO:

- Que las causas que originaron la suspensión del Convenio N° 4600018178 ya fueron superadas, tal y como consta en Informe de Seguimiento a la Contratación Estatal suscrito por el Supervisor del Convenio y en la comunicación escrita expedida por el Asociado.

- Que dado las anteriores circunstancias, la fecha de reanudación será el 01/03/2026 por consiguiente la nueva fecha de terminación del contrato/convenio queda fijada para el 18/07/2026.

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	**ACTA DE REANUDACIÓN**	Código: FO-M7-P6-002
		Versión: 01
		Fecha de aprobación: 01/02/2021

ACUERDAN:

- Reanudar el plazo del Convenio N° 4600018178 a partir del 01/03/2026, por lo tanto, la nueva fecha de terminación será el 18/07/2026.

- Una vez suscrita la presente Acta de Reanudación, el Asociado se obliga a la modificación de las pólizas correspondientes, de acuerdo con la nueva fecha de terminación del Convenio.

- El Supervisor del Convenio deberá informar la presente reanudación al garante.

- Las partes manifiestan que la reanudación del Convenio no generará sobrecostos en el mismo.

Para constancia, se firma la presente acta por quienes en ella intervinieron el día 02 MAR. 2026

MANUEL ALEJANDRO NARANJO GIRALDO
Secretario
Secretaría de Desarrollo Económico
Departamento de Antioquia
CONTRATANTE / ASOCIADO

NOE DE JESÚS ESPINOSA VÁSQUEZ
Alcalde
Municipio de Briceño
ASOCIADO