ACTA DE REINICIO No.01

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACIÓN	PC-MB-CMA-001-2025
TIPO DE CONTRATO	CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO
OBJETO	CONSULTORÍA PARA LA ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS COMPLEMENTARIOS DEL ACUEDUCTO RODEO Y BOMBITA DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE DEL MVCT
CONTRATISTA	AQUACIVIL S.A.S BIC NIT. 900.930.173-0 R/L: JULLIET ANGELICA BARRERA SANCHEZ c.c. 1.057.595.417 DE SOGAMOSO
PLAZO DE EJECUCIÓN	TRES (3) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO
PRORROGA No. I.	DOS (02) MESES – 12 DE SEPTIMBRE 2025
PRORROGA No. II.	UN (01) MES Y DIECINUEVE (19) DÍAS – 12 DE NOVIEMBRE 2025
PLAZO TOTAL CON PRORROGAS	SEIS (06) MESES Y DIECINUEVE (19) DÍAS, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO
VALOR:	NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS CON ONCE CENTAVOS ($ 9.985.362,11) M/CTE.
FECHA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO:	ABRIL 23 DE 2025
FECHA DE ACTA DE INICIO	JUNIO 12 DE 2025
FECHA DE SUSPENSION No.01	DICIEMBRE 23 DE 2025
SUPERVISOR:	RAFAEL RICARDO ROA MORENO SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y OBRAS PUBLICAS

En el Municipio de Berbeo, se reunieron a los veinte (20) días de febrero de 2026 SEBASTIÁN JUEZ ARIAS como Representante legal de la entidad territorial, RAFAEL RICARDO ROA MORENO como Secretario de Planeación y Obras Públicas, JULLIET ANGELICA BARRERA SANCHEZ en su calidad de representante legal del contratista, con el fin de suscribir la presente acta de reinicio de la ejecución del contrato, teniendo en cuenta que se superaron las causales de la suspensión.

En constancia de lo anterior firman.

RAFAEL RICARDO ROA MORENO
SUPERVISOR MUNICIPIO

SEBASTIAN JUEZ ARIAS
ALCALDE

JULLIET ANGELICA BARRERA SANCHEZ
CONTRATISTA

JORGE ELIECER CORTES CASTRO
SUPERVISOR EPB