# ACTA DE LIQUIDACION

| *ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS* | | | |
|---|---|---|---|
| **Numero:** | 30 | Del Año: | **2025** |
| **CONTRATANTE:** | INSTITUCION EDUCATIVA ANTONIA SANTOS | | |
| **CONTRATISTA:** | **LUZ MERCEDES SIMARRA NAVARRO** | | |
| **OBJETO:** | REPARACIONES LOCATIVAS EN LA I.E ANTONIA SANTOS, DOS SALONES DE PREESCOLAR EN LA SEDE CÍVICA Y SEDE SAN LUIS GONZAGA, CONSISTENTE EN REPARACION DE MUROS INCLUYE RASPADO, IMPERMEABILIZACION, REVOQUE Y PAÑETE, DESMONTE DE CIELO RASO EXISTENTE Y SUMINISTRO E INSTALACION DE VIDEO BEAM | | |
| **VALOR:** | **$ 25.344.300** | | |
| **PLAZO:** | **10 DIAS HÁBILES** | | |
| **FECHA DE INICIO:** | **10/11/2025** | | |
| **SUPERVISOR:** | **EDUARDO RAFAEL HERNANDEZ MARTELO** | | |

Entre los suscritos, **ALFONSO CASSIANI HERRERA**, en su calidad de Rector de la Institución Educativa**, LUZ MERCEDES SIMARRA NAVARRO** Quien actúa en su calidad de contratista e **EDUARDO RAFAEL HERNANDEZ MARTELO,** en su calidad de Supervisor(a), se reunieron en las de sede de la Institución Educativa con el fin de liquidar el contrato de prestación de servicios profesionales (o de obras) de mutuo acuerdo, toda vez que el objeto contractual fue ejecutado en su integridad de acuerdo al valor pactado, y dentro del término inicial establecido, razón por la cual se hace necesario actuar de conformidad con lo establecido en el artículo 60 de la Ley 80 de 1993, y lo dispuesto en la Ley 1150 así:

| | |
|---|---|
| **Fecha de iniciación** | **10/11/2025** |
| **Fecha real de terminación** | **28/11/2025** |
| **Valor contrato inicial** | **$ 25.344.300** |
| **Valor ejecutado** | **$ 25.344.300** |
| **Valor cancelado** | **$ 25.344.300** |
| **Saldo a favor de la institución** | **0** |
| **Saldo a favor del contratista** | **0** |

Teniendo en cuenta que se ha cumplido el plazo establecido para el objeto contractual, revisadas cada una de las cláusulas pactadas se encuentra que el contratista ha dado cumplimiento por su parte a las obligaciones derivadas del mismo, y la administración de igual forma, ha procedido en lo que a ella respecta.

Para constancia se firma en la ciudad de Cartagena (Bolívar) por las partes intervinientes, a los 28 días del mes de noviembre del año 2025.

**CONTRATANTE**

**ALFONSO CASSIANI HERRERA**
**RECTOR**

**CONTRATISTA**

**LUZ MERCEDES SIMARRA NAVARRO**
**CONTRATISTA**

**EDUARDO RAFAEL HERNANDEZ**
**SUPERVISOR**