Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260225-191931-c59927-17297056
2026-02-26T12:07:43-05:00 - Pagina 1 de 3

ESTRUCTURA DE COSTOS
COMEDORES COMUNITARIOS 2025
PROYECTO 7953 - GENERACIÓN DEL BIEN-ESTAR ALIMENTARIO Y NUTRICIONAL EN BOGOTÁ D.C.

Convenio	7953
Localidad	SANTA FE
Lote	LOTE 77
Organización	FUNDACIÓN FABRICANDO SUEÑOS
Nombre Comedor Comunitario	113327-COMEDOR COMUNITARIO-LAS AGUAS
Número de referencia Comedor Comunitario	113327-CCCP 03-006
Total Días	266
Meses de Operación	10,70

Fecha de Inicio Prorroga del Convenio	domingo, 22 de marzo de 2026
Fecha de Taminación Prorroga Convenio	jueves, 14 de mayo de 2026
Convenio	7953
Localidad	SANTA FE
Lote	LOTE 77
Organización	FUNDACIÓN FABRICANDO SUEÑOS
Nombre Comedor Comunitario	113327-COMEDOR COMUNITARIO-LAS AGUAS
Número de referencia Comedor Comunitario	113327-CCCP 03-006
Total Días habiles	41
Meses de Operación	1,77

TERCERIZADO	
COBERTURA	200

				RECURSOS ASIGNADOS A LA MODIFICACIÓN N° 1				RECURSOS REQUERIDOS PARA LA PRORROGA				SALDO DISPONIBLE PARA REINVERTIR			REINVERSION DE RECURSOS			ADICION DE RECURSOS			RECURSOS ASIGNADOS MODIFICACION N°2		
	CONCEPTOS	**CANTIDAD**	**VR UNITARIO 2025**	**VALOR TOTAL OPERACIÓN**	**TOTAL APORTES SDIS**	**TOTAL APORTES ASOCIADO**	**VR UNITARIO 2026**	**VALOR TOTAL OPERACIÓN**	**TOTAL APORTES SDIS**	**TOTAL APORTES ASOCIADO**	**VALOR TOTAL OPERACIÓN**	**TOTAL APORTES SDIS**	**TOTAL APORTES ASOCIADO**	**VALOR TOTAL OPERACIÓN**	**TOTAL APORTES SDIS**	**TOTAL APORTES ASOCIADO**	**VALOR TOTAL OPERACIÓN**	**TOTAL APORTES SDIS**	**TOTAL APORTES ASOCIADO**	**VALOR TOTAL OPERACIÓN**	**TOTAL APORTES SDIS**	**TOTAL APORTES ASOCIADO**
COSTOS VARIABLES	Valor Minuta – Alimentos		$ 8.326	$ 436.087.392	$ 436.087.392	$ 0	$ 8.753	$ 71.774.600	$ 71.774.600	$ 0	$ 4.363.872	$ 4.363.872	$ 0	$ 4.363.872	$ 4.363.872	$ 0	$ 67.410.728	$ 67.410.728	$ 0	$ 503.498.120	$ 503.498.120	$ 0
	SUBTOTAL COSTOS VARIABLES			**$ 436.087.392**	**$ 436.087.392**	**$ 0**		**$ 71.774.600**	**$ 71.774.600**	**$ 0**	**$ 4.363.872**	**$ 4.363.872**	**$ 0**	**$ 4.363.872**	**$ 4.363.872**	**$ 0**	**$ 67.410.728**	**$ 67.410.728**	**$ 0**	**$ 503.498.120**	**$ 503.498.120**	**$ 0**
COSTOS FIJOS	Responsable de servicio	1	$ 4.920.430	$ 52.484.587	$ 52.484.587	$ 0	$ 4.920.430	$ 8.692.760	$ 8.692.760	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 8.692.760	$ 8.692.760	$ 0	$ 61.177.347	$ 61.177.347	$ 0
	Nutricionista y Dietista	1	$ 767.517	$ 8.186.948	$ 0	$ 8.186.948	$ 767.517	$ 1.355.947	$ 0	$ 1.355.947	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.355.947	$ 0	$ 1.355.947	$ 9.542.795	$ 0	$ 9.542.795
	Manipuladores (as) de alimentos	3	$ 2.424.241	$ 77.575.712	$ 77.575.712	$ 0	$ 2.975.259	$ 15.788.825	$ 15.788.825	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 15.788.825	$ 15.788.825	$ 0	$ 93.364.537	$ 93.364.537	$ 0
	Auxiliar Administrativo	1	$ 2.424.241	$ 25.858.571	$ 25.858.571	$ 0	$ 2.975.259	$ 5.236.275	$ 5.236.275	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 5.236.275	$ 5.236.275	$ 0	$ 31.114.846	$ 31.114.846	$ 0
	SUBTOTAL TALENTO HUMANO			**$ 164.105.718**	**$ 155.918.870**	**$ 8.186.948**		**$ 31.073.807**	**$ 29.717.860**	**$ 1.355.947**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 31.073.807**	**$ 29.717.860**	**$ 1.355.947**	**$ 195.179.525**	**$ 185.636.730**	**$ 9.542.795**
	Espacio Físico Funcional		$ 2.211.200	$ 23.586.133	$ 0	$ 23.586.133	$ 2.211.200	$ 3.906.453	$ 0	$ 3.906.453	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.906.453	$ 0	$ 3.906.453	$ 27.492.586	$ 0	$ 27.492.586
	Reconocimiento al desgaste y uso de los bienes no consumible		$ 1.281.373	$ 13.667.979	$ 13.667.979	$ 0	$ 1.281.373	$ 2.263.759	$ 2.263.759	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.263.759	$ 2.263.759	$ 0	$ 15.931.738	$ 15.931.739	$ 0
	SUBTOTAL COSTOS FIJOS			**$ 37.254.112**	**$ 13.667.979**	**$ 23.586.133**		**$ 6.170.212**	**$ 2.263.759**	**$ 3.906.453**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 6.170.212**	**$ 2.263.759**	**$ 3.906.453**	**$ 43.424.324**	**$ 15.931.739**	**$ 27.492.586**
COSTOS POR REALIZACIÓN	Servicios Públicos		$ 1.122.000	$ 12.005.400	$ 0	$ 12.005.400	$ 1.122.000	$ 1.982.200	$ 0	$ 1.982.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.982.200	$ 0	$ 1.982.200	$ 13.987.600	$ 0	$ 13.987.600
	Telefonia fija e Internet		$ 120.129	$ 1.285.380	$ 0	$ 1.285.380	$ 120.129	$ 212.228	$ 0	$ 212.228	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 212.228	$ 0	$ 212.228	$ 1.497.608	$ 0	$ 1.497.608
	Dotación Manipuladoras (as) de alimentos		$ 155.592	$ 3.389.503	$ 3.389.503	$ 0	$ 155.592	$ 559.638	$ 559.638	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 559.638	$ 559.638	$ 0	$ 3.949.141	$ 3.949.141	$ 0
	Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista		$ 44.292	$ 1.421.773	$ 1.421.773	$ 0	$ 44.292	$ 234.748	$ 234.748	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 234.748	$ 234.748	$ 0	$ 1.656.521	$ 1.656.521	$ 0
	Elementos de Aseo y Desinfección		$ 1.288.800	$ 13.790.160	$ 13.790.160	$ 0	$ 1.288.800	$ 2.276.880	$ 2.276.880	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.276.880	$ 2.276.880	$ 0	$ 16.067.040	$ 16.067.040	$ 0
	Archivo		$ 67.000	$ 716.900	$ 716.900	$ 0	$ 67.000	$ 118.367	$ 118.367	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 118.367	$ 118.367	$ 0	$ 835.267	$ 835.267	$ 0
	Menaje en Sitio		$ 621.200	$ 6.646.840	$ 0	$ 6.646.840	$ 621.200	$ 1.097.453	$ 0	$ 1.097.453	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.097.453	$ 0	$ 1.097.453	$ 7.744.293	$ 0	$ 7.744.293
	Menaje Portable y Bolsa		$ 113.400	$ 1.213.380	$ 0	$ 1.213.380	$ 113.400	$ 200.340	$ 0	$ 200.340	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 200.340	$ 0	$ 200.340	$ 1.413.720	$ 0	$ 1.413.720
	Papeleria e impresiones		$ 182.400	$ 1.951.680	$ 0	$ 1.951.680	$ 182.400	$ 322.240	$ 0	$ 322.240	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 322.240	$ 0	$ 322.240	$ 2.273.920	$ 0	$ 2.273.920
	SUBTOTAL COSTOS POR REALIZACIÓN			**$ 42.421.016**	**$ 19.319.336**	**$ 23.102.080**		**$ 7.004.094**	**$ 3.189.633**	**$ 3.814.461**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 7.004.094**	**$ 3.189.633**	**$ 3.814.461**	**$ 49.425.110**	**$ 22.507.969**	**$ 26.917.141**
APORTE ADICIONAL FACTOR DE PONDERACIÓN N° 3	**Mayor aporte ofertado en el concepto de Nutricionista y Dietista**	**NO**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**		**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**
	SUBTOTAL APORTES ADICIONALES			**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**		**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**

	VALOR TOTAL OPERACIÓN	TOTAL APORTES SDIS	TOTAL APORTES ASOCIADO	VALOR TOTAL OPERACIÓN	TOTAL APORTES SDIS	TOTAL APORTES ASOCIADO	VALOR TOTAL OPERACIÓN	TOTAL APORTES SDIS	TOTAL APORTES ASOCIADO	VALOR TOTAL OPERACIÓN	TOTAL APORTES SDIS	TOTAL APORTES ASOCIADO	VALOR TOTAL OPERACIÓN	TOTAL APORTES SDIS	TOTAL APORTES ASOCIADO	VALOR TOTAL OPERACIÓN	TOTAL APORTES SDIS	TOTAL APORTES ASOCIADO
TOTAL COSTOS VARIABLES	**$ 436.087.392**	**$ 436.087.392**	**$ 0**	**$ 71.774.600**	**$ 71.774.600**	**$ 0**	**$ 4.363.872**	**$ 4.363.872**	**$ 0**	**$ 4.363.872**	**$ 4.363.872**	**$ 0**	**$ 67.410.728**	**$ 67.410.728**	**$ 0**	**$ 503.498.120**	**$ 503.498.120**	**$ 0**
TOTAL COSTOS FIJOS	**$ 201.359.830**	**$ 169.586.849**	**$ 31.772.981**	**$ 37.244.019**	**$ 31.981.619**	**$ 5.262.400**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 37.244.019**	**$ 31.981.619**	**$ 5.262.400**	**$ 238.603.849**	**$ 201.568.468**	**$ 37.035.381**
TOTAL COSTOS POR REALIZACIÓN	**$ 42.421.016**	**$ 19.319.336**	**$ 23.102.080**	**$ 7.004.094**	**$ 3.189.633**	**$ 3.814.461**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 7.004.094**	**$ 3.189.633**	**$ 3.814.461**	**$ 49.425.110**	**$ 22.507.969**	**$ 26.917.141**
TOTAL APORTE ADICIONAL FACTOR DE PONDERACIÓN N° 3	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**

	VALOR TOTAL OPERACIÓN	TOTAL APORTES SDIS	TOTAL APORTES ASOCIADO	VALOR TOTAL OPERACIÓN	TOTAL APORTES SDIS	TOTAL APORTES ASOCIADO	VALOR TOTAL OPERACIÓN	TOTAL APORTES SDIS	TOTAL APORTES ASOCIADO	VALOR TOTAL OPERACIÓN	TOTAL APORTES SDIS	TOTAL APORTES ASOCIADO	VALOR TOTAL OPERACIÓN	TOTAL APORTES SDIS	TOTAL APORTES ASOCIADO	VALOR TOTAL OPERACIÓN	TOTAL APORTES SDIS	TOTAL APORTES ASOCIADO
TOTAL COSTOS TOTALES	**$ 679.868.258**	**$ 624.992.577**	**$ 54.875.681**	**$ 116.022.713**	**$ 106.945.852**	**$ 9.076.861**	**$ 4.363.872**	**$ 4.363.872**	**$ 0**	**$ 4.363.872**	**$ 4.363.872**	**$ 0**	**$ 111.658.841**	**$ 102.581.980**	**$ 9.076.861**	**$ 791.527.879**	**$ 727.574.597**	**$ 63.952.522**

Elaboró	Elaboró	Revisó	Aprobó
Liria Yesenia Cuiñones Cabanzo	Ramiro Andres Sanchez Chavez	Daniel Eduardo Peñaloza Badoya	Zulma Yanira Fonseca Cantano
Profesional Dirección de Nutrición y Abastecimiento.	Profesional Dirección de Nutrición y Abastecimiento.	Profesional Dirección de Nutrición y Abastecimiento.	Subdirectora de Nutrición

Documento firmado electrónicamente de acuerdo con la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.

NOTA: Se realiza ajuste en los conceptos de gasto valor minuta de alimentos y perfiles de talento humano (manipulador de alimentos y auxiliar administrativo conforme a la Nota 2 del numeral 4.2 del Estudio Previo.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260225-191931-c59927-17297056
2026-02-26T12:07:43-05:00 - Página 2 de 3

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

Convenio_7953

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20260225-191931-c59927-17297056

Estado: Finalizado

Creación: 2026-02-25 19:19:31

Finalización: 2026-02-26 12:07:42

Escanee el código para verificación

Aprobación: Zulma Yanira Fonseca Centeno - Subdirectora de Nutrición

Zulma Yanira Fonseca Centeno
52706145
zfonseca@sdis.gov.co
Subdirectora de Nutrición
Secretaria Distrital de Integración Social

Revisión: Daniel Eduardo Peñaloza Bedoya - Profesional Dirección de Nutrición y Abastecimiento

Daniel Eduardo Peñaloza Bedoya
1030552561
dpenaloza@sdis.gov.co
Contratista
Secretaria Distrital de Integración Social

Elaboración: Ramiro Andres Sanchez Chavez - Profesional Dirección de Nutrición y Abastecimiento

Ramiro Andrés Sánchez Chávez
1075671498
rsanchezc@sdis.gov.co
Contratista
Dirección de Nutrición y Abastecimiento.

Elaboración: Liria Yesenia Quiñones Cabanzo - Profesional Dirección de Nutrición y Abastecimiento

Liria Yesenia Quiñones Cabanzo
1019075018
lquinonezc@sdis.gov.co
Contratista
Secretaria Distrital de Integración Social

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260225-191931-c59927-17297056
2026-02-26T12:07:43-05:00 - Página 3 de 3

REPORTE DE TRAZABILIDAD

Convenio_7953

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20260225-191931-c59927-17297056

Creación: 2026-02-25 19:19:31

Estado: Finalizado

Finalización: 2026-02-26 12:07:42

Escanee el código para verificación

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Elaboración	Liria Yesenia Quiñones Cabanzo lquinonezc@sdis.gov.co Contratista Secretaria Distrital de Integración Social	Aprobado	Env.: 2026-02-25 19:19:34 Lec.: 2026-02-25 19:34:26 Res.: 2026-02-25 19:34:29 IP Res.: 186.86.33.195 Canal: Email
Elaboración	Ramiro Andrés Sánchez Chávez rsanchezc@sdis.gov.co Contratista Dirección de Nutrición y Abastecimiento.	Aprobado	Env.: 2026-02-25 19:34:29 Lec.: 2026-02-25 19:34:54 Res.: 2026-02-25 19:34:56 IP Res.: 181.237.172.48 Canal: Email
Revisión	Daniel Eduardo Peñaloza Bedoya dpenaloza@sdis.gov.co Contratista Secretaria Distrital de Integración Social	Aprobado	Env.: 2026-02-25 19:34:56 Lec.: 2026-02-25 22:17:15 Res.: 2026-02-25 22:17:18 IP Res.: 161.10.185.88 Canal: Email
Aprobación	Zulma Yanira Fonseca Centeno zfonseca@sdis.gov.co Subdirectora de Nutrición Secretaria Distrital de Integración Social	Aprobado	Env.: 2026-02-25 22:17:18 Lec.: 2026-02-26 12:07:38 Res.: 2026-02-26 12:07:41 IP Res.: 170.246.114.68 Canal: Email