OTRO SI No. 01 AL CONVENIO No. 3743-2025 - PRORROGA

No. CONVENIO	3743-2025
PARTES QUE INTERVIENEN:	Departamento del Cauca, NIT. 891.580.016-8.
	Municipio de El Tambo Cauca, NIT. 891.500.978-6
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA Y EL MUNICIPIO DE EL TAMBO EN LA CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA POLIDEPORTIVA EN LA VEREDA DE BOTAS, MUNICIPIO DE EL TAMBO, DEPARTAMENTO DEL CAUCA BPIN 202500000029110".
VALOR:	MIL NUEVE MILLONES QUINIENTOS SIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS MCTE ($1.009.507.393)
PLAZO INICIAL:	El plazo del presente convenio es hasta el 31 de diciembre de 2025
ACTA DE INICIO	18 DE NOVIEMBRE DE 2025
SUSPENSIÓN 01	22 DE DICIEMBRE DE 2025
REINICIO 01	03 DE MARZO DE 2026

Entre los suscritos a saber **HERNAN SOLANO SOLANO,** mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía número 76.324.536 expedida en Popayán (Cauca), en su calidad de Secretario de Infraestructura del Departamento del Cauca, debidamente facultado para suscribir la presente acta, mediante Decreto de delegación No.1404 12-2025 del 30 de diciembre de 2025 y modificado por el decreto 0015-01-2026 del 27 de enero del 2026 y quien para efectos legales del presente Otrosí No 01, se denominará **EL DEPARTAMENTO,** y por otra, **JOSE DAVID MONTENEGRO PRADO,** mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía número 10.301.319, expedida en Popayán - Cauca, debidamente facultado para celebrar convenios y contratos, actuando en nombre y representación del Municipio de El Tambo Cauca, NIT 891.500.978-6 en su calidad de alcalde para el periodo constitucional 2024-2027, y quien en adelante y para todos los efectos de este convenio se llamará**, EL MUNICIPIO,** hemos convenido celebrar el presente Otro Si No.1 al convenio, previa las siguientes **1)** El convenio No. 3743-2025, se suscribió el 6 de noviembre de 2025 a través de la plataforma SECOP II se suscribió entre el Departamento del Cauca y el Municipio de El Tambo el CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 3743-2025 cuyo objeto es: "AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA Y EL MUNICIPIO DE EL TAMBO EN LA CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA POLIDEPORTIVA EN LA VEREDA DE BOTAS, MUNICIPIO DE EL TAMBO, DEPARTAMENTO DEL CAUCA BPIN 202500000029110.", con un plazo de ejecución a partir del cumplimento de los requisitos de perfeccionamiento ejecución y suscripción del acta de inicio hasta el 31 de diciembre de 2025. **2)** El Acta de Inicio al Convenio se firmó el día 18 de noviembre de 2025. **3)**. El 22 de diciembre de 2025 se suscribió la suspensión No 01. **4)** El 03 de marzo de 2026 se suscribió el acta de reinicio No 01 **5)** Mediante oficio del 04 de marzo de 2026, la alcaldía municipal de El Tambo solicitó una prórroga por un término de seis (6) meses contados a partir de la fecha de reinicio del Convenio No.3743-2025 justificando técnicamente las causas de la petición. **6)** la ingeniera Magaly Andrea Ordoñez Molano en calidad de supervisor por parte del Departamento, aprueba la solicitud de prórroga. El presente **Otrosí No.01** se regirá por las siguientes cláusulas: **CLÁUSULA PRIMERA. - PRÓRROGA**: Prorrogar el convenio No.3743-2025 por un término de seis (6) meses contados a partir de la fecha de reinicio del Convenio. **CLÁUSULA SEGUNDA. -VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES**. Todas las cláusulas y estipulaciones del convenio,

no modificadas mediante el presente documento, permanecen vigentes. **CLÁUSULA TERCERA. - PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN**: El presente Otrosí No.01 se considera perfeccionado con la suscripción electrónica de las partes a través de la Plataforma SECOP II.