DANE INFORMACIÓN PARA TODOS	SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO: GCO-050-PDT-002-f-001 Versión: 5

Dependencia Responsable: Operativa		
I. DATOS CONTRACTUALES		
No. Contrato: 1655208	**Fecha Firma Contrato: 26/06/2020**	**Tipo de contrato: Prestación de servicios**
Contratista: ANGELA ROCIO CUESTA MARTINEZ		**Plazo Inicial: 6 meses**
Valor Inicial: $8.552.058 pesos		**Fecha de Inicio: 01/07/2020**
		Fecha de terminación prevista antes de la presente modificación: 31/12/2020

II. RELACIÓN DE MODIFICACIONES ANTERIORES *(Diligenciar en la siguiente matriz los datos sucintos de modificaciones efectuadas antes de la que se requiere con la presente solicitud y que se precisa en el numeral III)*

Adición(es)	**Disminución(es) del Valor**	**Prórroga(s) del Plazo***	**Reducción(es) del Plazo**
Fecha de firma: N/A	Fecha de firma: N/A	Fecha de firma: N/A	Fecha de firma: N/A
Adición #1	Disminución #1	Prorroga #1	**Reducción #1**
Valor adición	Valor disminución $	Plazo prorrogado:	Plazo reducido:
CDP No.: Fecha: Valor: $	Valor Total del Contrato en virtud de la(s) disminución(es):	Fecha Prevista para la terminación de la prórroga(s):	Fecha prevista para la terminación de la(s) reducción(es) del plazo:
Valor Total del Contrato incluida la(s) adición(es):$ Nº Póliza y Fecha(s) de aprobación(es) de modificación(es) de póliza(s) (si aplica)	Nº Póliza y Fecha de aprobación(es) de modificación(es) de póliza (si aplica)	Nº Póliza y Fecha de aprobación de modificación(es) de póliza(s) (si aplica)	Nº Póliza y Fecha de aprobación(es) de modificación(es) de póliza(s) (si aplica)

Suspensión(es)	**Prórroga de la Suspensión(es)**	**Cesión(es)**	**Terminación anticipada**	**Otros Aspectos Modificados**
Fecha de firma: N/A	Fecha de firma: N/A	Fecha de firma: N/A	Fecha de firma: N/A	Fecha de firma: N/A
Plazo suspendido:	Plazo suspendido:	Nombre Cesionario:		
Fecha Prevista para la Terminación en virtud de la(s) suspensión(es):	Fecha Prevista para la Terminación en virtud de la(s) suspensión(es):	Nº Póliza y Fecha de aprobación(es) de modificación(es) de póliza (si aplica)		Detalle de la modificación:
Nº Póliza y Fecha de aprobación(es) de modificación(es) de póliza (si aplica)	Nº Póliza y Fecha de aprobación(es) de modificación(es) de póliza (si aplica)			

III. DATOS DE LA PRESENTE MODIFICACIÓN		***MODIFICACIÓN No. 01***	
Adición	**Disminución de Valor**	**Prórroga de Plazo***	**Reducción de Plazo**

Valor adición: $ 2.850.686 Valor Adición Honorarios: $ 2.775.686 Valor adición transporte Urbano: $75.000	Valor disminución: N/A	Plazo de la prorroga: 2 meses	Plazo de la reducción: N/A
CDP No. 45920 fecha 19/06/2020 Aprobación de vigencias futuras radicado No. 2-2020-060389 del 19 de noviembre de 2020 Valor a comprometerse en la adición: $ 2.850.686 Nota: Este valor debe ser igual al de la adición	Valor Total del Contrato en virtud de la disminución:	Fecha Prevista para la terminación en virtud de la prórroga:28/02/2021	Fecha prevista para la terminación en virtud de la reducción del plazo:
Valor inicial del Contrato incluida la adición: $11.402.744			

Suspensión	Reinicio	Prórroga suspensión	Cesión	Terminación anticipada
Plazo de suspensión: N/A	Fecha de reinicio: N/A	Plazo de la prorroga: N/A	Nombre Cesionario: N/A	Fecha de la Terminación: N/A
Fecha Prevista para la Terminación en virtud de la suspensión:	Fecha Prevista para la Terminación en virtud del reinicio:	Fecha Prevista para la Terminación en virtud de la prórroga a la suspensión:		

*** El Supervisor y/o Interventor verificó que en los casos en que la modificación se limite única y exclusivamente a la prórroga del plazo contractual sin adición de valor, no se generarán valores adicionales a favor del contratista y a cargo de la entidad.**

IV. <u>OTROS ASPECTOS A MODIFICAR:</u>

El valor del presente contrato será de $ 11.402.744, de los cuales $8.552.058, corresponden a la vigencia actual y se encuentran amparados en el CDP No. 45920 fecha 19/06/2020 y $ 2.850.686 en la vigencia futura aprobada con radicado No. 2-2020-060389 del 19 de noviembre de 2020.

Concepto	Valor Inicial contrato	Valor Pagado	Valor Adeudado	Valor por Ejecutar	Valor a adicionar	Valor total del contrato
Honorarios	*$8.327.058*	*$5.551.372*	*$1.387.843*	*$1.387.843*	$ 2.775.686	*$11.102.744*
T Urbano	*$225.000*	*$150.000*	*$37.500*	*$37.500*	$75.000	*$300.000*
Valor Total	*$8.552.058*	*$5.701.372*	*$1.425.343*	*$1.425.343*	$ 2.850.686	*$11.402.744*

PLAZO:

El contratista ejecutará el servicio objeto del presente contrato a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento

de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución y hasta por 8 meses, sin exceder el 28 de febrero del año 2021.

FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO: 28/02/2021

FORMAS DE PAGO:
** Por concepto de Honorarios:*

VIGENCIA 2020.
Un primer pago por valor de $1.387.843 M/Cte., a la entrega del 100% de la cobertura verificada con base en la información entregada a DANE Central, en los formatos establecidos, de acuerdo con la muestra asignada.

Un segundo pago por valor de $1.387.843 M/Cte., a la entrega del 100% de la cobertura verificada con base en la información entregada a DANE Central, en los formatos establecidos, de acuerdo con la muestra asignada.

Un tercer pago por valor de $1.387.843 M/Cte., a la entrega del 100% de la cobertura verificada con base en la información entregada a DANE Central, en los formatos establecidos, de acuerdo con la muestra asignada.

Un cuarto pago por valor de $1.387.843 M/Cte., a la entrega del 100% de la cobertura verificada con base en la información entregada a DANE Central, en los formatos establecidos, de acuerdo con la muestra asignada.

Un quinto pago por valor de $1.387.843 M/Cte., a la entrega del 100% de la cobertura verificada con base en la información entregada a DANE Central, en los formatos establecidos, de acuerdo con la muestra asignada.

Un sexto pago por valor de $1.387.843 M/Cte., a la entrega del 100% de la cobertura verificada con base en la información entregada a DANE Central, en los formatos establecidos, de acuerdo con la muestra asignada.

VIGENCIA 2021.
Un séptimo pago por valor de $1.387.843 M/Cte., a la entrega del 100% de la cobertura verificada con base en la información entregada a DANE Central, en los formatos establecidos, de acuerdo con la muestra asignada.

Un Octavo y último pago por valor de $1.387.843 M/Cte., a la entrega del 100% de la cobertura verificada con base en la información entregada a DANE Central, en los formatos establecidos, de acuerdo con la muestra asignada.

**Por concepto de Transporte urbano:*
Así mismo el valor del transporte urbano utilizado para el desarrollo del objeto contractual, será por un valor de $ 300.000 M/Cte., distribuidos así:

VIGENCIA 2020
Un primer pago por valor de $37.500 M/Cte.
Un segundo pago por valor de $37.500 M/Cte.
Un tercer pago por valor de $37.500 M/Cte.
Un cuarto pago por valor de $37.500 M/Cte.
Un quinto pago por valor de $37.500 M/Cte.
Un sexto pago por valor de $37.500 M/Cte.

VIGENCIA 2021.
Un séptimo pago por valor de $37.500 M/Cte
Un octavo pago por valor de $37.500 M/Cte.

V. JUSTIFICACIÓN

Como delegada de la supervisión, control y vigilancia del contrato No. 1655208 de 2020, suscrito entre el Departamento

Administrativo Nacional de Estadística - DANE y ANGELA ROCIO CUESTA MARTINEZ identificada con cedula No. 52784165, solicito la modificación del contrato, teniendo en cuenta que las VIGENCIAS FUTURAS es un Instrumento de planeación presupuestal que permiten adquirir compromisos que afecten presupuestos de anualidades subsiguientes y así ejecutar proyectos de gran impacto social, conforme a la Ley 819 de 2003, el Decreto 111 de 1996 y de acuerdo al oficio recibido el 30 de noviembre de 2020, emitido por el Dr. Ricardo Valencia Ramírez, Subdirector, Departamento Administrativo Nacional de Estadística-DANE, dirigido al Doctor Sebastián Ochoa Director de la territorial, donde informa que *"El Ministerio de Hacienda y Crédito Público a través del oficio con radicado No. 2-2020-060389 del 19 de noviembre de 2020, Se solicita modificación de adición y prórroga del contrato en mención de la EMS encuesta mensual de servicios de acuerdo a oficio enviado al director de la Territorial Noroccidente Medellín en el cual se establece: "El Ministerio de Hacienda y Crédito Público a través del oficio con radicado No. 2-2020-060389 del 19 de noviembre de 2020, aprobó las vigencias futuras con el objeto de garantizar la recolección, critica y consistencia de la información de la Encuesta Mensual de Servicios - EMS, para un directorio de 1982 empresas en las variables de Ingresos, Personal y Salarios de los meses estadísticos de diciembre y enero, consolidando la entrega de base y publicación, por lo anterior se autoriza la adición y prorroga de los contratos EMS en el rol de encuestador monitor para la ciudad de Medellín (…)"* solicito la modificación del valor, la forma de pago y el plazo del contrato 1655208 de 2020, incorporando la adición autorizada por valor de $2.850.686, discriminados de la siguiente manera: Por concepto honorarios $2.775.686 y por concepto de transporte urbano $75.000; y una prórroga de 2 meses.

En caso que aplique, tenga en cuenta que: conforme el art. 1060 del Código de Comercio, el CONTRATISTA deberá mantener vigentes las garantías a que se refiere esta modificación y la suficiencia de las mismas. Será de su cargo el pago de todas las primas y demás erogaciones de constitución, mantenimiento y restablecimiento inmediato de su monto, cada vez que se disminuya o agote por razón de las sanciones que se imponga, prórrogas o suspensiones, así como mantener informada a su garante de cualquier cambio del riesgo asegurado.

El área solicitante deja constancia que la presente solicitud de modificación contractual se radica en vigencia del plazo de ejecución.



_____
Firma del Supervisor
Nombre: Daysi Carolina Sánchez Gracia
Cargo: Profesional Especializado



_____
V° B° Ordenador de Gasto
Nombre: SEBASTIAN OCHOA MARTINEZ
Cargo: Director Territorial
Dirección Territorial Noroccidente
Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE