Arenas y Triturados del Caney SAS
Nit: 900.757.395-8

ACTA ANEXA DE PAGO PARCIAL FORMATO 1010 F-GCT-109

Cra 32 No. 41-68 Oficina 301. Edif. Parque Infantil / Cel: 311 6764167
E-mail: atricapuente2025@gmail.com
Villavicencio - Meta

ACTA DE PAGO PARCIAL No.	1		
CONTRATO No.	3777 DE 2025	PROYECTO No.	BPIN-2025500010004

INFORMACION BASICA	
CONTRATISTA	ATRICA SAS
INTERVENTOR	YOU ARE SERVICES SAS
SUPERVISOR	MARISTELLA SANTANA TORRES

INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO			
TIPO DE CONTRATO	OBRA		
OBJETO:	"CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES Y CONEXIÓN VIAL EN EL CAÑO PARRADO SECTOR VILLA JULIA EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, EN EL MARCO DE LA CALAMIDAD PUBLICA"		
VALOR:	$		10.816.022.226,00
ANTICIPO 50%:	$		5.408.011.113,00
VALOR ADICIONAL:	N/A		
ANTICIPO 50% DEL ADICIONAL:	N/A		
VALOR ACTUALIZADO	$		10.816.022.226,00
VALOR ACTUALIZADO	N/A		
VALOR ACTUALIZADO	$		-
FECHA DE INICIACIÓN:	15 DE DICIEMBRE DE 2025		
FECHA DE TERMINACION	14 DE AGOSTO DE 2026		
TIEMPO	8	MES	DIAS

PRORROGAS CONTRATO			
FECHA ACTA PRORROGA No. 01	N/A		
TIEMPO		MES	DIAS
NUEVA FECHA DE TERMINACION:	N/A		
FECHA ACTA PRORROGA No. 02			
TIEMPO		MES	DIAS
NUEVA FECHA DE TERMINACION:	N/A		
FECHA ACTA PRORROGA No. 03			
TIEMPO		MES	DIAS
NUEVA FECHA DE TERMINACION:	N/A		

SUSPENSIONES CONTRATO			
FECHA ACTA SUSPENSION No.01	N/A		
TIEMPO:		MES	DIAS
REINICIACION			N/A
NUEVA FECHA DE TERMINACION:	N/A		
FECHA ACTA SUSPENSION No.02			
TIEMPO:		MES	DIAS
REINICIACION			
NUEVA FECHA DE TERMINACION:	N/A		
FECHA ACTA SUSPENSION No.03	N/A		
TIEMPO:		MES	DIAS
REINICIACION			
NUEVA FECHA DE TERMINACION			

RELACION DE PAGOS

ACTA No.	CONCEPTO	VALOR	AMORTIZACIÓN	NETO PARCIAL	ACUMULADO
1	ANTICIPO DEL 50% CONTRATO INICIAL	$ 5,408,011,113.00		$ 5,408,011,113.00	$ 5,408,011,113.00
2	ACTA PARCIAL No. 1	$ 939,518,386.00	$ 469,759,193.00	$ 469,759,193.00	$ 5,877,770,306.00

VALOR A PAGAR: $ **469,759,193.00**

SON: **CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CIENTO NOVENTA Y TRES PESOS**

Hace parte integral de la presente acta de pago parcial; el acta de corte parcial de obra del periodo 19/11/2025 A 14/01/2026 suscrita por la Interventoria y Contratista. (Para contratos de obra o interventoría)

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa a los diez y nueve (19) días del mes de enero de 2026, que intervinieron y aprueban, en el día.

Firma

RI ATRICA SAS.
ARQ. ARLEY SANCHEZ GOMEZ
CONTRATISTA

Firma

APODERADO YOU ARE SERVICES SAS
OSCAR VICENTE BARRETO BAQUERO
INTERVENTORIA

Firma

MARISTELLA SANTANA TORRES
SUPERVISORA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

NOTA 1: Las cantidades y valores consignados en la presente Acta son responsabilidad exclusiva del Contratista e Interventor. Lo consignado en la presente acta fue viabilizada por la interventoría, puesto que se considera viable técnica, legal, administrativa, financiera, ambiental y contable.

NOTA 2: La supervisión reviso documentalmente la modificación del contrato y cumple con la lista de chequeo 1010-F-GCT-114

NOTA 3: Las actividades, cantidades y valores consignados en la presente Acta son responsabilidad exclusiva del Contratista e Interventor. Lo consignado en la presente acta fue viabilizada por la interventoría, puesto que se considera viable técnica, legal, administrativa, financiera, ambiental y contable.