256

Arenas y Triturados del Caney SAS
Nit: 900.757.395-8

ACTA DE PAGO PARCIAL
1010-F-GCT-81

Cra 32 No. 41-68 Oficina 301. Edif. Parque Infantil / Cel: 311 6764167
E-mail: atricapuente2025@gmail.com
Villavicencio - Meta

FORMATO DE ACTA PAGO PARCIAL DE OBRA

CONTRATO No :	3777 DE 2025	**VALOR INICIAL DEL CONTRATO:**	**VALOR ACTAS PARCIALES**	**FECHA DE INICIO CONTRATO**	
"CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES Y CONEXIÓN VIAL EN EL CAÑO PARRADO SECTOR VILLA JULIA EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, EN EL MARCO DE LA CALAMIDAD PUBLICA"		$ 10,816,022,226.00	$ -	15 DE DICIEMBRE DE 2025	
		VALOR ANTICIPO:	**VALOR AMORTIZADO PARCIALES**	**TIEMPO DE EJECUCION**	
		$ 5,408,011,113.00	$ 469,759,193.00	8 MESES	
CONTRATISTA:	ATRICA SAS R/L ARLEY SANCHEZ GOMEZ	**VALOR ADICIONAL:**	**PORCENTAJE DE LA PRESENTE ACTA:**	**FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA:**	
		$ -	8.69%	14 DE AGOSTO DE 2026	
INTERVENTOR :	YOU ARE SERVICES R/L ANYI FAISULI RODRIGUEZ LUQUE	**VALOR ANTICIPO ADICIONAL**	**VALOR PRESENTE ACTA:**	**FECHA DE LA PRESENTE ACTA:**	
		$ -	$ 939,518,386.00	19 DE ENERO DE 2026	
SUPERVISOR:	ING MARISTELLA SANTANA TORRES	**VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:**	**PORCENTAJE DE EJECUCION:**	**PORCENTAJE TOTAL EJECUTADO:**	
SECRETARIA	INFRAESTRUCTURA	$ 10,816,022,226.00	8.69%	8.69%	
			ACTA PARCIAL DE OBRA No 1	**ESTADO: EN EJECUCION**	

En el Municipio de Villavicencio - Meta, a los diez y nueve (19) días del mes de enero del año 2026, se reunieron: el ARQ. ARLEY SANCHEZ GOMEZ Representante legal de ATRICA SAS, Contratista, el ING. OSCAR VICENTE BARRETO BAQUERO como apoderado YOU ARE SERVICES SAS Interventoría contratada, ING MARISTELLA SANTANA TORRES supervisora y secretaria de infrastrestructura, para dejar constancia de la presente Acta para pago Parcial No.1 , para lo cual se hace necesario realizar el siguiente análisis:

CONDICIONES ACTUALIZADAS						CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICATORIO N/A		ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		CANTIDADES ACUMULADAS		PENDIENTES POR EJECUTAR	
	DESCRIPCIÓN	UNID	CANT.	V.UNIT	V. TOTAL	CANT.	V.TOTAL	CANT.	V.TOTAL	CANT.	V.TOTAL	CANT.	V.TOTAL	CANT.	V.TOTAL
1.0 PRELIMINARES															
1.01	COMISION DE TOPOGRAFIA PERMANENTE	MES	8.00	$ 24,729,963.95	$ 197,839,712.00				0.00	1.87	46,245,033.00	1.87	46,245,033.00	6.13	151,594,679.00
1.02	CERRAMIENTO EN LAMINA DE ZINC H= 2.10 M ESTRUCTURA MADERA COMÚN. BASES EN CONCRETO 2000 PSI	M	200.00	$ 131,630.00	$ 26,326,000.00				0.00	197.85	26,042,996.00	197.85	26,042,996.00	2.15	283,004.00
1.03	CAMPAMENTO DE 18 M2 CERRAMIENTO EN MADERA Y CUBIERTA EN TEJA DE ZINC	UND	1.00	$ 6,547,018.00	$ 6,547,018.00				0.00	1.00	6,547,018.00	1.00	6,547,018.00	0.00	0.00
1.04	CORTES PAVIMENTO FLEXIBLE (CARPETA ASFALTICA)	M	24.96	$ 14,216.00	$ 354,831.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.96	354,831.00
1.05	DEMOLICION PAVIMENTO FLEXIBLE (CARPETA ASFALTICA)	M3	117.96	$ 360,862.00	$ 42,543,890.00				0.00	28.68	10,343,786.00	28.68	10,343,786.00	89.28	32,199,804.00
1.06	DEMOLICION CONCRETO REFORZADO. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M3	89.67	$ 551,985.00	$ 49,498,495.00				0.00	0.50	275,993.00	0.50	275,993.00	89.17	49,220,502.00
1.07	DEMOLICION CIMIENTO ENTERRADO. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M3	24.00	$ 621,024.00	$ 14,904,576.00				0.00	1.27	788,700.00	1.27	788,700.00	22.73	14,115,876.00
1.08	DESMONTE DE TUBERIAS DE OTROS SERVICIOS PUBLICOS	M	60.00	$ 20,739.74	$ 1,244,385.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	1,244,385.00
1.09	TRANSPORTE DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES	VJ	39.00	$ 310,280.00	$ 12,100,920.00				0.00	4.35	1,349,718.00	4.35	1,349,718.00	34.65	10,751,202.00
				SUB TOTAL	$ 351,357,627.00					SUB TOTAL	91,593,244.00		91,593,244.00		259,764,383.00
2.0 OBRAS DE MITIGACION															
2.01	CANALIZACION RIO (BULLDOZER TIPO D8K CAT)	HR	152.00	$ 519,863.00	$ 79,019,176.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152.00	79,019,176.00
2.02	MANEJO AGUA CON MOTOBOMBA 4" 11 HP AUTOCEBANTE A GASOLINA	DIA	19.00	$ 255,831.00	$ 4,860,789.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.00	4,860,789.00
2.03	MATERIAL DE ARRASTRE CRUDO INCLUYE EXPLOTE, CARGUE, CONFORMACION Y COMPACTACION	M3	914.40	$ 99,018.00	$ 90,542,059.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	914.40	90,542,059.00
2.04	CONCRETO CICLOPEO 3000 PSI - 20.7 MPa PIEDRA PROPORCION 60C/40P MEZCLA EN OBRA	M3	162.00	$ 939,625.00	$ 152,219,250.00				0.00	19.20	18,040,800.00	19.20	18,040,800.00	142.80	134,178,450.00
2.05	DISIPADORES DE ENERGIA Y SEDIMENTADORES EN GAVIONES DE ALAMBRE DE ACERO ENTRELAZADO CLASE 3:	M3	90.00	$ 415,506.00	$ 37,395,540.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	37,395,540.00
2.06	SOLADO, LIMPIEZA EN CONCRETO 13.8 MPa (2000 PSI)	M3	40.28	$ 890,777.00	$ 35,880,498.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.28	35,880,498.00
2.07	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO IMPERMEABILIZADO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	8.00	$ 1,199,664.00	$ 9,597,312.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	9,597,312.00
2.08	MORTERO DE ALTA DENSIDAD PARA SELLADO Y RELLENO DE FISURAS PARA CONCRETO	M3	0.45	$ 38,328,581.56	$ 17,246,962.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.45	17,246,962.00
2.09	AUTOBOMBA PARA CONCRETO	M3	499.44	$ 97,780.28	$ 48,835,385.00				0.00	11.52	1,126,429.00	11.52	1,126,429.00	487.92	47,708,956.00
2.1	EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO H = 0.00 - 2.00 M INCLUYE CARGUE	M3	232.20	$ 110,398.00	$ 25,634,416.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232.20	25,634,416.00
2.11	EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO H = 2.01 - 4.00 M INCLUYE CARGUE	M3	348.30	$ 167,270.00	$ 58,260,141.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	348.30	58,260,141.00
2.12	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN H = 4.01 - 6.00 M INCLUYE CARGUE	M3	184.00	$ 250,069.00	$ 46,012,696.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184.00	46,012,696.00
2.13	TRANSPORTE DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES	VJ	128.00	$ 310,280.00	$ 39,715,840.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128.00	39,715,840.00
2.14	CONSTRUCCION DE GAVIONES DE ALAMBRE DE ACERO ENTRELAZADO CLASE2:RECUBRIMIENTO DE ALEACION Zn-5A1-	M3	2779.00	$ 404,307.00	$ 1,123,569,153.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,779.00	1,123,569,153.00
2.15	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR	M3-KM	8615.43	$ 2,343.00	$ 20,185,952.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,615.43	20,185,952.00
2.16	REVESTIMIENTO PARA GAVIONES EN CONCRETO 20.7MPa (3000PSI) SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	124.86	$ 1,236,480.00	$ 154,386,893.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124.86	154,386,893.00
2.17	ACERO DE REFUERZO FY=4200 MPa (4200 KG/CM2, G60) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE	KG	466.37	$ 10,961.00	$ 5,111,882.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	466.37	5,111,882.00
2.18	MALLA ELECTROSOLDADA FY=5000KG/CM2,500MPA. FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	KG	2417.71	$ 11,720.00	$ 28,335,561.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,417.71	28,335,561.00
2.19	ACELERAMIENTO DE CONCRETOS A 7 DIAS	M3	124.86	$ 65,675.61	$ 8,200,257.00				0.00	11.52	756,583.00	11.52	756,583.00	113.34	7,443,674.00
2.2	ACELERAMIENTO DE CONCRETOS A 3 DIAS	M3	170.00	$ 79,465.11	$ 13,509,069.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170.00	13,509,069.00
				SUB TOTAL	$ 1,998,518,831.00					SUB TOTAL	19,923,812.00		19,923,812.00		1,978,595,019.00
3.0 CIMENTACIÓN												0.00			
3.01	CONSTRUCCION DE CAMISA PERDIDA PARA EL ANILLO DEL CAISSON EN CONCRETO 3000 PSI - 20.7 MPa ØINT= 1.50 M, ØEXT= 1.80 M PROFUNDIDAD MAYOR A 10 M NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M	150.00	$ 1,643,518.00	$ 246,527,700.00				0.00	117.45	193,031,189.00	117.45	193,031,189.00	32.55	53,496,511.00
3.02	CONSTRUCCION PILOTE PREEXCAVADO FUNDIDO IN SITU D= 1.50 M CONCRETO TREMIE 27.8 MPa - 4000 PSI. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M	150.00	$ 4,622,534.79	$ 693,380,218.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	693,380,218.00
3.03	MANEJO DE AGUA EN EXCAVACION BOMBA SUMERGIBLE DE 4 PULGADAS	DIA	90.00	$ 269,581.53	$ 24,262,337.00				0.00	90.00	24,262,337.00	90.00	24,262,337.00	0.00	0.00
3.04	TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES	VJ	77.00	$ 310,280.00	$ 23,891,560.00				0.00	61.85	19,190,818.00	61.85	19,190,818.00	15.15	4,700,742.00
3.05	AUTOBOMBA PARA CONCRETO	M3	301.50	$ 97,780.28	$ 29,480,756.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	301.50	29,480,756.00
3.06	ACELERAMIENTO DE CONCRETOS A 7 DIAS	M3	301.50	$ 65,675.61	$ 19,801,196.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	301.50	19,801,196.00
3.07	ACELERAMIENTO DE CONCRETOS A 3 DIAS	M3	157.50	$ 79,465.11	$ 12,515,755.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157.50	12,515,755.00

FORMATO DE ACTA PAGO PARCIAL DE OBRA

CONTRATO No :	3777 DE 2025	**VALOR INICIAL DEL CONTRATO:**	**VALOR ACTAS PARCIALES**	**FECHA DE INICIO CONTRATO**
"CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES Y CONEXIÓN VIAL EN EL CAÑO PARRADO SECTOR VILLA JULIA EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, EN EL MARCO DE LA CALAMIDAD PUBLICA"		$ 10,816,022,226.00	$ -	15 DE DICIEMBRE DE 2025
		VALOR ANTICIPO:	**VALOR AMORTIZADO PARCIALES**	**TIEMPO DE EJECUCION**
		$ 5,408,011,113.00	$ 469,759,193.00	8 MESES
CONTRATISTA:	ATRICA SAS R/L ARLEY SANCHEZ GOMEZ	**VALOR ADICIONAL:**	**PORCENTAJE DE LA PRESENTE ACTA:**	**FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA:**
		$ -	8.69%	14 DE AGOSTO DE 2026
INTERVENTOR :	YOU ARE SERVICES R/L ANYI FAISULI RODRIGUEZ LUQUE	**VALOR ANTICIPO ADICIONAL**	**VALOR PRESENTE ACTA:**	**FECHA DE LA PRESENTE ACTA:**
		$ -	$ 939,518,386.00	19 DE ENERO DE 2026
SUPERVISOR:	ING MARISTELLA SANTANA TORRES	**VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:**	**PORCENTAJE DE EJECUCION:**	**PORCENTAJE TOTAL EJECUTADO:**
SECRETARIA	INFRAESTRUCTURA	$ 10,816,022,226.00	8.69%	8.69%
			ACTA PARCIAL DE OBRA No 1	**ESTADO: EN EJECUCION**

En el Municipio de Villavicencio - Meta, a los diez y nueve (19) días del mes de enero del año 2026, se reunieron: el ARQ. ARLEY SANCHEZ GOMEZ Representante legal de ATRICA SAS, Contratista, el ING. OSCAR VICENTE BARRETO BAQUERO como apoderado YOU ARE SERVICES SAS Interventoría contratada, ING MARISTELLA SANTANA TORRES supervisora y secretaria de infrastrestructura, para dejar constancia de la presente Acta para pago Parcial No.1 , para lo cual se hace necesario realizar el siguiente análisis:

	CONDICIONES ACTUALIZADAS					CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICATORIO N/A		ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		CANTIDADES ACUMULADAS		PENDIENTES POR EJECUTAR	
	DESCRIPCIÓN	UNID	CANT.	V.UNIT	V. TOTAL	CANT.	V.TOTAL	CANT.	V.TOTAL	CANT.	V.TOTAL	CANT.	V.TOTAL	CANT.	V.TOTAL
3.08	ACERO DE REFUERZO FY=420 MPA (4200 KGF/CM2, 60.000 PSI) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE	KG	63,315.00	$ 10,961.00	$ 693,995,715.00				0.00	43,583.44	477,718,086.00	43,583.44	477,718,086.00	19,731.56	216,277,629.00
				SUB TOTAL	$ 1,743,855,237.00					SUB TOTAL	714,202,430.00		714,202,430.00		1,029,652,807.00
4.0 SUPERESTRUCTURA															
4.01	EXCAVACION MECANICA EN CONGLOMERADO INCLUYE CARGUE	M3	739.85	$ 49,004.00	$ 36,255,609.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	739.85	36,255,609.00
4.02	TABLERO EN CONCRETO 27.6 MPa (4000 PSI) SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	91.44	$ 1,735,402.00	$ 158,685,159.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91.44	158,685,159.00
4.03	ESTRUCTURAS EN ACERO ESTRUCTURAL ASTM A709 (FABRICACION TRANSPORTE Y MONTAJE)	KG	84769.45	$ 48,409.61	$ 4,103,673,138.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,769.45	4,103,673,138.00
4.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APOYOS EN NEOPRENO 0,6X0,6X0,096 M DUREZA 60 REFORZADA CON 5 LAMINAS DE ACERO INTERMEDIAS DE 3MM	UND	10.00	$ 2,207,600.00	$ 22,076,000.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	22,076,000.00
4.05	JUNTA DE PLACA DENTADA A=0.30M LAMINA HR A36 19MM. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	M	45.72	$ 597,970.00	$ 27,339,188.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.72	27,339,188.00
4.06	COLUMNAS, VIGAS O ESTRIBOS EN CONCRETO 27.6 MPa (4000 PSI) SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	205.74	$ 1,824,169.00	$ 375,304,530.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205.74	375,304,530.00
4.07	ACERO DE REFUERZO FY=420 MPA (4200 KGF/CM2, 60.000 PSI) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE	KG	60304.68	$ 10,961.00	$ 660,999,597.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,304.68	660,999,597.00
4.08	TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES	VJ	123.00	$ 310,280.00	$ 38,164,440.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123.00	38,164,440.00
4.09	AUTOBOMBA PARA CONCRETO	M3	297.18	$ 97,780.28	$ 29,058,345.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	297.18	29,058,345.00
4.10	ACELERAMIENTO DE CONCRETOS A 14 DIAS	M3	91.44	$ 56,860.25	$ 5,199,302.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91.44	5,199,302.00
4.11	ACELERAMIENTO DE CONCRETOS A 7 DIAS	M3	205.74	$ 65,675.81	$ 13,512,100.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205.74	13,512,100.00
				SUB TOTAL	$ 5,470,267,408.00					SUB TOTAL	0.00		0.00		5,470,267,408.00
5.0 ESTRUCTURA DE PAVIMENTO															
5.01	EXCAVACION MECANICA PARA CAJAS VIAS INCLUYE CARGUE	M3	585.20	$ 64,011.00	$ 37,459,237.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	585.20	37,459,237.00
5.02	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR	M3-KM	21591.59	$ 2,343.00	$ 50,589,095.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,591.59	50,589,095.00
5.03	SUBBASE GRANULAR CLASE C NORMA INVIAS. SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR	M3	292.60	$ 170,983.00	$ 50,029,626.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	292.60	50,029,626.00
5.04	BASE GRANULAR CLASE C NORMA INVIAS. SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR	M3	175.56	$ 183,752.00	$ 32,259,501.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.56	32,259,501.00
5.05	RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RÍO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 2" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MANUAL CON EQUIPO LIVIANO	M3	369.30	$ 85,450.00	$ 31,556,685.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	369.30	31,556,685.00
5.06	TRANSPORTE DE MEZCLAS ASFALTICAS	M3-KM	2771.87	$ 2,729.00	$ 7,564,433.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,771.87	7,564,433.00
5.07	RIEGO DE IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA CRL-0 O CRL-1	M2	1474.40	$ 11,047.00	$ 16,287,697.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,474.40	16,287,697.00
5.08	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 INCLUYE SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y COMPACTACIÓN	M3	147.44	$ 1,429,173.00	$ 210,717,267.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147.44	210,717,267.00
5.09	BORDILLO FUNDIDO EN SITIO E=0.15 M B=0.20 H=0.55 M CONCRETO REFORZADO 3000 PSI - 20.7 MPa MEZCLA EN OBRA. INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M	388.00	$ 188,305.00	$ 72,286,340.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	388.00	72,286,340.00
5.1	TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES	VJ	98.00	$ 310,280.00	$ 30,407,440.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98.00	30,407,440.00
				SUB TOTAL	$ 539,157,321.00					SUB TOTAL	0.00		0.00		539,157,321.00
6.0 SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL															
6.01	LINEA DE DEMARCACIÓN VIAL CON PINTURA ACRILICA EN FRÍO (ML) E=0.12 M. INCLUYE SUMINISTRO, MICROESFERAS Y APLICACIÓN CON EQUIPO	M	388.00	$ 6,632.00	$ 2,573,216.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	388.00	2,573,216.00
6.02	SEÑAL VERTICAL PREVENTIVA (SP) CUADRADO DE 60 X 60 CM CON PARAL EN ANGULO 2"X2" DE 1/4". SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UND	10.00	$ 410,046.00	$ 4,100,460.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	4,100,460.00
6.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BARANDA TUBERÍA A.N. PESADO 2" INCLUYE 3 HOR CADA 0.36 M VT CD 1.5 M	M	40.00	$ 284,722.00	$ 11,388,880.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	11,388,880.00
				SUB TOTAL	$ 18,062,556.00					SUB TOTAL	0.00		0.00		18,062,556.00
7.0 REPOSICION REDES DE ALCANTARILLADO															
7.01	EXCAVACION MECANICA EN CONGLOMERADO INCLUYE CARGUE	M3	541.34	$ 49,004.00	$ 26,527,825.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	541.34	26,527,825.00

FORMATO DE ACTA PAGO PARCIAL DE OBRA

CONTRATO No :	3777 DE 2025	**VALOR INICIAL DEL CONTRATO:**	**VALOR ACTAS PARCIALES**	**FECHA DE INICIO CONTRATO**
"CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES Y CONEXIÓN VIAL EN EL CAÑO PARRADO SECTOR VILLA JULIA EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, EN EL MARCO DE LA CALAMIDAD PUBLICA"		$ 10,816,022,226.00	$ -	15 DE DICIEMBRE DE 2025
		VALOR ANTICIPO:	**VALOR AMORTIZADO PARCIALES**	**TIEMPO DE EJECUCION**
		$ 5,408,011,113.00	$ 469,759,193.00	8 MESES
CONTRATISTA:	ATRICA SAS R/L ARLEY SANCHEZ GOMEZ	**VALOR ADICIONAL:**	**PORCENTAJE DE LA PRESENTE ACTA:**	**FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA:**
		$ -	8,69%	14 DE AGOSTO DE 2026
INTERVENTOR :	YOU ARE SERVICES R/L ANYI FAISULI RODRIGUEZ LUQUE	**VALOR ANTICIPO ADICIONAL**	**VALOR PRESENTE ACTA:**	**FECHA DE LA PRESENTE ACTA:**
		$ -	$ 939,518,386.00	19 DE ENERO DE 2026
SUPERVISOR:	ING MARISTELLA SANTANA TORRES	**VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:**	**PORCENTAJE DE EJECUCION:**	**PORCENTAJE TOTAL EJECUTADO:**
SECRETARIA	INFRAESTRUCTURA	$ 10,816,022,226.00	8.69%	8.69%
			ACTA PARCIAL DE OBRA No.1	**ESTADO: EN EJECUCION**

En el Municipio de Villavicencio - Meta, a los diez y nueve (19) días del mes de enero del año 2026, se reunieron: el ARQ. ARLEY SANCHEZ GOMEZ Representante legal de ATRICA SAS, Contratista, el ING. OSCAR VICENTE BARRETO BAQUERO como apoderado YOU ARE SERVICES SAS Interventoría contratada, ING MARISTELLA SANTANA TORRES supervisora y secretaria de infrastrestructura, para dejar constancia de la presente Acta para pago Parcial No.1 , para lo cual se hace necesario realizar el siguiente análisis:

		CONDICIONES ACTUALIZADAS				CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICATORIO N/A		ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		CANTIDADES ACUMULADAS		PENDIENTES POR EJECUTAR	
	DESCRIPCIÓN	UNID	CANT.	V.UNIT	V. TOTAL	CANT.	V.TOTAL	CANT.	V.TOTAL	CANT.	V.TOTAL	CANT.	V.TOTAL	CANT.	V.TOTAL
7.02	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN COMPACTACIÓN MANUAL	M3	493.98	$ 42,321.00	$ 20,905,726.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	493.98	20,905,726.00
7.03	RELLENO CON ARENA	M3	51.20	$ 138,031.00	$ 7,067,187.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51.20	7,067,187.00
7.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA PVC PARA ALCANTARILLADOS D=36" Incluye nivelacion de precision.	M	50.00	$ 2,476,503.00	$ 123,825,150.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	123,825,150.00
7.05	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA PVC PARA ALCANTARILLADOS 16" Incluye nivelacion de precision.	M	25.00	$ 373,278.00	$ 9,331,950.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	9,331,950.00
7.06	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA PVC PARA ALCANTARILLADOS 14" Incluye nivelacion de precision.	M	15.00	$ 309,233.00	$ 4,638,495.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	4,638,495.00
7.07	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA PVC PARA ALCANTARILLADOS 12" Incluye nivelacion de precision.	M	15.00	$ 215,193.00	$ 3,227,895.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	3,227,895.00
7.08	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA PVC PARA ALCANTARILLADOS 10" Incluye nivelacion de precision.	M	15.00	$ 153,280.00	$ 2,299,200.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	2,299,200.00
7.09	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA PVC PARA ALCANTARILLADOS 8" Incluye nivelacion de precision.	M	15.00	$ 105,617.00	$ 1,584,255.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	1,584,255.00
7.1	SUMINISTRO DE TUBERÍA PVC UNIÓN MECÁNICA PARA ACUEDUCTOS -PRESIÓN TRABAJO 200PSI- 12" INCLUYE INST ACCESORIOS	M	40.00	$ 576,300.00	$ 23,052,000.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	23,052,000.00
7.11	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA PVC UNIÓN MECÁNICA PARA ACUEDUCTOS -PRESIÓN TRABAJO 200PSI- 10" INCLUYE INST ACCESORIOS	M	40.00	$ 416,469.00	$ 16,658,760.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	16,658,760.00
7.12	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA PVC UNIÓN MECÁNICA PARA ACUEDUCTOS -PRESIÓN TRABAJO 200PSI- 8" INCLUYE INST ACCESORIOS	M	40.00	$ 266,089.00	$ 10,643,560.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	10,643,560.00
7.13	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA PVC UNIÓN MECÁNICA PARA ACUEDUCTOS -PRESIÓN TRABAJO 200PSI- 6" INCLUYE INST ACCESORIOS	M	40.00	$ 161,044.00	$ 6,441,760.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	6,441,760.00
7.14	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA PVC UNIÓN MECÁNICA PARA ACUEDUCTOS -PRESIÓN TRABAJO 200PSI- 4" INCLUYE INST ACCESORIOS	M	40.00	$ 82,123.00	$ 3,284,920.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	3,284,920.00
7.15	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA PVC UNIÓN MECÁNICA PARA ACUEDUCTOS -PRESIÓN TRABAJO 200PSI- 3" INCLUYE INST ACCESORIOS	M	40.00	$ 63,730.00	$ 2,549,200.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	2,549,200.00
7.16	TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES	VJ	90.00	$ 310,280.00	$ 27,925,200.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	27,925,200.00
				SUB TOTAL	$ 289,963,085.00					SUB TOTAL	0.00		0.00		289,963,085.00
8.0 COMPLEMENTARIOS															
8.01	LUMINARIA LED ALUMBRADO PUBLICO 35W REF. SYLVANIA TIPO SHARK O SIMILAR. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UND	8.00	$ 2,641,544.00	$ 21,132,352.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	21,132,352.00
8.02	SEPARADOR EN CONCRETO 20,7 MPA (3000 PSI) SUMINISTRO Y CONSTRUCCION	M3	1.84	$ 1,997,309.44	$ 3,675,049.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.84	3,675,049.00
				SUBTOTAL	$ 24,807,401.00					SUB TOTAL	0.00		0.00		24,807,401.00
				TOTAL COSTOS DIRECTOS DE OBRA INCLUYE AIU 36 %	$ 10,435,989,466.00				0.00		825,719,486.00		825,719,486.00		9,610,269,980.00

ITEM	SUBPROGRAMA DESCRIPCION	UNIDAD	CANT	TIEMPO (MESES)	DEDIC %	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL								
	COMPONENTE SST														
1.00	PROFESIONAL EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (T09)	MES	1.00	8.00	100.0%	$ 2,500,000.00	$ 20,000,000.00		0.00	1.87	4,675,000.00	1.87	4,675,000.00	6.13	15,325,000.00
2.00	Inducción, trabajo en alturas, emergencias, primeros auxilios	EVENTO	1.00	8.00		$ 2,000,000.00	$ 16,000,000.00		0.00	1.87	3,740,000.00	1.87	3,740,000.00	6.13	12,260,000.00
3.00	Entrega de equipos certificados según riesgo	LOTE	1.00	1.00		$ 20,000,000.00	$ 20,000,000.00		0.00	1.00	20,000,000.00	1.00	20,000,000.00	0.00	0.00
4.00	Vallas, cintas, avisos, conos, mallas y reflectivos	LOTE	1.00	1.00		$ 4,000,000.00	$ 4,000,000.00		0.00	1.00	4,000,000.00	1.00	4,000,000.00	0.00	0.00
5.00	Botiquines, extintores, camillas, kits antidemames	LOTE	1.00	1.00		$ 3,000,000.00	$ 3,000,000.00		0.00	1.00	3,000,000.00	1.00	3,000,000.00	0.00	0.00
	atencion de emergencia ambiental, según PGA	EVENTO	1.00	1.00		$ 1,500,000.00	$ 1,500,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1,500,000.00
					SUBTOTAL		$ 64,500,000.00			SUB TOTAL	35,415,000.00		35,415,000.00		29,085,000.00
	COMPONENTE SOCIAL														
1.00	TRABAJADORA SOCIAL (T09)	MES	1.00	8.00	100.0%	$ 3,000,000.00	$ 24,000,000.00		0.00	1.87	5,610,000.00	1.87	5,610,000.00	6.13	18,390,000.00
2.00	manejo de la infraestructura de predios y servicios publicos AUXILIAR DE INGENIERÍA (actas de vecindad) (T15)	MES	1.00	1.00	100.0%	$ 4,500,000.00	$ 4,500,000.00		0.00	1.00	4,500,000.00	1.00	4,500,000.00	0.00	0.00
3.00	atencion a la comunidad PGS-6,1-18	MES	1.00	8.00	100.0%	$ 2,000,000.00	$ 16,000,000.00		0.00	1.87	3,740,000.00	1.87	3,740,000.00	6.13	12,260,000.00
4.00	de informacion y divulgacion PGS-6,2-19	MES	1.00	2.00	100.0%	$ 3,500,000.00	$ 7,000,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	7,000,000.00
					SUBTOTAL		$ 51,500,000.00			SUB TOTAL	13,850,000.00		13,850,000.00		37,650,000.00
	COMPONENTE AMBIENTAL														
1.00	capacitacion y concienciacion para el personal de obra DAGA-1.2-02	UND/MES	1.00	8.00	100.0%	$ 2,000,000.00	$ 16,000,000.00		0.00	1.87	3,740,000.00	1.87	3,740,000.00	6.13	12,260,000.00
	cumplimiento de los requisitos legales DAGA-1.3-03	UND/MES	1.00	8.00	100.0%	$ 2,000,000.00	$ 16,000,000.00		0.00		0.00	0.00	0.00	8.00	16,000,000.00

FORMATO DE ACTA PAGO PARCIAL DE OBRA

CONTRATO No :	3777 DE 2025	**VALOR INICIAL DEL CONTRATO:**	**VALOR ACTAS PARCIALES**	**FECHA DE INICIO CONTRATO**
"CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES Y CONEXIÓN VIAL EN EL CAÑO PARRADO SECTOR VILLA JULIA EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, EN EL MARCO DE LA CALAMIDAD PUBLICA"		$ 10,816,022,226.00	$ -	15 DE DICIEMBRE DE 2025
		VALOR ANTICIPO:	**VALOR AMORTIZADO PARCIALES**	**TIEMPO DE EJECUCION**
		$ 5,408,011,113.00	$ 469,759,193.00	8 MESES
CONTRATISTA:	ATRICA SAS R/L ARLEY SANCHEZ GOMEZ	**VALOR ADICIONAL:**	**PORCENTAJE DE LA PRESENTE ACTA:**	**FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA:**
		$ -	8.69%	14 DE AGOSTO DE 2026
INTERVENTOR :	YOU ARE SERVICES R/L ANYI FAISULI RODRIGUEZ LUQUE	**VALOR ANTICIPO ADICIONAL**	**VALOR PRESENTE ACTA:**	**FECHA DE LA PRESENTE ACTA:**
		$ -	$ 939,518,386.00	19 DE ENERO DE 2026
SUPERVISOR:	ING MARISTELLA SANTANA TORRES	**VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:**	**PORCENTAJE DE EJECUCION:**	**PORCENTAJE TOTAL EJECUTADO:**
SECRETARIA	INFRAESTRUCTURA	$ 10,816,022,226.00	8.69%	8.69%
			ACTA PARCIAL DE OBRA No 1	**ESTADO: EN EJECUCION**

En el Municipio de Villavicencio - Meta, a los diez y nueve (19) días del mes de enero del año 2026, se reunieron: el ARQ. ARLEY SANCHEZ GOMEZ Representante legal de ATRICA SAS, Contratista, el ING. OSCAR VICENTE BARRETO BAQUERO como apoderado YOU ARE SERVICES SAS Interventoría contratada, ING MARISTELLA SANTANA TORRES supervisora y secretaria de infrastrestructura, para dejar constancia de la presente Acta para pago Parcial No.1 , para lo cual se hace necesario realizar el siguiente análisis:

	CONDICIONES ACTUALIZADAS							CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICATORIO N/A		ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		CANTIDADES ACUMULADAS		PENDIENTES POR EJECUTAR	
	DESCRIPCIÓN	UNID	CANT.		V.UNIT		V. TOTAL	CANT.	V.TOTAL	CANT.	V.TOTAL	CANT.	V.TOTAL	CANT.	V.TOTAL	CANT.	V.TOTAL
2.00	manejo integral de materiales de construccion PAC -2.1-04 (instalacion de puntos ecologicos para el manejo de residuos solidos convencionales generados en los frentes de obra)	UND/MES	1.00	8.00	100.0%	$ 2,000,000.00	$ 16,000,000.00				0.00	1.87	3,740,000.00	1.87	3,740,000.00	6.13	12,260,000.00
3.00	manejo y disposicion final de escombros DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS (ESCOMBROS)	TON	2,820.05		100.0%	$ 31,000.00	$ 87,421,550.00				0.00	1,082.90	33,569,900.00	1,082.90	33,569,900.00	1,737.15	53,851,650.00
	manejo y disposicion final de escombros DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS (ESCOMBROS)	TON	555.91		100.0%	$ 31,000.00	$ 17,233,210.00				0.00	0.00	- 0.00	0.00	0.00	555.91	17,233,210.00
4.00	Recuperación de áreas afectadas RESCATE Y REUBICACION DE FAUNA	UND/MES	1.00	8.00	100.0%	$ 500,000.00	$ 4,000,000.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	4,000,000.00
5.00	instalación, Funcionamiento, y Desmantelamiento de Campamentos y Sitios de Acopio MANEJO DE AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS	UND/MES	2.00	8.00	100.0%	$ 1,200,000.00	$ 19,200,000.00				0.00	0.47	4,512,000.00	0.47	4,512,000.00	1.53	14,688,000.00
					SUBTOTAL		$ 176,854,760.00						SUB TOTAL		45,561,900.00		130,292,860.00
	PLAN DE MANEJO DE TRANSITO																
1.00	AUXILIAR DE TRAFICO	UND	4.00	8.00	100.0%	$ 2,550,000.00	$ 81,600,000.00				0.00	0.93	18,972,000.00	0.93	18,972,000.00	3.07	62,628,000.00
1.00	CODIGO MATERIAL NO. 22801003 APU AIM - FACTOR 1.10	UND	2.00			$ 296,000.00	$ 592,000.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	592,000.00
2.00	CODIGO MATERIAL NO. 22801003 APU AIM - FACTOR 1.10	UND	2.00			$ 296,000.00	$ 592,000.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	592,000.00
3.00	CODIGO MATERIAL NO. 22801003 APU AIM - FACTOR 1.10	UND	2.00			$ 296,000.00	$ 592,000.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	592,000.00
4.00	CODIGO MATERIAL NO. 22801003 APU AIM - FACTOR 1.10	UND	2.00			$ 296,000.00	$ 592,000.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	592,000.00
5.00	CODIGO MATERIAL NO. 22801003 APU AIM - FACTOR 1.10	UND	2.00			$ 296,000.00	$ 592,000.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	592,000.00
6.00	CODIGO MATERIAL NO. 22801003 APU AIM - FACTOR 1.10	UND	2.00			$ 296,000.00	$ 592,000.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	592,000.00
7.00	CODIGO MATERIAL NO. 22802003 APU AIM - FACTOR 1.10	UND	2.00			$ 296,000.00	$ 592,000.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	592,000.00
8.00	CODIGO MATERIAL NO. 22801003 APU AIM - FACTOR 1.10	UND	2.00			$ 296,000.00	$ 592,000.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	592,000.00
9.00	CODIGO MATERIAL NO. 22801003 APU AIM - FACTOR 1.10	UND	2.00			$ 296,000.00	$ 592,000.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	592,000.00
10.00	CODIGO MATERIAL NO. 20701002 APU AIM - FACTOR 1.10		500.00			$ 2,500.00	$ 1,250,000.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	1,250,000.00
						SUBTOTAL	$ 88,178,000.00		$ -				SUB TOTAL	18,972,000.00	18,972,000.00		69,206,000.00
						COSTO TOTAL OBRA	$ 10,816,022,226.00		$ -				939,518,386.00		939,518,386.00		9,876,503,840.00

Valor inicial del contrato	$	10,816,022,226.00
Valor Actualizado del contrato Acta Modificatoria No 01	$	-
Valor anticipo 50%	$	5,408,011,113.00
Valor ejecutado Acta Parcial No 01	$	939,518,386.00
Valor anticipo Amortizado Acta Parcial No 01	$	469,759,193.00
Valor faltante por amortizar	$	4,938,251,920.00
Valor Ejecutado Acumulado	$	939,518,386.00
Valor neto a pagar	$	469,759,193.00

Para constancia de lo anterior firman la presente ACTA PARCIAL DE OBRA No 1 , por los que en ella intervinieron, en Villavicencio a los diez y nueve (19) días del mes de enero del año 2026.

Firma
ARLEY SANCHEZ GOMEZ
REPRESENTANTE LEGAL ATRICA SAS
CONTRATISTA

Firma
OSCAR VICENTE BARRETO BAQUERO
APODERADO YOU ARE SERVICES SAS
INTERVENTORIA

Firma
MARISTELLA SANTANA TORRES
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

Firma:
MARISTELLA SANTANA TORRES
SUPERVISOR DELEGADO (CONTRATO INTERVENTORIA)

NOTA 1: Las cantidades y valores consignados en la

NOTA 2: La supervisión revisó documentalmente la modificación del contrato y cumple con la lista de chequeo 1010-F-GCT-114

NOTA 3: Las actividades, cantidades y valores consignados en la presente Acta son responsabilidad exclusiva del Contratista e Interventor. Lo consignado en la presente acta fue viabilizada por la interventoría, puesto que se considera viable técnica, legal, administrativa, financiera, ambiental y contable.