INFORME DE SUPERVISIÓN
Artículo 83 de la Ley 1474 de 2011

INFORME DE SUPERVISIÓN No: 05

TIPO INFORME: MENSUAL () FINAL (X)

FECHA: 23 DE ENERO DE 2026

MES DE INFORME: ENERO

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO			
CONTRATO / CONVENIO / ORDEN DE COMPRA No:	138-GINREDPA-2025		
OBJETO:	"CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS OCEANOGRAFICOS, ACCESORIOS E INSUMOS, PARA EL CENTRO DE INVESTIGACIONES OCEANOGRÁFICAS E HIDROGRÁFICAS DEL PACÍFICO, DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DESCRITAS."		
CONTRATISTA:	GLOBAL INTERNATIONAL TRADING USA CORP		
NIT / C.C:	806013970-1		
FECHA SUSCRIPCIÓN:	05/09/2025	FECHA DE INICIO:	08/09/2025
FECHA TERMINACIÓN:	05/11/2025	FECHA DE TERMINACIÓN MODIFICATORIO: *Según aplique	23/01/2026
VALOR INICIAL CONTRATO:	$169.263.075	VALOR FINAL CONTRATO: *Cambia según modificatorios	$ 196.146.149
SUPERVISOR:	TFESP CASTRO GABRIELA		
DEPENDENCIA:	CENTRO DE INVESTIGACIONES OCEANOGRÁFICAS E HIDROGRÁFICAS DEL PACÍFICO		

INFORMACIÓN RUBRO PRESUPUESTAL		
TIPO GASTO	CÓDIGO	VALOR
INVERSIÓN	C-1504-0100-9-10103B-1504013-02	$169.263.075
	VALOR TOTAL	$169.263.075

Dando cumplimiento a las prescripciones de la Ley 80 de 1993 "Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública"; Ley 1474 de 2011 "Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública"; Resolución 4130 de 2022 "Por la cual se adopta el Manual de Contratación y Convenios del Ministerio de Defensa Nacional, y sus Unidades Ejecutoras" y la Resolución No. 4223 de 2022 "Por la cual se delegan unas funciones y competencias relacionadas con la contratación de bienes y servicios con destino al Ministerio de Defensa Nacional, unas funciones de carácter administrativo y se dictan otras disposiciones"; en el presente informe se deja constancia que los bienes/servicios/obras/actividades desarrolladas, por el contratista en el periodo descrito anteriormente, que se desagregan a continuación acuerdo a las obligaciones específicas establecidas en el contrato/convenio/orden de compra y se detallan las evidencias y soportes que corroboran la verificación del cumplimiento a satisfacción.

1. CONTRATOS MODIFICATORIOS, ADICIONES, REDUCCIONES, PRÓRROGAS, SUSPENSIONES, REANUDACIONES, APALANCAMIENTO, RESERVA PRESUPUESTAL Y DEMÁS.

ÍTEM	Indique el tipo de actuación (modificación, adición, reducción, prórroga, suspensión, reanudación, apalancamiento, reserva presupuestal y demás) y número del documento.	FECHA	MODIFICACIÓN ANEXO TÉCNICO-ECONÓMICO (Cuando aplique).	VALOR ADICIÓN Y/O REDUCCIÓN (Cuando aplique)	DESCRIPCIÓN
1.	ADICIÓN Y PRORROGA	23/10/25	SI	$26.883.074	Se modifico el plazo de ejecución hasta el día 05 de diciembre de 2025 y se adiciono al valor del contrato
2.	PRORROGA, MODIFICACIÓN DE FORMA DE PAGO Y MODIFICACIÓN DE LUGAR DE ENTREGA	05/12/25	SI	N/A	Se modifico el plazo de ejecución hasta el día 23 de enero del 2026, la forma de pago de pago único a pagos parciales y el lugar de entrega de Cartagena a Tumaco - Nariño

2. VALOR DEL CONTRATO /CONVENIO / ORDEN DE COMPRA.

CIENTO NOVENTA Y SEIS MILLONES CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($ 196.146.149) INCLUIDO IVA Y DEMÁS EROGACIONES CORRESPONDIENTES.

TIPO contrato /convenio / orden de compra	CONCEPTO	VALOR (EN PESOS O DIVISAS)	VALOR PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO (SI APLICA)	VALOR TOTAL (EN PESOS O DIVISAS)
CONTRATO	INICIAL	$169.263.075	N/A	$169.263.075
	ADICIÓN	$26.883.074	$	$26.883.074
	REDUCCIÓN	$	$	$
			TOTAL	$196.146.149

3. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

3.1. RESUMEN DE PÓLIZAS

Garantía No: 4349303 Anexo: 3
Compañía: SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.
Fecha de Aprobación: 11 de diciembre 2025

AMPAROS	%	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
		DESDE	HASTA	
Cumplimiento del Contrato	**20**	**05/09/2025**	**23/08/2026**	**$39.229.229,80**
Anticipo o Pago Anticipado	N/A	N/A	N/A	N/A
CALIDAD (De los bienes o servicios)	**20**	**05/09/2025**	**23/08/2026**	**$39.229.229,80**
CORRECTO FUNCIONAMIENTO (De los bienes o servicios)	N/A	N/A	N/A	N/A
Salarios y Prestaciones Sociales	N/A	N/A	N/A	N/A
Estabilidad de Obra (Cuando aplique)	N/A	N/A	N/A	N/A

Garantía de Responsabilidad Civil Extracontractual No. N/A
Anexo: N/A Compañía: N/A
Fecha de Aprobación: N/A

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
N/A	N/A	N/A	N/A

4. RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

CONCEPTO (Contrato convenio/orden de compra o adición)	VIGENCIA PRESUPUESTAL	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL		VIGENCIAS FUTURAS (SI aplica)	CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL	
		No. FECHA	VALOR CDP	AUTORIZACIÓN MIN HACIENDA (INDICAR SOPORTE, NO. VALOR Y FECHA)	No. FECHA	VALOR CRP
CONTRATO DE COMPRAVENTA	2025	21125 del 03 de julio de 2025	$213.360.700	N/A	19725 de 05/09/2025	$169.263.075
ADICIÓN	2025	21125 del 03 de julio de 2025	$213.360.700	N/A	19725 de 05/09/2025	$26.883.074

5. EJECUCIÓN DEL CONTRATO

5.1. RECEPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS / OBRAS EJECUTADAS / SERVICIOS PRESTADOS A SATISFACCIÓN

(Si en fase precontractual se ponderaron bienes/obras/servicios ofertados, deben entregarse y detallarse en cuadro separado)

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO CONTRATADO	CANTIDAD ACUERDO ANEXO TÉCNICO ECONÓMICO	CANTIDAD RECIBIDA	MES DE ENTREGA DEL BIEN Y/O SERVICIO
1	JUEGO DE SENSORES (SBE43 Y ALTÍMETRO), REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA CTD SBE 25 PLUS			
	SBE43, 1/2 MIL, 7000m, MCBH, PLENO ESTÁNDAR 43	1	1	Enero
	SBE43 A SBE25, INTEGRACIÓN DE ABRAZADERA DE MANGUERA	1	1	Noviembre
	ALTÍMETRO, VA-500, 6000M TI, MCBH, ALCANCE 100M	1	1	Noviembre
	CABLE Y, VA-500 y QSP-2350 /33508	1	1	Noviembre
	CABLE de 80" o superior, TO MCIL-4FS/32810A, parte No. 171912, 171912, 172122, 172194, 172331, 172332 o 172385	1	1	Noviembre
	CABLE, medidas 2.5 m, 911+ E/S, MCIL-2FS /32695D Referencia 801363	1	1	Noviembre
	CABLE, medidas 10 m, 911+ E/S, MCIL-2FS /32695D Referencia 801587	1	1	Noviembre
2	DERIVADORES STOKES DRIFTER CON DÍAMETRO 24CM, ALTURA 4.1CM, PESO 905G, CON BLUETOOTH 5.0, SATÉLITE IRIDIUM SBD SATELITALES PARA CADA UNO DE HASTA 01 AÑO, PERO PLAN DE DATOS POR TRES MESES POR BOYA CON ENTREGA EN TUMACO-COLOMBIA.	4	4	Noviembre
3	SENSOR DE RADIACIÓN SOLAR EMET	1	1	Noviembre
4	BATERÍAS ESTÁNDAR PARA ADCP AWAC (13.5V-540WH) PARA USO DE CANISTER EXTERNO. 01 PAQUETE (5 UNIDADES)	1	1	Noviembre
5	BATERIAS ALKALINAS ESTANDAR PARA ADCP AWAC 600 KHz (13.5V-540WH) PARA USO DE CANISTER EXTERNO. DIMENSIONES 120x190x130 mm, PESO 5.1 Kg.	1	1	Noviembre

Hasta el momento del diligenciamiento de este formato, se ha cumplido con el objeto y alcance del contrato en un: 100%

5.1.1 RELACIÓN DE OBLIGACIONES PARA CONTRATISTAS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS, ACTIVIDADES Y PRODUCTOS DEL CONTRATISTA DESARROLLADAS DE ACUERDO CON EL OBJETO CONTRACTUAL		
OBLIGACIONES (Las estipuladas como específicas en la minuta del contrato)	ACTIVIDADES (Desarrolladas en el mes referente a la obligación)	PRODUCTOS (Con respecto a la actividad desarrollada)
N/A	N/A	N/A

5.2 PRUEBA DE RECEPCIÓN A SATISFACCIÓN DE LOS BIENES / OBRAS / SERVICIOS:

Como prueba de recepción a satisfacción de los bienes/obras/servicios contratados el supervisor de conformidad con los artículos 83 "*Supervisión Contractual*" y 84 "*Facultades y Deberes de los Supervisores y los Interventores*" de la Ley 1474 de julio 12 de 2011 que ordena el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y jurídico, sobre el cumplimiento del objeto del contrato se relaciona la siguiente información y soportes:

El contratista cumplió con la entrega de los equipos según especificaciones técnicas.

a. Acta de entrega

5.3 RECEPCIÓN DE FACTURA O DOCUMENTO EQUIVALENTE

ÍTEM	VIGENCIA PRESUPUESTAL	FACTURAS		ACTA DE RECEPCIÓN		RUBRO PRESUPUESTAL AFECTADO	% DE EJECUCIÓN TRAMITADO
		No. y FECHA	VALOR	No. y FECHA	VALOR		
1	2025	GIT 119 01/12/2025	$134.426.147,99	01 05/12/2025	$134.426.147,99	C-1504-0100-9-10103B-1504013-02	68,5%
2	2026	GIT 127 21/01/2026	$61.720.001,00	02 22/01/2026	$61.720.001,00	C-1504-0100-9-10103B-1504013-02	31.5%
					TOTAL DE EJECUCIÓN TRAMITADO		100%

5.4 BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

DESCRIPCIÓN	VALOR
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$196.146.149**
PAGO ANTICIPADO (Cuando Aplique)	N/A
VALOR PAGADO ACTAS No.1	$134.426.147,99
VALOR PAGADO ACTAS No.2	$0
TOTAL VALOR PAGADO	**$134.426.147,99**
VALOR ACTA EN TRÁMITE	**$61.720.001**
SALDO	**$0**

5.5 CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES PARAFISCALES

El supervisor certifica que fueron revisados y verificados los aportes en su cumplimiento dentro de los tiempos establecidos para el pago de la misma.

Se verificó el cumplimiento de las obligaciones del Contratista **GLOBAL INTERNATIONAL TRADING USA CORP** frente a los sistemas de seguridad social integral en salud, pensiones y riesgos laborales, constatando en línea acuerdo planilla adjunta y certificado adjunto, en los registros en la base de datos del Ministerio de Salud y Protección Social, tal como lo ordena el artículo 99 "Prohibición de la exigencia de carné o certificado de afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud.", del Decreto 2106 del 22 de noviembre de 2019, encontrando que se encuentra al día.

Tratándose de las obligaciones PARAFISCALES, conforme evidencia certificación expedida el 22 de enero de 2026, suscrito por el Representante legal y Contador en el que certifica que se encuentra al día en sus pagos correspondientes a los últimos seis meses, esta supervisión verifica y da fe de lo propio.

6. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGOS DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA.

Se ha realizado el monitoreo por parte de la Supervisión, de acuerdo con el tratamiento y control de los riesgos establecidos en la matriz de riesgos que hace parte integral de los estudios previos del proceso de selección que soporta y hace parte contentiva del contrato/convenio/orden de compra bajo supervisión, evidenciándose que no hay materialización de los mismos.

7. INFORMACIÓN, NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA QUE INCIDEN EN EL CUMPLIMIENTO IDÓNEO Y OPORTUNO DEL OBJETO CONTRACTUAL:

En el marco de la ejecución del Contrato No. 138-GINREDPA-2025, se encuentra pendiente por realizar la capacitación referente a la instalación y operación de los sensores *CTD25* Plus y del sensor de radiación solar *EMET*, la cual hace parte de los factores ponderables del mencionado contrato:

Mencionada capacitación no ha sido posible llevarse a cabo, teniendo en cuenta que mencionados equipos actualmente se encuentran a bordo del buque ARC "Simón Bolivar" en desarrollo de la XII Expedición a la Antártida como parte de las operaciones científicas planificadas. Por lo cual los equipos estarán disponibles para dictar la capacitación referente a la instalación y operación por parte del contratista aproximadamente en el mes de marzo, una vez se culmine la mencionada expedición.

Es importante mencionar que mencionada capacitación debe realizarse con la presencia física de los equipos, que permita su manipulación, instalación, verificación y demostración.

Por lo anterior la firma contratista GLOBAL INTERNATIONAL TRADING USA CORP, mediante comunicación formal, manifiesta el compromiso de realizar la capacitación una vez los equipos y el personal del CIOH del Pacífico se encuentren disponibles en territorio Colombiano, resaltando que la programación de la misma deberá establecerse de común acuerdo entre las partes, atendiendo criterios de disponibilidad.

A la presente acta de recepción final se anexa oficio compromiso del contratista de fecha 23 de enero de 2026.

8. ANEXOS AL INFORME:

- Acta de recepción final
- Factura GIT 127
- Acta de entrega del equipo
- Compromiso por parte del contratista


9. CRITERIOS ADICIONALES:

- Para Convenios OFFSET presentar soportes de recepción de los bienes y/o servicios recibidos a satisfacción (No aplica).
- Señalar el periodo vigencia de las garantías, posteriores al término de ejecución del contrato y hacerlas efectivas, si es el caso:

AMPAROS	VIGENCIA HASTA
Cumplimiento del Contrato	**23/08/2026**
CALIDAD **(De los bienes o servicios)**	**23/08/2026**

NOTA: La Fecha máxima liquidación contrato/convenio/orden de compra es 4 meses desde la terminación del contrato.

Atentamente,



TFESP CASTRO BOBADILLA GABRIELA /138-GINREDPA-2025
C.C 1001198370 DE CARTAGENA
RAMIZC /RSOMO(E) - CCCP
Tel. 3007456350
ramizccccp@dimar.mil.co

GLOBAL
INTERNATIONAL TRADING USA CORP

IMPORTADORES, COMERCIALIZADORES DE EQUIPOS, MAQUINARIA, REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS PARA EL SECTOR MARITIMO E INDUSTRIAL

ACTA DE ENTREGA No. 001-2026

LUGAR Y FECHA: *Cartagena, 16 de enero del 2026*

CONTRATANTE: *Grupo Intendencia Regional del Pacifico*

CONTRATO: ***138-GINREDPA-2025***

OBJETO: *"ADQUISICIÓN DE EQUIPOS OCEANOGRAFICOS, ACCESORIOS E INSUMOS, PARA EL CENTRO DE INVESTIGACIONES OCEANOGRÁFICAS E HIDROGRÁFICAS DEL PACÍFICO, DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DESCRITAS".*

ITEM	CANT.	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACION	UNIDAD DE MEDIDA
1.1	1	JUEGO DE SENSORES (SBE43 Y ALTÍMETRO), REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA CTD SBE 25 PLUS	SBE43, 1/2 MIL, 7000m, MCBH, PLENO ESTÁNDAR 43 marca SEA-BIRD SCIENTIFIC, Serial No. 43-4725	Unidad

Declaramos haber recibido los bienes contenidos en esta Acta a entera satisfacción.

Entrega:

Maricela Doria Negrete.

MARICELA DORIA NEGRETE
Asistente Administrativa
GLOBAL INTERNATIONAL TRADING USA CORP
NIT.806.013.970-1

Recibe:

Teniente de Fragata Castro Gabriela
Supervisor Contrato
CIOH del Pacifico

Centro, La Matuna Edif. Araujo Of. 307 Tel: 6601257 6644125, Móvil: 313 5339617
Pagina web: globalintertrading.com, Email: info@globalintertrading.com
Cartagena de Indias, Colombia

GLOBAL
INTERNATIONAL TRADING USA CORP

IMPORTADORES, COMERCIALIZADORES DE EQUIPOS, MAQUINARIA, REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS PARA EL SECTOR MARITIMO E INDUSTRIAL

GITUC-006-2026

Cartagena de Indias D. T. y C., 23 de enero del 2026

Señor
Profesional en Defensa
WILLIAM FERNANDO BRAVO IMBACHI
Coordinador Grupo de Intendencia Regional del Pacifico
Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas del Pacifico
Buenaventura- Valle del Cauca

Asunto: Compromiso de Capacitación Contrato No. 138-GINREDPA-2025

Con referencia al contrato No. 138-GINREDPA-2025; GLOBAL INTERNATIONAL TRADING USA CORP se compromete a realizar la capacitación relacionada con los elementos marca SEABIRD ELECTRONICS suministrados en el presente contrato, dirigida al personal que designe el CIOH del PACIFICO, con el fin de dar cumplimiento a lo establecido; además de garantizar el adecuado uso, manejo, operación de dichos elementos, conforme a las especificaciones técnicas del fabricante y a la normatividad vigente aplicable.

La ejecución de la capacitación se llevará a cabo una vez el personal del CIOH del PACIFICO se encuentre disponible, circunstancia que debe ser informada por el Grupo de Intendencia Regional del Pacifico y el Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas del Pacifico, esta programación se efectuará de común acuerdo entre las partes, atendiendo criterios de disponibilidad para su correcta realización.

La mencionada capacitación será realizada de forma virtual y será enviado un link, dando acceso a la capacitación.

Atentamente,

RICARDO BARON MORENO
Representante Legal
GLOBAL INTERNATIONAL TRADING USA CORP.
NIT 806.013.970-1