GEPROING GESTIÓN DE PROYECTOS DE INGENIERIA	ACTA DE COBRO	F-ING-019 FECHA: 12/06/2021 VERSION 02

CLIENTE	Consejo Superior de la Judicatura - Dirección Seccional de Administración Judicial delbagué	ACTA DE COBRO	01
NIT	800165945 - 5	FECHA	3/03/2026
CONTRATISTA	GEPROING SAS		
NIT	901.1358.138-3		
TIPO DE CONTRATO	INTERVENTORÍA		
CONTRATO No	CON26-115 de 2025		
OBJETO	CONTRATAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL AL CONTRATO DERIVADO DEL CONTRATO NO. CON26-110 DE 2025, CUYO OBJETO ES "CONTRATAR EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BATERÍAS TIPO PARED PARA RESPALDO ENERGÉTICO PARA 36 JUZGADOS PROMISCUOS DEL DISTRITO JUDICIAL DE IBAGUÉ"		

ACTA PARCIAL DE PAGO No 01

PERSONAL PROFESIONAL (1)

CONCEPTO	A	B	C	D			PENDIENTE POR FACTURAR
Personal Profesional	CANTIDAD	VALOR CONTRATADO	% DEDICACIÓN	FACTOR MULT.	VALOR MES (AxBxCxD)	PLAZO	
Coordinador Interventoría	1	$ 9.800.000,0	50%	2,1170	$ 10.373.300,00	1,043	$ 10.822.202,78
Residentes de Interventoría	3	$ 8.000.000,0	70%	2,1170	$ 35.565.600,00	1,043	$ 37.104.695,26
Residente SST	1	$ 6.600.000,0	50%	2,1170	$ 6.986.100,00	1,043	$ 7.288.422,28
SUBTOTAL COSTO PERSONAL PROFESIONAL (1)							**$ 55.215.320,32**

RESUMEN GENERAL

COSTO BASICO (1 + 2)	$ 55.215.320,32
IVA 19%	$ 10.490.910,86
VALOR TOTAL	**$ 65.706.231,18**

BALANCE DEL CONTRATO INTERVENTORIA			AVANCE PROYECTO	BALANCE CONTRATO DE SUMINISTROS	
VALOR DEL CONTRATO	$ 62.980.750,00			$ 1.030.017.990,00	
ADICION No 01	$ 88.173.050,00				
ACTA DE PAGO No 01		$ 65.706.231,18	43,47%	$ -	$ 447.746.601,00
TOTAL	$ 151.153.800,00	$ 65.706.231,18		$ 1.030.017.990,00	$ 447.746.601,00

Por parte del Contratista

JUAN CAMILO WILCHES REINA

GEPROING SAS

Por parte de la Supervisión

MARIA FERNANDA LEAL GALEANO

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE IBAGUÉ