	ALCALDÍA MUNICIPAL DE GUADALAJARA DE BUGA **SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS** **ACTA DE INICIO DE OBRA, INTERVENTORÍA O CONSULTORÍA**	AOI.CT-04-F1 Rev. No: 0 **Fecha de Emisión:** Junio 2022 **Página 1 de 2**

ACTA DE INICIO DE OBRA
12 DE DICIEMBRE DE 2025

CONTRATO N°:	**SAMC-SOP-1500-1636-2025**
CONTRATISTA:	**GRUPO EMPRESARIAL B&J SAS**
NIT:	901.805.396-5
REPRESENTANTE LEGAL:	**CINDY KATHERINE TEJADA**
CEDULA DE CIUDADANIA:	1.024.497.645
OBJETO:	"CONTRATAR LAS OBRAS DE ADECUACION, MANTENIMIENTOS Y REPARACION REQUERIDAS POR LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE GUADALAJARA DE BUGA."
FECHA CONTRATO:	12 DE DICIEMBRE DE 2025
VALOR CONTRATO:	$ 203.750.646
PLAZO DEL CONTRATO:	VEINTE (20) DÍAS, SIN EXCEDER EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025.
ACTA DE INICIO:	12 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA T. PREVISTA:	31 DE DICIEMBRE DE 2025

En el municipio de Guadalajara de Buga, se reunieron en la oficina de la Secretaría de Obras Públicas, el ingeniero, **JAIR DEL CAMPO VASQUEZ**, en calidad de **Supervisor** del contrato, **CINDY KATHERINE TEJADA,** identificada con la cédula de ciudadanía N° 1.024.497.645, representante legal del **GRUPO EMPRESARIAL B&J SAS,** identificado con NIT N° **901.805.396-5,** en calidad de **Contratista**, y el ingeniero, **SALOMON HENAO CAICEDO** en calidad de **Secretario de Obras Públicas e Infraestructura**, a fin de suscribir el Acta de Inicio de los trabajos a ejecutar para dar cumplimiento al objeto contractual, teniendo en cuenta que el sitio de la obra se encuentra disponible y que el contratista de la obra manifiesta estar en disposición de dar comienzo a los trabajos que le asisten.

Se debe de tener presente los siguientes aspectos relativos a la obra:

	ALCALDÍA MUNICIPAL DE GUADALAJARA DE BUGA **SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS** **ACTA DE INICIO DE OBRA, INTERVENTORÍA O CONSULTORÍA**	AOI.CT-04-F1 Rev. No: 0 **Fecha de Emisión:** Junio 2022 **Página 2 de 2**

El contratista presenta a consideración del interventor de la Secretaría de Obras Públicas, el cronograma de actividades para su estudio y aprobación.

La comunidad del sector ejercerá la función veedora para la vigilancia y control de las obras.

Para constancia de lo anterior, se firma por quienes en ella intervinieron a los doce (12) días del mes de diciembre de 2025.

Cindy Katherine Tejada G.

CINDY KATHERINE TEJADA
Rep. Legal: **GRUPO EMPRESARIAL B&J SAS**
Contratista

JAIR DEL CAMPO VASQUEZ
Profesional Universitario
Supervisor del contrato

SALOMON HENAO CAICEDO
Secretaria de Obras Públicas e Infraestructura