ACEPTACIÓN DE OFERTA		Número	**FGN-RNOCC-IPSE 0022-2025**	
De Fecha	**27**		**03**	**2025**
CONTRATO		Número	**FGN-RNOCC-0029-2025**	
De Fecha	29		**04**	**2025**

En la ciudad de MEDELLIN, se reunieron las siguientes personas: ALVARO ANIBAL CARVAJAL OCHOA, identificado(a) con CC No. 98558166, PROFESIONAL DE GESTION II, en su calidad de Supervisor / Interventor y EDILBERTO GARZON MEZA, identificado(a) con CC No.94401996 en su condición de representante legal de la empresa/propietario del establecimiento de comercio CONTINENTAL TEAMS SAS con NIT 901.550.498-1, para liquidar el/la contrato/aceptación de oferta Nº FGN-RNOCC-0029 de 2025, cuyas condiciones se señalan a continuación:

1. DESCRIPCIÓN GENERAL

(Cuadro No. 1)

Objeto	LA FISCALIA GENERAL DE LA NACION - SUBDIRECCION REGIONAL DE APOYO NOROCCIDENTAL REQUIERE ADELANTAR EL CONTRATO PARA COMPRA DE LAMPARA DE TUBOS LED. LAMPARA INCANDESCENCIA TIPO OFICINA PARA INTERIORES. REFLECTORES DE ALTA DESCARGA PARA EXTERIORES. SUS PARTES Y PIEZAS. PARA CAPA UNA DE LAS SECCIONALES (MEDELLIN. ANTIOQUIA. CORDOBA Y SUCRE] QUE CONFORMAL LA SUBDIRECCION REGIONAL DE APOYO NOROCCIDENTAL DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACION.

Fecha de Suscripción del Contrato/aceptación	30/04/2025
Fecha de inicio del plazo de ejecución	05/05/2025
Fecha de Terminación del plazo de ejecución	**23/07/2025**

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada

2. VALORES Y ESTADO FINANCIERO

(Cuadro No. 2)

Ítem	DESCRIPCIÓN	VALOR
1	Valor inicial del contrato	$208.999.614.32
2	Valor de las adiciones *(Sumatoria adiciones)*	0
3	Valor total del Contrato *(suma del ítem 1 + ítem 2)*	$208.999.614.32
4	**Valor pagado**	$208.999.614.32
5	**Diferencia Valor Total** *(Valor Total del Contrato – Valor Pagado)*	0
6	**Valor liberado del contrato**	0

El valor "No" ejecutado expiró el 31 de diciembre del año __N/A_____
El valor "No" ejecutado fue objeto de liberación de saldo ___*N/A*_____
(si "no" aplica colocar N/A)

3. SUSPENSIÓN, REANUDACIÓN y TERMINACION DE MUTUO ACUERDO

(Cuadro No.3)

DESCRIPCIÓN	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	PLAZO (días, meses o años)	OBSERVACIONES
Acta de Suspensión	N/A	N/A	N/A
TIEMPO TOTAL DE SUSPENSIÓN		N/A	N/A

*(*Adicione las filas que requiera, si "no" aplica colocar N/A)*

(Cuadro No.4)

DESCRIPCIÓN	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	OBSERVACIONES
Acta de Reanudación	N/A	N/A

*(*Adicione las filas que requiera, si "no" aplica colocar N/A)*

(Cuadro No.5)

DESCRIPCIÓN	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	OBSERVACIONES
Acta de Terminación de Mutuo Acuerdo	N/A	N/A

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada

4. MODIFICACIONES Y ACLARACIONES CONTRACTUALES

(Cuadro No.6)

NÚMERO DE MODIFICACIÓN/ ACLARACIÓN	TIPO DE MODIFICACIÓN/ ACLARACIÓN	DETALLE
01	AMPLIACION	realizar el presente Modificatorio Nro.1 AL CN N° FGN-RNOCC-0029-2025 del 29/04/2025 en PRORROGA, por el termino de VEINTE (20) DIAS CALENDARIO,
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A

*(*Adicione las filas que requiera, si "no" aplica colocar N/A)*

5. ESTADO JURÍDICO

(Cuadro No. 7)

NOVEDAD	No. RESOLUCIÓN	FECHA DE EJECUTORIA (dd/mm/aaaa)	OBSERVACIONES
Incumplimiento	N/A	N/A	N/A
Multas	N/A	N/A	N/A
Penal Pecuniaria	N/A	N/A	N/A
Caducidad	N/A	N/A	N/A
Declaratoria de siniestro	N/A	N/A	N/A

*(*Adicione las filas que requiera, si "no" aplica colocar N/A)*

(Cuadro No.8)

NOVEDAD	FECHA
Transacción	N/A
Cesión	N/A

6. VERIFICACIÓN OBLIGACIONES SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y RECURSOS PARAFISCALES.

6.1. PERSONA NATURAL

(Cuadro No. 9)

OBLIGACIÓN	NÚMERO Y FECHA DE CERTIFICACIÓN O PLANILLA DE PAGO A LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO
Sistema de salud, sistema de pensiones y riesgos laborales	79114435 de julio de 2025

(Si no aplica, colocar N/A)*

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada

6.2. PERSONA JURÍDICA

La certificación será expedida por el Revisor Fiscal de acuerdo con los requerimientos de Ley o por el Representante legal en la cual se acredite el cumplimiento frente a los aportes durante toda la vigencia del contrato.

(Cuadro No.10)

Fecha (día/mes/año)	Nombre	Cargo
10/07/2025	EDILBERTO GARZON	Representante legal

(Si no aplica, colocar N/A)*

7. GARANTÍAS

7.1. CONTRATO DE SEGURO

(Cuadro No.11)

DESCRIPCIÓN PÓLIZA	ASEGURADORA	No. PÓLIZA	VIGENCIA	CUANTÍA
Buen Manejo y Correcta Inversión del Anticipo	N/A	N/A	N/A	N/A
Devolución del Pago Anticipado	N/A	N/A	N/A	N/A
Cumplimiento	SEGUROS DEL ESTADO	4544-101165718	30/04/2025 HASTA 10/01/2026	$41.799.922.86
Pagos de Salarios, Prestaciones Sociales Legales e Indemnizaciones Laborales	N/A	N/A	N/A	N/A
Estabilidad y Calidad de la Obra	N/A	N/A	N/A	N/A
Calidad del Servicio	N/A	N/A	N/A	N/A

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada

Calidad y Correcto Funcionamiento de los Bienes	SEGUROS DEL ESTADO	4544-101165718	30/04/2025 HASTA 10/07/2026	$41.799.922.86
Responsabilidad Civil Extracontractual	N/A	N/A	N/A	N/A

*(*Adicione las filas que requiera, si "no" aplica colocar N/A)*

7.2. MODIFICACIÓN DE LAS GARANTÍAS

(Cuadro No.12)

DESCRIPCIÓN PÓLIZA	GARANTE	TIPO DE GARANTIA	VIGENCIA	CUANTÍA
Buen Manejo y Correcta Inversión del Anticipo	N/A	N/A	N/A	N/A
Devolución del Pago Anticipado	N/A	N/A	N/A	N/A
Cumplimiento	SEGUROS DEL ESTADO	ADICION TIEMPO	30/04/2025 HASTA 30/01/2026 EXP 01/07/2025	$41.799.922.86
Pagos de Salarios, Prestaciones Sociales Legales e Indemnizaciones Laborales	N/A	N/A	N/A	N/A
Estabilidad y Calidad de la Obra	N/A	N/A	N/A	N/A
Calidad del Servicio	N/A	N/A	N/A	N/A
Calidad y Correcto Funcionamiento de los Bienes	SEGUROS DEL ESTADO	ADICION TIEMPO	30/04/2025 HASTA 30/07/2026 EXP 01/07/2025	$41.799.922.86

*(*Adicione las filas que requiera, si "no" aplica colocar N/A)*

8. CAUSAS DE TERMINACIÓN.

(Cuadro No.13)

CAUSA	OBSERVACIONES

N/A	N/A

9. OBSERVACIONES:

SE CUMPLE CON EL OBJETO DEL CONTRATO A CABALIDAD, EN CALIDAD Y ENTREGA EN LOS TIEMPOS PACTADOS.

Con la suscripción de la presente acta se declaran a paz y salvo la Fiscalía General de la Nación y el Contratista por concepto del Contrato/Aceptación de oferta **FGN-RNOCC-0029** del 2025

Para constancia de lo anterior, se firma la presente Acta en la ciudad de **MEDELLIN,** a los **20 DIAS DEL MES DE AGOSTO DE 2025,** por los que en ella intervinieron.

ANEXOS

Forman parte de la presente acta:

(Cuadro No.14)

DOCUMENTOS	SÍ	NO	N/A
Reporte de Relación de Pagos Realizados, Expedidos por Tesorería	X		
Informe de Supervisión Final o Recibo a Satisfacción de los Bienes o Servicios	X		
Amparo de Garantías de Cumplimiento del Contrato	X		
Certificado de Existencia y Representante Legal para Personas Jurídicas	X		
Oficio liberación de saldos firmado por el Ordenador del Gasto			X
Certificación de Cumplimiento de Pago de Aportes a los Sistemas de Seguridad Social y Parafiscales	X		

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada

CONTRATISTA

(1) Edilberto Garzón Meza
c.c. 94.401.996
Persona Natural
Representante Legal
Continental Team SAS

SUPERVISOR/ INTERVENTOR

(2) Alvaro Anibal Carvajal Ochoa
c.c. 98.558.166
Supervisor del Contrato
Sección Mantenimiento Sedes

Vo.Bo. ORDENADOR DEL GASTO
Nombre.

Cargo:

MIGUEL FERNANDO VEGA RODRIGUEZ
SUBDIRECTOR REGIONAL NOROCCIDENTAL

Revisó:	Mateo Vergara Calderon	**Cargo: Tecnico I**	**Fecha:20/08/2025**
Proyectó:	Alvaro Carvajal Ochoa	**Cargo: profesional de gestión II**	**Fecha: 20/08/2025**
Aprobó:	Miryam Piedad Arbelaez Correa	**Cargo: profesional de gestión II**	**Fecha: 20/08/2025**

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada