OTROSI 01 AL CONTRATO DE SUMINISTRO No. 068 DE 2025	**FECHA DE ELABORACION:** 0 3 DIC 2025								
CONTRATISTA: MOLINA ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES S.A.S	**NIT:**	X	**C.C**		N	901.042.687		DV	8
DIRECCIÓN: CALLE 19 SUR N° 38 B – 10 NEIVA – HUILA					**C.D.P**		403 - 1293		
CONCEPTO: SUMINISTRO DE MATERIALES GENERALES DE FERRETARIA Y ELECTRICOS	**TEL.**	3183472602			**CON CARGO A:**		212020200615		

VALOR	CIEN MILLONES DE PESOS ($100.000.000) M/CTE
VALOR ADICIONAL	CUARENTA MILLONES DE PESOS ($ 40.000.000) M/CTE
VALOR TOTAL	CIENTO CUARENTA MILLONES DE PESOS ($140.000.000) M/CTE
DURACION	Hasta el 31 de diciembre de 2025, a partir de la firma del acta de inicio

Entre los suscritos, **GENARO LOZADA MENDIETA** identificado con cédula de ciudadanía 12.238.624 de Pitalito (H), actuando en nombre y representación de la **SOCIEDAD AGUAS DEL HUILA - SERVICIOS INTEGRALES DE INFRAESTRUCTURA, CONSULTORÍA Y ADMINISTRACIÓN S.A E.S.P** con NIT. **800.100.553.2**, en su calidad de Gerente, quien para los efectos del presente otrosi se denomina **AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P.**, o simplemente **LA CONTRATANTE**, por una parte; y por otra **MOLINA ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES S.A.S,** identificado con la Nit N° 901.042.687-8, representado legalmente por el señor **NELSON ALBERTO MOLINA MUÑOZ** identificado con cedula 10.293.605 expedida en Popayán, que en adelante y para los efectos del presente contrato se denominara EL CONTRATISTA, hemos convenido celebrar el presente **OTROSI AL CONTRATO DE SUMINISTRO**, que se regirá por las siguientes clausulas, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

En Neiva, a los Veinte (20) días de Noviembre de 2025, se reunieron los señores **MARIA ISABEL ROJAS CUELLAR**, Supervisora del Contrato No 068 de 2025, mayor de edad y vecina de Campoalegre (H), identificada con cédula de ciudadanía No. 36.089.382 de Campoalegre, y **MOLINA ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES S.A.S,** identificado con N° 901.042.687-8 representado legalmente por el señor **NELSON ALBERTO MOLINA MUÑOZ** identificado con cedula 10.293.605 expedida en Popayán, con el fin de suscribir la presente acta de justificación para el OTROSI No. 01 del contrato de suministros No.068 de 2025, previa las siguientes consideraciones:

1. Que la Sociedad Aguas del Huila S.A. E.S.P. –Servicios Integrales, Infraestructura, Consultoría y Administración– y **MOLINA ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES S.A.S,** identificado con la Nit N° 901.042.687-8, representado legalmente por el señor **NELSON ALBERTO MOLINA MUÑOZ** suscribieron, el día 25 de Marzo de 2025, el Contrato de Suministro No. 068 de 2025, cuyo objeto consiste en el "**SUMINISTRO DE MATERIALES GENERALES DE FERRETARIA Y ELECTRICOS**" por un Valor de CIEN MILLONES DE PESOS ($100.000.000) M/CTE
2. Que en la **CLAUSULA SEGUNDA ALCANCE DEL OBJETO. –** En el desarrollo del objeto contractual el contratista debe Suministrar Materiales Generales de Ferretería y Eléctricos, teniendo en cuenta la presentación de la demanda de elementos de ferretería que se generaron para la eficiente prestación del servicio en los municipios concesionados.
3. Que, en la ejecución del contrato de suministros se presentaron eventos de la naturaleza ocasionados por la época lluvias reportadas en los municipios concesionados por la **SOCIEDAD AGUAS DEL HUILA - SERVICIOS INTEGRALES DE INFRAESTRUCTURA, CONSULTORÍA Y ADMINISTRACIÓN S.A E.S.P** (SANTA MARIA, NATAGA, TARQUI Y PAICOL) que demandaron reparaciones y adecuaciones, en consecuencia, se generó el agotamiento de los recursos del contrato No. 068 de 2025 antes de lo previsto; la necesidad de contar con mas recursos para atender de manera oportuna la necesidad. Por tal razón, se debe adicionar al mismo, la suma de Cuarenta Millones de Pesos (40.000.000) M/Cte

4. Que la necesidad de ampliar las cantidades en materiales requeridos, objeto de este contrato de suministro por parte de los Municipios concesionados a causa de la Ola invernal elevó la demanda real de los elementos objeto del contrato, razón por la cual el presupuesto inicialmente asignado resultó insuficiente para cubrir las necesidades institucionales.
5. Por lo anterior, se hace necesario adicionar recursos al Contrato de Suministro No. 068 de 2025, con el fin de garantizar el cumplimiento del servicio y adecuada calidad del servicio.
6. En el siguiente cuadro se presenta la relación de adición a el valor inicial, el valor adicional y el valor final del suministro:

DESCRIPCION	VALOR($)
VALOR INICIAL PARA ESTE CONTRATO	$100.000.000
VALOR ADICIONAL	$40.000.000
VALOR TOTAL CON ADICION	$140.000.000

7. El valor adicional a este Contrato de Suministro es de **Cuarenta Millones de Pesos (40.000.000) M/Cte** PARA UN VALOR FINAL DEL CONTRATO DE CIENTO CUARENTA MILLONES DE PESOS ($140.000.000) M/CTE
En virtud de las consideraciones expuestas, las partes acuerdan que el presente OTROSI se regirá por las siguientes clausulas: **CLAUSULA PRIMERA:** Adicionar a la **CLAUSULA CUARTA: VALOR DEL CONTRATO** la suma de Cuarenta Millones de Pesos (40.000.000) Mc/te, la cual quedara así: **CLAUSULA CUARTA: VALOR DEL CONTRATO:** El valor del presente CONTRATO DE SUMINISTRO es de **CIENTO CUARENTA MILLONES DE PESOS ($140.000.000) M/CTE CLAUSULA SEGUNDA:** Adiciónese a la **CLAUSULA SEXTA: IMPUTACION PRESUPUESTAL:** El valor del presente OTROSI 01 se adicionara al contrato, se imputara con cargo al código 99 Apoyo Admi 212020200615 **MATERIALES GENERALES ($40.000.000) del** presupuesto de la presente vigencia fiscal, según certificado de disponibilidad presupuestal N° 1293 del 21 de Noviembre de 2025, Fuente de Recursos: Propios **CLAUSULA TERCERA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION:** El presente OTROSI 01 al contrato se perfecciona con las firmas de las partes intervinientes. Para su ejecución el Contratista se obliga para con **SOCIEDAD AGUAS DEL HUILA - SERVICIOS INTEGRALES DE INFRAESTRUCTURA, CONSULTORÍA Y ADMINISTRACIÓN S.A E.S.P** a: a) Ampliar los términos de las garantías. b) Publicación en la Gaceta Departamental y los pagos de impuestos a que hubiere lugar. **CLAUSULA CUARTA:** EL CONTRATISTA declara que las modificaciones realizadas fueron concertadas de común acuerdo y no constituyen desequilibrio económico al contratista ni valores adicionales a lo pactado, y en consecuencia no abra reclamaciones de su parte. Las demás cláusulas del CONTRATO DE SUMINISTRO N° 068 de 2025 que no han sido modificadas continúan vigentes. Para constancia se firma en la ciudad de Neiva, a los 03 días de mes de diciembre de 2025

SOCIEDAD AGUAS DEL HUILA - SERVICIOS INTEGRALES DE INFRAESTRUCTURA, CONSULTORÍA Y ADMINISTRACIÓN S.A E.S.P		**CONTRATISTA**
GENARO LOZADA MENDIETA Gerente		**MOLINA ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES S.A.S** NELSON ALBERTO MOLINA MUÑOZ
ELABORÓ JUDICANTE APOYO JURÍDICA Y DE CONTRATACIÓN	**APROBÓ JEFE OFICINA JURIDICA Y DE CONTRATACIÓN**	**CONTROL PREVIO PRESUPUESTO**
Juan Pablo Barragán Aristizábal	Diego Nelson Tavares Lozano	Aguas del Huila S.A. E.S.P. Registro de Compromiso Art. _____ $ 40.000.000 PP=1282 Fecha: 05 DIC 2025 Firma: _____