INFORME DE EJECUCIÓN No 1 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DERIVADO No. 2200412

IMPLEMENTACIÓN DE LA NUEVA METODOLOGIA DE FOCALIZACIÓN SISBÉN IV

MUNICIPIO MONIQUIRA DEPARTAMENTO BOYACA

Fecha de Presentación del Informe día 18 mes noviembre año 2020

A. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DERIVADO.

OBJETO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DERIVADO.

El municipio suscribió el **día** 18 **del mes** 03 **del año 2020 el Convenio Interadministrativo Derivado con ENTERRITORIO cuyo objeto es:** *" Aunar esfuerzos Técnicos, Administrativos, Financieros y Jurídicos para llevar a cabo en el MUNICIPIO la implementación de la nueva metodología de Focalización del Sistema de Identificación de los Potenciales Beneficiarios de los Programas Sociales SISBÉN IV, de conformidad con el esquema de apalancamiento definido por el documento CONPES 3877 del 05 de diciembre de 2016 y el DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN – DNP".*

B. DESARROLLO Y EJECUCIÓN DEL CONVENIO.

Para el desarrollo y ejecución del convenio, el Informe No. 1 soporta el cumplimiento de los hitos de la fase de planeación y alistamiento, de acuerdo con lo establecido en el Diseño del Operativo Sisbén IV (Anexo 9), así como la contratación del Recurso Humano, capacitación del equipo de trabajo, e inicio del operativo de campo previamente aprobado por la supervisión del Convenio.

C. CUMPLIMIENTO DE LA ETAPA DE PLANEACIÓN Y ALISTAMIENTO.

1. Incorporación de Recursos Aportados por la Nación al Presupuesto Municipal.

De acuerdo con los compromisos contractuales establecidos, el municipio incorporó los recursos aportados por la Nación al Presupuesto Municipal, antes de la culminación del plazo de la fase de planeación y alistamiento, donde se evidencia mediante el Acto Administrativo de incorporación de recursos como se describe a continuación:


Acto administrativo	Número	Fecha	Valor incorporado $ (en Números)
Decreto de incorporación de recursos.	045	**23 DE MARZO DE 2020**	$ 21.954.145

2. Difusión del proyecto a nivel local.

El Municipio efectuó las siguientes actividades de difusión en las siguientes fechas:

Medio o recursos utilizados	Marcar con X	Fecha inicio Difusión (antes de inicio de operativo)	Fecha Final de Difusión
Cuñas radiales.		Dia 28 Mes 10 Año 2020	Durante operativo
Perifoneo		Dia 28 Mes 10 Año 2020	Durante operativo
Publicación en diarios, carteleras.		Dia 28 Mes 10 Año 2020	Durante operativo
Redes sociales		Dia 28 Mes 10 Año 2020	Durante operativo
Página WEB del municipio		Dia 28 Mes 10 Año 2020	Durante operativo
Actas de reuniones con la comunidad.			
Otros documentos que soportan la difusión			

Registro Fotográfico de la difusión:



- Remitir soportes a la supervisión.

3. Perfil y número de personas contratadas para desarrollo del operativo de campo.

El municipio manifiesta que el número de personas a continuación relacionadas por perfil, cumplieron con lo establecido en la *CLAUSULA SEXTA – OBLIGACIONES DE LAS PARTES: literal A. numeral 8 "Seleccionar y contratar al personal requerido para cada uno de los roles definidos por el Departamento Nacional de Planeación - DNP, para ejecutar el Operativo de Campo del Sisbén IV, de acuerdo con los perfiles establecidos en el Anexo 5 Requisitos y perfil del equipo de trabajo para el barrido..."*

Rol	No. personas contratadas por el Municipio	Perfil [1]	OBSERVACIÓN (Cumplimiento de perfil)
Enumeradores *		Bachiller, preferiblemente que cuente con formación académica a nivel de técnico o tecnólogo. Con experiencia especifica y/o relacionada, en la aplicación, revisión de encuestas; captura de información en campo.	
Encuestadores*	31	Bachiller, preferiblemente que cuente con formación académica a nivel de técnico o tecnólogo. Haber participado como mínimo en **un proyecto y/o actividad** que involucre el diligenciamiento de encuestas y/o captura de información en campo.	PERFIL ALTERNO
Supervisores	6	Técnico, tecnólogo, o contar con **dos (2) años de educación superior culminada.** Con experiencia especifica relacionada mínima de **seis (6) meses**, en proyectos donde haya desarrollado labores de coordinación y/o supervisión y/o revisión en la aplicación de encuestas.	PERFIL ALTERNO
Coordinadores de Campo.	2	Técnicos o tecnólogos, o contar con **tres (3) años de educación superior culminada.** Contar con experiencia relacionada con actividades de coordinación de trabajos de campo y oficina para la realización de encuestas y/o otro instrumento de captura de información; conocer el municipio y preferiblemente tener conocimientos básicos en manejo de cartografía.	
Apoyo de Sistemas**		Técnico o tecnólogo en el área de sistemas, o contar con **dos (2) años de educación superior culminada**, en ingeniería de sistemas o afines.	

[1] Selección y contratación de personal requerido para cada uno de los roles definidos por el Departamento Nacional de Planeación - DNP, para ejecutar el Operativo de Campo del Sisbén IV, de acuerdo con los perfiles establecidos en el Anexo 5 Requisitos y perfil del equipo de trabajo para el barrido y Anexo 9: Diseño del Operativo Sisbén IV. El personal contratado deberá ser aquel que haya aprobado el curso de capacitación virtual impartido por el DNP y haya realizado la capacitación presencial impartida por la Administración Municipal la cual se soportará con los registros de asistencia de los participantes.

Rol	Cantidad de personas por Rol	Fecha de firma del contrato	Fecha de inicio del contrato	Honorario por persona Valor en ($)
Coordinador de campo	2	Día 01 Mes 11 Año 2020	Día 01 Mes 11 Año 2020	$ 1.366.125
Supervisor	6	Día 01 mes 11 Año 2020	Día 01 mes 11 Año 2020	$1.481.227
Enumeradores - encuestadores	31	Día 01 Mes 11 Año 2020	Día 01 Mes 11 Año 2020	$1.826.534
Apoyo de sistemas (cuando aplique)				

4. El municipio manifiesta que el número de personas contratadas relacionadas por perfil, cumplieron con el proceso de certificación virtual según el rol a que aspiraron adelantado en la plataforma

Rol	Cantidad Certificados
Coordinador de campo	2
Supervisor	6
Enumerador - Encuestador	31
Apoyo de sistemas (si aplica)	
TOTAL	**39**

5. **Ajustes de tipo técnico requeridos.**

Características del equipo	Cumple Si / No
i) Procesador de 32 bits (x86) o 64 bits (x64) a 3 gigahercios (GHz);	SI
ii) Memoria RAM de 4 Gb;	SI
iii) Disco duro de 1 Tb;	SI
iv) Sistema operativo Windows 7 o superior;	SI
v) Disponer de conectividad a Internet,	SI
vi) Tarjeta de red Fast Ethernet	SI
vii) Router wifi.	SI
viii) Conexión a internet para envió de reportes diarios a DNP.	SI

6. **Capacitación presencial por parte de los administradores del Sisbén y apoyo de sistemas al equipo de trabajo.**

El Municipio efectuó la capacitación presencial con el personal a contratar en las siguientes fechas:

Temas	Fecha inicio	Fecha final
Capacitación en conceptos	**Dia 29 Mes 10Año** 2020	**Dia 31 Mes 10 Año** 2020
Practica recuentos y encuestas	**Dia 29Mes 10 Año** 2020	**Dia 31 Mes 10 Año** 2020
TOTAL	-	

Evidencia capacitación en conceptos:
Imágenes de jornada: 

Evidencia práctica recuentos y encuestas:
Imágenes de jornada:  

7. **Disposición de equipos DMC (suscripción Anexo 10 y 12).**

Actividad	Fecha
Recibo de los dispositivos móviles de captura (DMC) en el municipio	**Día 05 Mes 03 Año** 2020
5Firma y envió a la supervisión del Anexo 10	**Día 05 Mes 03 Año** 2020
Firma y envió a la supervisión del Anexo 12	**Día 04 Mes 11 Año** 2020

8. **Inicio de operativo de campo en el municipio.**

Dentro de los compromisos establecidos según el anexo de condiciones específicas el municipio previo a las ajustes y prácticas realizadas que se hicieron con los DMC, se procedió a dar inicio del operativo de campo de los hogares a encuestar (metas estimadas por el DNP) en la siguiente fecha:

Actividad	Fecha
Inicio de operativo de campo	**Día 05 Mes 11 Año 2020**

A continuación, se evidencia imágenes de ejecución del operativo de campo realizada por el Municipio con el grupo de trabajo certificado y contratado.

Imágenes:



Revisión y puesta a punto aspectos logísticos.

Item	Cantidad	Costo unitario ($)	Costo Total ($)	Contrato / Factura	Observaciones
Chalecos	41	70	2870000	No 172	El municipio opto por trajes de bioseguridad, teniendo en cuenta reunión con enterratorio.
Carnets	41	13000	533000	No 172	
Transporte	N/A		12.000.000	12.000.000.	

Registro fotográfico Chalecos, Carnets y Transporte
Imágenes:





Nombre: Jose Odomiro Arias P. ALCALDE MUNICIPAL	Nombre: Ulbson Coronado Galindo. ADMINISTRADOR MUNICIPAL SISBEN Y / O DELEGADO