Fecha: 11-26-2025

Hora: 5:00 pm

Lugar: Modalidad virtual

Convocada por: Diego Fernando Pardo

Tema: Segundo Comité Técnico - Inteligencia Artificial

Asistentes: Lucia León, Diego Fernando Pardo, María Camila Brito, Laura Alfaro, Luis Borda, Maria Piedad Bayter.

ORDEN DEL DÍA:

1. Instalación del comité
2. Estado de las empresas y convocatoria
3. Cronograma pagos y entregables – radicación del pago 2 cuenta IP1.
4. Metodología y programación de los fortalecimientos
5. Participación del equipo SDDE en el proceso de fortalecimiento.

DESARROLLO DE LA SESIÓN

El comité dio apertura con la instalación de la mesa y la presentación de los miembros por parte de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico y la presentación del equipo del consorcio línea de fortalecimiento de Inteligencia Artificial.

Acto seguido, se procede a informar que la línea de inteligencia artificial culminó con éxito la fase de convocatoria de las 226 empresas, todas ellas con la gestión del índice de productividad 1 (IP1). Así mismo, se entiende que finalizada esta fase se da inicio a la siguiente que corresponde al Diagnóstico y programación del inicio de las sesiones de fortalecimiento. A lo que Diego Pardo,

enfatiza qué; iniciar el proceso del programa de fortalecimiento no es acumular horas, sino que con base a lo planteado en la metodología se realice un acompañamiento riguroso e inteligente a las empresas participantes, de tal forma que se realice un diagnóstico concreto en la cadena de valor que permita obtener resultados idóneos en el levantamiento del índice de productividad 2 (IP2).

Lucia, manifiesta que este proceso ya se lleva adelantando, con la escuela de mentores para garantizar el cumplimiento de la ruta de fortalecimiento. Sumado a esto, se han realizado ejercicios de divulgación a los empresarios con el fin de que estuviesen enterados de que habían sido seleccionados para participar en el programa y así mismo indicarles qué mentor ha de comunicarse con ellos para dar inicio a la primera actividad pactada, que viene siendo el taller de sensibilización y que a su vez será utilizada para abarcar el tema del diagnóstico en la cadena de valor para lo cual, Lucía explica se tiene una herramienta 100% operativa que facilita el proceso en la ruta de fortalecimiento. Con ello, se especifica que el programa arranca con un equipo de 23 mentores quienes darán inicio la próxima semana (semana 49 del año en curso) al agendamiento de las sesiones de transferencia en diferentes horarios con una intervención de hasta 3 sesiones por módulo bien sea, básico, intermedio y avanzado; con una programación que va hasta el 28 de diciembre del 2025.

Diego Pardo, interviene con una pregunta, y es acerca de la participación del equipo de supervisores de la SDDE en la ruta, a lo que Lucía manifiesta que compartirá las credenciales de conexión a Luis Borda y Laura Alfaro para que puedan ingresar a las clases por el LMS. Diego Pardo manifiesta igual que también se unirá a algunos de los procesos de fortalecimiento para asegurar la eficiencia de este.

Siendo las 05:25 pm se levanta la sesión con los siguientes compromisos:

COMPROMISOS	RESPONSABLE	FECHA CUMPLIMIENTO
Radicación pago 3	LUCÍA LEÓN	12-12-25
Radicación pago 4	LUCÍA LEÓN	19-12-25

En constancia de lo anterior firman:

Nombres y Apellidos	Cargo o Tipo de vinculación	Dependencia	Firma
Lucia León	LIDER DE PROYECTO	CONSORCIO	
María Camila Brito	APOYO TERRITORIAL	CONSORCIO	
Luis Borda	APOYO SUPERVISIÓN	SDDE	
Diego Pardo	SUPERVISOR	SDDE	
Maria Piedad Bayter	DIRECTORA DCBR	SDDE	
Laura Alfaro	APOYO SUPERVISIÓN	SDDE	

Ingrese las filas que sean necesarias

LUCÍA LEÓN - LÍDER LÍNEA
NOMBRE Y FIRMA
Secretario (a) Técnico (a) o coordinador de la reunión