Fecha: 12-12-2025

Hora: 11:00 am

Lugar: Modalidad virtual

Convocada por: Diego Fernando Pardo

Tema: Tercer Comité Técnico - Inteligencia Artificial

Asistentes: Lucia León, Diego Fernando Pardo, María Camila Brito, Laura Alfaro, Luis Borda, María Fernanda Ferreira, German Perea

ORDEN DEL DÍA:

1. Instalación del comité
2. Estado de las empresas y convocatoria

DESARROLLO DE LA SESIÓN

El comité dio apertura con la instalación de la mesa y la presentación de los miembros por parte de la Secretaria Distrital de Desarrollo Económico y la presentación del personal del consorcio línea de fortalecimiento de Inteligencia Artificial.
Se solicita a Lucía león, líder de la línea dar reporte sobre el estado de la convocatoria, incluyendo el número de empresas. Lucía indica que al momento se tienen 41 diagnósticos realizados a la fecha y que 84 más se estarían efectuando al viernes 12 de diciembre. Lo que indica un balance con cierre a la fecha de diagnósticos 120 realizados. Luis Borda manifiesta preocupación ya que, a pesar de que a la fecha se tiene un número considerable de diagnósticos realizados, aun faltan 106 empresas con dicho documento. Se manifiesta también el interrogante de las bajas que se puedan presentar en el proceso, a lo que Lucía hace referencia que hay 13 casos de empresas que se han caído, por temas de la temporada decembrina, y que aun por más esfuerzos por retenerlas estas deciden no continuar.
También se dio parte de tranquilidad con el mensaje de que ya se buscaba reemplazar ese número de empresas con la base que había sido entregada por parte de SDDE, con 10 empresas que están para revisión de documentación y posterior aprobación.

Lucía manifiesta el esfuerzo que se ha realizado con todo el equipo de mentores y de apoyo para lograr realizar los 226 diagnósticos que se solicitan como parte del acuerdo del contrato adjunto a la línea.
Se menciona también que para el día 15 de diciembre, se deben entregar los 226 diagnósticos de las empresas. Se acuerda, realizar una primera entrega parcial el día 12 de diciembre, una entrega que se ajusta al avance del desarrollo bien sea total o parcial el lunes 15 de diciembre y la final de las 226 al 19 de diciembre.
Luis y Laura, solicitan las credenciales de ingreso a la plataforma del Power BI. Lo que Lucía responde que entrega las credenciales de acceso de ella ya que las de ellos aún no han sido creadas. Igualmente da indicaciones de cómo se accede al LMS y las credenciales del mismo.

Siendo las 11:30 am se levanta la sesión con los siguientes compromisos:

COMPROMISOS	RESPONSABLE	FECHA CUMPLIMIENTO
Entrega parcial de los diagnósticos	Lucia León	12 de diciembre 2025
Entrega total de los 226 diagnósticos	Lucia León	15 de diciembre de 2025

En constancia de lo anterior firman:

Nombres y Apellidos	Cargo o Tipo de vinculación	Dependencia	Firma
Lucía León	LIDER DE PROYECTO	CONSORCIO	
Maria Camila Brito	APOYO TERRITORIAL	CONSORCIO	
German Perea	PMO	CONSORCIO	
Luis Borda	APOYO SUPERVISIÓN	SDDE	

Diego Pardo	SUPERVISOR - DIRECTOR ENCARGADO DCBR	SDDE	Diego Pardo C.
Laura Alfaro	APOYO SUPERVISIÓN	SDDE	
Maria Fernanda Ferreira	CONTRATISTA	SDDE	Maria Fernanda Ferreira.

Ingrese las filas que sean necesaria

Lucía León Bimbay

LUCÍA LEÓN – LIDER LÍNEA
NOMBRE Y FIRMA
Secretario (a) Técnico (a) o coordinador de la reunión