Fecha: 29-01-2026
Hora: 10:00 am
Lugar: Modalidad virtual
Convocada por: Diego Fernando Pardo
Tema: Cuarto Comité Técnico - Inteligencia Artificial
Asistentes: Lucia León, Diego Fernando Pardo López, María Camila Brito, Laura Alfaro, Luis Borda, María Piedad Bayter.

ORDEN DEL DÍA:

1. Instalación del comité
2. Socialización avance proyecto de inteligencia artificial
3. Socialización ajuste al cronograma 2025 y 2026.
4. Convocatoria 2026
5. Cierre con compromisos

DESARROLLO DE LA SESIÓN

El comité, dio apertura con la instalación de la mesa.
Se cede la palabra a la líder del proyecto de IA quien, explica detalladamente el avance en cuanto a la ruta de productividad del programa. Lucía menciona que se tiene una base de 226 empresas, de estas 216 ya cuentan con el diagnóstico realizado pues 10 empresas se encuentran retiradas. Así mismo menciona que estas ya están en proceso de levantamiento para su reemplazo.

Estas son las cifras presentadas en el avance de la ruta de productividad:

ETAPA	NO. EMPRESAS
IP1	226
DX	216 (10 retiradas)
Sesión básica 1 – Introducción (solo)	134
Sesión básica 2 – Identificación oportunidades (solo)	94
Sesiones básicas completas	81
Sesión intermedia 1	96

ETAPA	NO. EMPRESAS
Sesiones intermedias completas	33
Estudio autónomo iniciado	43
PGAP	128
AT presencial	3
AT virtual	0

De esta manera, van hasta la fecha 147 empresas que ya han iniciado transferencia de conocimiento.
En cuanto a las sesiones de intermedio van 129 empresas que han iniciado. De ellas, 96 empresas han realizado un curso de intermedios. 33 de ellas ya han terminado con la transferencia de conocimiento.
En cuanto a trabajo autónomo ya 43 empresas han iniciado, y realizado ingreso a la plataforma de LMS.
En cuanto a PGAP van 128 establecidos con el formulario de PGAP1.

Seguido a ello, Lucía indica las fechas en las que se dio el inicio las transferencias de conocimiento: Inicio de las sesiones básicas, el 16 de diciembre del 2025 e inicio de las sesiones intermedias el 13 de enero del 2026. Por lo que, a la fecha, se han realizado 9 sesiones en cuanto a básica 1 y 9 sesiones en básica 2 y 15 sesiones intermedias. Todo esto sujeto a la demanda que expresan las empresas por medio de los mentores.

Se mencionan algunos de los principales elementos a mejorar en conjunto con las acciones para mitigar todo el tema de las conexiones a las sesiones. Entre ellas se identificó, la baja adopción digital, las barreras de tiempo, deserción en el seguimiento; para ello se han tomado medidas de flexibilidad en cuanto a horarios.

De ello Diego Pardo, y posterior a la explicación del formulario del PGAP, manifiesta su preocupación por el número de empresas que se encuentran en un posible riesgo de deserción. En donde solicita un plan de choque para contrarrestar esta posible pérdida, por lo que solicita que se envíe un análisis detallado de las empresas que han puesto una barrera. Se acuerda enviar el día 30 de enero, el plan de detalle con evidencias de contacto de las empresas que se encuentran en riesgo.

Lucía señala que, aunque existen empresas en riesgo, el número no es alto y atribuye las bajas a una supervisión insuficiente por parte de los mentores, no a las empresas mismas. Luis manifiesta aclarar

las cifras en ese informe, dado que no fue claro el mensaje, solicita indicar los agregados para mayor información (ya ajustados en la tabla superior).

Se abordó el tema de las empresas inscritas en los últimos días, en donde se explica que, de las 10 empresas remitidas, solo 3 cumplen con la documentación. Ya que las otras no cuentan con la carpeta para su verificación, Luis informó que realizará una revisión de esto.

Para cerrar, se retomó un tema importante y es acerca de los tiempos de cumplimiento que ya se tenían previstos, como por ejemplo que al 31 de enero ya se debía finalizar la ruta de fortalecimiento del 2025 para poder realizar el cálculo del IP2 lo que se traduce en retrasos para el posterior cálculo del IP3 ya que para este último se debía dejar un mes de rezago. Esto para la SDDE, es un problema grande en cuanto al reporte de metas ya que, para el mes de abril, la SDDE debe hacer entrega de sus reportes finales lo que se traduce en que el programa de inteligencia artificial convocatoria 2025, debe haber finalizado programación con las 226 empresas.

Se retomó el tema de la convocatoria del 2026, a lo que Lucía manifiesta que con este proyecto vamos una semana atrasados debido a que los esfuerzos en estos momentos están siendo dirigidos a reponer las empresas que han decidido no continuar. Lucia manifiesta, haber más organización para esta convocatoria, se pretende articular fuerzas con todo el tema de audiovisuales de la SSDE y del consorcio, así mismo se aumentó el número de personas realizando la convocatoria.

Siendo las 11:00 am se levanta la sesión con los siguientes compromisos:

COMPROMISOS	RESPONSABLE	FECHA CUMPLIMIENTO
Cronograma 2025 - 2026 y plan de trabajo de cierre con el plan de medios	Lucía León	02-02-26
Insumo y el detalle del PGAP	Lucía León	02-02-26
Reporte detallado con el análisis del estado de las empresas, incluyendo el detalle de la etapa en que se encuentra cada empresa, la	Lucía León	02-02-26

COMPROMISOS	RESPONSABLE	FECHA CUMPLIMIENTO
ubicación en Bogotá y el sector al que corresponde.		
Estrategia de comunicaciones específica para IA, incluyendo medios y pauta definida	Lucía León	02-02-26
Revisión de carpetas	SDDE	02-02-26

En constancia de lo anterior firman:

Nombres y Apellidos	Cargo o Tipo de vinculación	Dependencia	Firma
Lucia León	LIDER DE PROYECTO	CONSORCIO	
Maria Camila Brito	APOYO TERRITORIAL	CONSORCIO	
Luis Borda	APOYO SUPERVISIÓN	SDDE	
Diego Fernando Pardo	SUPERVISOR	SDDE	DIEGO PARDO C.
Laura Alfaro	APOYO SUPERVISIÓN	SDDE	
María Piedad Bayter	DIRECTORA	SDDE	

Ingrese las filas que sean necesaria

LUCÍA LEÓN – LÍDER LÍNEA
NOMBRE Y FIRMA
Secretario (a) Técnico (a) o coordinador de la reunión