ALCALDÍA MUNICIPAL DE NOBSA	FORMATO	VERSIÓN: 0
		CÓDIGO: A-GC-F-011
ACTA DE INICIACIÓN CONTRATO		FECHA: 03/03/2025

FECHA PRESENTE ACTA:	04 de marzo de 2026		
CONTRATO No:	No. MN-CM-004-2025		
REGISTRO BPyP No.:	202500000049153		
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE NOBSA	NIT.	891.855.222-0
	LAURA GISSELLE PEÑA RIVERA DELEGADA PARA LA CONTRATACIÓN	C.C.	1.057.587.672 expedida en Sogamoso- Boyacá
CONTRATISTA:	INGEVOLUCION SAS	NIT.	901616900-7
	R.L. STEEVEN RENE ROJAS ACERO	C.C.	No. 1.049.657.499 de Tunja
INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR:	ING. MARIA CAMILA HILLON VILLAMIL Directora Técnica de la Unidad Administrativa De Gestión Del Riesgo Y Cambio Climático Municipio de Nobsa		

OBJETO: CONSULTORÍA PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES - (PMGRD) Y DE LA ESTRATEGIA MUNICIPAL DE RESPUESTA A EMERGENCIAS (EMRE), MUNICIPIO DE NOBSA – BOYACÁ.

VALOR:	CUARENTA Y DOS MILLONES TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE ($42.036.750)
PLAZO DE EJECUCIÓN:	El plazo de ejecución del contrato será de CUATRO (04) MESES, contados a partir del acta de inicio y previo perfeccionamiento del contrato y cumplimiento de los requisitos de ejecución correspondientes.
FECHA DE INICIO:	4/03/2026
FECHA DE TERMINACIÓN:	3/07/2026

Marque con una X el requisito que aplique para la legalización y ejecución del contrato:

REQUISITOS	SI	NO	N.A.
Garantías y su aprobación	X		
Estampilla	X		
Expedición de RP	X		
Otros			

Cuáles: (Diligenciar cuando se marque la opción otros)

En constancia se firma por los que en ésta intervinieron, dejando constancia que se han reunido todos y cada uno de los requisitos necesarios tanto para la legalización del contrato como para su ejecución.

Firma: _____
Nombre: ING. MARIA CAMILA HILLON VILLAMIL
Directora Técnica de la Unidad Administrativa De Gestión Del Riesgo Y Cambio Climático Municipio de Nobsa
SUPERVISOR

Firma: _____
Firmado digitalmente por René Rojas
Fecha: 2026.03.04 16:40:48 -05'00'
Nombre: R.L. STEEVEN RENE ROJAS ACERO
INGEVOLUCION SAS
CONTRATISTA