CORANTIOQUIA

CORANTIOQUIA - Subdirección de Gestión Ambiental Medellín
COMUNICACIONES OFICIALES INTERNAS
CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE
Fecha: 02-mar-2026 10:23 AM Pág: 1
Anexos: 3 PÁGINAS
Archivar en: 110-CNT2508-231/CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE
Radicado por: Nelson Julian Pulgarin Avendaño
110-COI2603-4771
Favor citar este número al responder

Señor
JUAN ALBERTO DEL PERPETUO SOCORRO GALLEGO BOTERO
Representante Legal
CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS
Carrera 63AA # 32D-31
3547140 Ext 7221
jagallego@cis.org.co
Medellín

Asunto: Constancia de envío de informes técnicos aprobados y radicados

Cordial saludo, señor Gallego

Por medio del presente me permito dejar constancia por escrito del envío de los diferentes informes técnicos aprobados y radicados. Se adjuntan al presente oficio, los diferentes correos electrónicos a través de los cuales se enviaron los diferentes informes técnicos aprobados y para ajustes, así como base de datos en donde se encuentra la trazabilidad de fechas de entrega por parte de la CIS y devoluciones por parte de la supervisión de todos los informes técnicos.

Quedo atenta a la entrega del informe final compilatorio del contrato.

Atentamente,

Manuela Giraldo Mejía

MANUELA GIRALDO MEJÍA
Supervisora contrato 110-CNT2508-231

Anexo: 1 (3 páginas)
Copia: Maria Teresa Restrepo Díaz, profesional de apoyo CIS, mtrestrepo@cis.org.co, Hernán Darío Criollo Espinoza, coordinador contrato 110-CNT2508-231, kriollo2183@gmail.com, contrato 110-CNT2508-231
Respuesta a: NA
Asignación: NA

Elaboró: Manuela Giraldo Mejía Manuela Giraldo Mejía

Revisó: Manuela Giraldo Mejía Manuela Giraldo Mejía
Fecha de elaboración: 2026-02-28

Este documento cumple con los criterios de accesibilidad web definidos en la Resolución 1519 de 2020

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co

	Postulado	Municipio	Fecha envío CIS	Radicado constancia de entrega por parte de la CIS	Revisión 1	Fecha devolución	Fecha envío por CIS - informes ajustados	Radicado de informes ajustados enviados por la CIS	Revisión 2	Fecha devolución	Fecha envío por CIS - informes ajustados por segunda vez	Radicado informes ajustados por la CIS por 2 vez	Revisión 3	Fecha probacion supervision	RADICADO
24	Operadora Avícola Colombia S.A.S	Cajías	27/10/2025	180-COE2512-46193 Primer paquete de informes técnicos entregados el 27/10/2025	x	23/12/2025	16/02/2026	180-COE2602-6259	x					17/02/2026	110-IT2602-133
2	Asociación de Recicladores de Zaragoza Antioquia	Zaragoza	27/10/2025	180-COE2512-46193 Primer paquete de informes técnicos entregados el 27/10/2025	x	7/11/2025	9/02/2026	180-COE2602-5535	x					18/02/2026	110-IT2602-1252
3	Servisépticos S.A.S	Medellín	02/10/2025 27/10/2025	180-COE2512-46193 Primer paquete de informes técnicos entregados el 27/10/2025	x	7/10/2025	2/02/2026	180-COE2602-3828	x					3/02/2026	110-IT2602-549
4	Fundación Ecotropics Colombia	Ituango	02/10/2025 27/10/2025	180-COE2512-46193 Primer paquete de informes técnicos entregados el 27/10/2025	x	7/10/2025	16/02/2026	180-COE2602-6259	x					17/02/2026	110-IT2602-1320
5	Gisaico S.A.S	Copacabana	9/12/2025	180-COE2512-46193 Tercer paquete de informes técnicos entregados el 09/12/2025	x	19/12/2025	2/02/2026	180-COE2602-3828	X					9/02/2026	110-IT2602-879
6	Cabildo mayor indígena de Cáceres - La esperanza Jardín de Tamaná	Caceres	27/10/2025	180-COE2512-46193 Primer paquete de informes técnicos entregados el 27/10/2025	x	19/12/2025	10/02/2026	180-COE2602-5535	x					10/02/2026	110-IT2602-961
7	Cabildo mayor indígena de Cáceres - Puerto Bélgica Las Palmas	Caceres	27/10/2025	180-COE2512-46193 Primer paquete de informes técnicos entregados el 27/10/2025	x	19/12/2025	9/02/2026	180-COE2602-5535	x					11/02/2026	110-IT2602-1002
8	Cabildo mayor indígena de Cáceres - Altos del Tigre	Caceres	27/10/2025	180-COE2512-46193 Primer paquete de informes técnicos entregados el 27/10/2025	x	7/11/2025	10/02/2026	180-COE2602-5535	x					10/02/2026	110-IT2602-934
9	BIO-CICLO S.A.S.	San Antonio de Prado	27/10/2025	180-COE2512-46193 Primer paquete de informes técnicos entregados el 27/10/2025	X	19/12/2025	9/02/2026	180-COE2602-5535	X					11/02/2026	110-IT2602-1005
10	Cabildo mayor indígena de Cáceres - Campanario	Caceres	27/10/2025	180-COE2512-46193 Primer paquete de informes técnicos entregados el 27/10/2025	x	7/11/2025	10/02/2026	180-COE2602-5535	x					10/02/2026	110-IT2602-999
11	Corporación Universitaria Remington - Clínica Veterinaria Santa Elena	Medellín	27/10/2025	180-COE2512-46193 Primer paquete de informes técnicos entregados el 27/10/2025	x	19/12/2025	2/02/2026	180-COE2602-3828	x					4/02/2026	110-IT2602-722
12	Generadora Chorreritas S.A.S E.S.P	San Andrés de Cuerquía	27/10/2025	180-COE2512-46193 Primer paquete de informes técnicos entregados el 27/10/2025	x	19/12/2025	16/02/2026	180-COE2602-6259	x					17/02/2026	110-IT2602-1323
13	Precisión metrológica	Medellín	9/12/2025	180-COE2512-46193 Tercer paquete de informes técnicos entregados el 09/12/2025	x	23/12/2025	2/02/2026	180-COE2602-3828	x					9/02/2026	110-IT2602-853
42	Ajiata Cacao Artesanal	Hispania	9/12/2025	180-COE2512-46193 Tercer paquete de informes técnicos entregados el 09/12/2025	x	19/12/2025	10/02/2026	180-COE2602-5535	x					10/02/2026	110-IT2602-923
15	Cabildo mayor indígena de Cáceres - Carupia	Caceres	27/10/2025	180-COE2512-46193 Primer paquete de informes técnicos entregados el 27/10/2025	x	7/11/2025	10/02/2026	180-COE2602-5535	x					10/02/2026	110-IT2602-949
45	Café de Antaño Jericó	Jericó	9/12/2025	180-COE2512-46193 Tercer paquete de informes técnicos entregados el 09/12/2025	x	19/12/2025	10/02/2026	180-COE2602-5535	x					10/02/2026	110-IT2602-937
17	Constructora CapitalMedellín S.A.S - Proyecto Luna del Cerro	Medellín	27/10/2025	180-COE2512-46193 Primer paquete de informes técnicos entregados el 27/10/2025	x	23/12/2025	2/02/2026	180-COE2602-3828	x					4/02/2026	110-IT2602-704
18	Cabildo mayor indígena de Cáceres - Omagá	Cáceres	27/10/2025	180-COE2512-46193 Primer paquete de informes técnicos entregados el 27/10/2025	x	23/12/2025	9/02/2026	180-COE2602-5535	x					11/02/2026	110-IT2602-1001
19	Tamaná Pacific Corporation S.A.S	Caucasia	27/10/2025	180-COE2512-46193 Primer paquete de informes técnicos entregados el 27/10/2025	x	23/12/2025	9/02/2026	180-COE2602-5535	x					18/02/2026	110-IT2602-1262
20	Asociación de recuperadores ambientales y campesinos productivos por la seguridad alimentaria y la paz del territorio de Nechí - ARECINE	Nechí	27/10/2025	180-COE2512-46193 Primer paquete de informes técnicos entregados el 27/10/2025	x	7/11/2025	9/02/2026	180-COE2602-5535	X					18/02/2026	110-IT2602-1250
72	ARGOLD	Remedios	9/12/2025	180-COE2512-46193 Tercer paquete de informes técnicos entregados el 09/12/2025	x	19/12/2025	10/02/2026	180-COE2602-5535	x					10/02/2026	110-IT2602-924
22	Ladrillera San Cristobal S.A	Medellín	27/10/2025	180-COE2512-46193 Primer paquete de informes técnicos entregados el 27/10/2025	x	23/12/2025	2/02/2026	180-COE2602-3828	x					5/02/2026	110-IT2602-752
23	MAS VERDE INTEGRAL S.A.S	Nechí	27/10/2025	180-COE2512-46193 Primer paquete de informes técnicos entregados el 27/10/2025	x	23/12/2025	9/02/2026	180-COE2602-5535	x					18/02/2026	110-IT2602-1257
82	ASOMARAPI	Cáceres	9/12/2025	180-COE2512-46193 Tercer paquete de informes técnicos entregados el 09/12/2025	x	19/12/2025	2/02/2026	180-COE2602-3828	X					2/02/2026	110-IT2602-590
90	Genética Bio S.A.S - Granja Santa Clara	Angelópolis	9/12/2025	180-COE2512-46193 Tercer paquete de informes técnicos entregados el 09/12/2025	x	31/12/2025	16/02/2026	180-COE2602-6259	x					17/02/2026	110-IT2602-1337
26	Cabildo Indígena Zenú Brojda	El Bagre	27/10/2025	180-COE2512-46193 Primer paquete de informes técnicos entregados el 27/10/2025	x	7/11/2025	9/02/2026	180-COE2602-5535	x					18/02/2026	110-IT2602-1254
27	Zeuss S.A.S	Girardota	27/10/2025	180-COE2512-46193 Primer paquete de informes técnicos entregados el 27/10/2025	X	19/12/2025	2/02/2026	180-COE2602-3828	x					5/02/2026	110-IT2602-764
28	Ecologia Ambiental JD SAS	El Bagre	27/10/2025	180-COE2512-46193 Primer paquete de informes técnicos entregados el 27/10/2025	X	19/12/2025	2/02/2026	180-COE2602-3828	x					3/02/2026	110-IT2602-634
29	Café Don Edgar C.Bolívar S.A.S	Ciudad Bolívar	27/10/2025	180-COE2512-46193 Primer paquete de informes técnicos entregados el 27/10/2025	x	7/11/2025	10/02/2026	180-COE2602-5535	x					10/02/2026	110-IT2602-941
30	Campo Dulce SAS	El Bagre	27/10/2025	180-COE2512-46193 Primer paquete de informes técnicos entregados el 27/10/2025	x	7/11/2025	9/02/2026	180-COE2602-5535	x	16/02/2026			x	18/02/2026	110-IT2602-1255
31	Cipreses de Colombia S.A - Núcleo Cajías	Cajías	27/10/2025	180-COE2512-46193 Primer paquete de informes técnicos entregados el 27/10/2025	x	23/12/2025	16/02/2026	180-COE2602-6259	x					17/02/2026	110-IT2602-1303
32	Safer Agrobiológicos S.A.S. - BIC - Sede San Cristobal	Medellín	27/10/2025	180-COE2512-46193 Primer paquete de informes técnicos entregados el 27/10/2025	x	23/12/2025	2/02/2026	180-COE2602-3828	x					5/02/2026	110-IT2602-781
33	Valentina Ospina Vargas	Ciudad Bolívar	27/10/2025	180-COE2512-46193 Primer paquete de informes técnicos entregados el 27/10/2025	X	19/12/2025	9/02/2026	180-COE2602-5535	x					11/02/2026	110-IT2602-1004
34	Negocios Agroforestales S.A.S	El Bagre	9/12/2025	180-COE2512-46193 Tercer paquete de informes técnicos entregados el 09/12/2025	x	23/12/2025	2/02/2026	180-COE2602-3828	x					3/02/2026	110-IT2602-558
35	De Mi Tierra Productos y Alimentos EB	El Bagre	9/12/2025	180-COE2512-46193 Tercer paquete de informes técnicos entregados el 09/12/2025	x	31/12/2025	9/02/2026	180-COE2602-5535	X					18/02/2026	110-IT2602-1249
36	PROCOPAL S.A - Planta Girardota	Girardota	9/12/2025	180-COE2512-46193 Tercer paquete de informes técnicos entregados el 09/12/2025	x	31/12/2025	2/02/2026	180-COE2602-3828	x					5/02/2026	110-IT2602-760
37	Mineros Aluvial S.A.S. BIC	El Bagre	9/12/2025	180-COE2512-46193 Tercer paquete de informes técnicos entregados el 09/12/2025	x	31/12/2025	2/02/2026	180-COE2602-3828	x					3/02/2026	110-IT2602-635
38	Empresa Minera Nuevo Cuturu S.A.S	El Bagre	9/12/2025	180-COE2512-46193 Tercer paquete de informes técnicos entregados el 09/12/2025	x	31/12/2025	19/02/2026	180-COE2602-7795	x					20/02/2026	110-IT2602-1556
39	Cooperativa Colanta - Planta Frigocolanta	Santa Rosa de Osos	9/12/2025	180-COE2512-46193 Tercer paquete de informes técnicos entregados el 09/12/2025	x	31/12/2025	16/02/2026	180-COE2602-6259	x					17/02/2026	110-IT2602-1318
40	Ladrillera El Noral S.A.S	Medellín	9/12/2025	180-COE2512-46193 Tercer paquete de informes técnicos entregados el 09/12/2025	x	31/12/2025	9/02/2026	180-COE2602-5535	x	5/02/2026			x	11/02/2026	110-IT2602-1007
41	CONINSA S.A.S - Proyecto Montiara		9/12/2025	180-COE2512-46193 Tercer paquete de informes técnicos entregados el 09/12/2025	x	31/12/2025	2/02/2026	180-COE2602-3828	X					9/02/2026	110-IT2602-884
138	CÍPA S.A - Granja Los Andes	Santa Rosa de Osos	9/12/2025	180-COE2512-46193 Tercer paquete de informes técnicos entregados el 09/12/2025	x	23/12/2025	16/02/2026	180-COE2602-6259	x					17/02/2026	110-IT2602-1298
43	Nutrimenti de Colombia S.A.S	Copacabana	9/12/2025	180-COE2512-46193 Tercer paquete de informes técnicos entregados el 09/12/2025	x	31/12/2025	2/02/2026	180-COE2602-3828	x					5/02/2026	110-IT2602-756
44	Transportadora de Metano ESP SA	Girardota	9/12/2025	180-COE2512-46193 Tercer paquete de informes técnicos entregados el 09/12/2025	x	31/12/2025	2/02/2026	180-COE2602-3828	x					9/02/2026	110-IT2602-859
142	CÍPA S.A - Granja Pinar Verde y Futuro	Belmira	9/12/2025	180-COE2512-46193 Tercer paquete de informes técnicos entregados el 09/12/2025	x	23/12/2025	16/02/2026	180-COE2602-6259	x					17/02/2026	110-IT2602-1300
46	Corporación Corazones Verdes	Caucasia	9/12/2025	180-COE2512-46193 Tercer paquete de informes técnicos entregados el 09/12/2025	x	31/12/2025	2/02/2026	180-COE2602-3828	x					3/02/2026	110-IT2602-633
47	Cabaña Manantial del Turpial	Jardín	9/12/2025	180-COE2512-46193 Tercer paquete de informes técnicos entregados el 09/12/2025	x	31/12/2025	19/02/2026	180-COE2602-7795	x					20/02/2026	110-IT2602-1551
48	Derivados Lácteos El Pino S.A.S	Don Matías	9/12/2025	180-COE2512-46193 Tercer paquete de informes técnicos entregados el 09/12/2025	x	23/01/2026	16/02/2026	180-COE2602-6259	x					17/02/2026	110-IT2602-1340
49	Sistema Verde S.A.S. E.S.P	Girardota	9/12/2025	180-COE2512-46193 Tercer paquete de informes técnicos entregados el 09/12/2025	x	31/12/2025	2/02/2026	180-COE2602-3828	x					5/02/2026	110-IT2602-783
50	Futuraseo S.A.S E.S.P - Sede Caucasia	Caucasia	9/12/2025	180-COE2512-46193 Tercer paquete de informes técnicos entregados el 09/12/2025	x	31/12/2025	2/02/2026	180-COE2602-3828	x					3/02/2026	110-IT2602-665
51	Parchémonos Colombia	Jardín	9/12/2025	180-COE2512-46193 Tercer paquete de informes técnicos entregados el 09/12/2025	x	31/12/2025	9/02/2026	180-COE2602-5535	x					18/02/2026	110-IT2602-1268
52	Prointex S.A.S	Don Matías	9/12/2025	180-COE2512-46193 Tercer paquete de informes técnicos entregados el 09/12/2025	x	23/01/2026	16/02/2026	180-COE2602-6259	x					17/02/2026	110-IT2602-1343
53	MINCIVIL SA	Girardota	9/12/2025	180-COE2512-46193 Tercer paquete de informes técnicos entregados el 09/12/2025	x	31/12/2025	2/02/2026	180-COE2602-3828	x					5/02/2026	110-IT2602-756
54	Cámara de Comercio de la Construcción - CAMACOL Regional de Antioquia	Medellín	9/12/2025	180-COE2512-46193 Tercer paquete de informes técnicos entregados el 09/12/2025	x	23/01/2026	2/02/2026	180-COE2602-3828	x					9/02/2026	110-IT2602-884
55	Corporación Artística y Cultural Hermetus	Santa Bárbara	9/12/2025	180-COE2512-46193 Tercer paquete de informes técnicos entregados el 09/12/2025	x	19/01/2026	10/02/2026	180-COE2602-5535	x					10/02/2026	110-IT2602-954
56	Área de Reserva de Minería Especial Barrio Chino ARE-SNM-08011X	Caucasia	9/12/2025	180-COE2512-46193 Tercer paquete de informes técnicos entregados el 09/12/2025	X	22/01/2026	2/02/2026	180-COE2602-3828	x					3/02/2026	110-IT2602-624
57	Jardín Exotics S.A.S.	Jardín	9/12/2025	180-COE2512-46193 Tercer paquete de informes técnicos entregados el 09/12/2025	x	6/01/2026	9/02/2026	180-COE2602-5535	x					18/02/2026	110-IT2602-1277
58	Cooperativa Colanta - Planta Derivados Cárnicos	San Pedro	9/12/2025	180-COE2512-46193 Tercer paquete de informes técnicos entregados el 09/12/2025	x	6/01/2026	16/02/2026	180-COE2602-6259	x					17/02/2026	110-IT2602-1304
59	Ecologistics S.A.S - E.S.P	Bello	9/12/2025	180-COE2512-46193 Tercer paquete de informes técnicos entregados el 09/12/2025	x	6/01/2026	2/02/2026	180-COE2602-3828	x					4/02/2026	110-IT2602-716
60	Cipreses de Colombia S.A. - Núcleo de San Antonio de Prado	Medellín	9/12/2025	180-COE2512-46193 Tercer paquete de informes técnicos entregados el 09/12/2025	x	6/01/2026	2/02/2026	180-COE2602-3828	x					9/02/2026	110-IT2602-882
61	Grupo Los Frailes S.A.S	Fredonia	9/12/2025	180-COE2512-46193 Tercer paquete de informes técnicos entregados el 09/12/2025	x	6/01/2026	10/02/2026	180-COE2602-5535	x					10/02/2026	110-IT2602-931
62	Apiario Homodeus	Remedios	30/12/2025	180-COE2512-47685 Tercer paquete de informes técnicos entregados el 30/12/2025	x	6/01/2026	19/02/2026	180-COE2602-7795	x					20/02/2026	110-IT2602-1568
63	Ecoambiental Activa de Colombia S.A.S E.S.P	Caucasia	9/12/2025	180-COE2512-46193 Tercer paquete de informes técnicos entregados el 09/12/2025	x	6/01/2026	2/02/2026	180-COE2602-3828	x					3/02/2026	110-IT2602-663
64	MonteSer S.A.S - Finca MonteSer	Jardín	9/12/2025	180-COE2512-46193 Tercer paquete de informes técnicos entregados el 09/12/2025	x	6/01/2026	9/02/2026	180-COE2602-5535	x					18/02/2026	110-IT2602-1258
65	Safer Agrobiológicos S.A.S - BIC - Sede San Pedro de los Milagros	San Pedro	9/12/2025	180-COE2512-46193 Tercer paquete de informes técnicos entregados el 09/12/2025	x	6/01/2026	16/02/2026	180-COE2602-6259	x					17/02/2026	110-IT2602-1350
66	Asociación Comunitaria del Acueducto vereda El Cabuyal	Copacabana	9/12/2025	180-COE2512-46193 Tercer paquete de informes técnicos entregados el 09/12/2025	x	6/01/2026	2/02/2026	180-COE2602-3828	x					9/02/2026	110-IT2602-842

67	Café Luna Llena	Fredonia	9/12/2025	180-COE2512-46193 Tercer paquete de informes técnicos entregados el 09/12/2025	x	6/01/2026	10/02/2026	180-COE2602-5535	x						10/02/2026	110-IT2602-947
68	Glamping Encanto de Luna	Fredonia	9/12/2025	180-COE2512-46193 Tercer paquete de informes técnicos entregados el 09/12/2025	x	6/01/2026	10/02/2026	180-COE2602-5535	x						10/02/2026	110-IT2602-930
69	Jardín Eco Tours	Jardín	9/12/2025	180-COE2512-46193 Tercer paquete de informes técnicos entregados el 09/12/2025	x	6/01/2026	19/02/2026	180-COE2602-7795	x						20/02/2026	110-IT2602-1553
70	Paulandia S.A.S.	Barbosa	9/12/2025	180-COE2512-46193 Tercer paquete de informes técnicos entregados el 09/12/2025	x	6/01/2026	2/02/2026	180-COE2602-3828	X						9/02/2026	110-IT2602-850
71	Empresa de Servicios Públicos de Andes S.A E.S.P	Andes	9/12/2025	180-COE2512-46193 Tercer paquete de informes técnicos entregados el 09/12/2025	x	6/01/2026	10/02/2026	180-COE2602-5535	x						10/02/2026	110-IT2602-958
148	CIPA S.A - Granja Camelia	Carolina del Príncipe	9/12/2025	180-COE2512-46193 Tercer paquete de informes técnicos entregados el 09/12/2025	x	23/12/2025	16/02/2026	180-COE2602-6259	x						17/02/2026	110-IT2602-1297
73	Corporación Agroambiental Verdeagua	Jardín	9/12/2025	180-COE2512-46193 Tercer paquete de informes técnicos entregados el 09/12/2025	x	9/01/2026	9/02/2026	180-COE2602-5535	x						10/02/2026	110-IT2602-1273
74	BIOTROPICAL S.A	Copacabana	9/12/2025	180-COE2512-46193 Tercer paquete de informes técnicos entregados el 09/12/2025	x	9/01/2026	2/02/2026	180-COE2602-3828	x						9/02/2026	110-IT2602-888
75	Materiales El Vainillo S.A.S	Yolombó	30/12/2025	180-COE2512-47685 Tercer paquete de informes técnicos entregados el 30/12/2025	x	9/01/2026	19/02/2026	180-COE2602-7795	x						20/02/2026	110-IT2602-1572
76	Miel del Jardín	Jardín	9/12/2025	180-COE2512-46193 Tercer paquete de informes técnicos entregados el 09/12/2025	x	23/01/2026	9/02/2026	180-COE2602-5535	x						10/02/2026	110-IT2602-1260
77	Mina La Margarita S.A.S	Titiribí	9/12/2025	180-COE2512-46193 Tercer paquete de informes técnicos entregados el 09/12/2025	x	9/01/2026	16/02/2026	180-COE2602-6259	x						17/02/2026	110-IT2602-1331
78	Cipreses de Colombia S.A - Núcleo Yarumal	Yarumal	9/12/2025	180-COE2512-46193 Tercer paquete de informes técnicos entregados el 09/12/2025	x	9/01/2026	2/02/2026	180-COE2602-3828	x						4/02/2026	110-IT2602-701
79	MG Ecogestión S.A.S	La Estrella	9/12/2025	180-COE2512-46193 Tercer paquete de informes técnicos entregados el 09/12/2025	x	9/01/2026	2/02/2026	180-COE2602-3828	x						9/02/2026	110-IT2602-848
80	Ecocartama SAS	Támesis	9/12/2025	180-COE2512-46193 Tercer paquete de informes técnicos entregados el 09/12/2025	x	9/01/2026	10/02/2026	180-COE2602-5535	x						10/02/2026	110-IT2602-956
81	Ecoparque Las Garzas S.A.S	Yolombó	30/12/2025	180-COE2512-47685 Tercer paquete de informes técnicos entregados el 30/12/2025	x	9/01/2026	19/02/2026	180-COE2602-7795	x						20/02/2026	110-IT2602-1570
153	CIPA S.A - Granja Alejandría	Maceo	9/12/2025	180-COE2512-46193 Tercer paquete de informes técnicos entregados el 09/12/2025	x	23/12/2025	16/02/2026	180-COE2602-6259	x						17/02/2026	110-IT2602-1296
83	Montañeros Viajes y Aventuras	Jardín	9/12/2025	180-COE2512-46193 Tercer paquete de informes técnicos entregados el 09/12/2025	x	9/01/2026	19/02/2026	180-COE2602-7795	x						20/02/2026	110-IT2602-1554
84	Castelus ME Colombia S.A.S - Terras de San Marino	Angelópolis	9/12/2025	180-COE2512-46193 Tercer paquete de informes técnicos entregados el 09/12/2025	x	9/01/2026	16/02/2026	180-COE2602-6259	x						17/02/2026	110-IT2602-1289
85	Núcleos e Inversiones Forestales de Colombia S.A.	Yarumal	9/12/2025	180-COE2512-46193 Tercer paquete de informes técnicos entregados el 09/12/2025	x	9/01/2026	2/02/2026	180-COE2602-3828	x						5/02/2026	110-IT2602-757
86	Universidad Nacional de Colombia - Estación Agraria Payandú	Medellín	9/12/2025	180-COE2512-46193 Tercer paquete de informes técnicos entregados el 09/12/2025	x	9/01/2026	2/02/2026	180-COE2602-3828	x						9/02/2026	110-IT2602-880
87	Entre Trochas y Montañas	Montebello	9/12/2025	180-COE2512-46193 Tercer paquete de informes técnicos entregados el 09/12/2025	x	9/01/2026	10/02/2026	180-COE2602-5535	x						10/02/2026	110-IT2602-959
88	Consejo de la Comunidad Afrodescendiente El Jardín Tamana Cáceres - CONETA	Cáceres	9/12/2025	180-COE2512-46193 Tercer paquete de informes técnicos entregados el 09/12/2025	x	9/01/2026	2/02/2026	180-COE2602-3828	x						3/02/2026	110-IT2602-651
89	Administración y Negocios Nutibara S.A.S - OROEXPRESS (Ciudad Bolívar)	Ciudad Bolívar	9/12/2025	180-COE2512-46193 Tercer paquete de informes técnicos entregados el 09/12/2025	x	9/01/2026	19/02/2026	180-COE2602-7795	x						20/02/2026	110-IT2602-1555
157	CIPA S.A - Granja Santa Ana	Santa Rosa de Osos	9/12/2025	180-COE2512-46193 Tercer paquete de informes técnicos entregados el 09/12/2025	x	23/12/2025	16/02/2026	180-COE2602-6259	x						17/02/2026	110-IT2602-1302
91	Italcol de Occidente S.A - Planta Yarumal	Yarumal	9/12/2025	180-COE2512-46193 Tercer paquete de informes técnicos entregados el 09/12/2025	x	9/01/2026	2/02/2026	180-COE2602-3828	x						4/02/2026	110-IT2602-715
92	Universidad Nacional de Colombia - Estación Forestal Piedras Blancas	Medellín	9/12/2025	180-COE2512-46193 Tercer paquete de informes técnicos entregados el 09/12/2025	x	9/01/2026	2/02/2026	180-COE2602-3828	x						9/02/2026	110-IT2602-861
93	Ecometa S.A.S	Jericó	9/12/2025	180-COE2512-46193 Tercer paquete de informes técnicos entregados el 09/12/2025	x	9/01/2026	10/02/2026	180-COE2602-5535	x						10/02/2026	110-IT2602-929
94	Continental Gold Limited	Buriticá	9/12/2025	180-COE2512-46193 Tercer paquete de informes técnicos entregados el 09/12/2025	x	9/01/2026	2/02/2026	180-COE2602-3828	x						3/02/2026	110-IT2602-670
95	Sistemas modulares, zoca de café artesanías	Ciudad Bolívar	9/12/2025	180-COE2512-46193 Tercer paquete de informes técnicos entregados el 09/12/2025	x	9/01/2026	9/02/2026	180-COE2602-5535	x						10/02/2026	110-IT2602-1274
96	Resguardo Indígena Marcelino Tascón - Dachira Duse	Valparaíso	9/12/2025	180-COE2512-46193 Tercer paquete de informes técnicos entregados el 09/12/2025	x	9/01/2026	16/02/2026	180-COE2602-6259	x						17/02/2026	110-IT2602-1313
97	COMFAMA - Parque Biosuroeste	Támesis	9/12/2025	180-COE2512-46193 Tercer paquete de informes técnicos entregados el 09/12/2025	X	15/01/2026	10/02/2026	180-COE2602-5535	x						10/02/2026	110-IT2602-936
98	Chocoachucho Agroturismo	Amalfi	30/12/2025	180-COE2512-47685 Tercer paquete de informes técnicos entregados el 30/12/2025	X	15/01/2026	19/02/2026	180-COE2602-7795	x						20/02/2026	110-IT2602-1584
99	Asociación Transformando Vida por Buriticá	Buriticá	9/12/2025	180-COE2512-46193 Tercer paquete de informes técnicos entregados el 09/12/2025	X	15/01/2026	2/02/2026	180-COE2602-3828	x						3/02/2026	110-IT2602-668
100	Asociacion Campesina Hortifruticola y pecuaria del municipio de Andes	Andes	9/12/2025	180-COE2512-46193 Tercer paquete de informes técnicos entregados el 09/12/2025	X	15/01/2026	9/02/2026	180-COE2602-5535	x						10/02/2026	110-IT2602-1266
101	Promotora Porcina A.S.A.S	Támesis	9/12/2025	180-COE2512-46193 Tercer paquete de informes técnicos entregados el 09/12/2025	X	15/01/2026	16/02/2026	180-COE2602-6259	x						17/02/2026	110-IT2602-1345
102	Italcol de Occidente S.A - Planta Santa Rosa	Santa Rosa de Osos	9/12/2025	180-COE2512-46193 Tercer paquete de informes técnicos entregados el 09/12/2025	X	15/01/2026	2/02/2026	180-COE2602-3828	x						4/02/2026	110-IT2602-713
103	Porcicultores APA S.A.S	Girardota	9/12/2025	180-COE2512-46193 Tercer paquete de informes técnicos entregados el 09/12/2025	X	15/01/2026	2/02/2026	180-COE2602-3828	X						9/02/2026	110-IT2602-852
104	Solnativa	Montebello	9/12/2025	180-COE2512-46193 Tercer paquete de informes técnicos entregados el 09/12/2025	X	15/01/2026	9/02/2026	180-COE2602-5535	x						11/02/2026	110-IT2602-1009
105	Recuperaciones Ambientales la Esperanza S.A.S	Buriticá	9/12/2025	180-COE2512-46193 Tercer paquete de informes técnicos entregados el 09/12/2025	X	15/01/2026	2/02/2026	180-COE2602-3828	x						3/02/2026	110-IT2602-680
106	SYMA Consultores y Constructores S.A.S BIC - Proyecto Ciudadela Andina	Andes	9/12/2025	180-COE2512-46193 Tercer paquete de informes técnicos entregados el 09/12/2025	X	15/01/2026	9/02/2026	180-COE2602-5535	x						10/02/2026	110-IT2602-1280
107	Hydrocompost SAS	Santa Rosa de Osos	9/12/2025	180-COE2512-46193 Tercer paquete de informes técnicos entregados el 09/12/2025	X	15/01/2026	2/02/2026	180-COE2602-3828	x						5/02/2026	110-IT2602-748
108	Italcol de Occidente S.A - Planta Girardota	Girardota	9/12/2025	180-COE2512-46193 Tercer paquete de informes técnicos entregados el 09/12/2025	X	16/01/2026	2/02/2026	180-COE2602-3828	x						9/02/2026	110-IT2602-846
109	Asociación Apícola La Reserva de Buriticá	Buriticá	9/12/2025	180-COE2512-46193 Tercer paquete de informes técnicos entregados el 09/12/2025	x	16/01/2026	2/02/2026	180-COE2602-3828	x						2/02/2026	110-IT2602-587
110	Reforestadora El Guásimo S.A.S	Angostura	9/12/2025	180-COE2512-46193 Tercer paquete de informes técnicos entregados el 09/12/2025	X	16/01/2026	16/02/2026	180-COE2602-6259	x						17/02/2026	110-IT2602-1348
111	Agro Fuente Verde S.A.S - Santa Rosa de Osos	Santa Rosa de Osos	9/12/2025	180-COE2512-46193 Tercer paquete de informes técnicos entregados el 09/12/2025	X	16/01/2026	2/02/2026	180-COE2602-3828	x						4/02/2026	110-IT2602-714
112	Corporación Empresarial del Sur del Valle del Aburrá	Envigado	9/12/2025	180-COE2512-46193 Tercer paquete de informes técnicos entregados el 09/12/2025	X	16/01/2026	2/02/2026	180-COE2602-3828	x						9/02/2026	110-IT2602-854
113	Concretos Argos S.A.S. - Planta Tarso	Tarso	9/12/2025	180-COE2512-46193 Tercer paquete de informes técnicos entregados el 09/12/2025	X	16/01/2026	10/02/2026	180-COE2602-5535	x						10/02/2026	110-IT2602-953
114	Apolo - SIMA Soluciones Empresariales S.A.S	Buriticá	9/12/2025	180-COE2512-46193 Tercer paquete de informes técnicos entregados el 09/12/2025	X	16/01/2026	2/02/2026	180-COE2602-3828	X						2/02/2026	110-IT2602-567
115	Accesorios Prismabela	Andes	9/12/2025	180-COE2512-46193 Tercer paquete de informes técnicos entregados el 09/12/2025	X	16/01/2026	9/02/2026	180-COE2602-5535	x						10/02/2026	110-IT2602-1284
116	Agro Fuente Verde S.A.S - Entrerríos	Entrerríos	9/12/2025	180-COE2512-46193 Tercer paquete de informes técnicos entregados el 09/12/2025	X	16/01/2026	2/02/2026	180-COE2602-3828	x						4/02/2026	110-IT2602-712
117	COMFAMA - Parque La Estrella	La Estrella	9/12/2025	180-COE2512-46193 Tercer paquete de informes técnicos entregados el 09/12/2025	X	16/01/2026	10/02/2026	180-COE2602-5535	x						10/02/2026	110-IT2602-928
118	El Zarzal S.A.	Bello	9/12/2025	180-COE2512-46193 Tercer paquete de informes técnicos entregados el 09/12/2025	x	19/01/2026	2/02/2026	180-COE2602-3828	x						3/02/2026	110-IT2602-661
119	Finca La Manchuria S.A.S ZOMAC	Salgar	9/12/2025	180-COE2512-46193 Tercer paquete de informes técnicos entregados el 09/12/2025	x	19/01/2026	9/02/2026	180-COE2602-5535	x						10/02/2026	110-IT2602-1276
120	Planta de Faenado Amagá S.A	Amagá	9/12/2025	180-COE2512-46193 Tercer paquete de informes técnicos entregados el 09/12/2025	x	19/01/2026	16/02/2026	180-COE2602-6259	x						17/02/2026	110-IT2602-1336
121	Mieles de Ambrosía	Carolina del Príncipe	9/12/2025	180-COE2512-46193 Tercer paquete de informes técnicos entregados el 09/12/2025	x	19/01/2026	2/02/2026	180-COE2602-3828	x						5/02/2026	110-IT2602-753
122	Café Canelo S.A.S	Santa Fe de Antioquia	9/12/2025	180-COE2512-46193 Tercer paquete de informes técnicos entregados el 09/12/2025	x	19/01/2026	2/02/2026	180-COE2602-3828	X						2/02/2026	110-IT2602-580
123	Cueros Vélez S.A.S	Amagá	9/12/2025	180-COE2512-46193 Tercer paquete de informes técnicos entregados el 09/12/2025	X	19/12/2025	9/02/2026	180-COE2602-5535	x						10/02/2026	110-IT2602-1275
124	Inversiones Porcícolas Las Margaritas S.A.S	Gómez Plata	9/12/2025	180-COE2512-46193 Tercer paquete de informes técnicos entregados el 09/12/2025	X	19/12/2025	2/02/2026	180-COE2602-3828	x						5/02/2026	110-IT2602-751
125	Conalura Construccion y Vivienda S.A.S - Proyecto Foresta	Envigado	9/12/2025	180-COE2512-46193 Tercer paquete de informes técnicos entregados el 09/12/2025	X	19/12/2025	2/02/2026	180-COE2602-3828	x						9/02/2026	110-IT2602-888
126	Oleoducto de Colombia SA	Caucasia	9/12/2025	180-COE2512-46193 Tercer paquete de informes técnicos entregados el 09/12/2025	X	19/12/2025	9/02/2026	180-COE2602-5535	x						11/02/2026	110-IT2602-1000
127	Central de Maderas G&S S.A.S	Yalí	30/12/2025	180-COE2512-47685 Tercer paquete de informes técnicos entregados el 30/12/2025	x	22/01/2026	19/02/2026	180-COE2602-7795	x						20/02/2026	110-IT2602-1561
128	Universidad Nacional de Colombia - Estación Agraria Cotové	Santa Fe de Antioquia	9/12/2025	180-COE2512-46193 Tercer paquete de informes técnicos entregados el 09/12/2025	X	19/12/2025	2/02/2026	180-COE2602-3828	x						3/02/2026	110-IT2602-620
129	Agrosura S.A.S ZOMAC	Salgar	9/12/2025	180-COE2512-46193 Tercer paquete de informes técnicos entregados el 09/12/2025	X	9/01/2026	9/02/2026	180-COE2602-5535	x						10/02/2026	110-IT2602-1263
130	Inmobiliaria Zanzíbar S.A.S	Amagá	9/12/2025	180-COE2512-46193 Tercer paquete de informes técnicos entregados el 09/12/2025	X	9/01/2026	16/02/2026	180-COE2602-6259	x						17/02/2026	110-IT2602-1330
131	MAPEI Colombia S.A.S.	La Estrella	9/12/2025	180-COE2512-46193 Tercer paquete de informes técnicos entregados el 09/12/2025	X	22/01/2026	2/02/2026	180-COE2602-3828	X						9/02/2026	110-IT2602-847
132	INCOLMOTOS YAMAHA	Girardota	9/12/2025	180-COE2512-46193 Tercer paquete de informes técnicos entregados el 09/12/2025	X	9/01/2026	2/02/2026	180-COE2602-3828	x						4/02/2026	110-IT2602-720
133	Brotes de mi Tierra	Vegachí	9/12/2025	180-COE2512-46193 Tercer paquete de informes técnicos entregados el 09/12/2025	X	9/01/2026	2/02/2026	180-COE2602-3828	x						9/02/2026	110-IT2602-896

134	COMFAMA - Parque Copacabana	Copacabana	9/12/2025	180-COE2512-46193 Tercer paquete de informes técnicos entregados el 09/12/2025	X	15/01/2026	10/02/2026	180-COE2602-5535	x					10/02/2026	110-IT2602-626
135	COOPERENKA LA.C	Copacabana	9/12/2025	180-COE2512-46193 Tercer paquete de informes técnicos entregados el 09/12/2025	X	15/01/2026	2/02/2026	180-COE2602-3828	x					4/02/2026	110-IT2602-705
136	ALSEC Alimentos secos S.A.S BIC - Planta Girardota	Girardota	9/12/2025	180-COE2512-46193 Tercer paquete de informes técnicos entregados el 09/12/2025	X	15/01/2026	2/02/2026	180-COE2602-3828	x	9/02/2026	17/02/2026	180-COE2602-7825	x	18/02/2026	110-IT2602-1363
137	Compañía de Café Zapata Avendaño S.A.S	San Jerónimo	9/12/2025	180-COE2512-46193 Tercer paquete de informes técnicos entregados el 09/12/2025	X	15/01/2026	2/02/2026	180-COE2602-3828	x					3/02/2026	110-IT2602-662
160	CIPA S.A - Granja Esmeralda	Entrerríos	9/12/2025	180-COE2512-46193 Tercer paquete de informes técnicos entregados el 09/12/2025	x	23/12/2025	16/02/2026	180-COE2602-6259	x					17/02/2026	110-IT2602-1294
139	Corporación Empresarial Pro-Aburrá Norte "CEPAN"	Copacabana	9/12/2025	180-COE2512-46193 Tercer paquete de informes técnicos entregados el 09/12/2025	X	15/01/2026	2/02/2026	180-COE2602-3828	x					5/02/2026	110-IT2602-759
140	COMFAMA - Parque ARVI	Medellín	9/12/2025	180-COE2512-46193 Tercer paquete de informes técnicos entregados el 09/12/2025	X	15/01/2026	2/02/2026	180-COE2602-3828	x					9/02/2026	110-IT2602-886
141	Federación de Agricultores del Bajo Cauca	Caucasia	9/12/2025	180-COE2512-46193 Tercer paquete de informes técnicos entregados el 09/12/2025	X	15/01/2026	9/02/2026	180-COE2602-5535	x					18/02/2026	110-IT2602-1264
163	CIPA S.A - Granja JR	Don Matías	9/12/2025	180-COE2512-46193 Tercer paquete de informes técnicos entregados el 09/12/2025	x	23/12/2025	16/02/2026	180-COE2602-6259	x					17/02/2026	110-IT2602-1295
143	TEMPLACOL S.A.S	Copacabana	9/12/2025	180-COE2512-46193 Tercer paquete de informes técnicos entregados el 09/12/2025	X	15/01/2026	2/02/2026	180-COE2602-3828	x					4/02/2026	110-IT2602-721
144	Asociación de usuarios Acueducto La China - Cuartas Bello - Antioquia	Bello	9/12/2025	180-COE2512-46193 Tercer paquete de informes técnicos entregados el 09/12/2025	X	15/01/2026	2/02/2026	180-COE2602-3828	x					9/02/2026	110-IT2602-843
145	PROCOPAL S.A - Planta Sinifaná	Venecia	9/12/2025	180-COE2512-46193 Tercer paquete de informes técnicos entregados el 09/12/2025	X	15/01/2026	9/02/2026	180-COE2602-5535	x					11/02/2026	110-IT2602-1008
146	COMFAMA - Parque Cerro Tusa	Venecia	9/12/2025	180-COE2512-46193 Tercer paquete de informes técnicos entregados el 09/12/2025	X	15/01/2026	2/02/2026	180-COE2602-3828	x					3/02/2026	110-IT2602-631
147	Natour Colombia SAS	Caicedo	9/12/2025	180-COE2512-46193 Tercer paquete de informes técnicos entregados el 09/12/2025	X	15/01/2026	2/02/2026	180-COE2602-3828	x					3/02/2026	110-IT2602-637
165	CIPA S.A - Granja San Felix	Bello	9/12/2025	180-COE2512-46193 Tercer paquete de informes técnicos entregados el 09/12/2025	x	23/12/2025	16/02/2026	180-COE2602-6259	x					17/02/2026	110-IT2602-1293
149	Cárnicos y Alimentos S.A.S	Medellín	9/12/2025	180-COE2512-46193 Tercer paquete de informes técnicos entregados el 09/12/2025	X	15/01/2026	2/02/2026	180-COE2602-3828	x					4/02/2026	110-IT2602-717
150	Fundación con Vida	Medellín	9/12/2025	180-COE2512-46193 Tercer paquete de informes técnicos entregados el 09/12/2025	X	15/01/2026	2/02/2026	180-COE2602-3828	X					9/02/2026	110-IT2602-862
151	Resguardo Indígena Hermenegildo Chakama	Ciudad Bolívar	9/12/2025	180-COE2512-46193 Tercer paquete de informes técnicos entregados el 09/12/2025	X	15/01/2026	9/02/2026	180-COE2602-5535	x					11/02/2026	110-IT2602-1003
152	Mieles el tigre	Vegachí	9/12/2025	180-COE2512-46193 Tercer paquete de informes técnicos entregados el 09/12/2025	X	16/01/2026	19/02/2026	180-COE2602-7795	x					20/02/2026	110-IT2602-1549
166	CIPA S.A - Granja La Ley	Valparaíso	9/12/2025	180-COE2512-46193 Tercer paquete de informes técnicos entregados el 09/12/2025	x	31/12/2025	16/02/2026	180-COE2602-6259	x					17/02/2026	110-IT2602-1291
154	Inversiones Campoamejia S.A.S - Proyecto Solana Apartamentos	Bello	9/12/2025	180-COE2512-46193 Tercer paquete de informes técnicos entregados el 09/12/2025	X	16/01/2026	2/02/2026	180-COE2602-3828	x					5/02/2026	110-IT2602-750
155	COMFAMA - Parque La Samaria	Puerto Berrío	9/12/2025	180-COE2512-46193 Tercer paquete de informes técnicos entregados el 09/12/2025	X	23/01/2026	10/02/2026	180-COE2602-5535	x					10/02/2026	110-IT2602-951
156	BYCSA S.A	Barbosa	9/12/2025	180-COE2512-46193 Tercer paquete de informes técnicos entregados el 09/12/2025	X	16/01/2026	2/02/2026	180-COE2602-3828	x					3/02/2026	110-IT2602-627
1	Asociación de Pescadores y Agricultura de la Isla la Amargura	Caceres	27/10/2025	180-COE2512-46193 Primer paquete de informes técnicos entregados el 27/10/2025	x	7/11/2025	9/02/2026	180-COE2602-5535	x					18/02/2026	110-IT2602-1281
158	Finca El Amparo	Fredonia	9/12/2025	180-COE2512-46193 Tercer paquete de informes técnicos entregados el 09/12/2025	X	22/01/2026	2/02/2026	180-COE2602-3828	x					4/02/2026	110-IT2602-719
159	SOZ Natural S.A.S	Carolina del Príncipe	9/12/2025	180-COE2512-46193 Tercer paquete de informes técnicos entregados el 09/12/2025	x	22/01/2026	2/02/2026	180-COE2602-3828	x					9/02/2026	110-IT2602-855
14	Rymel Ingeniería Eléctrica S.A.S	Copacabana	27/10/2025	180-COE2512-46193 Primer paquete de informes técnicos entregados el 27/10/2025	x	7/11/2025	2/02/2026	180-COE2602-3828	x					3/02/2026	110-IT2602-664
161	Terrah S.A.S - Proyecto Ecoh -Terrah	Sabaneta	9/12/2025	180-COE2512-46193 Tercer paquete de informes técnicos entregados el 09/12/2025	x	22/01/2026	2/02/2026	180-COE2602-3828	x					9/02/2026	110-IT2602-858
162	Standard Gold de Colombia S.A.S.	Segovia	9/12/2025	180-COE2512-46193 Tercer paquete de informes técnicos entregados el 09/12/2025	x	22/01/2026	2/02/2026	180-COE2602-3828	x					3/02/2026	110-IT2602-667
16	Concretos Argos S.A.S - Planta Bello	Bello	27/10/2025	180-COE2512-46193 Primer paquete de informes técnicos entregados el 27/10/2025	x	7/11/2025	2/02/2026	180-COE2602-3828	x	9/02/2026	17/02/2026	180-COE2602-7825	x	18/02/2026	110-IT2602-1362
164	ALSEC Alimentos secos S.A.S BIC - Planta Yarumal	Yarumal	9/12/2025	180-COE2512-46193 Tercer paquete de informes técnicos entregados el 09/12/2025	x	22/01/2026	2/02/2026	180-COE2602-3828	x					9/02/2026	110-IT2602-844
21	Indural SA	Girardota	27/10/2025	180-COE2512-46193 Primer paquete de informes técnicos entregados el 27/10/2025	x	7/11/2025	2/02/2026	180-COE2602-3828	x	9/02/2026	17/02/2026	180-COE2602-7825	x	18/02/2026	110-IT2602-1366
25	Asociación de Recicladores Departamentos Limpios	El Bagre	27/10/2025	180-COE2512-46193 Primer paquete de informes técnicos entregados el 27/10/2025	x	7/11/2025	2/02/2026	180-COE2602-3828	x					3/02/2026	110-IT2602-654
167	Asociación de Pesca y Agroambiental	Yondó	9/12/2025	180-COE2512-46193 Tercer paquete de informes técnicos entregados el 09/12/2025	x	23/01/2026	2/02/2026	180-COE2602-3828	x					9/02/2026	110-IT2602-902
168	Aseo Movil de Colombia SAS ESP	Yondó	9/12/2025	180-COE2512-46193 Tercer paquete de informes técnicos entregados el 09/12/2025	x	22/01/2026	2/02/2026	180-COE2602-3828	x	9/02/2026	17/02/2026	180-COE2602-7825	x	18/02/2026	110-IT2602-1360
169	Cementos Argos S.A - Puerto Nare	Puerto Nare	30/12/2025	180-COE2512-47685 Tercer paquete de informes técnicos entregados el 30/12/2025	x	23/01/2026	16/02/2026	180-COE2602-6259	x					17/02/2026	110-IT2602-1290
170	Antioqueña de Incubación S.A.S	Hispania	9/12/2025	180-COE2512-46193 Tercer paquete de informes técnicos entregados el 09/12/2025	x	22/01/2026	16/02/2026	180-COE2602-6259	x					17/02/2026	110-IT2602-1288
171	Mona Minas S.A Colombia	Segovia	9/12/2025	180-COE2512-46193 Tercer paquete de informes técnicos entregados el 09/12/2025	x	23/01/2026	9/02/2026	180-COE2602-5535	x					18/02/2026	110-IT2602-1279
172	Gramalote Colombia Limited (San Roque, Maceo, Cisneros, Yolombó)	San Roque- Maceo- Cisneros- Yolombó	9/12/2025	180-COE2512-46193 Tercer paquete de informes técnicos entregados el 09/12/2025	x	22/01/2026	2/02/2026	180-COE2602-3828	x					2/02/2026	110-IT2602-581
173	Alojamiento Rural "Posada El Doncel"	Sopetrán	9/12/2025	180-COE2512-46193 Tercer paquete de informes técnicos entregados el 09/12/2025	x	22/01/2026	2/02/2026	180-COE2602-3828	x					3/02/2026	110-IT2602-659
174	Corporación Deportiva Juego Limpio	Puerto Nare	9/12/2025	180-COE2512-46193 Tercer paquete de informes técnicos entregados el 09/12/2025	x	22/01/2026	2/02/2026	180-COE2602-3828	x					4/02/2026	110-IT2602-707
175	Reserva Natural Hacienda San Pedro	Maceo	30/12/2025	180-COE2512-47685 Tercer paquete de informes técnicos entregados el 30/12/2025	x	22/01/2026	19/02/2026	180-COE2602-7795	x					20/02/2026	110-IT2602-1566