*

Tabla de estimación de riesgos previsibles CONPES 3714 de 2011*

La estimación de contingencia del presente proyecto corresponde al valor encontrado por medio de Monte Carlo en el Software de Simulación y Cálculo Riesgos, con el objetivo de determinar el monto financiero requerido para el cumplimiento de los riesgos, de cual no sea obligación legal que cada entidad tenga su cargo de conformidad con el Artículo 27 de la Ley 1150 de 2007.

Número de riesgos a estimar	8
Valor del contrato	$ 2.000.000.000,00
Total estimación del riesgo	$ 2.742.726.344,82

Riesgo General	Observaciones	Probabilidad	Impacto	Estimación	Participación
Económico	Desabastecimiento de los insumos	Medio-Alto	Medio-Alto	$ 130.862.239,84	5,73%
Financiero	El riesgo de la capacidad financiera estadísticas para la ejecución de los recursos	Alto	Medio-Bajo	$ 123.367.281,62	4,48%
Sociales o Políticos	Cambios de las políticas gubernamentales y de cambios en las regulaciones locales tales como pares	Bajo	Bajo	$ 6.756.456,21	0,22%
Sociales o Políticos	Repetición de acuerdo de cuarentena por el COVID 19 en el país o alguna enfermedad similar	Medio-Alto	Medio-Bajo	$ 67.859.336,48	2,45%
Económico	Escasez de combustibles bajos precios del petróleo de producción	Medio-Alto	Alto	$ 372.846.352,21	13,48%
Económico	Dificultad en procesos de importación de las mercancías compradas a proveedores de exterior	Alto	Alto	$ 677.858.895,49	24,51%
Económico	Variación de costo por adquisición de bienes por la fluctuación del dólar para la entidad	Alto	Alto	$ 677.858.895,49	24,51%
Económico	Variación de costo por adquisición de bienes por la fluctuación del dólar para el contratista	Alto	Alto	$ 677.858.895,49	24,51%