MUNICIPIO DE MAICAO
Nit. 892 120.020-9

ACTA DE RECIBO FINAL

CONTRATO No.:	MC-MM-039-2025
OBJETO:	"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TANQUES PLÁSTICOS DE 5.000 LITROS DE AGUA DE CAPACIDAD PARA LA COMUNIDAD DE ATNAMANA II, PERTENECIENTE A LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE MAICAO"
CONTRATISTA:	JAIRO JIMENEZ CAMARGO
SUPERVISOR:	SECRETARÍA DE OBRAS
VALOR:	$ 84.813.619

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA

MUNICIPIO DE MAICAO

SECRETARÍA DE OBRAS MUNICIPAL

PLAZO CONTRACTUAL	QUINCE (15) DÍAS
INICIO:	24 DE NOVIEMBRE DE 2025
FECHA DE TERMINACION:	08 DE DICIEMBRE DE 2025

CONTROL DE POLIZAS

COMPAÑÍA ASEGURADORA:	SEGUROS DEL ESTADO S. A.		VIGENCIA	
AMPARO	N° POLIZA	VR. ASEGURADO	DESDE	HASTA
Cumplimiento	46-464-101009208	$ 9.220.576,10	24/11/2025	6/06/2026
Salarios y pretaciones socialess	46-464-101009208	$ 4.610.288,05	24/11/2025	7/12/2028
Calidad del servicio	46-464-101009208	$ 9.220.576,10	24/11/2025	6/06/2026
Buen manejo del Anticipo	46-464-101009208	$ 46.102.880,50	24/11/2025	6/06/2026
Responsabilidad Civil Extracontractual	46-54-101001722	$ 284.700.000	24/11/2025	7/12/2025

En el Municipio de Maicao a los ocho (08) días del mes de Diciembre de 2025 se reunieron en las Instalaciones de la Secretaria de Obras, el Contratista JAIRO JIMENEZ CAMARGO y el Secretario de Obras Municipal ORLANDO MEJIA MARULANDA como Supervisor, con el fin de elaborar la presente Acta de Recibo Final del contrato referenciado, con el siguiente detalle:

CONDICIONES CONTRACTUALES						PRESENTE ACTA FINAL		OBRAS ACUMULADAS		OBRAS POR EJECUTAR	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	VR. UNIT.	VR. PARCIAL	CANTIDAD	Vr. PARCIAL	CANTIDAD	Vr. PARCIAL	CANTIDAD	Vr. PARCIAL
1	Construcción de estructura de 3,o x 3,0 x 1,50 m, en madera dura, para soporte de tanque de 5.000 litros	UND	6	$ 6.058.073	$ 36.348.438	6,00	$ 36.348.438	6,00	$ 36.348.438	0,00	$ -
2	Suministro e instalación de tanque plástico de 5.000 litros de capacidad	UND	6	$ 4.570.200	$ 27.421.200	6,00	$ 27.421.200	6,00	$ 27.421.200	0,00	$ -
				VALOR COSTO DIRECTO:	$ 63.769.638		$ 63.769.638		$ 63.769.638		$ 0
				ADMINISTRACIÓN: 28%	$ 17.855.499		$ 17.855.499		$ 17.855.499		$ 0
				UTILIDAD: 5%	$ 3.188.482		$ 3.188.482		$ 3.188.482		$ 0
				VALOR TOTAL:	$ 84.813.619		$ 84.813.619		$ 84.813.619		$ 0

VALOR EJECUTADO: $ 84.813.619
MENOS SALDO DEL ANTICIPO: $ -
VALOR NETO A COBRAR: $ 84.813.619

AVANCE: 100%

Se firma la presente acta por los que en ella intervienen

ORLANDO MEJIA MARULANDA
Secretario de Obras Municipal
SUPERVISOR DESIGNADO

JAIRO JIMENEZ CAMARGO
CONTRATISTA

Scanned with CamScanner