CÓDIGO: AGB-01-F-06	SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DEL CONTRATO	FECHA: 2024/05	VERSIÓN: 6

COPIA CONTROLADA

Identificación

Fecha solicitud	04/03/2026								
Contrato No.	**20260590**			Fecha Cont.	19/03/2026		Tipo	Prestación de servicios	
Contratista	FUNDACION FUNDABOY						Id.	NIT 901234938-6	
Supervisor o interventor	CARMEN ROCIO LAGOS MORA								
Objeto del contrato	SUMINISTRO DE KITS COMPLEMENTOS NUTRICIONALES PARA LOS ADULTOS MAYORES PERTENECIENTES AL PROGRAMA CENTRO VIDA ABUELO PRÓSPERO DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO.								
Valor	$319.120.200								
Plazo programado	meses	0	días	15		inició	19/02/2026	Fin	05/03/2026
Historial:									
Adiciones	De Fecha			Valor	$				
Prórrogas	De fecha			Desde		Hasta			
Suspensiones	De fecha			Desde		Hasta			
Plazo restante	meses			días		Vence el día			

I. Solicitud

Adicionar	Valor	$0			Valor luego de adición	$0
Prorrogar	meses		días	15	Finaliza	20/03/2026
Suspender	meses		días		Finaliza	
Nuevo término	Por lo tanto, el plazo del contrato vencerá el día					20/03/2026
Cambio / Nuevos Ítems (marcar x)	Sí		No	X		
Otra, explicar						

II. Análisis y justificación de la modificación

Se solicita la	PRORROGA	del contrato por los siguientes motivos:

De acuerdo con el seguimiento realizado a la ejecución del Contrato No. 20260590, cuyo objeto se orienta al desarrollo y bienestar de las personas adultas mayores del municipio, se evidencia un avance físico del 95,58 %, correspondiente a 1.338 kits entregados de un total de 1.400 programados, quedando pendientes 62 kits, equivalentes al 4,42 % del total.

Los 62 kits alimentarios pendientes de entrega obedecen exclusivamente a situaciones sobrevinientes asociadas a novedades médicas, dificultades temporales y solicitudes de reprogramación derivadas de condiciones sociales particulares de las personas mayores beneficiarias.

Estas circunstancias corresponden a factores externos, ajenos a la voluntad y control tanto del contratista como de la entidad territorial, y no configuran incumplimiento contractual imputable a ninguna de las partes, toda vez que se ha mantenido la disposición permanente para efectuar la entrega en condiciones adecuadas, garantizando el enfoque diferencial, la protección integral y la entrega efectiva al beneficiario final.

Estas circunstancias han requerido la reprogramación de las visitas domiciliarias y de las jornadas de entrega, lo cual ha generado la necesidad de ampliar el plazo contractual para garantizar la atención integral y efectiva del total de los beneficiarios previstos.

Claudia C
04 MAR 2026
4:38 pm

En consecuencia, se considera procedente y necesario otorgar una prórroga de quince (15) días calendario, con el fin de culminar la entrega del 4,42 % de los kits pendientes, asegurando el cumplimiento total del objeto contractual y el logro del impacto social esperado, sin que ello implique modificación del valor del contrato ni reconocimiento de mayores costos.

La presente solicitud se fundamenta en el principio de eficiencia y en la obligación de garantizar la correcta ejecución de los recursos públicos, evitando la terminación anticipada de un contrato que se encuentra en etapa final de ejecución y con resultados ampliamente satisfactorios.

III. Documentos y soportes

Los motivos y justificaciones se soportan documentalmente de la siguiente manera:
NA

IV. Modificaciones al contenido:

En los eventos en que la modificación conlleve la reforma de ítems o de cantidades, a paso seguido se debe insertar el cuadro comparativo (sábana) en el que se denote claramente el contenido inicial, el contenido que se modifica y el contenido tal como queda después de la modificación solicitada.

Secretario del Despacho **Supervisor/interventor** **Contratista**