Outlook

Cronograma FAER-GGC-1917-2025

Desde MARTHA GUADALUPE RINCON PEDREROS <mgrincon@minenergia.gov.co>
Fecha Mié 28/01/2026 15:07
Para Sara Raquel Gonzalez Rodriguez <asistente.gerencia@energiaputumayo.com>
CC proyectos@energiaputumayo.com <proyectos@energiaputumayo.com>; CRISTIAN CAMILO STERLING LASSO <ccsterling@minenergia.gov.co>; CARLOS ARTURO RODRIGUEZ CASTRILLON <carodriguez@minenergia.gov.co>

Cordial saludo

Con relación al contrato FAER-GGC-1917-2025 y dando cumplimiento a la clausula segunda - PLAZO del contrato, nos permitimos solicitar la entrega del Anexo 2 - Cronograma actualizado con la fecha de suscripción del acta de inicio, desagregando los tiempos de la siguiente manera: (I) nueve (9) meses para el desarrollo de la fase I - ACTIVIDAD DE ADMINISTRACION, EJECUCION DE RECURSOS, ASISTENCIA TECNICA Y ENERGIZACION para aprobaciòn por parte del MINISTERIO.

Cordialmente,

Martha Guadalupe Rincón Pedreros
Ingeniera electricista
Grupo Supervisión - Dirección de Energía Eléctrica
Teléfono Conmutador: (57) +1 220 0300
Calle 43 No. 57 - 31 CAN - Bogotá D.C., Colombia