Denominación del bien o servicio	**PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL ICBF REGIONAL VICHADA Y EN LAS UNIDADES LOCALES DE LA PRIMAVERA, SANTA ROSALÍA Y CUMARIBO**	**Anexo #**	
		Fecha	**19/02/2026**

Elaborado de conformidad con la metodología propuesta por la Agencia Nacional para la Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente en el "Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación".

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	A partir de cuando se inicia el tratamiento	Cuando se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
Numeración consecutiva desde 1	Seleccionar de lista desplegable	Seleccionar de lista desplegable	Seleccionar de lista desplegable	Seleccionar de lista desplegable	Digitar	Digitar	Seleccionar de lista desplegable	Seleccionar de lista desplegable	Formulado, no modificar	Formulado, no modificar	Seleccionar de lista desplegable	Digitar	Seleccionar de lista desplegable	Seleccionar de lista desplegable	Formulado, no modificar	Formulado, no modificar	Seleccionar de lista desplegable	Seleccionar de lista desplegable	Digitar	Digitar	Digitar	Seleccionar de lista desplegable
1	General	Externo	Ejecución	Operacionales	Enfermedad general, enfermedad profesional, accidente de trabajo (incapacidad, discapacidad, muerte, entre otros) sin que el recurso humano se encuentre efectivamente cubierto por el régimen de seguridad.	Accidentes judiciales	2=Improbable	3=Moderado	5	Riesgo Medio	Contratista	Seguimiento al contratista en el cual se verificará que el recurso humano del mismo se encuentre debidamente afiliado al sistema de seguridad social	1=Raro	2=Menor	3	Riesgo Bajo	No	ICBF	Desde el inicio del contrato	Fecha final del mismo	Al inicio de la ejecución del contrato se deberá verificar la afiliación del personal a seguridad social	Bimestral
2	General	Externo	Ejecución	Operacionales	Que el día del cierre no se presenten proponenentes al proceso de selección	Se declare desierto el proceso de selección	3=Posible	3=Moderado	6	Riesgo Alto	ICBF	Revisar las observaciones a lo largo del proceso de selección con el fin de garantizar la mayor pluralidad de oferentes	2=Improbable	2=Menor	4	Riesgo Bajo	Si	ICBF	Desde la publicación del proceso	Hasta el día del cierre del proceso	Revisar las observaciones del proceso con el fin de permitir una mayor	Diaria
3	General	Externo	Ejecución	Operacionales	Que los proponentes que se presenten no cumplan con la condiciones establecidas en el pliego del proceso	Se declare desierto el proceso de selección	2=Improbable	3=Moderado	5	Riesgo Medio	ICBF	Revisar las observaciones al proyecto de pliego de condiciones y al pliego de condiciones definitivos con el fin de que las reglas del proceso sean claras para todos los interesados	2=Improbable	2=Menor	4	Riesgo Bajo	Si	ICBF	Desde la publicación del proceso	Hasta el día del cierre del proceso	Revisar las observaciones del proceso con el fin de permitir una mayor participación de	Diaria
4	Específico	Externo	Ejecución	Operacionales	Deficiente prestación del servicio	No se de cumplimiento a las obligaciones establecidas en el contrato	2=Improbable	4=Mayor	6	Riesgo Alto	Contratista	Seguimiento permanente a la ejecución del contrato y revisión de los equipos una vez se realice el mantenimiento preventivo y correctivo	1=Raro	3=Moderado	4	Riesgo Bajo	No	ICBF	Desde el inicio del contrato	Hasta la terminación del contrato	Mediante el seguimiento a la ejecución de las obligaciones y a través de la programación e informe	Semanal
5	General	Externo	Ejecución	Económicos	Estimación inadecuada de los costos (Precios extremadamente bajos)	Afectación en la calidad de los bienes y servicios por parte del contratista, para compensar perdidas por inadecuada presentación en su oferta. Posibles litigios jurídicos . Desequilibrio en la ecuación contractual.	2=Improbable	2=Menor	4	Riesgo Bajo	ICBF	Definir condiciones técnicas generales y especíifcas frente a los bienes y servicios requeridos en los estudios previso y los pliegos de condiciones. Realizar estudio del mercado riguroso y detallado para aminorar los riesgos por precios extremadamente bajos que afecten el	1=Raro	1=Insignificante	2	Riesgo Bajo	Si	ICBF y Contratista	Desde elaboración de FCT	Hasta perfeccionamiento de contrato	Supervisión en elaboración de FCT, estudios del mercadop. Seguimiento en informes de supervisión, ejecución	Permanente
6	Específico	Externo	Ejecución	Operacionales	Riesgo de mala calidad de los insumos o elementos suministrados para adquirir producto final	Tiempos de servicios de mantenimiento más prolongados, sobre costos en mantenimiento o reparaion de elementos.	4=Probable	5=Catastrófico	9	Riesgo Extremo	Contratista	Seguimiento a la ejecución del contrato y aplicación de la garantía por mala calidad del bien.	2=Improbable	2=Menor	4	Riesgo Bajo	Si	ICBF y Contratista	Desde formalización del contrato	Hasta liquidación del contrato	Verificación de los insumos o materiales utilizados de acuerdo a las especificaciones	Permanente

Denominación del bien o servicio	**PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL ICBF REGIONAL VICHADA Y EN LAS UNIDADES LOCALES DE LA PRIMAVERA, SANTA ROSALÍA Y CUMARIBO**	**Anexo #**	
		Fecha	**19/02/2026**

Elaborado de conformidad con la metodología propuesta por la Agencia Nacional para la Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente en el "Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación".

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	A partir de cuando se inicia el tratamiento	Cuando se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad