CONTRATO No. 1965 del 26/12/2025

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Contratista** | DOM&NET S.A.S | | **PN** | | **PJ** | X | **C** | | **UT** | | |
| | **NIT/C.C.** | 901170241-5 | **MM** | | **Domicilio** | | Mocoa - Putumayo | | | | |
| **Plazo del Contrato** | se contará a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento, legalización y ejecución, y en todo caso no podrá exceder el 31 de diciembre de 2025 | | **Valor inicial** | | | | $73.600.000 | | | | |
| **Fecha de inicio** | 30/12/2025 | | **Fecha de terminación normal** | | 31/12/2025 | | | | | | |
| **Suspensión (1)** | 21 días calendario | 30/12/2025 | **Fecha Reinicio** | | 20/01/2026 | | | | | | |
| **Ampliación de suspensión** | 26 días calendario | 20/01/2026 | **Fecha de terminación** | | 14/02/2026 | | | | | | |
| **Ampliación de suspensión** | 20 días calendario | 14/02/2026 | **Fecha de terminación** | | 05/03/2026 | | | | | | |

En las instalaciones de la Secretaría de Servicios Administrativos, departamental de la Gobernación del Putumayo, el cinco (5) de marzo del 2026, se reunieron: **JAIRO FAVIAN ROSERO VALLEJO**, Secretario de Servicios Administrativos, en calidad de SUPERVISOR del contrato, y el señor ***JAIRO JHONNY HIDALGO OBANDO*** *con cedula de ciudadanía No. 1.018.404.582*, actuando en calidad de representante legal de DOM&NET S.A.S con Nit No. 901170241-5 con el fin de suscribir la presente acta de reinicio al **Contrato de Prestación de Servicios No. 1965 del 26 de diciembre de 2025**., el cual fue suspendido mediante acta de acuerdo de suspensión suscrita el 31/12/2025 y ampliada el día 20/01/2026, previo las siguientes:

**CONSIDERACIONES.**

**1.** Que la **GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO** y ***DOM&NET S.A.S*** *identificado con Nit No. 901170241-5, representada legalmente por* ***JAIRO JHONNY HIDALGO OBANDO*** *con cedula de ciudadanía No. 1.018.404.582,* suscribieron el Contrato de prestación de servicios No. 1965 del 26/12/2025, cuyo objeto es: "PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y DIAGNÓSTICO DE REDES INFORMÁTICAS, ORIENTADO A GARANTIZAR LA CORRECTA OPERACIÓN, SEGURIDAD Y CONTINUIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA DE RED DE LA GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO.", por un valor de SETENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS ($73.600.000) MDA/TE., y con un plazo de ejecución a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento, legalización y ejecución, y en todo caso no podrá exceder el 31 de diciembre de 2025.,

**2.** Que el día 30 de diciembre del 2025 se suscribió el Acta de Inicio del Contrato de prestación de servicios No. 1965 del 26/12/2025, estableciendo como fecha de inicio el 30 de diciembre 2025 y como fecha de terminación el 31 de diciembre de 2025.

**3.** Que, el Contrato de Prestación de Servicios No. 1965 del 26 de diciembre de 2025, cuyo objeto es la "PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y DIAGNÓSTICO DE REDES INFORMÁTICAS, ORIENTADO A GARANTIZAR LA CORRECTA OPERACIÓN, SEGURIDAD Y CONTINUIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA DE RED DE LA GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO", inició su ejecución el día 30 de diciembre de 2025, sin que a la fecha se haya generado avance en la ejecución del objeto contractual

***4.*** Que, mediante acta suscrita el treinta (30) de diciembre de 2025, las partes acordaron **suspender la ejecución del Contrato de Prestación de Servicios No. 1965 del 26 de diciembre de 2025** por el término de veinte (20) días calendario, contados desde el treinta y uno (31) de diciembre de 2025 hasta el diecinueve (19) de enero de 2026, en razón a que se evidenciaron limitaciones operativas y una disminución temporal en la demanda de los servicios contratados, así como la necesidad de evitar afectaciones al funcionamiento de las dependencias de la Gobernación del Putumayo, dado que las actividades de mantenimiento y diagnóstico de redes informáticas podían requerir la desconexión temporal de equipos y servicios

***5.*** Que, tras reiniciar el contrato, el veinte (20) de enero de 2026, al persistir las circunstancias que dieron origen a la suspensión inicial y teniendo en cuenta que la Entidad se encontraba en el período correspondiente a la Ley de Garantías Electorales, situación que exigía asegurar la continuidad de la operación administrativa, tecnológica y misional de la Gobernación del Putumayo, las partes acordaron ampliar la suspensión del contrato, con el fin de evitar afectaciones en la prestación del servicio público y en la operación institucional, por el termino de 25 dias caledario hasta el catorce (14) de febrero del 2025.

**6.** Que, el día catorce (14) de febrero de 2026, una vez cumplido el plazo de la ampliación de la suspensión previamente acordada, las partes se reunieron nuevamente y, al evidenciar que persistían las circunstancias que dieron origen a la suspensión del contrato, acordaron **ampliar nuevamente la suspensión por el término de veinte (20) días calendario**, contados a partir del catorce (14) de febrero de 2026, teniendo en cuenta que la Administración se encontraba desarrollando diversas actividades institucionales, entre ellas la preparación y presentación de informes y otros asuntos administrativos que requerían la continuidad ininterrumpida de los servicios tecnológicos, circunstancia que impedía intervenir la infraestructura objeto del contrato sin afectar su normal funcionamiento, hasta el dia cinco (5) de marzo de 2026

**7.** Que, es un deber de la Administración ordenar las gestiones necesarias para responder por la buena ejecución de los trabajos y el logro del fin perseguido con la contratación; es un imperativo de su gestión, al cual no puede sustraerse so pena de incurrir en responsabilidad por omisión, pues iría en contra de lo previsto en el artículo 3° de la Ley 80 de 1993.

**8.** Que, analizadas las circunstancias fácticas y jurídicas del caso, se verifica que han cesado las causas que dieron origen a la suspensión del contrato y que se cumplen los presupuestos legales y contractuales para reanudar su ejecución, encontrándose el contrato vigente; en consecuencia, resulta procedente, conveniente y oportuno ordenar el reinicio del **Contrato de Prestación de Servicios No. 1965 del 26 de diciembre de 2025**, en los términos y condiciones inicialmente pactados.

**ACUERDAN.**

**PRIMERO**: Reiniciar el Contrato de Prestación de Servicios No. **1965 del 26 de diciembre de 2025** cuyo objeto es "PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y DIAGNÓSTICO DE REDES INFORMÁTICAS, ORIENTADO A GARANTIZAR LA CORRECTA OPERACIÓN, SEGURIDAD Y CONTINUIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA DE RED DE LA GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO", a partir del 05 de marzo del 2026.

**SEGUNDO:** El contratista deberá ampliar todas las garantías constituidas en el Contrato de Prestación de Servicios No. 1965 del 26 de diciembre de 2025 y adelantar el respectivo trámite para la aprobación de la póliza ante la Oficina de Contratación Departamental.

Para constancia, se firma en la Ciudad de Mocoa (P) a los cinco (5) días del mes de marzo del 2026

| POR LA GOBERNACIÓN | CONTRATISTA |
|---|---|
| **JAIRO FAVIAN ROSERO VALLEJO**<br>**Secretario de Servicios Administrativos Departamental** | **JAIRO JHONNY HIDALGO OBANDO**<br>*C.C No. No. 1.018.404.582*<br>Representante legal<br>**DOM&NET S.A.S** |

Tu texto aquí

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Elaboró** | Laura Cristina Benavides Prieto | Profesional Esp de Apoyo | Secretaria de Servicios Administrativos | |