CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	4266 de 2023
OBJETO:	"REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, LEGAL, AMBIENTAL Y DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD DE LOS CONTRATOS DE OBRA POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, DE LA CONSTRUCCION DE LA BIBLIOTECA PUBLICA DE LEBRIJA, SANTANDER Y DE LA CASA DE LA CULTURA DE SAN JACINTO, BOLIVAR". GRUPO 1 CONSTRUCCION DE LA BIBLIOTECA PUBLICA DE LEBRIJA, SANTANDER
INTERVENTOR:	INGENIEROS CONSTRUCTORES Y DE SERVICIOS LTDA CONSEING LTDA
TIEMPO DE EJECUCIÓN:	CINCO (5) MESES
FECHA DE INICIACIÓN	02 DE OCTUBRE DE 2023
FECHA DE AMPLIACIÓN:	**PRORROGA NO. 1** DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2023 AMPLIANDO EL PLAZO CONTRACTUAL DESDE EL 16 DE DICIEMBRE DE 2023 HASTA EL 1 DE FEBRERO DE 2024.
FECHA DE SUSPENSIÓN:	**SUSPENSIÓN No. 1** DEL 22 DE ENERO DE 2024 DESDE EL 22 DE ENERO DE 2024 HASTA EL 6 DE FEBRERO DE 2024. **PRORROGA A LA SUSPENSIÓN No. 1** DEL 6 DE FEBRERO DE 2024 PRORROGANDO LA SUSPENSIÓN HASTA EL 26 DE FEBRERO DE 2024.
FECHA DE REINICIO:	27 DE FEBRERO DE 2024
FECHA DE TERMINACION INICIAL:	15 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE TERMINACION FINAL:	08 DE MARZO DE 2024
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	CIENTO TREINTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($ 133.431.934,00).
VALOR TOTAL ADICIONES:	N/A
VALOR TOTAL EJECUTADO:	CIENTO TREINTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($ 133.431.934,00).
VALOR PAGADO AL INTERVENTOR A LA FECHA:	CIENTO VEINTE MILLONES OCHENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA PESOS CON SESENTA CENTAVOS M/CTE ($ 120.088.740,60)

VALOR A PAGAR AL INTERVENTOR CONTRA LIQUIDACION: TRECE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CIENTO NOVENTA Y TRES PESOS CON CUARENTA CENTAVOS M/CTE ($ 13.343.193,40)

ASISTENTES

SUPERVISOR MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES	ANDREA VELA NIÑO
POR PARTE DEL INTERVENTOR	JOSE ALEJANDRO TAVERA SALAMANCA

En Bogotá D.C., a los nueve (9) días del mes de marzo del año 2024, se reunieron **ANDREA VELA NIÑO** como supervisora, **MARIA CAMILA TOBAR VIVAS** como apoyo a la supervisión y **JOSE ALEJANDRO TAVERA SALAMANCA** representante legal de la firma interventora; con el fin de terminar el Contrato de Interventoría anteriormente citado.

Para Constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los nueve (9) días del mes de marzo de 2024.

ANDREA VELA NIÑO
SUPERVISIÓN
GRUPO DE INFRAESTRUCTURA
MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES

JOSE ALEJANDRO TAVERA SALAMANCA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSEING LIMITADA INTERVENTORÍA

MARIA CAMILA TOBAR VIVAS
APOYO A LA SUPERVISIÓN
GIC - MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES