ACTA 01

Fecha: Marzo 3 de 2026
Hora: 9:00 a.m.
Lugar: IDEP
Tema: Entrega de supervisión contractual contrato No. IDEP-CPS-51-2026
Tipo: ordinaria
Asistentes:
Carlos Iván García Asesor de Dirección 105 - 03
Ana Alexandra Diaz Najar Profesional Universitaria 219 – 01

Invitados:
No aplica
Ausentes:
No aplica

Orden del día:
Entrega de supervisión contractual

Desarrollo:
En atención al correo remitido el 25 de febrero de 2026 por la jefe la Oficina Jurídica del IDEP, María Alejandra Ramírez, en el que se señala:

> "En virtud de la comunicación hecha por la ordenación del gasto mediante radicado SIGA: 3-2026-548 de fecha 24 de febrero de 2026, a través del cual se **DESIGNA a Carlos Iván García Suarez como supervisor del contrato 51 de 2026:**
>
> Me permito indicarte, que el cambio de supervisión ya fue efectuado en la plataforma SECOP, así como en el sistema financiero (GOOBI)"

Se realiza reunión a fin de dejar constancia del estado actual de ejecución del contrato No. IDEP-CPS-51-2026, así como de la entrega formal de la supervisión por parte de Ana Alexandra Diaz Najar a Carlos Iván García, designado como nuevo supervisor.

Así se señalan los aspectos generales del contrato y el estado de ejecución financiero, técnico, jurídico y administrativo del mismo:

Contrato No.: IDEP-CPS-51-2026

Contratista: Angie Marcela Quintero Suarez
Objeto contractual: Prestar servicios profesionales para acompañar el desarrollo de las actividades de fortalecimiento a redes y colectivos de maestras y maestros, y semilleros escolares de investigación.

INSTITUTO PARA LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA Y EL DESARROLLO PEDAGÓGICO, IDEP
Bogotá DC - Colombia
idep@idep.edu.co
www.idep.edu.co

Valor: $ 60,000,000
Plazo: 7 Meses
Fecha de inicio: 02 de febrero de 2026
Fecha de terminación: 01 de septiembre de 2026
Supervisor saliente: Ana Alexandra Diaz Najar
Supervisor entrante: Carlos Iván García

1. Estado de ejecución del contrato

1.1 Estado financiero

- Valor total del contrato: $60.000.000
- Valor ejecutado a la fecha: $0
- Valor pendiente por ejecutar: $60.000.000
- Pagos realizados: Ninguno
- Saldo pendiente: $60.000.000

1.2 Estado técnico

- Entregables pactados
  1. Documento con la propuesta de acompañamiento a los Semilleros Escolares de Investigación
  2. Informe que dé cuenta del avance de los procesos de acompañamiento realizados a los Semilleros Escolares de Investigación (SEI), orientados al fortalecimiento de sus procesos pedagógicos, organizativos y/o de investigación, así como del apoyo brindado a la planeación de las experiencias, incluyendo avances, dificultades y evidencias de las actividades desarrolladas.
  3. Documento que describa el avance de las actividades formativas gestionadas y/o acompañadas dirigidas a integrantes de los Semilleros Escolares de Investigación (SEI), señalando su enfoque metodológico, los temas abordados, la participación de los grupos y los insumos elaborados, cuando aplique.
  4. Informe que presente el registro, actualización y validación de la información de los Semilleros Escolares de Investigación (SEI) en el Sistema de Información para Redes y Semilleros (SIRSE), incluyendo la identificación y documentación del nivel de desarrollo de cada experiencia, así como un análisis general de avances y necesidades de los grupos acompañados.
  5. Documento de avance que sistematice los aprendizajes, buenas prácticas y producciones pedagógicas generadas por los Semilleros escolares de Investigación (SEI) en el marco del acompañamiento.

INSTITUTO PARA LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA Y EL DESARROLLO PEDAGÓGICO, IDEP
Bogotá DC - Colombia
idep@idep.edu.co
www.idep.edu.co

6. Documento técnico que presente el estado general de la información registrada en el Sistema de Información para Redes y Semilleros (SIRSE), así como recomendaciones para su fortalecimiento como soporte a los procesos de acompañamiento, planeación, seguimiento y gestión del conocimiento.
7. Informe que consolida el balance general de la ejecución del contrato, los principales resultados alcanzados en los procesos de mentoría, acompañamiento, planeación, formación y gestión del conocimiento, la evolución del nivel de desarrollo de las experiencias acompañadas y las recomendaciones para la continuidad del programa Más profes en red, con sus respectivos anexos

- Productos entregados y aprobados: A la fecha no se registran productos aprobados.
- Productos entregados en revisión**:** mediante correo electrónico de fecha 25 de febrero de 2026 la contratista remitió la primera versión del entregable No. 1: Documento con la propuesta de acompañamiento a los Semilleros Escolares de Investigación, el cual fue revisado y remitido con observaciones a la contratista vía correo electrónico con copia al nuevo supervisor Carlos Iván García el día 27 de febrero de 2026.
- Entregables pendientes

1. Documento con la propuesta de acompañamiento a los Semilleros Escolares de Investigación
2. Informe que dé cuenta del avance de los procesos de acompañamiento realizados a los Semilleros Escolares de Investigación (SEI), orientados al fortalecimiento de sus procesos pedagógicos, organizativos y/o de investigación, así como del apoyo brindado a la planeación de las experiencias, incluyendo avances, dificultades y evidencias de las actividades desarrolladas.
3. Documento que describa el avance de las actividades formativas gestionadas y/o acompañadas dirigidas a integrantes de los Semilleros Escolares de Investigación (SEI), señalando su enfoque metodológico, los temas abordados, la participación de los grupos y los insumos elaborados, cuando aplique.
4. Informe que presente el registro, actualización y validación de la información de los Semilleros Escolares de Investigación (SEI) en el Sistema de Información para Redes y Semilleros (SIRSE), incluyendo la identificación y documentación del nivel de desarrollo de cada experiencia, así como un análisis general de avances y necesidades de los grupos acompañados.

INSTITUTO PARA LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA Y EL DESARROLLO PEDAGÓGICO, IDEP
Bogotá DC - Colombia
idep@idep.edu.co
www.idep.edu.co

5. Documento de avance que sistematice los aprendizajes, buenas prácticas y producciones pedagógicas generadas por los Semilleros escolares de Investigación (SEI) en el marco del acompañamiento.
6. Documento técnico que presente el estado general de la información registrada en el Sistema de Información para Redes y Semilleros (SIRSE), así como recomendaciones para su fortalecimiento como soporte a los procesos de acompañamiento, planeación, seguimiento y gestión del conocimiento.
7. Informe que consolida el balance general de la ejecución del contrato, los principales resultados alcanzados en los procesos de mentoría, acompañamiento, planeación, formación y gestión del conocimiento, la evolución del nivel de desarrollo de las experiencias acompañadas y las recomendaciones para la continuidad del programa Más profes en red, con sus respectivos anexos

- Nivel de avance estimado: 14%
- Cumplimiento del cronograma según lo entregado por la contratista

1.3 Estado jurídico y administrativo

- Existencia de modificaciones contractuales: No
- Suspensiones o prórrogas: No
- Garantías vigentes: Póliza de cumplimiento No. 11-46-101103776 expedida por Seguros del Estado S.A., con vigencia hasta 1/10/2027
- Informes presentados por el contratista: Ninguno
- Actas suscritas: de inicio, seguimiento

2. Relación de documentos entregados

Para efectos de la entrega de supervisión, se deja constancia de la revisión conjunta de los siguientes documentos disponibles en la plataforma SECOP:

1. Contrato.
2. Acta de inicio.
3. Pólizas y certificados de vigencia.
4. ARL
5. RP BOGADATA y GOOBI
6. Acuerdo de confidencialidad

3. Observaciones relevantes

INSTITUTO PARA LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA Y EL DESARROLLO PEDAGÓGICO, IDEP
Bogotá DC - Colombia
idep@idep.edu.co
www.idep.edu.co

A la fecha del cambio de supervisión, el contrato se encuentra en etapa inicial de ejecución, sin pagos realizados y sin productos aprobados.
Se recomienda al supervisor entrante realizar seguimiento al proceso de revisión y aprobación del Entregable No. 1, así como verificar el cumplimiento del cronograma contractual durante el primer mes de ejecución.

No se registran incumplimientos formales ni situaciones que afecten la ejecución del contrato.

4. Constancia
Con la firma de la presente acta, el supervisor entrante declara recibir la información y documentación relacionada, y asume las funciones de supervisión.

Conclusión:
La reunión permitió realizar la entrega formal de la supervisión del contrato No. IDEP-CPS-51-2026, dejando constancia del estado actual de su ejecución financiera, técnica, jurídica y administrativa.
Se verificó que el contrato se encuentra en etapa inicial de ejecución, sin pagos realizados y con el primer entregable en proceso de revisión.
Con la suscripción de la presente acta, se entiende surtido el proceso de empalme y transferencia de la información contractual al supervisor entrante.

Compromisos:
No se establecen compromisos adicionales a los derivados de la asunción formal de la supervisión por parte del supervisor entrante, quien ejercerá las funciones conforme a la normatividad vigente y a las obligaciones propias del contrato.

Convocatoria: No aplica.

Elaboró:
Nombre: Ana Alexandra Diaz Najar
Cargo: Profesional Universitaria 219 - 01
Área: Subdirección Académica

Aprobó:
Nombre: Carlos Iván García
Cargo: Asesor de Dirección 105 - 03
Área: Dirección General

Anexos: No aplica.
Copia: En el expediente contractual del contrato No. IDEP-CPS-51-2026.

INSTITUTO PARA LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA Y EL DESARROLLO PEDAGÓGICO, IDEP
Bogotá DC - Colombia
idep@idep.edu.co
www.idep.edu.co