ACTA DE REINICIO No. 01 DEL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.8612330 DEL 20 DE NOVIEMBRE DE 2025.

CONTRATO O CONVENIO No.:	CO1.PCCNTR.8612330 DEL 20 DE NOVIEMBRE DE 2025
OBJETO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL FORTALECIMIENTO Y CONSOLIDACIÓN DE LA BASE EMPRESARIAL DE NEGOCIOS VERDES EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER.
VALOR INICIAL:	$301.007.750,00
VALOR ADICIONAL:	No Aplica
PLAZO INICIAL:	CUARENTA (40) DIAS CALENDARIO
PLAZO ADICIONAL:	No Aplica
CONTRATISTA:	GLOBAL BUSINESS AND SUPPLIES S.A.S ZOMAC R/L: PABLO GERMAN FERNANDEZ GARCIA NIT: 901339382-3
SUPERVISOR:	JEFFERSON ALEXANDER BAYONA NUÑEZ Según acto administrativo del 2 de diciembre de 2025
INTERVENTOR CONTRATO:	No Aplica
ANTICIPO (0%)	$ 00.000.00
FECHA DE INICIACION:	21 DE NOVIEMBRE DE 2025
ACTA DE SUSPENSION Nº 1:	26 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA DE TERMINACION:1	30 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA DE TERMINACIÒN 2	16 DE FEBRERO DE 2026
MUNICIPIO:	Puerto Wilches / Cimitarra
OFICINA GESTORA:	Secretaria Ambiental

En Bucaramanga, a los DIECISEIS (16) días del mes de febrero de 2026, se reunieron, Dr. MIGUEL ANGEL CASTAÑEDA ACOSTA, en calidad de Secretario Ambiental, PABLO GERMAN FERNANDEZ GARCIA, representante legal de GLOBAL BUSINESS AND SUPPLIES S.A.S ZOMAC, en calidad de Contratista y el ING. JEFFERSON ALEXANDER BAYONA NUÑEZ, en calidad de Supervisor del Contrato, con el fin de elaborar la presente acta de reiniciación del Contrato.

CONSIDERANDO

1. El Contrato antes identificado fue suspendido temporalmente durante el tiempo Comprendido desde el día 26 de diciembre de 2025, y el día 20 de enero de 2026, y prorrogada esta suspensión hasta el día 16 de Febrero de 2026; como consta en el Actas publicadas en el SECOP firmadas por las partes. Sin embargo, fue necesario continuar la suspensión hasta que se superaran las dificultades que dieron fundamento a la suspensión del contrato.

2. Las causas que dieron lugar a la suspensión del Contrato se encuentran superadas; por lo tanto, hay lugar a reiniciar la ejecución del mismo a partir del día 16 de FEBRERO de 2026; por lo que las partes,

ACUERDAN

PRIMERO: Reiniciar la ejecución del Contrato CO1.PCCNTR.8612330 DEL 20 DE NOVIEMBRE DE 2025, a partir del día 16 de febrero de 2026.

SEGUNDO: El Contratista se compromete a mantener actualizadas las pólizas constituidas en el marco de este contrato manteniendo informada a la Compañía de Seguros sobre cualquier modificación o hecho sobreviniente en el marco del mismo. Así mismo se compromete a ampliar la vigencia y cobertura de la(s) póliza(s) constituida(s) inicialmente y allegarlas al Contratante o Conveniente para su revisión y aprobación.

TERCERO: Con la suscripción de la presente acta, las partes intervinientes asumen la responsabilidad que en materia legal se aplique.

CUARTO: Las partes se comprometen a efectuar las modificaciones a que haya lugar en el SECOP II con motivo de la suscripción de la presente acta de reinicio.

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron:

MIGUEL ÁNGEL CASTAÑEDA ACOSTA
Secretario Ambiental

PABLO GERMAN FERNANDEZ GARCIA
C.C: 91.512.200
Representante Legal
GLOBAL BUSINESS AND SUPPLIES S.A.S
NIT: 901339382-3
Contratista

JEFFERSON ALEXANDER BAYONA NUÑEZ
Supervisor

Proyecto aspectos jurídicos. Abg. María Eugenia Rangel g – CPS-SA
Proyectó aspectos técnicos: Luis Camilo Lopez Rueda – CPS-SA
Revisó aspectos técnicos: Jefferson Bayona – Supervisor