CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 936 DE 2025

AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS CON LA EMPRESA EMPOCABAL E.S.P-E.I.C.E. PARA REALIZAR LA CONSTRUCCION DE UN TRAMO EN EL COLECTOR LA ITALIA SECTOR PALMAR EN LA ELIMINACION DE 4 PUNTOS DE VERTIMIENTO SEGÚN PSMV 2023-2032 DE ACUERDO A LA RESOLUCION N°1667 DEL 02 DE JUNIO 2023 Y LA CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA DE VERTIMIENTOS DOMÉSTICOS EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE SANTA ROSA DE CABAL EMPOCABAL E.S.P. E.I.C.E., EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CABAL DEPARTAMENTO DE RISARALDA.

FECHA DE INICIO: 13 DE NOVIEMBRE DE 2025
PLAZO: UN (01) MES Y VEINTICINCO (25) DÍAS
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL: 31 DE DICEIMBRE DE 2025
PRORROGA 1: 3 MESES
FECHA DE TERMINACION 2: 31 DE MARZO DE 2026
PRORROGA 2: 1 MES
FECHA DE TERMINACIÓN 3: 30 DE ABRIL DE 2026

VALOR INICIAL: QUINIENTOS QUINCE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA PESOS M/CTE. ($515.756.460) incluido IVA
VALOR FINAL: QUINIENTOS VEINTIOCHO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS M/CTE. ($528,829,341) incuido IVA.

CRONOGRAMA

ACTIVIDAD	NOVIEMBRE				DICIEMBRE					ENERO					FEBRERO				MARZO					ABRIL				
SEMANA	1	2	3	4	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
ACEPTACION CONVENIO SECOP II																												
ACTA DE INICIO																												
ELABORACIÓN DOCUMENTOS PRECONTRACTUALES DE CONTRATOS DERIVADOS																												
ENVIO DOCUMENTACION PRIMER DESEMBOLSO																												
CELEBRACION DE CONTRATOS																												
ENVIO DOCUMENTACION SEGUNDO DESEMBOLSO																												
INICIO DE OBRAS																												
ENVIO DOCUMENTACION TERCER DESEMBOLSO																												
INFORME DE AVANCE N° 1																												
ENVIO DOCUMENTACION CUARTO DESEMBOLSO																												
INFORME DE AVANCE N° 2																												

MARIA YULIANA GIRALDO ECHEVERRY
DIRECTORA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
SUPERVISORA CONVENIO N° 936-2025
EMPOCABAL E.S.P.-E.I.C.E.

PROYECTÓ: ANDRES CAMILO BEDOYA ZULUAGA
CONTRATISTA DIRECCIÓN DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO